

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)	
1	โครงการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของ กยท.	1. สามารถพัฒนาความร่วมมือภาครัฐหรือบริษัทเอกชน เข้าร่วมลงทุนดำเนินโครงการ บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของยางแห่งประเทศไทย	1.00	ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ	0.00	60.00	10,000,000.00	3,150,000.00	31.50
		2. ศึกษาระบบการประเมิน และระบบการซื้อขาย คาร์บอนเครดิต	1.00	ระบบ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ	0.00				
2	โครงการบริหารจัดการและป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปีงบประมาณ 2567	พื้นที่เกิดโรคใบร่วงได้รับการสนับสนุนปัจจัย	12,000.00	ไร่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	12,000.00	100.00	100.00	68,000,000.00	1,301,071.17	2.24
3	โครงการส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน	จำนวนพื้นที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	25,000.00	ไร่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	439.15	1.76	43.00	38,660,800.00	543,151.96	1.41
4	โครงการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสวนยางตามหลัก GAP	1. เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ สามารถผ่านการตรวจได้รับมาตรฐาน GAP	1,500.00	ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	802.00	53.47	63.00	10,960,000.00	1,913,979.32	17.46
		2. พื้นที่สวนยางได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP	15,000.00	ไร่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	9,220.00	61.47				
5	โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG) - กิจกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - กิจกรรม กองทุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามหลัก BCG Model (1 กยท.จ. 1 กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์) - กิจกรรม ทำสวนยางต้นแบบที่ยั่งยืนตามหลัก BCG Model ปี2 - กิจกรรม ให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านการทำสวนยางยั่งยืนตามหลัก BCG Model ปี2 - กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนตามหลัก BCG Model	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมเกษตรกร	0.00	56.00	35,968,900.00	344,475.00	0.96
6	โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันด้านยางพาราร่วมกับผู้ประกอบการยาง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)	1. ผู้นำสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการยาง และพนักงานผู้รับผิดชอบ 7 เขต เขตละ 30 คน	210.00	คน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	45.00	21.43	29.00	2,100,000.00	945,000.00	45.00
		2. มีความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพ ระหว่างสถาบันเกษตรกร กยท. และผู้ประกอบการยาง (MOU)	7.00	MOU	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	5.00	71.43				
7	โครงการบริหารจัดการโรงอบ/รมยาง โรงเรือน โรงอัดก้อนยาง อุปกรณ์คัดแยกและโกดังเก็บยาง (ต่อเนื่อง)	การส่งคืนพื้นที่โรงอบ/รมยางและโรงเรือน ให้กับเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานรัฐ	12.00	โรง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืนพื้นที่โรงอบ/รมยางและโรงเรือน ให้กับเจ้าของที่ดินหรือหน่วยงานรัฐ	0.00	75.00	250,900.00	80,240.00	31.98

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
8	โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการจัดทำแปลงต้นแบบโลก หนอง นา โมเดลร่วมยาง สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางของศูนย์วิจัยยางหนองคาย สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย	เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ใช้บริการในการศึกษาดูงานในพื้นที่และในสื่อต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริงไม่น้อยกว่า	300.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	161.00	53.67	50.00	700,000.00	367,415.00	52.49
9	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร ใช้บริการในการศึกษาดูงานในพื้นที่และในสื่อต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ได้จริงไม่น้อยกว่า	200.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	157.00	78.50	50.00	800,000.00	311,396.00	38.92
10	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ภายใต้แนวคิด ลูดยางดีเกิน (New Young Blood Plus Idea)	1. ผ่านการอบรมเป็น Young Smart Farmer ชาวสวนยาง	700.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	403.00	57.57	33.00	5,851,000.00	2,694,736.56	46.06
		2. ผลการประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรไม่น้อยกว่า	80.00 ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการอบรมเกษตรกร	0.00				
11	โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) (5,750 ราย)	1. ผ่านการประเมินเป็น Existing Smart Farmer ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90	5,175.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2,088.00	40.35	29.00	15,000,000.00	8,041,200.00	53.61
		2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และเป็น smart Farmer ดิบแบบ จังหวัดละ 1 ราย	45.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	12.00	26.67				
12	โครงการบริหารจัดการด้านโภชนาการของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เขตภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบน เขตภาคเหนือและเขตภาคใต้ตอนล่าง ระยะที่ 2	เกษตรกรชาวสวนยาง ได้รับบริการเรื่องการแก้ไขปัญหาโรคยางไม่น้อยกว่า	500.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	372.00	74.40	54.00	1,275,000.00	476,598.00	37.38
13	โครงการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมดินในสวนยางอย่างยั่งยืนของเกษตรกรทั่วประเทศ ระยะที่ 2	จัดตั้งธนาคารเพื่อผลิตเมล็ดพืชคลุมดินในสวนยางภายในหน่วยงานการยางแห่งประเทศไทย	4.00 แห่ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2.00	50.00	47.00	976,000.00	328,011.00	33.61
14	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายรายเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : Sustainable Development Goals (SDGs)	สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มธรรมชาติ) และกลุ่มพัฒนาชาวสวนยางเดิม จำนวน 7 เขต เขตละ 7 กลุ่ม	49.00 กลุ่ม	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	7.00	14.29	33.00	16,356,800.00	1,869,909.38	11.43
15	โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่	สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่โดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย	30,000.00 ไร่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	58,718.76	195.73	27.00	170,000,000.00	6,537,370.19	3.85
16	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นจุดสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Rubber Learning Center)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00 ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	20.00	20.00	20.00	15,297,000.00	6,118,800.00	40.00
	- กิจกรรม สนับสนุนการฝึกอบรมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร - กิจกรรม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ - กิจกรรม สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ - กิจกรรม สนับสนุนการฝึกอบรมเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร									

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
17	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการบริการทางการพัฒนาด้านธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	สร้างผลิตภัณฑ์ยางเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากยางพารา มี Startups ด้านยางพาราเกิดขึ้น	3.00 ราย	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00
18	โครงการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง 49 (5) เพื่อเป็นค่าจัดสวัสดิการเกษตรกร - กิจกรรม สวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนกรณีสวนยางประสบภัย - กิจกรรม เงินช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเสียชีวิต - กิจกรรม เงินกู้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน - กิจกรรม จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้เกษตรกรฯ - กิจกรรม ทุนการศึกษาด้านยางพาราสำหรับบุตรเกษตรกรในระดับปริญญาตรี - กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง	1. ค่าเบี้ยชดเชยสวัสดิการได้รับการพิจารณา 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสวัสดิการและบริการของ กยท.	100.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	100.00 98.41	100.00 109.34	30.00	497,300,000.00	103,401,000.00	20.79
19	โครงการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน	จำนวนพื้นที่ปลูกแทน	200,000.00 ไร่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	57,348.46	28.67	56.00	6,017,967,470.00	2,950,196,339.98	49.02
20	โครงการจัดทำแผนที่เกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก	เครื่องมือบริหารจัดการสวนยางเชิงรุก (แผนที่ข้อมูลเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.)	1.00 เครื่องมือ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างรวบรวมความต้องการวิเคราะห์ความต้องการระบบและออกแบบระบบ	0.00	13.00	655,000.00	0.00	0.00
21	โครงการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่สวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท.	เกษตรกรรอบแบบสอบถามข้อมูลผลผลิตยางต่อไร่	127,928.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโครงการ	0.00	60.00	8,296,400.00	0.00	0.00
22	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง - กิจกรรม จัดตั้งเป็นสถาบันเกษตรกรฯ - กิจกรรม เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร - กิจกรรม การศึกษาฐานของผู้นำเครือข่ายสถาบันเกษตรกร - กิจกรรม สนับสนุนให้เครือข่ายพัฒนาบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมบริการเกษตรกร - กิจกรรม การประชุมเครือข่าย ระดับประเทศ - กิจกรรม การประชุมเครือข่าย ระดับเขต - กิจกรรม การประชุมเครือข่าย ระดับจังหวัด/สาขา - กิจกรรม ประมวลผลงานและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรระดับต้น ระดับจังหวัด - กิจกรรม พัฒนามรรรณของผู้บริหารของสถาบันเกษตรกรฯ - กิจกรรม จัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกร	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00 ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	51.70	51.70	51.70	145,941,400.00	60,361,363.04	41.36

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)	
23	โครงการสนับสนุนการยางแห่งประเทศไทย เพื่อขอจัดตั้งเขตส่งเสริมวิสาหกิจยางพาราเชิงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor Rubber Innovation:SECRi)	ที่ปรึกษาสำนักงานจัดที่ 1 - 3	3.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างขอโครงการ	0.00	33.00	62,000,000.00	0.00	
24	โครงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง	จำนวนแปลงทดสอบของเกษตรกร/ศูนย์วิจัยยาง	10.00	แปลง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	0.00	62.00	1,850,000.00	0.00	
25	โครงการเพิ่มคุณภาพผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกรด้วยรถพ่นฝอยหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดน้ำการผลิต	ผลผลิตยางของสมาชิกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการใช้รถพ่นฝอยหมักเพิ่มขึ้น จากเดิมไม่น้อยกว่า	5.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	30,877,000.00	0.00	
26	โครงการเฝ้าติดตามยางพาราเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ - กิจกรรม จัดทำโฉนดต้นยางพารา 100,000 ฉบับ - กิจกรรม ออกโฉนดยางพาราให้กับเกษตรกร 10,000 ฉบับ - กิจกรรม จัดอบรมพนักงานเรื่องการดำเนินการออกโฉนดต้นยางพารา	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	2,286,820.00	0.00	
27	โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยในการแก้ไขปัญหาคูหาไรในวังชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่ระบาดรุนแรง	จำนวนพื้นที่การดำเนินงานที่ได้รับผลกระทบจากไรในวัง	20,000.00	ไร่	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	207,290,000.00	0.00	
28	โครงการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO9001 ให้กับสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GMP - กิจกรรม รักษามาตรฐาน ISO9001 โรงผลิตยางแผ่นรมควัน GMP 4 กลุ่ม - กิจกรรม รักษามาตรฐาน ISO9001 โรงผลิตยางอัดก้อน GMP 1 กลุ่ม - กิจกรรม รักษามาตรฐาน ISO9001 ศูนย์รวบรวมยางสด GMP 1 กลุ่ม	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการอบรม/ ปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการ ประเมิน	0.00	51.00	1,346,000.00	549,168.00	40.80
29	โครงการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐาน - กิจกรรม การพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตมันช้ำของ กยท. 2 แห่ง - กิจกรรม บริการข้อมูลด้านอุตสาหกรรมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการยาง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการอบรม/ ปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการ ประเมิน	0.00	54.00	9,938,000.00	314,160.00	3.16
30	โครงการส่งเสริมการทำสวนยางตามมาตรฐานการจัดกาป่าไม้อย่างยั่งยืน	สวนยางพาราของเกษตรกรปี 2567 ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน จำนวน	50,000.00	ไร่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ EUDR ให้กับพนักงาน	0.00	39.00	50,000,000.00	0.00	0.00
31	โครงการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพการทำสวนยาง	สร้างมาตรฐานวิชาชีพการทำสวนยางตามหลักวิชาการ	5,000.00	ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	160.00	3.20	39.00	5,000,000.00	1,560,000.00	31.20

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต		ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน		การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (%)
			ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	ร้อยละ			ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ (%)			
32	โครงการ พัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับรับการให้บริการทดสอบ - กิจกรรม พัฒนาศูนย์บริการทดสอบรับรองภาค - กิจกรรม พัฒนาศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคตะวันออก - กิจกรรม พัฒนาศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	21.40	21.40	48.00	14,467,000.00	1,833,412.43	12.67
33	โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง - กิจกรรม จัดทำมาตรฐานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ผลิตยางแผ่นรมควันเกรดพรีเมียม 3 แห่ง - กิจกรรม ศึกษามาตรฐานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ผลิตยางแผ่นรมควันอื่นก่อน 19 แห่ง - กิจกรรม จัดทำมาตรฐานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่รวบรวมน้ำยางสด 2 แห่ง - กิจกรรม ศึกษามาตรฐานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่รวบรวมน้ำยางสด 20 แห่ง - กิจกรรม ศึกษามาตรฐานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ผลิตแผ่นอบแห้งเกรดพรีเมียม 1 แห่ง - กิจกรรม ศึกษามาตรฐานกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ผลิตครกพางสีน้ำตาลเกรดพรีเมียม 2 แห่ง - กิจกรรม จัดทำแผนผังกระบวนการผลิตยางเครปบางสำน้ำตาล 1 ฉบับ - กิจกรรม สรรวจข้อมูลจำนวนกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปใช้พัฒนาการผลิตยางตามมาตรฐาน GMP 50 ราย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	43.00	43.00	43.00	5,588,800.00	189,841.60	3.40
34	โครงการพัฒนางานตลาดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO	1. รัชกาลบัวรับรอง	3.00	ใบรับรอง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการทำงาน ให้สอดคล้องตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015	0.00	63.00	4,359,000.00	2,196,936.00	50.40
		2. ได้รับใบรับรองใหม่	1.00	ใบรับรอง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.00				
35	โครงการรูปแบบและทางเลือกในการซื้อวัตถุดิบของผู้ประกอบการ และรูปแบบทางเลือกในการจัดจำหน่ายผลผลิตยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยาง	กยท. มีแนวทางในการพัฒนาผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางตามรูปแบบ และมาตรฐาน ของผู้ประกอบการ	1.00	ข้อมูล	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	0.00	39.00	1,152,500.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)	
36	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กจร.4	ความพึงพอใจของชุมชนที่อยู่รอบโรงงาน ไม่น้อยกว่า	80.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	0.00	25.00	2,000,000.00	0.00	0.00
37	โครงการชะลอการขยายยาง	สามารถชะลอการขยายยางออกสู่ตลาดได้	80,000.00	ตัน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	26,096,85	32.62	84.00	654,682,000.00	305,396,059.36	46.65
38	โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางของกลางกลางทางของกรยางแห่งประเทศไทย	ราคายางในกลางกลางทางราชมติความผันผวนไม่เกิน	2.00	บาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2.00	100.00	60.00	650,058,160.00	312,027,916.80	48.00
39	โครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางนำสินค้าที่ได้มาตรฐาน GMP และมาตรฐานอื่น ๆ ไปขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Physical Forward Central Market : PFCM)	ปริมาณยางซื้อขายผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้าจริง	2,000.00	ตัน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำระเบียบการซื้อขายผ่านตลาดซื้อขายล่วงหน้าจริง	0.00	50.00	30,485,000.00	0.00	0.00
40	โครงการเพื่อการบริหารการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	จำนวนครั้งที่ดำเนินการพื้นที่ที่ติดตามผลการดำเนินงาน ของผู้บริหาร กยท.	12.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	12.00	100.00	25.00	1,925,280.00	793,965.89	41.24
41	โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการผลิตและการแปรรูปยางตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืน	1. กยท. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (สามารถพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่ำ) และมีค่ามลพิษต่อกว่า 2. บุคลากร กยท. หรือ สถาบันเกษตรกรที่มีการแปรรูปยางมีความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และมีแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติหรือขยายผลต่อไปได้	1.00	แฟกเตอร์	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บข้อมูลประกอบการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	0.00	28.00	2,763,000.00	754,501.16	27.31
			50.00	ราย	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00				
42	โครงการเชื่อมโยงตลาดยาง ตลาดยางแปรรูปมาตรฐาน GMP ระหว่างสถาบันเกษตรกรกับผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	ได้ข้อมูลการผลิต การใช้งาน ปัญหาด้านการตลาดความต้องการรับผู้ธุรกิจของสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	85.00	ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	41.00	48.24	60.00	259,400.00	112,309.82	43.30
43	โครงการศึกษานวัตกรรมทางกำจัดสิ่งปนเปื้อนในยางธรรมชาติ (Sensory Test) ของการยางแห่งประเทศไทย	การยางแห่งประเทศไทย มีแนวทาง/ทางเลือกในการตัดสินใจสำหรับการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กลิ่นด้วยกรรม (Sensory test)	1.00	แนวทาง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจ จัดทำข้อมูล ปริมาณการซื้อยาง และข้อมูล การชั่งชั่งตวงวัดของผู้ประกอบการ	0.00	20.00	614,000.00	0.00	0.00
44	โครงการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 และ Eco Vadis ขององค์กรโรงงาน 4,5,6 เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	องค์กรโรงงาน 4,5,6 มีมาตรฐาน ISO14001 และ Eco Vadis	3.00	แห่ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต	0.00	50.00	1,000,000.00	0.00	0.00
45	โครงการสนับสนุนกระบวนการตรวจหาคอนเทนชันของผลผลิตยางพารา (Traceability)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	54.00	54.00	54.00	48,000,000.00	0.00	0.00
46	โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท)	ปริมาณการใช้จ่ายเงินในประเทศเพิ่มขึ้น	55,000.00	ตัน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	22,783.37	41.42	35.00	380,400.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
47	โครงการขอยกยอความเป็นให้แก่อุปกรณ์การยาง (ยางแห้ง) เพื่อรับซื้อยางจากเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	ผู้ประกอบการซื้อยางจากเกษตรกรและสถาบันไม่น้อยกว่า	350,000.00	ตัน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	0.00	17.00	173,500.00	0.00
48	โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแห้ง STR 20 ขององค์การโรงงาน 4	ผลผลิตยางแห้ง STR 20	4,000.00	ตัน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	728.63	18.22	15.00	7,000,000.00	6,317,765.52
49	โครงการบริหารจัดการสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในการให้บริการ	จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการสินเชื่ออย่างมืออาชีพ	80.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	1,431,000.00	0.00
50	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 1,000 ล้านบาท)	สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ	350.00	โครงการ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	0.00	67.00	1,909,300.00	0.00
51	โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	1,150,000.00	ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	936,555.00	81.44	42.00	22,667,000.00	13,990,724.4
52	โครงการเงินให้กู้ยืมและเงินอุดหนุน ตามมาตรา 49 (3) - กิจกรรม แผนปฏิบัติการเงินให้กู้ยืม - เกษตรกร 2 ราย - สถาบันฯ 136 ราย - ผู้ประกอบการ 1 ราย - กิจกรรม แผนปฏิบัติการเงินอุดหนุน - เกษตรกร 135 ราย - สถาบันฯ 575 ราย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	67.00	67.00	67.00	1,102,258,015.00	226,662,675.00
53	โครงการงานแสดงสินค้า ลูทิง เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านยางพารา (Rubber Fair)	1. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน 2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	100.00 80.00	ร้อยละ ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	75.00 ยังไม่เริ่มดำเนินการ	75.00 0.00	75.00	14,000,000.00	8,400,000.00
54	โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแห้ง STR 20 ขององค์การโรงงาน 5	รับจ้างผลิตยางแห้ง STR 20 ให้แก่สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง โดยใช้ระบบตลาดนำการผลิต	4,000.00	ตัน	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	18.00	7,000,000.00	3,962,624.37
55	โครงการสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา	ปริมาณยางผ่านสำนักกลางตลาดกลางยางพาราจังหวัดทั้ง 8 แห่ง	400,000.00	ตัน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	173,774.57	43.44	60.00	431,151,618.00	206,952,776.64
56	โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร	การดำเนินการรับรองมาตรฐานวัสดุยางพาราผสมรมเพิ่ม	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	45.00	45.00	56.00	307,000.00	0.00
57	โครงการจัดตั้งตลาดกลางไม้อยางพารา	ปริมาณสวนยางผ่านตลาดกลางไม้อยางพารา	2,000.00	ไร่	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	652.04	32.60	78.00	5,482,520.00	2,412,308.80
58	โครงการสนับสนุนเครือข่ายตลาดกลางยางพารา	ดูแลเครือข่ายตลาดกลางยางจังหวัดเดิม และขยายตลาดเครือข่ายใหม่ โดยตลาด กยท./ส. สมัยครบเป็นตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราจังหวัดเพิ่มขึ้นในตลาดกลางยางพาราจังหวัดเพิ่มขึ้น	300.00	แห่ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	300.00	100.00	36.00	14,639,577.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
59	โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม้ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2 - กิจกรรม ตรวจสต็อก และการขยายกำลังการผลิตของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน - กิจกรรม ตรวจสอบเอกสารการชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	50.00	50.00	2,626,100.00	0.00	0.00
60	โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนวิสาหกิจเสถียรภาพราคา (ต่อเนื่อง)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน - ชำระหนี้คงเหลือคืนให้ อ.ก.ส. - ส่งมอบยาที่ห้าสัญญาณ - ระบายสต็อกยาที่คงเหลือ	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	33.33	33.33	912,000.00	0.00	0.00
61	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที่เป็นวัตถุดิบยาง	1. จำนวนพันธุ์ยางแนะนำที่เติบโตเร็วและให้ผลผลิตสูงไม่น้อยกว่า 350 กก./ไร่/ปี 2. จำนวนระบบกรีดยางใหม่ที่เพิ่มผลผลิต/ลดต้นทุนร้อยละ 20 จากระบบเดิมที่เคยแนะนำ 3. จำนวนวิธีในการบริหารจัดการโรคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	5.00 1.00 1.00	พันธุ์ ระบบ วิธี	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	0.00 0.00 0.00	107,709,297.00	0.00	0.00
62	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง	1. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพาราที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 2. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพาราที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/นำไปใช้ประโยชน์	5.00 5.00	ร้อยละ ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	0.00 0.00	83,491,191.00	0.00	0.00
63	โครงการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง	จำนวนมาตรการ/รูปแบบที่ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้ายางพารา	2.00	มาตรการ/ รูปแบบ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย	0.00	20,486,718.00	0.00	0.00
64	โครงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่	จำนวนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ทำงานวิจัยเกี่ยวข้องกับยาง	15.00	คน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ฝึกอบรมให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่	0.00	37,826,412.00	0.00	0.00
65	โครงการติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	41.00	41.00	23,639,930.00	7,753,897.04	32.80
66	โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลยางพาราของประเทศไทย	1. กยท. มีงานวิจัยและบริการวิชาการเผยแพร่ข่าวสารเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยจำนวน 12 ครั้ง 2. กยท. มีระบบศูนย์กลางข้อมูลยางพาราของประเทศไทย	12.00 1.00	ชิ้น ระบบ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	6.00 อยู่ระหว่างการพัฒนา	50.00 0.00	3,908,750.00	0.00	0.00
67	โครงการเปลี่ยนต้นแบบการเรียนรู้การกรีดยางให้สูงเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต	1. เปลี่ยนสถานีต้นแบบการเรียนรู้การกรีดยางให้สูง 2. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	4.00 200.00	แปลง ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	4.00 200.00	100.00 100.00	2,800,000.00	2,240,000.00	80.00
68	โครงการเปลี่ยนต้นแบบการเรียนรู้เปลี่ยนยางเนื้อไม้เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไม้แปรรูปในลักษณะแปลงเกษตรกร	1. มีแปลงต้นแบบการเรียนรู้เปลี่ยนยางเนื้อไม้ในลักษณะแปลงเกษตรกร 2. ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างและนำจากงานวิจัย	2.00 4.00	แปลง สายพันธุ์	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00 0.00	1,082,200.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
69	โครงการแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ผลผลิตน้ำยาง และเนื้อไม้จากพันธุ์ยางใน ตำบลน้ำพันธุ์ปี 2559	1. มีแปลงต้นแบบเพื่อการเรียนรู้	2.00 แปลง	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	991,880.00	0.00	0.00
		2. ใช้ประโยชน์จากพันธุ์ยางและน้ำจากงานวิจัย	4.00 สายพันธุ์		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00				
70	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร	1. ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มรายได้	5.00 ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการฝึกอบรม เกษตรกร	0.00	42.00	32,000,000.00	10,752,000.00	33.60
		2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมินไม่น้อยกว่า	85.00 ร้อยละ		อยู่ระหว่างการฝึกอบรม เกษตรกร	0.00				
71	โครงการการจัดทำกรมวิธานและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	1. แนวคิด/สิ่งประดิษฐ์ด้านยางพาราจากบุคคลภายใน (พนักงาน/ ลูกจ้าง กษพ)	5.00 ชิ้น	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างเตรียมการ ประกวดนวัตกรรม	0.00	55.00	3,500,000.00	0.00	0.00
		2. สิ่งประดิษฐ์ด้านยางพาราจากภายนอก (ผู้มีปัญญาท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์)	10.00 ชิ้น		อยู่ระหว่างเตรียมการ ประกวดนวัตกรรม	0.00				
72	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราในพื้นที่ ประสบภัยช้างป่าทุก	1. เกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการ	30.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	31.00	103.33	20.00	850,000.00	0.00	0.00
		2. เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว ผลผลิตยางพาราด้วยระบบเจาะร่วมกับเขี่ยใบในเอชดีเอ็น	60.00 ร้อยละ		อยู่ระหว่างการฝึกอบรม เกษตรกร	0.00				
		3. เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และมีผลผลิต เพิ่มขึ้น	10.00 ร้อยละ		อยู่ระหว่างการฝึกอบรม เกษตรกร	0.00				
73	โครงการเพิ่มผลผลิตด้วยการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางใช้ฮอร์โมนเอทีเอ็นเกี่ยวกับผลผลิต	สนับสนุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตร่วมกับการใช้ฮอร์โมนเอทีเอ็น	500.00 ไร่	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	1,748,900.00	0.00	0.00
74	โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยและพัฒนาจากองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ	สามารถเจรจาความร่วมมือองค์การระหว่างประเทศใหม่	1.00 ความ ร่วมมือ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	49.00	28,218,388.00	4,794,208.01	16.99
75	แผนงานรองรับกิจกรรมเพิ่มเติมภายใต้แผนงานด้านวิจัย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00 ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	75.00	75.00	75.00	75,600.00	27,600.00	36.51
76	โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้จากปัจจัยเสี่ยง ระดับองค์กร	80.00 ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	0.00	60.00	2,720,000.00	1,088,000.00	40.00
77	โครงการเสริมพลังสตรีสร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	ส่วนงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด Core Business Enablers ได้รับรางวัล ตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด	3.00 รางวัล	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
78	โครงการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างขีดความสามารถของบุคลากรสำนักงาน	จำนวนพนักงานเข้าร่วม	60.00 ราย	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างเตรียมการอบรม	0.00	20.00	12,000.00	0.00	0.00
79	โครงการพัฒนาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย	คณะกรรมการเข้าร่วม	3.00 กิจกรรม	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภาย่างแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)		
80	โครงการจัดทำบทวนแผนสืบต่อตำแหน่ง เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และพนักงานที่มีศักยภาพสูง และ talent		ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
81	โครงการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)	1. พนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะตามสายงานไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-	0.00	12.00	5,150,000.00	117,018.00	2.27	
		2. คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการพัฒนาบุคลากร	80.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00					
82	โครงการให้ทุนการศึกษา การสนับสนุนการศึกษา และการลาศึกษาต่อ	1. ความสำเร็จในการให้ทุนการศึกษา	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
		2. ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการพัฒนาบุคลากร	80.00	ร้อยละ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00					
83	โครงการพัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะการบริหาร (Management Competency)	1. พนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะการบริหารไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	3,980,000.00	0.00	0.00	
		2. ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการพัฒนาบุคลากร	80.00	ร้อยละ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00					
84	โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร	1. ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	86.00	86.00	86.00	4,700,000.00	1,947,907.50	41.44	
		2. ความพึงพอใจเฉลี่ยด้านการพัฒนาบุคลากร	80.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00					
85	โครงการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก - กิจกรรม ศึกษาดูงานในหรือต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงาน - กิจกรรม อบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	50.00	50.00	50.00	1,320,000.00	14,820.00	0.00	
86	โครงการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคลากร	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	
87	โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	
88	โครงการวางแผนการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	
89	โครงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	
90	โครงการบริหารจัดการผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์	1.00	ฉบับ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00	
91	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุน เพื่อการปฏิบัติงาน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2567 - 2569	พนักงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละงาน	20.00	ส่วนงาน	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	20.00	1,680,000.00	0.00	0.00	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
92	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินงานด้านดิจิทัล - กิจกรรม จ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล - กิจกรรม จัดทำแนวทางการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล - กิจกรรม ตรวจสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 2700:2013	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	6,700,000.00	0.00	0.00
93	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security) - กิจกรรม จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์ควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล - กิจกรรม จ้างเหมาบริการซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเครื่องช่วย - กิจกรรม จ้างเหมาบริการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ - กิจกรรม จ้างเหมาบริการทดสอบช่องโหว่ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ - กิจกรรม จ้างเหมาบริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	30.00	30.00	30.00	1,614,000.00	240,050.00	14.87
94	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการปฏิบัติงาน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปีงบประมาณ 2567-2568	พนักงานมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งานตามความเหมาะสมของแต่ละงาน	20.00	ส่วนงาน 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	20.00	10,056,000.00	0.00	0.00
95	โครงการบำรุงรักษาสารสนเทศของ กยท. - ระบบบัญชีการเงิน - ระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (CIS/BI) - ระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน - ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ Back office - ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) - ระบบการจัดการความรู้ (KM) - ระบบเว็บไซต์ กยท. - ระบบงานคลังสินค้า - ระบบควบคุม ติดตามงานด้านคดี (e-Law) - ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานและสมรรถนะความสามารถของบุคลากร	ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารสนเทศ	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	0.00	25.00	4,557,150.00	1,806,245.00	39.64

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้ขออนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)	
96	โครงการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน - กิจกรรม บำรุงรักษาระบบเครือข่าย - กิจกรรม บำรุงรักษาห้อง Data Center - กิจกรรม พัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย - กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบฐานข้อมูล และระบบสำรองกู้คืนจากอุบัติภัย (DR-site) - กิจกรรม บำรุงรักษาระบบการสำรองข้อมูล - กิจกรรม บำรุงรักษาฐานข้อมูลหลักพร้อมให้คำปรึกษา	ระบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า	70.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	0.00	34.00	15,164,500.00	6,466,690.00	42.64
97	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ ผทส. 49(1)	ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมใช้งาน	245.00	ระบบ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	245.00	100.00	42.00	2,202,000.00	478,489.00	21.73
98	โครงการจัดทำบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Data Center)	ให้บริการระบบเครือข่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของเครือข่ายทั้งประเทศ	221.00	ระบบ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	0.00	17.00	20,000,000.00	9,993,372.00	49.97
99	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 49(3) - ระบบรับชำระค่าธรรมเนียม (NSW) - ระบบรับชำระค่าธรรมเนียม (e-Case) - ระบบรับคำขอใบรับรองคุณภาพผ่านระบบ NSW - ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) - ระบบ Thai Rubber Trade - ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) - ระบบฐานข้อมูลเชิงเอกสาร	ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบสารสนเทศ	80.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน	0.00	18.00	36,204,510.00	5,092,500.00	14.07
100	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อปฏิบัติการสนับสนุนด้านตลาด และการส่งเสริมเกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการยาง	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สนับสนุน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการปฏิบัติงาน	500.00	เครื่อง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	20.00	8,400,000.00	0.00	0.00
101	โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อปฏิบัติการสนับสนุนด้านการวิจัย	มีเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์	50.00	เครื่อง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	60.00	840,000.00	0.00	0.00
102	พัฒนากระบวนการและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00
103	FAOT Learning & Innovation center	ร้อยละความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	0.00	0.00
104	สร้างการรับรู้ในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรของ กยท.	ถ่ายทอดการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์	8.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	8.00	100.00	100.00	3,000,000.00	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)	
105	ยกระดับการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) - กิจกรรม จัดทำรายงานโอกาสหรือช่องว่าง (Gap) ในการปรับปรุงการดำเนินงานของ กยท. ตามกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ - กิจกรรม จัดทำกรอบเส้นทางและแผนงาน ระยะ 1 - 3 ปี ตามกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ - กิจกรรม ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า - กิจกรรม ติดตามและเผยแพร่แผนการสร้างความสัมพันธ์/บริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	34.00	34.00	34.00	6,000,000.00	0.00	0.00
106	ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง - กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ (ส่วนกลาง) - กิจกรรม มหกรรม Tyrexpo Asia 2024 - กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ (ส่วนภูมิภาค)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	40.00	40.00	40.00	26,178,290.00	5,718,010.08	21.84
107	โครงการจัดทำข้อมูลคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	11.00	11.00	11.00	1,500,000.00	0.00	0.00
108	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการดำเนินงานของระบบสารสนเทศด้านการจัดการสวัสดิการเกษตรกร ตามมาตรา 49(5)	1. กยท. มีระบบสารสนเทศด้านการจัดการสวัสดิการเกษตรกร	1.00	ระบบ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		2. ผลประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ กยท. อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า	90.00	ร้อยละ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00				
109	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการดำเนินงานของระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรฯ และผู้ประกอบการยาง ตามมาตรา 49(3)	1. กยท. มีระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรฯ และผู้ประกอบการยาง	1.00	ระบบ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		2. ผลประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรที่ใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของ กยท. อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า	90.00	ร้อยละ		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00				
110	โครงการบริหารจัดการซื้อรถยนต์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละของจำนวนรถยนต์ที่สามารรถตอบได้ในระยะเวลาที่กำหนด	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67		0.00	0.00	ไม่ใช่งบประมาณ	0.00	0.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ภาย่างแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
111	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร - กิจกรรม จัดตั้งปรึกษาตามระบบประเมินผลการดำเนินงาน รส. - กิจกรรม ประชุมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ - กิจกรรม จัดทำงบประมาณเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ - กิจกรรม ติดตามและกำกับการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานของ กยท. - กิจกรรม ติดตามโครงการตามนโยบายรัฐบาล - กิจกรรม จัดตั้งปรึกษาด้านการวางแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 กย. 67	30.00	30.00	30.00	5,373,310.00	0.00	0.00
112	โครงการประชุมอนุกรรมการด้านกฎหมายและยุทธศาสตร์ของราชการแห่งประเทศไทย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 กย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการจัด ประชุม	0.00	27.00	1,116,000.00	0.00	0.00
113	โครงการติดตามและดำเนินคดีผู้ขโมยและรับเงินอุดหนุน ตามมาตรา 49 (3)	สามารถยื่นฟ้องต่อศาลภายในกำหนดอายุความ	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 กย. 67	37.00	37.00	37.00	883,000.00	0.00	0.00
114	โครงการเสริมสร้างความผูกพันองค์กร และความสุขในที่ทำงาน - กิจกรรม การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ - กิจกรรม การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กยท. กับ สร.กยท. - กิจกรรม การบริจาคโลหิต - กิจกรรม การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ - กิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย - กิจกรรม การแข่งขันกีฬา	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 กย. 67	47.00	47.00	47.00	3,200,000.00	694,923.00	21.72
115	โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - กิจกรรม ประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของ รส. (ITA) - กิจกรรม ให้ความรู้ด้านจริยธรรม และการจัดเก็บระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์ส่วนรวม - กิจกรรม เชิดชูคนดีมีคุณธรรม - กิจกรรม การดำเนินงานทวงจรรยาบรรณและละเมิด	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 กย. 67	13.00	13.00	13.00	670,000.00	324,965.33	48.50
116	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กยท. (Safety, Security, Health & Environment : SSHC) - กิจกรรม จัดทำบทบรรณแผนและผู้มีความปลอดภัยในที่ทำงาน - กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย (สำนักงานใหญ่) กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - กิจกรรม ป้องกันโรคระบาด/โรคที่เกิดจากการทำงาน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 กย. 67	10.00	10.00	10.00	810,000.00	286,452.89	35.36

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)	
117	โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับคดี ตามมาตรา 49 (1)	ร้อยละความสำเร็จของกระบวนการดำเนินคดีและบังคับคดี	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	27.00	27.00	27.00	665,000.00	0.00	0.00
118	โครงการความร่วมมือขอซื้อยาง (CSR)	ร้อยละความพึงพอใจของสังคม	80.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67		0.00	20.00	3,000,000.00	27,300.00	0.91
119	โครงการตรวจสอบภายใน - กิจกรรม การปฏิบัติตามตรวจสอบภายใน (กองตรวจสอบ 1-3) - กิจกรรม การตรวจติดตามงานของ ผอ.สสส. - กิจกรรม การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน - กิจกรรม การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ - กิจกรรม การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	49.00	49.00	49.00	4,460,000.00	1,389,866.51	31.16
120	โครงการจัดทำแผนและกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล - กิจกรรม จัดทำทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคลปี 2566-2570 กิจกรรม จัดทำทบทวนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	40.00	40.00	40.00	1,000,000.00	0.00	0.00
121	โครงการปรับปรุงระบบงาน โครงสร้างองค์กร กออบอัตรากำลัง และหน้าที่ความรับผิดชอบ - กิจกรรม ทบทวนโครงสร้างองค์กรและกอบอัตรากำลัง - กิจกรรม พัฒนาระบบงาน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	1,667,000.00	0.00	0.00
122	โครงการบริหารจัดการหนี้สินและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ - กิจกรรม การดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กิจกรรม การดำเนินงานเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ - กิจกรรม พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	12.00	12.00	12.00	1,300,000.00	68,862.40	5.07
123	โครงการงานอำนวยการ - กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการ กยท. - กิจกรรม การปฏิบัติราชการของผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ - กิจกรรม จัดซื้อปริ๊นท์เพื่อจัดทำแผนแม่บทด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร - กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	48.00	48.00	48.00	17,986,640.00	2,788,247.98	15.50

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบกับเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)
124	โครงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในรัฐวิสาหกิจ - กิจกรรม พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - กิจกรรม ตรวจสอบและให้คำแนะนำการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ - กิจกรรม ประชุมชี้แจงผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	50.00	50.00	50.00	218,395.00	107,610.00	49.27
125	โครงการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร และการจัดการการเปลี่ยนแปลง	1. พนักงานที่มีผลการประเมินสมรรถนะหลัก ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	ร้อยละ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00
			80.00		ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00				
126	โครงการพัฒนาระบบของหน่วยงาน HR - กิจกรรม สนับสนุนการทำงานของผู้บริหารสายงาน - กิจกรรม สร้างความร่วมมือด้าน HR กับหน่วยงานภายนอก - กิจกรรม ทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ HR - กิจกรรม สร้างความเข้าใจในธุรกิจองค์กรฯ - กิจกรรม สื่อสารประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานด้าน HR - กิจกรรม สอบทานกระบวนการด้าน HR - กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงระบบงาน HR	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	21.00	21.00	21.00	712,000.00	6,900.00	0.97
127	โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร - กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์/ออนไลน์/เว็บไซต์/วิทยุ - กิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์เพื่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรฯ - กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสื่อมวลชน - กิจกรรม สรุปข่าวจากสื่อมวลชน - กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร - กิจกรรม ผลิตวีดีโอ/อินโฟกราฟฟิค - กิจกรรม เสิมตามสาย - กิจกรรม เติตพระเกียรติราชวงศ์ - กิจกรรม จัดทำคู่มือพนักงานและปฏิทินสิ่งดี - กิจกรรม จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และโปสเตอร์ - กิจกรรม จัดนทรศการและกิจกรรมพิเศษ - กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ภาษาต่างประเทศ - กิจกรรม วันสถาปนา - กิจกรรม วันยกพาวรา	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ 1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	64.00	64.00	64.00	12,000,000.00	1,722,457.81	14.35

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ผลผลิต	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ร้อยละผลการดำเนินงาน เทียบเป้าหมาย (%)	ร้อยละความก้าวหน้าการ ดำเนินงานโครงการ (%)	กรอบงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณ (%)			
128	โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดการทรัพยากรที่ดิน		1.00 ผล การศึกษา	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการจ้างที่ปรึกษา	0.00	44.00	450,000.00	55,261.00	12.28			
129	โครงการยกระดับการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม Core Business Enablers	ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานตาม Core Business Enablers	3.00 ระดับ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2.49	83.00	100.00	1,212,000.00	0.00	0.00			
130	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โกดัง คลังสินค้า เพื่อบริการเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการยาง	ร้อยละความเสียหายในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	67.00	67.00	1,600,000.00	0.00	0.00			
131	โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างยางพาราแห่งประเทศไทยกับผู้ประกอบการส่งออกยาง	ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus Group)	1.00 ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างเตรียมการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น	0.00	20.00	200,000.00	0.00	0.00			
132	โครงการบริหารจัดการสวนยาง	กำไรเริ่มต้น	27.25	ล้านบาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	34.37	126.13	13.31	163,391,581.00	0.00	0.00		
133	โครงการผลิตไม้แปรรูปชนิดต่างๆ	ผลิตไม้แปรรูปชนิดต่างๆ	79,000.00	ลบฟุต	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	12.50	29,800,409.00	0.00	280,057.69		
134	โครงการ Business Development	กำไรเริ่มต้น	23.30	ล้านบาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	9.41	40.39	19.15	236,081,667.00	0.00	0.00		
135	โครงการแปรรูปผลผลิตยาง	กำไรเริ่มต้น	17.47	ล้านบาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	-	13.94	-	79.81	26.55	387,738,000.00	0.00	0.00
136	ผลิตพันธุ์ยางและไม้ยืนต้น	ร้อยละความเสียหายในการดำเนินงาน	100.00	ร้อยละ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	45.94	45.94	45.94	29,573,600.00	0.00	0.00		
137	การสร้างรายได้จากการบริการและดำเนินธุรกิจของส่วนงานหน่วยงาน	กำไรเริ่มต้น	91.50	ล้านบาท	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	14.37	15.70	33.52	100,000,000.00	0.00	0.00		
138	บริหารจัดการวัสดุคอกอาหารและแปรรูป	ปริมาณการผลิตยาง STR20	1,600.00	ตัน	1 เม.ย. - 30 ก.ย. 67	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00		
139	ติดตามตรวจสอบรายได้ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง	ผู้ตรวจผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ไม่น้อยกว่า	1,680.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	792.00	47.14	48.00	1,764,000.00	854,335.53	48.43		
140	ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง	ติดตามผลการพัฒนาศักยภาพการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง	4.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	4.00	100.00	54.00	716,320.00	204,364.70	28.57		
141	ติดตามงานด้านการคลัง	ติดตามงานด้านการคลัง ไม่น้อยกว่า	2.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2.00	100.00	100.00	103,600.00	71,500.01	69.02		
142	สอบทานและรับของงบการเงินของ กยท.	งบการเงินของ กยท. ได้รับการรับรองจาก สดง.	1.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการสอบทานและ รับรองงบการเงิน	0.00	50.00	3,000,000.00	0.00	0.00		
143	ผู้ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณที่มีความสำคัญ	ผู้ตรวจสอบโครงการที่สำคัญของ กยท.	2.00	ครั้ง	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2.00	100.00	100.00	111,520.00	27,035.60	24.24		
144	ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน	ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน	1.00	ฉบับ	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างการปรับปรุง ระเบียบ	0.00	63.00	350,000.00	55,208.56	15.77		

หมายเหตุ : บางโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่มีการเบิกจ่าย