

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการยางแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างยั่งยืน										
1	บริหารจัดการโรงอบ/รมยาง โรงเรือน โรงอัดก้อนยาง อุปกรณ์อัดก้อน และโกดังเก็บยาง	ส่งคืนพื้นที่โรงอบ/รมยาง และโอนครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ติดกับที่ดินให้กับเจ้าของที่ดิน	8.00	เม.ย. - ก.ย. 68	โรง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	33.00%	352,380.00	93,028.32
2	บริหารจัดการและป้องกันกำจัดโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา ปีงบประมาณ 2568	1. การสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง	1,000.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ราย	1,000.00	100.00%	47.00%	60,000,000.00	27,879,117.83
		2. พื้นที่เกิดโรคใบร่วงได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการบริหารจัดการโรค	10,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	3,000.00	30.00%			
		3. กยท. จัดหาปัจจัยการผลิต ปุ๋ย หรือสาร ต่าง ๆ สำหรับใช้ในมาตรการบริหารจัดการโรคใบร่วง	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ชนิด	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
		4. สวนยางที่ได้รับการบริหารจัดการ มีระดับความรุนแรงลดลง	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ระดับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
3	การทำสวนยางต้นแบบยั่งยืน (ตาม BCG Model)	1. สร้างแปลงต้นแบบความสำเร็จในการทำสวนยางยั่งยืน BCG Model	3.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	รูปแบบ	2.00	66.67%	55.00%	1,480,000.00	470,071.00
		2. เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ใช้บริการในการศึกษาดูงานในพื้นที่จริงและสื่อต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้	300.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	180.00	60.00%			
4	การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย ระยะที่ 2	1. สามารถจัดตั้งธนาคารเพื่อผลิตเมล็ดพืชคลุมดินในสวนยางภายในหน่วยงาน กยท.	4.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	แห่ง	2.00	50.00%	46.00%	976,000.00	296,346.00
		2. สามารถผลิตเมล็ดพืชคลุมทุกชนิดรวมไม่น้อยกว่า	1,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	กิโลกรัม	300.00	30.00%			
5	การบริหารจัดการด้านโรคยางพาราของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เขตภาคตะวันออกเชิงเหนือตอนบน เขตภาคเหนือ และเขตภาคใต้	1. สามารถให้บริการด้านป้องกันรักษาโรคยางให้เกษตรกร	500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	270.00	54.00%	47.00%	1,275,000.00	352,267.00
		2. ความพึงพอใจในการได้รับการบริการ	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
6	จัดสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง	1. เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสวัสดิการมีความพึงพอใจ ในการรับบริการของ กยท. ในระดับดีและดีมากขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	62.00%	493,361,600.00	106,158,829.22
		2. ค่าขอรับสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยางได้รับการพิจารณา	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
7	ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตให้มีศักยภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (BCG)	1. ความพึงพอใจของชุมชนที่อยู่รอบโรงงานไม่น้อยกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	510,000.00	376,664.00
		2. มีตัวอย่างนวัตกรรมการกำจัดขยะอุตสาหกรรม : เศษยางที่ทิ้งรอง	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	เครื่อง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
8	ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อการปลูกแทน	จำนวนพื้นที่ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน	200,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	62,015.15	31.01%	50.00%	5,420,360,000.00	2,243,977,132.79
9	ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยางการพัฒนาฐานธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	จำนวน Startups ด้านยางพารา	3.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ราย	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	35,000,000.00	11,200,000.00
10	ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG)	1. จำนวนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ (กลุ่มสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง/เกษตรกรชาวสวนยาง/สหกรณ์/เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. กลุ่มละอย่างน้อย 20 คน)	45.00	เม.ย. - ก.ย. 68	กลุ่ม	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	33,819,800.00	13,527,920.00
		2. เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียน ของ กยท. ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อยกระดับเศรษฐกิจด้วย BCG โมเดล ตามเกณฑ์ที่ กยท. กำหนด	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
11	สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)	1. เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผ่านการประเมินเป็น Existing Smart Farmer ร้อยละ 90	5,175.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	1,643.00	31.75%	46.00%	15,785,400.00	5,981,618.40
		2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์และเป็น smart Farmer ต้นแบบ (จังหวัดละ 1 ราย)	45.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	10.00	22.22%			
12	ส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่	สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่โดยมีพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย	30,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ไร่	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	50,000,000.00	9,192,399.05

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการยางแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ(บาท)	เบิกจ่าย(บาท)
13	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวนาอย่างรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)	เกษตรกรชาวนาอย่างชาวนาอย่างที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรชาวนาอย่างรุ่นใหม่ ผู้การเป็น Young Smart Farmer ชาวนาอย่าง	700.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	412.00	58.86%	54.00%	6,771,360.00	2,606,207.11
14	ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นจุดสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวนาอย่าง (Smart 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้นำใช้บริการศูนย์	1.ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	29.00%	20,297,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้นำใช้บริการศูนย์	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
15	ส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวนาอย่าง ปีงบประมาณ 2568	1. เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันฯ	14.00	เม.ย. - ก.ย. 68	กลุ่ม	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	18.00%	149,941,400.00	21,591,561.60
		2. จัดตั้งสถาบันฯ	7.00	เม.ย. - ก.ย. 68	กลุ่ม	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
16	เฉลิมพระเกียรติ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	68.00	68.00%	68.00%	1,900,000.00	905,027.00
17	บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของการยางแห่งประเทศไทย	พื้นที่สวนยางพาราขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย	100,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ไร่	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	50,000,000.00	18,000,000.00
18	ส่งเสริมการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน	1. เกษตรกรชาวนาอย่างที่เข้าร่วมโครงการ	2,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	1,845.00	73.80%	56.00%	39,150,800.00	17,539,558.40
		2. เกษตรกรชาวนาอย่างสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเอง	25,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	15,928.00	63.71%			
19	โหนดต้นยางพาราเพื่อเป็นหลักประกันสินเชื่อ	1. ออกโหนดต้นยางพาราให้กับเกษตรกร	125,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	642.44	0.51%	33.00%	55,000,000.00	14,520,000.00
		2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
20	เพิ่มคุณภาพผลผลิตยางพาราของสถาบันเกษตรกรด้วยรถพอร์มิกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดนำการผลิต	ผลผลิตยางของสมาชิกสถาบันที่เข้าร่วมโครงการใช้รถพอร์มิกเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่น้อยกว่า	5.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	42.00%	30,877,000.00	10,374,672.00
21	ส่งเสริมการปลูกกาแฟร่วมยางพารา	1. สนับสนุนเกษตรกรชาวนาอย่างให้ปลูกกาแฟร่วมยางพารา	600.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	197.00	32.83%	52.00%	8,679,600.00	4,438,000.00
		2. เกษตรกรชาวนาอย่างสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินของตนเองอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด	3,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	1,585.00	52.83%			
22	พัฒนาอาชีพชาวนาอย่างรายย่อยในกรแก้ไขปัญหาราคาโคกในช่วงชนิดใหม่ในยางพาราในพื้นที่ระบาคูรุนแรง	ผลการโค่นต้นยางที่ได้รับผลกระทบจากโรคใบร่วงชนิดใหม่ และปรับเปลี่ยนจากการปลูกยางพาราเป็นการทำอาชีพเกษตรกรรมอื่นทดแทน	2,469.80	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	1,989.90	80.57%	85.00%	97,037,299.08	65,985,363.37
23	พัฒนาเกษตรกรชาวนาอย่างรุ่นใหม่ตามการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2568	เกษตรกรชาวนาอย่างที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรชาวนาอย่างรุ่นใหม่	300.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ราย	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	7,790,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
23	เพื่อการบริหารการดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรชาวนาอย่าง สถาบันเกษตรกรชาวนาอย่าง และผู้ประกอบการยาง	รายงานผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตาม PA องค์การ	4.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ฉบับ	2.00	50.00%	50.00%	1,877,280.00	1,186,334.42
24	ขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการสวนยางตามหลัก GAP	1. จำนวนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่ได้ผ่านการตรวจประเมิน (audit) และรับรองได้รับมาตรฐาน GAP	2,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	1,000.00	50.00%	57.00%	10,960,000.00	1,915,068.44
		2. จำนวนสวนยางที่ได้ผ่านการตรวจประเมิน (audit) และรับรองได้รับมาตรฐาน GAP	20,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	10,000.00	50.00%			
		3. กลุ่มเกษตรกรชาวนาอย่างได้รับการรับรองระบบควบคุมภายในและหรือขยายผลจากกลุ่มเดิม ไม่น้อยกว่า	3.00	เม.ย. - ก.ย. 68	แห่ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
25	การพัฒนาการผลิต และการแปรรูปของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรให้เข้าสู่มาตรฐาน	1. กยท. มีโรงงานต้นแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง และขยายผลทางด้านธุรกิจ	2.00	เม.ย. - ก.ย. 68	แห่ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	57.00%	10,162,000.00	453,074.75
		2. กยท. มีศูนย์บริการธุรกิจ ที่สามารถให้บริการสนับสนุนข้อมูลด้านต่างๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการแข่งขันของผู้ประกอบการ สถาบันเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	แห่ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการยางแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
26	พัฒนาความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบยางตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 สำหรับการให้บริการทดสอบ	1. การยางแห่งประเทศไทย มีศูนย์บริการทดสอบรับรองที่สามารถให้บริการทดสอบยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง 2. การยางแห่งประเทศไทย มีห้องปฏิบัติการทดสอบสมบัติยางดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 3. ห้องปฏิบัติการของการยางแห่งประเทศไทย มีรายได้จากการให้บริการทดสอบไม่น้อยกว่า 4. ผู้รับบริการของศูนย์บริการทดสอบมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	3.00 4.00 11.00 90.00	เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ศูนย์ ห้อง ล้านบาท ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00% 0.00% 0.00% 0.00%	49.00%	12,845,000.00	1,317,614.70
27	การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์การด้านอุตสาหกรรมยาง	1. กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐาน 2. กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร/ผู้ประกอบการที่สามารถรักษาตามมาตรฐานได้	8.00 43.00	เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	แห่ง แห่ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00% 0.00%	36.00%	6,043,380.00	80,893.45
28	การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของการผลิตและการแปรรูปยางตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน	1. กยท. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (สามารถพัฒนาระบบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง โดยมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต่ำ) และมีค่าแฟกเตอร์มากกว่า 2. บุคลากร กยท. และสถาบันเกษตรกรที่มีการแปรรูปยางมีความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ และมีแนวทางที่จะนำไปปรับใช้หรือขยายผลต่อไป 3. กองจัดการโรงงานยางแห่งประเทศไทยของ กยท. ได้รับการรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์	1.00 50.00 5.00	เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ค่าแฟกเตอร์ คน ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00% 0.00% 0.00%	28.00%	4,094,720.00	831,477.60
29	เชื่อมโยงตลาดยางแปรรูปมาตรฐาน GMP ระหว่างสถาบันเกษตรกรกับผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	ได้ร่างโครงการที่จะเสนอ เข้าคณะกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติ	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	64.00%	282,500.00	24,503.00
30	การพัฒนาบุคลากรเป็นที่ปรึกษา (Consultant) การผลิตยางตามมาตรฐาน GMP	บุคลากร ของ กยท. ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา (Consultant) การผลิตยางตามมาตรฐาน GMP	60.00	เม.ย. - ก.ย. 68	คน	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	792,400.00	221,055.00
31	รักษาเสถียรภาพราคาขายของตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทย	ราคาในตลาดกลางยางพารามีความผันผวนไม่เกิน	2.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	บาทต่อกิโลกรัม	2.00	100.00%	22.00%	650,000,000.00	475,092,618.81
32	ชะลอการขายยาง	สามารถชะลอการขายยางออกสู่ตลาด	100,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	60,288.78	60.29%	80.00%	3,069,000,000.00	2,175,159,309.87
33	พัฒนางานตลาดตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO	1. สามารถรักษาใบรับรองคุณภาพ ISO 9001 ของ ฝดย., สดก.จ.สข ,สดก.จ.นค และ สดก.จ.สฎ 2. ผ่านการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 (ได้รับใบรับรองระบบ)	4.00 1.00	เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ใบรับรอง ใบรับรอง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00% 0.00%	58.00%	4,119,302.00	570,392.93
34	ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพการทำสวนยาง	เกษตรกรได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการทำสวนยาง	5,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	206.00	4.12%	44.00%	7,000,000.00	2,464,000.00
35	ส่งเสริมการทำสวนยางมาตรฐานการจัดกาป่าไม้อย่างยั่งยืน	สร้างมาตรฐานสวนยางเข้าสู่ระบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนตามหลักสากล สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน	25,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	19,837.60	79.35%	74.00%	26,022,000.00	15,405,024.00
36	งานแสดงสินค้า อูรัก ูเทค โนโลยี และนวัตกรรมด้านยางพารา (Rubber Fair)	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการฯ	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	14,340,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
37	จัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001 และ Eco Vadis ของกองจัดการโรงงาน 4 - 6 เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	65.00	65.00%	65.00%	1,000,000.00	53,829.84
38	สนับสนุนกลุ่มพัฒนาชาวสวนยาง การยางแห่งประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตลาด	กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ	455.00	เม.ย. - ก.ย. 68	แห่ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	58,085,100.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
39	สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง (วงเงินสินเชื่อ 25,000 ล้านบาท)	ปริมาณการใช้ยางในประเทศ	44,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน/ปี	19,411.00	44.12%	30.00%	200,000.00	60,381.00
40	1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร	การดำเนินการให้การรับรองมาตรฐานวัสดุยางพาราและสารผสม	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	5.00%	389,440.00	600.00
41	ติดตามการปราบปรามลักลอบการนำเข้ายางพาราผิดกฎหมาย	ระดับความสำเร็จในการดำเนินโครงการ	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	89.00%	7,460,040.00	224,879.50

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการยางแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
42	สนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา	ปริมาณยางผ่านสำนักงานตลาดกลางยางพารา	150,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	72,166.85	48.11%	57.00%	635,818,374.00	22,339,147.64
43	สนับสนุนเครือข่ายตลาดกลางยางพารา	จำนวนปริมาณยางผ่านตลาด	350,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	307,989.97	88.00%	79.00%	27,160,710.00	1,620,456.84
44	สนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางไม่ยางพารา	ปริมาณสวนยางผ่านตลาดกลางไม่ยางพารา	10,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	8,496.03	84.96%	31.00%	7,130,400.00	615,502.74
45	เงินให้กู้ยืมและเงินอุดหนุน ตามมาตรา 49 (3)	1. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนดำเนินการให้กู้ยืมเงินและขอรับเงินอุดหนุน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	86.00%	908,979,640.00	55,453,868.11
		2. การประเมินผลการดำเนินโครงการ มีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
		3. ผู้ขอกู้ยืมเงินและขอรับเงินอุดหนุนมีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
46	บริหารจัดการสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนในการให้บริการ	พนักงานที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการสินเชื่อ	80.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ร้อยละ	85.00	106.25%	100.00%	1,484,900.00	1,484,900.00
47	รักษาเสถียรภาพราคายางแท่ง STR20 ของกองจัดการโรงงาน 4	ปริมาณผลผลิตยางแท่ง STR20 ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	5,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	2,931.81	58.64%	19.00%	7,000,000.00	7,000,000.00
48	รักษาเสถียรภาพราคายางแท่ง STR20 ของกองจัดการโรงงาน 5	1. รับจ้างผลิตยางแท่ง STR 20 ให้แก่ สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง/กยท.ขอนแก่น, และหน่วยธุรกิจ	3,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	2,035.29	67.84%	39.08%	7,000,000.00	7,000,000.00
		2. ปริมาณการรับฝากวัตถุดิบยางก้อนถ้วยจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง/กยท.ขอนแก่น, และหน่วยธุรกิจ	1,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ตัน	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	39.08%		
49	สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการไม่ยางและผลิตภัณฑ์ ระยะที่ 2	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	80.00	80.00%	80.00%	757,550.00	484,832.00
50	สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยาง (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท)	สถาบันเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	350.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	แท่ง	376.00	107.43%	100.00%	3,128,000.00	3,128,000.00
51	ปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	1. ปรับปรุงหรือยืนยันข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางไม่ต่ำกว่า	309,038.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	148,597.00	48.08%	63.00%	13,246,150.00	1,922,660.08
		2. ข้อมูลแผนที่พื้นที่ยืนยันต้นยางพาราในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ไม่ต่ำกว่า	317,736.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	244,738.00	77.03%			
52	จัดทำฐานข้อมูลปริมาณผลผลิตยางในพื้นที่สวนยางกริดได้ขึ้นทะเบียนกับ กยท.	ได้ข้อมูลปริมาณผลผลิตยางของเกษตรกร	134,733.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ราย	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	58.00%	8,617,500.00	2,214,000.00
53	จ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการดำเนินงานระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ตามมาตรา 49 (3) (ต่อเนื่อง)	1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง ตามมาตรา 49 (3)	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	งาน	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	400,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
54		2. กยท. ได้รับการประเมินความพึงพอใจของเกษตรกรชาวสวนยาง (ผู้มีส่วนได้เสียด้านลูกค้าเชิงสังคม) อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
55	การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา	เกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตยางพารา	3,500.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	2,502.95	71.51%	74.00%	10,000,000.00	6,595,273.25
56	สร้างความรับรู้กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับผลผลิตยางพารา (Teaceability) ตลอดห่วงโซ่อุปทานได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) สู่เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง	ผลการประเมินการรับรู้ทุกกิจกรรมไม่น้อยกว่า	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	48,178,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
57	การศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ และดำเนินการเกี่ยวกับการนำยางพารามานำเข้ามาในราชอาณาจักร	1. เรียบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบชนิดของยาง สมบัติของกายภาพยาง และการจัดเก็บค่าบริการตรวจสอบจำแนกชนิดยางที่นำผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	เรื่อง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	3,314,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. คู่มือการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำยางผ่านเข้ามาในราชอาณาจักร	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
		3. จำนวนพนักงานที่ผ่านการอบรมการปฏิบัติตามระเบียบฯ	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ราย	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการยางแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน										
1	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที่เป็นวัตถุประสงค์ การวิจัยเศรษฐกิจยาง และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง	1. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพาราที่ขอขึ้นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา	5.00	เม.ย. - ก.ย. 68	สาย.	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	26.00%	216,679,686.00	26,129,247.26
1		2. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ยางพาราที่พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์/นำไปใช้ประโยชน์	5.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
2	แผนงานเพื่อรองรับกิจกรรมเพิ่มเติมภายใต้แผนงานด้านการวิจัย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 49(4)	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	40.00	40.00%	40.00%	75,600.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3	ติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย	โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในปี 2567 สามารถผลักดันงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า	15.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	27,801,474.00	638,180.00
4	แผนจัดการนวัตกรรมและการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ผลิตภัณฑ์หรือผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ	3.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ชิ้น	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	20.00%	3,500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
5	ติดตาม กำกับ ดูแล และสนับสนุนระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	1,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
6	ปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์ สร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม	จำนวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลัก หัวข้อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	33.00%	500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
7	จัดทำ/บทวนแผนงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ระดับความสำเร็จในการ/บทวนแผนงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	33.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	จำนวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลัก หัวข้อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	250,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
9	เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม	จำนวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลัก หัวข้อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	800,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
10	ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพทำสวนยางพาราในพื้นที่ประสบภัยช้างป่าบุกรุก	1. เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสามารถใช้เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพาราด้วยระบบเจาะร่วมกับฮอว์โมเนอริสซิน	30.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ราย	14.00	46.67%	50.00%	902,160.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
10		2. เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	300.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ไร่	140.00	46.67%			
11	เครื่องมือบริหารจัดการสวนยางอัจฉริยะด้วยปัญญาประดิษฐ์	1. เครื่องมือทางด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยปัญญาประดิษฐ์	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	เครื่องมือ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	33.00%	805,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
11		2. รายงานการถอดบทเรียนการถ่ายทอดเทคโนโลยีกับการบูรณาการข้อมูล	3.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
12	แปลงต้นแบบยางพาราเพื่อการเรียนรู้	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	40.00	40.00%	40.00%	6,167,260.00	1,635,599.58
13	ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร	1. เพิ่มรายได้	5.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	34,000,000.00	10,880,000.00
13		2. ลดต้นทุน	5.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
14	แสวงหาและร่วมงานวิจัยและพัฒนาจากองค์กรทั้งในและระหว่างประเทศ	ความสำเร็จการเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	1.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	องค์กร	1.00	100.00%	100.00%	28,220,000.00	6,994,764.47
15	สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่	นักวิจัยรุ่นใหม่	30.00	เม.ย. - ก.ย. 68	คน	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	41,056,540.00	1,442,606.00
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาสู่องค์กรแห่งความรู้ที่มีสมรรถนะสูง (KO&HPO)										
1	เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	29.00	29.00%	29.00%	6,328,250.00	734,650.00
2	อบรมพัฒนาพนักงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงาน	ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ไม่น้อยกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	33.00%	12,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
3	ปรับปรุงระบบงาน โครงสร้างองค์กร กรอบอัตราค่าจ้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	9.00%	1,632,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
4	เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร	ร้อยละของจำนวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะหลักหัวข้อ Unity ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	3,640,000.00	2,566,330.00
5	การจัดการองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารการจัดการเปลี่ยนแปลง	1. รายงานผลการศึกษาดูงาน	2.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	174,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. อบรมพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อการส่งเสริมการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลง	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ครั้ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
6	เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการประเมินผลสมรรถนะ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
7	วางแผนการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	พัฒนาบุคลากรแบบมุ่งสมรรถนะการบริหาร (Management Competency)	ร้อยละของจำนวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะการบริหาร ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	80.00%	4,990,000.00	250,000.00

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการayangแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
9	บริหารจัดการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนรายงานหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการ ผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	28.00%	770,000.00	55,880.99
10	พัฒนาบทบาทของหน่วยงาน HR	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	14.00%	1,740,000.00	9,680.00
11	พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะหลากหลาย (Multi Skill)	ร้อยละของจำนวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะการดำเนินงานไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	2,220,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
12	พัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร	ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทุกกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	41.00%	3,557,360.00	31,900.00
13	จัดทำ-ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่ง และพนักงานที่มีศักยภาพสูง	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	56.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
14	พัฒนาบุคลากรแบ่งสมรรถนะตามสายงาน (Functional Competency)	ร้อยละของจำนวนพนักงานที่มีผลประเมินสมรรถนะตามสายงาน ไม่น้อยกว่าค่าคาดหวัง	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	24.00%	6,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
15	พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย	1. กยท. มีงานวิจัยและบริการวิชาการเผยแพร่ข่าวสารเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2. กยท. มีระบบศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารของประเทศไทย	12.00 1.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ ระบบ	6.00 - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	50.00% 0.00%	28.00% 28.00%	6,310,000.00	186,620.00
16	RAOT Learning & Innovation center	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
17	พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้และนวัตกรรม	ผลประเมิน MOU ด้านการจัดการความรู้	3.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ระดับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
18	จ้างที่ปรึกษาเพื่อการดำเนินงานด้านดิจิทัล	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	4,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
19	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 49(1)	1. ระบบสารสนเทศทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารสนเทศ	10.00 90.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ระบบ ร้อยละ	10.00 - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	100.00% 0.00%	56.00%	2,665,660.00	1,035,902.83
20	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท. 49(3)	1. ระบบสารสนเทศทุกระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 2. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบสารสนเทศ	9.00 90.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ระบบ ร้อยละ	9.00 - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	100.00% 0.00%	39.00%	40,394,510.00	9,377,600.00
21	จัดหาบริการเครือข่ายและศูนย์ข้อมูลสำรอง (DR Data Center)	ระดับความพึงพอใจในการให้บริการระบบเครือข่าย	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	70.00%	20,000,000.00	6,662,248.00
22	เพิ่มประสิทธิภาพระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security)	มีการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากผู้ให้บริการภายนอกทุกเดือนตลอดสัญญาให้บริการ	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	60.00	60.00%	29.00%	3,872,540.00	211,650.00
23	บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	59.00	59.00%	59.00%	15,164,500.00	2,063,345.00
24	สนับสนุนด้านสารสนเทศ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	19.00	19.00%	19.00%	3,193,800.00	576,929.00
25	จ้างที่ปรึกษาบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1. สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ พรบ. 2. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า	100.00 60.00	เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00% 0.00%	0.00%	735,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
26	เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการใช้งาน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 49(1)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ร้อยละ	100.00	100.00%	100.00%	11,736,000.00	11,736,000.00
27	เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนเพื่อการใช้งาน และซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 49(3)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ร้อยละ	100.00	100.00%	100.00%	8,400,000.00	8,400,000.00
28	ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน	เกษตรกรชาวสวนยางผ่านการจัดความรู้โครงการไม่น้อยกว่า	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	431,970.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
29	เข้าคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อปฏิบัติการสนับสนุนการด้านการวิจัย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ร้อยละ	100.00	100.00%	100.00%	840,000.00	696,670.00
30	ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง	1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ไม่น้อยกว่า 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกลุ่มชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง มีความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ กยท. ไม่น้อยกว่า	90.00 90.00	เม.ย. - ก.ย. 68 เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ - - ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00% 0.00%	58.00%	26,874,150.00	4,632,549.96
31	ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	ประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอก กยท.	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	70.00%	13,000,100.00	2,544,976.00
32	พัฒนาระบบการชำระค่าธรรมเนียมส่งออกยาง	ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบการชำระค่าธรรมเนียมส่งออกยางเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการayangแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
33	การสำรวจทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ ไม่สามารถสร้างรายได้ และทรัพย์สินที่เป็นภาระ	จำนวนทรัพย์สินของ กยท. ที่สามารถสำรวจและบริหารจัดการได้	32.00	เม.ย. - ก.ย. 68	แห่ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	311,260.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
34	สัมมนาการสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการayangแห่งประเทศไทย	1. ระดับการรับรู้ของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท.	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	2,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. ระดับความพึงพอใจของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท.	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
35	ยกระดับการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ปี 2568 (Stakeholder and Customer Management : SCM)	1. กยท. มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท.	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	6,070,400.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. กยท. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ กยท.	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
36	สร้างการรับรู้ในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรของ กยท. ให้แก่พนักงาน กยท.	1. พนักงานของ กยท. เข้าใจในการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์ของ กยท. ไม่น้อยกว่า	85.00	ค.ค. 67 - มี.ค. 68	ร้อยละ	88.64	104.28%	100.00%	3,484,000.00	3,484,000.00
		2. พนักงาน กยท. ความพึงพอใจในการจัดโครงการไม่น้อยกว่า	90.00		ร้อยละ	92.19	102.43%			
37	ยกระดับการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการห่วงโซ่อุปทานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า (Stakeholder and Customer Management : SCM) (ต่อเนื่อง)	1. กยท. มีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กยท.	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	3,045,200.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. กยท. มีแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้าและตลาดของ กยท.	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
38	ยกระดับผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership) ตามระบบประเมินผล (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ประจำปีงบประมาณ 2568	1. คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของคณะกรรมการการayangแห่งประเทศไทย	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	เล่ม	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของผู้บริหาร	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	เล่ม	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
		3. คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณของพนักงานและลูกจ้าง	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	เล่ม	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
		4. นโยบายและแนวปฏิบัติสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	เล่ม	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
39	งานอำนวยการ	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	77.00	77.00%	77.00%	14,552,600.00	3,248,453.92
40	ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	25.00	25.00%	25.00%	1,168,840.00	62,125.00
41	ส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)	ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	90.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	33.00%	2,500,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
42	กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของการayangแห่งประเทศไทย	จำนวนการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา	20.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	57.00%	225,360.00	58,249.00
43	จ้างคำนวณการผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้างปี 2568 - 2570	รายงานการผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานและลูกจ้างปี 2568 - 2570	1.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	25.00%	370,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
44	สอบทานและรับรองงบการเงินของ กยท.	การสอบทานและรับรองงบการเงินเป็นไปตามเป้าหมาย	4.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ครั้ง	2.00	50.00%	50.00%	4,400,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
45	ส่งเสริมติดตามการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด	กยท.มีพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ระบบ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	150,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
46	ตรวจสอบภายใน กยท.	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	57.00	57.00%	57.00%	4,143,713.00	1,641,101.25
47	ประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของการayangแห่งประเทศไทย	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	60.00	60.00%	60%	689,280.00	310,425.00
48	การดำเนินคดีและบังคับคดี ตามมาตรา 49 (1)	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการและบังคับคดี	100.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	67.00	67.00%	67%	2,236,600.00	208,000.00
49	การดำเนินคดีและบังคับคดี ตามมาตรา 49 (3)	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการและบังคับคดี	100.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	44.00	44.00%	44%	3,650,400.00	33,675.50
50	การดำเนินคดีและบังคับคดี ตามมาตรา 49 (5)	ระดับความสำเร็จในการดำเนินการและบังคับคดี	100.00	ค.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	44.00	44.00%	44%	500,000.00	145,890.45
51	บริหารจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจต่อองค์กร ไม่น้อยกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
52	จัดทำแผนและกำกับติดตามผลการดำเนินงานด้านทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	54.00%	1,000,000.00	208,950.80
53	สรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	36.00%	2,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
54	พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน	KPI Dictionary ขององค์กร	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	324,760.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
55	เสริมสร้างความผูกพันองค์กร และความสุขในที่ทำงาน	ความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร	85.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	48.00%	4,521,600.00	1,538,945.00
56	ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	คะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	95.00	เม.ย. - ก.ย. 68	คะแนน	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	7.00%	860,000.00	404,496.33
57	ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กยท. (Safety, Security, Health & Environment : SSHE)	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	790,000.00	49,095.00
58	จัดทำแผนและกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการayangแห่งประเทศไทย	บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการการayangแห่งประเทศไทย	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	75.00%	718,200.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 ของการยางแห่งประเทศไทย

ที่	ชื่อโครงการ	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยนับ	ผลการดำเนินงาน	% เทียบเป้าหมาย	% ความก้าวหน้าตามแผน	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
59	ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักรับรอง ชุบ มุณิกานนท์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศึกษา	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	3,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
60	สนับสนุนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	17.00	17.00%	17.00%	1,172,700.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
61	ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายรัฐบาล	รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของรัฐบาล	12.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ฉบับ	6.00	50.00%	50.00%	113,500.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
62	ประชุมจัดทำโครงการตามนโยบายรัฐบาล	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ร้อยละ	100.00	100.00%	100.00%	21,000.00	21,000.00
63	สนับสนุนการประชุมอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี	รายงานข้อมูลด้าน양พาราซึ่งแจ้งการประชุมอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี	1.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ชุด	1.00	100.00%	100.00%	60,000.00	60,000.00
64	เติมพลังสรรคส์สร้างศักยภาพในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน	ส่วนงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด Core Business Enablers มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาและได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์ที่องค์กรกำหนด	3.00	เม.ย. - ก.ย. 68	รางวัล	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	40.00%	30,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
65	การจ้างที่ปรึกษาระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ	ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาให้กับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	1.00	ต.ค. 67 - มี.ค. 68	ครั้ง	1.00	100.00%	100.00%	1,800,000.00	1,800,000.00
66	พัฒนาศักยภาพการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	ระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้จากปัจจัยเสี่ยงระดับองค์กรทั้งหมด	80.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	59.00%	1,841,930.00	869,390.96
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มความมั่นคงทางการเงินแก่องค์กร										
1	ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างการยางแห่งประเทศไทยกับผู้ประกอบการส่งออกยาง	1. จัดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Focus Group)	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ครั้ง	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	50.00%	200,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. ผลการสำรวจความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
2	สร้างรายได้จากส่วนงาน/หน่วยงานของ กยท.	กำไรขั้นต้นจากส่วนงาน/หน่วยงาน	73,500,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	บาท	39,435,878.82	53.65%	37.00%	250,000,000.00	74,000,000.00
3	บริหารจัดการสวนยาง 1 - 3	1. ผลผลิตน้ำยางสด	4,020.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	1,529.38	38.04%	23.00%	158,292,797.00	29,125,874.65
		2. ผลผลิตเศษยาง	122.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	23.86	19.56%			
		3. ผลผลิตปาล์มน้ำมัน	1,600.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	416.20	26.01%			
		4. กำไรขั้นต้น	51,340,685.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	บาท	45,081,502.59	87.81%			
4	แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 1 ,2 และ 6	1. ผลผลิต กจร.1	6,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	1,373.21	22.89%	12.00%	267,640,419.00	25,693,480.22
		2. ผลผลิต กจร.2	13,907.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	2,633.38	18.94%			
		3. ผลผลิต กจร.6	8,320.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ตัน	2,480.01	29.81%			
		4. กำไรขั้นต้น	79,049,742.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	บาท	- 43,134,488.34	-54.57%			
5	พัฒนาธุรกิจใหม่	กำไรขั้นต้น	29,100,000.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	บาท	9,264,384.22	31.84%	11.00%	250,000,000.00	22,000,000.00
6	พัฒนาสินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ	กำไรขั้นต้น	420,000.00	เม.ย. - ก.ย. 68	บาท	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	33.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
7	ติดตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางออกนอกราชอาณาจักร	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน	100.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ร้อยละ	56.00	56.00%	56.00%	2,555,320.00	811,287.26
8	ศึกษาแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บ CESS	1. รายงานผลการศึกษา	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	75.00%	3,000,000.00	ยังไม่มีการเบิกจ่าย
		2. ผลการสำรวจความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า	90.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ร้อยละ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%			
9	ปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน	ระเบียบ ข้อบังคับด้านการเงิน (ฉบับปรับปรุง)	1.00	เม.ย. - ก.ย. 68	ฉบับ	- ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ -	0.00%	0.00%	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
10	ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ	รายงานผลการติดตาม	2.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ฉบับ	1.00	50.00%	50.00%	132,160.00	12,143.73
11	ติดตามงานด้านการคลัง	รายงานผลการติดตาม	2.00	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ฉบับ	1.00	50.00%	50.00%	129,100.00	92,075.24