

| แผนงาน/โครงการ   |  | ค่าเป้าหมาย | เป้าไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค  | แนวทางแก้ไข   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|-------------|-----------------|---|--|---|----------------------|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 2</b> การพัฒนาทางพาราลแลนดห่วงโซ่อุปทาน และห่วงโซ่มูลค่า                      |  |             |                 |   |  |   |                      |
| กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและปลูกใหม่                                   |  |             |                 |   |  |   |                      |
| แผนงานการปลูกแทนและปลูกใหม่  |  |             |                 |   |  |   |                      |
| <b>1. ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม่ขึ้นต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ/การปลูกแทน</b> | <b>1. ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี</b>                         | 200,000 ไร่ | 46,390.00       | 46,328.70 ไร่   |  |   | ผศศ.                 |
|  | <b>2. พืชเศรษฐกิจชนิดอื่น</b>                            | 200,000 ไร่ | 41,210.00       | 31,931.70 ไร่   |  |   |                      |
| 1 กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธุ์ดีและไม่ขึ้นต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ             |  |             |                 |   |  |   |                      |
| - ยาง  | 5.1 ปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี                               | 200,000 ไร่ | 46,390.00       | 46,328.70 ไร่   |  |   |                      |
| - ไม่ขึ้นต้น   | 5.3 ปลูกแทนด้วยไม้ขึ้นต้น                                | 20,000 ไร่  | 8,580.00        | 8,671.45 ไร่  |  |   |                      |
| - ปาล์มน้ำมัน  | 5.4 ปลูกแทนด้วยปาล์มน้ำมัน                               | 40,000 ไร่  | 30,830.00       | 20,830.25 ไร่   |  |   |                      |
| - ผสมผสาน  | 5.2 ปลูกแบบผสมผสาน                                       | 140,000 ไร่ | 1,800.00        | 2,430.00 ไร่  |  |   |                      |
| 1.3 พืชคลุม  |  | 40,000 ไร่  | -               | 11,645.05 ไร่   |  |   |                      |
| 1.4 พืชแซม   |  | 80,000 ไร่  | -               | 14,055.00 ไร่   |  |   |                      |
| 1.5 ค่าใช้จ่ายภาคสนาม  |  | 50 ล้านบาท  | -               |   |  |   |                      |
| <b>กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง</b>  |  |             |                 |   |  |   |                      |
| แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการยางฯ               |  |             |                 |   |  |   |                      |
| <b>2. โครงการพัฒนาตลาดยางพารา การยางแห่งประเทศไทย</b>  |  |             |                 |   |  |   | ผวศ.                 |
| 2.1 กิจกรรมจัดตั้งและขยายตลาดเครือข่ายยางพารา การยางแห่งประเทศไทย                              |  |             |                 |   |  |   |                      |
| 2.1.1 กิจกรรมพัฒนาตลาด กยท.  |  |             |                 |   |  |   |                      |
| 1. จัดตั้งตลาดยาง กยท. และเครือข่ายตลาดยาง กยท.  | 1. เขตเหนือ มีตลาดยาง กยท.                               | 7 แห่ง      | 7               | มีตลาดยาง กยท. 7 แห่ง   |  |   |                      |
|  | 2. เขตกลางและตะวันออก มีตลาดยาง กยท.                     | 5 แห่ง      | 5               | มีตลาดยาง กยท. 3 แห่ง   |  |   |                      |
|  | 3. เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีตลาดยาง กยท.             | 10 แห่ง     | 10              | มีตลาดยาง กยท. 7 แห่ง   |  |   |                      |
|  | 4. เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีตลาดยาง กยท.           | 7 แห่ง      | 7               | มีตลาดยาง กยท. 7 แห่ง   |  |   |                      |
|  | 5. เขตใต้บน มีตลาดยาง กยท.                               | 2 แห่ง      | 2               | มีตลาดยาง กยท. 2 แห่ง   |  |   |                      |
|  | 5. เขตใต้กลาง มีตลาดยาง กยท.                             | 6 แห่ง      | 6               | มีตลาดยาง กยท. 1 แห่ง   |  |   |                      |
|  | 5. เขตใต้ล่าง มีตลาดยาง กยท.                             | 1 แห่ง      | 1               | ไม่มีแผนในการเปิดตลาดยาง กยท.   |  |   |                      |
| 2. คัดเลือกตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562   | ตลาดยาง กยท. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตลาดยาง กยท. ดีเด่น | 5 แห่ง      | 5               | แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก และกำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก ตลาดยาง กยท. ดีเด่นประจำปี 2562 |  |   |                      |
| 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดยาง กยท.  | จำนวนช่องทางในการประชาสัมพันธ์ตลาดยางพารา กยท.           | 6 ช่องทาง   | 6               | ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลาดยางพารา กยท. 6 ช่องทาง ตั้งแต่เดือนม.ค. 62                         |  |   |                      |
| 2.1.2 กิจกรรมพัฒนาตลาด กยท.  |  |             |                 |   |  |   |                      |
| 1. สนับสนุนการบริหารงานตลาดกลางยางพารา   | ปริมาณขงผ่านตลาดกลางทั้ง 6 แห่ง                          | 160,000 ตัน | 86,193 ตัน      | มีปริมาณขงผ่านตลาดรวม 76,103.84 ตัน   | ฤดูปิดกรีดยังมีปริมาณขงผ่านตลาดกลางมีปริมาณน้อย ผู้ซื้อต้องการ Stock ยางราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น     | นำประเด็นปัญหาและอุปสรรคเข้าที่ประชุมจพท.ตลาดโรงงาน |                      |
| 1) ตลาดกลางยางพาราสงขลา  |  |             |                 | มีปริมาณขงผ่านตลาด 33,358.60 ตัน  | สภาพภูมิอากาศ ฝนตกหนักในพื้นที่ปลูกยางภาคใต้   |   |                      |
| 2) ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี   |  |             |                 | มีปริมาณขงผ่านตลาด 19,076.03 ตัน  | โกดังลานบริการซื้อ-ขายขงอนกประสงค์ พร้อมตั้งอำนาจความสะดวก                                       |   |                      |
| 3) ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช  |  |             |                 | มีปริมาณขงผ่านตลาด 20,174.03 ตัน  | ขั้นตอนการขอสนับสนุนเพิ่มงบดำเนินการเชิงปฏิบัติการในพื้นที่/การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ซื้อ-ขาย |   |                      |
| 4) ตลาดกลางยางพาราหนองคาย  |  |             |                 | มีปริมาณขงผ่านตลาด 416.12 ตัน   | ราคาขงตกต่ำ เสถียรภาพด้านราคาและปัจจัย   | ขยายตลาดเครือข่ายขงก้นถ้วย/ขงเกรป                   |                      |
| 5) ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์  |  |             |                 | มีปริมาณขงผ่านตลาด 1,417.11 ตัน   | ผู้ผลิตขงแผ่นดินปนรมควัน ผู้ผลิตขงแผ่นดินปนรมควัน  | เนื่องจากราคาขงแผ่นดินปนรมควันแตกต่างกันเล็กน้อย    |                      |
| 6) ตลาดกลางยางพารายะลา   |  |             |                 | มีปริมาณขงผ่านตลาด 1,661.95 ตัน   | ผู้ผลิตขงแผ่นดินปนรมควัน เปลี่ยนไปขายน้ำขงสด   | จะมีการขยายเครือข่ายน้ำขงสดเพิ่มขึ้น                |                      |
| 2. ขยายตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา   |  |             |                 |   |  |   |                      |
| 1) ตลาดกลางยางพาราสงขลา  | ดูแลตลาดเครือข่าย 23 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่          | 1 แห่ง      | 7               | ได้ดำเนินการขยายตลาดเครือข่ายใหม่ จำนวน 4 แห่ง  |  |   |                      |

| แผนงาน/โครงการ  |  | ค่าเป้าหมาย | เป้าไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค  | แนวทางแก้ไข                               | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|-------------|-----------------|---|--|---|----------------------|
| 2) ตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี  | ดูแลตลาดเครือข่าย 3 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่   | 2 แห่ง      | 2               | อยู่ระหว่างรออนุมัติ จำนวน 1 แห่งและอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร/ใบสมัคร หลังจากที่ได้ดำเนินการสำรวจประชาสัมพันธ์ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่มาแล้ว จำนวน 1 แห่ง  |  |   |                      |
| 3) ตลาดกลางยางพารายะลา  | ดูแลตลาดเครือข่าย 6 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่   | 6 แห่ง      | 6               | ได้ดำเนินการ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ จำนวน 3 แห่ง   |  |   |                      |
| 4) ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช   | ขยายตลาดเครือข่ายใหม่  | 3 แห่ง      | 3               | อยู่ระหว่างรออนุมัติและคาดว่าจะเปิดดำเนินการภายในไตรมาส 3 จำนวน 1 แห่ง และอีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจประชาสัมพันธ์ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่   |  |   |                      |
| 5) ตลาดกลางยางพาราหนองคาย   | ไม่มีการขยายเครือข่าย  | --          | -               | ได้ดำเนินการสำรวจ ประชาสัมพันธ์ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายให้เสมอเหมือนได้ขยายผ่านตลาดกลางยางพารา กยท.   |  |   |                      |
| 6) ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์   | ดูแลตลาดเครือข่าย 5 ตลาด ขยายตลาดเครือข่ายใหม่   | 5 แห่ง      | 5               | ได้ดำเนินการ ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ จำนวน 2 แห่ง   |  |   |                      |
| 3. สำรวจความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการตลาดกลางยางพารา   | ระดับความพึงพอใจในการมาใช้บริการทุกด้านมากกว่า/เท่า  | 4.2 คะแนน   | 4.2             | ได้ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส 2/2562 เป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ให้บริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับ 4.39 ( $\geq 4.20$ พึงพอใจมากที่สุด) จากการสำรวจ 324 ราย (แบบนับไม่ซ้ำ) ของจำนวนตัวอย่างสะสม 445 ราย (ตาม                                   |  |   |                      |
| 4. พัฒนาการซื้อขายของตลาดกลางยางพารา (สดก.ยะลา, สดก.หนองคาย และสดก.บุรีรัมย์)   | มีการรับซื้อยางเครป/ยางก้อนถ้วยผ่านตลาดกลางยางพารา   | 3 ตลาด      | 3               | สดก.จ.ยะลา มีการซื้อขายยางก้อนถ้วย 20.15 ตัน สะสม 90.37 ตัน และสดก.จ.หนองคาย มีการพัฒนาการซื้อขายยางก้อนถ้วยโดยการประมูลและซื้อขายยางตามเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) สะสม 171.729 ตัน ส่วน สดก.จ.บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ       |  |   |                      |
| 2.2 กิจกรรมบริหารระบบงาน โลจิสติกส์   |  |             |                 |   |  |   |                      |
| 1. การให้บริการด้าน โลจิสติกส์  | มีการเก็บประวัติการให้บริการด้าน โลจิสติกส์อย่างเป็นระบบ                                       | --          |                 | รวบรวมข้อมูล/ประวัติการให้บริการด้าน โลจิสติกส์วิเคราะห์ และรายงานผล ทุกเดือน   |  |   |                      |
| 2. การจัดทำฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูป   | มีฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปของ กยท.   | --          |                 | รวบรวม รายงานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปประจำเดือน และเผยแพร่ข้อมูลราคาไม้ยางพาราและไม้ยางพาราแปรรูปประจำเดือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line (กลุ่มตลาดยาง/ราคาขาย) Intranet หรือ website กยท. กลุ่มตลาดยาง/ราคาขาย ทุกเดือน                      | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |   |                      |
| 3. การจัดทำฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท.  | มีฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท.  | --          |                 | สำรวจ รวบรวม และรายงานผลฐานข้อมูลคลังสินค้า   |  |   |                      |
| 4. การพัฒนาบุคลากรทางด้าน โลจิสติกส์  | พนักงานในกอง โลจิสติกส์ได้รับการฝึกอบรมความรู้ทักษะทางด้าน โลจิสติกส์                          | --          |                 | จัดเตรียมเนื้อหา ดำเนินการฝึกอบรม สรุป และประเมินผลการฝึกอบรมภายใน ครั้งที่ 1   | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |   |                      |
| 2.3 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ  | การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผน  | ร้อยละ 100  |                 |   |  |   |                      |
| 2.3.1 กิจกรรมจัดตั้งตลาดไม้ยาง  | กยท.ข.คส. มีรายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ฯ และกำหนดรูปแบบ แนวทาง การดำเนินโครงการ ฯ | --          | -               | คณะทำงานทบทวนโครงการ ฯ และศึกษารูปแบบ แนวทางความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ ฯ  | ยังไม่ได้ประชุมทำงาน เนื่องจากคณะทำงาน ฯ ต้องเร่งดำเนินงานโครงการ ฯ และติดตามการดำเนินงานโครงการ รัฐบาล (คสช.) |   |                      |
| 2.3.2 กิจกรรมศึกษาการบริหารจัดการตลาดกลางไม้ยางพาราและตลาดกลางน้ำยางสดตามมาตรฐานการจัดการสวนอย่างยั่งยืน Forest Stewardship Council (FSC) | ศึกษาแนวทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและ กยท.   | --          | -               | สดก.จ.สงขลา ออมนิติโครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงานมาตรฐานการจัดการสวนอย่างยั่งยืน และคณะทำงานฯ ไปศึกษาดูงานมาตรฐานการจัดการสวนอย่างยั่งยืน พร้อมรับฟังการถ่ายทอดความรู้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 |  |   |                      |
| 2.3.3 กิจกรรมตลาดยางออนไลน์   |  | --          | -               | ยกร่าง TOR จัดทำเว็บไซต์ตลาดยางออนไลน์  | ยังไม่ได้จัดทำเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ  | ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเป็นการเร่งด่วน |                      |
| 2.3.4 กิจกรรมยกระดับการให้บริการตลาดกลางยางพาราสู่ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภาคใต้ตอนล่าง                                    | ผ่านการตรวจประเมิน   | 2 ครั้ง     | -               | ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ และตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบไฟฟ้า ปฐมนิเทศน์โครงการและฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ  |  |   |                      |

| แผนงาน/โครงการ   |   | ค่าเป้าหมาย          | เป้าไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค  | แนวทางแก้ไข  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|----------------------|-----------------|--|--|--|----------------------|
| 2.3.5 กิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายยางก้อนถ้วยและยางเครพในตลาดกลางยางพารา  |   |                      |                 | สดก.จ.ยะลา มีการซื้อขายยางก้อนถ้วย 20.15 ตัน สะสม 90.37 ตัน และสดก.จ.หนองคาย มีการพัฒนาการซื้อขายยางก้อนถ้วย โดยการประมูลและซื้อขายยางตามเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง (DRC) สะสม 171.729 ตัน ส่วน สดก.จ.บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างการดำเนินการ | ยางก้อนถ้วยที่เกษตรกรสามารถนำมาขายได้ต้องเป็นยางก้อนถ้วยคุณภาพสูง ทำให้เกษตรกรขาดความสนใจที่จะนำยางมาขาย<br>- ราคาประมูลยางก้อนถ้วยแห้ง 100% ต่ำกว่าราคากลาง กยท.ประกาศ<br>- พ่อค้ารายย่อยในพื้นที่ ไม่ประสงค์เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ซื้อของ สดก. เนื่องจากคิดปัญหาทางด้านเอกสาร (หนังสือรับรองทางการเงิน) และเรื่องของงบการเงินไม่สามารถทำได้ตามกำหนดของระเบียบตลาดยาง กยท. | เร่งประชาสัมพันธ์ แนะนำส่งเสริมเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยตามมาตรฐาน GAP<br>- กยท. ควรให้หน่วยงานในพื้นที่ เช่น หน่วยงานธุรกิจ (BU) กจร., หรือ สดก. เข้าร่วมเป็นผู้ซื้อยางก้อนถ้วยในพื้นที่ เพื่อเป็นการขึ้นราคาขายให้มีเสถียรภาพ |                      |
| 2.3.6 กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานการให้บริการตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช   | จัดอบรม 3 รุ่น (รวมทุกรุ่น 90 ราย)<br>จัดสัมมนา 1 ครั้ง (รุ่นละ 150 ราย)  | 90 ราย<br>150 ราย    | -<br>-          | ประชุมเตรียมความพร้อมแนวทาง วิธีการดำเนินการจัดโครงการ และจัดเตรียมการจัดอบรมฯ   | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |  |                      |
| 2.3.7 กิจกรรมพัฒนาการซื้อขายและติดตามการดำเนินงานตลาดกลางยางพารา กยท.  | ตลาดกลางยางพาราขายช่องทางการผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยาง   | 3 แห่ง               | -               | ได้ดำเนินการชี้แจง ชักซ้อมความเข้าใจให้สำนักงานตลาดกลางยางพาราทั้ง 3 แห่งทราบ และได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน ธ.ค.61 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |  |                      |
| 2.4 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาด  | 1. ผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นที่รู้จักและมีช่องทางทางการตลาดเพิ่มขึ้น<br>2. เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการขงมีช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น  | --<br>--             | -<br>-          | BU ไม่รายงานผลการดำเนินงาน   |  |  |                      |
| 2.4.1 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจภายในประเทศ  |   |                      | -               |  |  |  |                      |
| 2.4.2 กิจกรรมจัดงานแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจต่างประเทศ (โครงการส่งเสริมศักยภาพการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากยางพาราและไม้ยางพารา ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน | จัดแสดงสินค้า   | 1 ครั้ง              | -               |  |  |  |                      |
| 3. โครงการ พัฒนาคาดกลางยางพาราไทยเพื่อเป้าหมายในการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (Regional Rubber Market: RRM)  | เปิดตลาดกลางยางพาราคาดเครือข่ายหรือตลาด กยท. จ. ภายในปี 2562  | 81 แห่ง              | 1               | 1. รายงานสรุปผลการประชุมหรือแนวทางการปรับปรุง โทคิงระหว่างวันที่ 26-27 ก.พ. 62 ต่อผวก.กยท. เมื่อ 18 มี.ค. 62<br>2. กยท. สามารถเปิดตลาดเครือข่ายและตลาด กยท. จำนวนทั้งสิ้น 91 แห่ง  |  |  | ฝวศ.                 |
| 4 โครงการแผนงานจัดทำวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา  | บทวิเคราะห์สถานการณ์เร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับยางพารา   | 12 เดือน<br>4 ไตรมาส | 3<br>1          | จัดทำ และเผยแพร่บทวิเคราะห์ 6 เดือน<br>จัดทำ และเผยแพร่บทวิเคราะห์ 2 ไตรมาส  |  |  | ฝวศ.                 |
| 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพาราภายในประเทศ  | 1. ได้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการนำยางพาราไปใช้เพิ่มมากขึ้น<br>2. เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ<br>3. การพัฒนานวัตกรรมหรือนำยางพาราไปใช้แปรรูป ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายและเพิ่มมูลค่าราคา | ผลิตภัณฑ์            |                 |  | ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน  |  | ฝพก.                 |
| แผนงานโครงการตามนโยบายภาครัฐ   |   |                      |                 |  |  |  |                      |
| 6 โครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยเพื่อความยั่งยืน  | เกษตรกรชาวสวนยางที่ปรับเปลี่ยนอาชีพ   | 150,000 ไร่          | 150,000         | เข้าร่วม โครงการ 107,521.76 ไร่  |  |  |                      |
| 7 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ   | ปริมาณการใช้ยาง (น้ำยางสด)  | 104,500 ตัน          | 104,500         | หน่วยงานภาครัฐมีการใช้ยางไปแล้ว 87,712 ตัน   |  |  |                      |
| 8 โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง  | วงเงินสินเชื่อ  | 15,000 ล้านบาท       | 15,000          | ผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการในปี 2559 และปี 2561 จำนวน 18 ราย วงเงิน 14,408.20 ล้านบาท   |  |  |                      |
| 9 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา   | วงเงินสินเชื่อ  | 10,000 ล้านบาท       | 10,000          | สถาบันฯ ที่เบิกกู้จริง จำนวน 372 แห่ง เป็นเงิน 10,255.88 ล้านบาท   |  |  |                      |
| 10 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (น้ำยางข้น)  | วงเงินสินเชื่อ  | 10,001 ล้านบาท       | 10,000          | ผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ 33 บริษัท 53 โรงงาน ครอบคลุมวงเงิน 10,000 ล้านบาท   |  |  |                      |
| 11 โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง)  | วงเงินสินเชื่อ  | 20,000 ล้านบาท       | 20,000          | มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 บริษัท แต่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 บริษัท คือ บ.นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) วงเงิน 700 ลบ. (ปริมาณจัดเก็บ 20,000 ตัน/เดือน)   |  |  |                      |

| แผนงาน/โครงการ   |   | ค่าเป้าหมาย                                     | เป้าไตรมาสที่ 2                 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค   | แนวทางแก้ไข         | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|---|---------------------------------|--|---|---------------------|----------------------|
| 12 โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย   | 1. ระบายสต็อกที่ทำสัญญาแล้วรอส่งมอบ<br>2. ระบายสต็อกที่ยังไม่ทำสัญญา<br>3. ของบประมาณปีงบประมาณ 2563 ชดเชยผลการขาดทุน | 21,444.86 ตัน<br>53,079.92 ตัน<br>8,000 ล้านบาท | 21,444.86<br>53,079.92<br>8,000 | 1. ระบายสต็อกที่ทำสัญญาแล้วรอส่งมอบ ได้ 5,318.72 ตัน<br>2. สต็อกที่ยังไม่ทำสัญญา รัฐบาลยังไม่ยินยอมให้ระบายสต็อก<br>3. ได้เสนอโครงการ เพื่อขอของบประมาณปีงบ 2563 ทำแผนใช้งบประมาณ ปี 63 ส่ง ผศ. 27 ธ.ค.61 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขั้นตอน  |   |                     |                      |
| 13 โครงการสร้างมูลค่าให้กับชนวิสาหกิจเสถียรภาพราคาขาย  | 1. ระบายสต็อกที่ทำสัญญาแล้วรอส่งมอบ<br>2. ระบายสต็อกที่ยังไม่ทำสัญญา<br>3. ของบประมาณปีงบประมาณ 2563 ชดเชยผลการขาดทุน | 34,334.62 ตัน<br>51451.89 ตัน<br>2,000 ล้านบาท  | 34,334.62<br>51451.89<br>2,000  | 1. ระบายสต็อกที่ทำสัญญาแล้วรอส่งมอบ ได้ 13,312.57 ตัน<br>2. สต็อกที่ยังไม่ทำสัญญา รัฐบาลยังไม่ยินยอมให้ระบายสต็อก<br>3. ได้เสนอโครงการ เพื่อขอของบประมาณปีงบ 2563 ทำแผนใช้งบประมาณ ปี 63 ส่ง ผศ. 27 ธ.ค.61 ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามขั้นตอน |   |                     | ผวศ.                 |
| 14 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2561-2562   | เจ้าของสวนยาง<br>คนกรีดยาง  | 999,065 ราย<br>304,266 ราย                      | 999,065<br>304,266              | เจ้าของสวนยางได้รับเงินแล้ว 657,585 ราย<br>คนกรีดยางได้รับเงินแล้ว 652,541 ราย<br>เป็นเงินทั้งสิ้น 11,277.74 ล้านบาท   |   |                     |                      |
| กลยุทธ์ที่ 2.3 การสร้างความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  |   |   |                                 |  |   |                     |                      |
| แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการยางฯ                         |   |   |                                 |  |   |                     | ผพก.                 |
| 1. กิจกรรม เงินกู้ยืม  |   |   |                                 |  |   |                     |                      |
| 1.1 เงินให้กู้ยืมเกษตรกร   | จำนวนผู้ยื่นเรื่องขอกู้   | 200 ราย   | 200                             | มีเกษตรกรขอกู้ยืม 181 ราย  |   |                     |                      |
| 1.2 เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร   | จำนวนผู้ยื่นเรื่องขอกู้   | 100 ราย   | 100                             | มีสถาบันเกษตรกรขอกู้ยืม 37 สถาบัน  |   |                     |                      |
| 1.3 เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบการยาง   | จำนวนผู้ยื่นเรื่องขอกู้   | 5 ราย   | 5                               | มีผู้ประกอบการขอกู้ยืม จำนวน 5 ราย   |   |                     |                      |
| 2. กิจกรรม เงินอุดหนุน   |   |   |                                 |  |   |                     |                      |
| 2.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร   | จำนวนผู้ยื่นเรื่องขอกู้   | 80 ราย  | 80                              | เกษตรกร จำนวน 129 ราย  |   |                     |                      |
| 2.2 เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร   | จำนวนผู้ยื่นเรื่องขอกู้   | 150 ราย   | 150                             | สถาบันฯ จำนวน 165 สถาบัน   |   |                     |                      |
| 3. กิจกรรมงบประมาณสำรองเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย  | งบประมาณสำรองเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขาย   | 500 ล้านบาท                                     | -                               | ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา จัดประชุมชี้แจงแนวทาง/วิธีการดำเนินงาน และร่วมกันจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR   |   |                     |                      |
| 4. กิจกรรมงบบริหาร มาตรา 49 (3)  | งบบริหาร มาตรา 49 (3)   | 78.2774 ล้านบาท                                 | -                               | ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน  |   |                     |                      |
| แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  |   |   |                                 |  |   |                     |                      |
| 15. โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร  |   |   |                                 |  |   |                     | ผพก.                 |
| 1. กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนกลาง)   |   |   |                                 |  |   |                     |                      |
| 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ                                      | จำนวนของการดำเนินการ  | 6 ครั้ง   | 3                               | จัดประชุม 2 ครั้ง  | เนื่องด้วย กยท. ต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โครงการ 1,800 ซึ่ง ผพก. มีส่วนรับผิดชอบโครงการฯ ด้วย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ | ปรับแผนการดำเนินงาน |                      |
| 2) ประชุมสัมมนาผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางประจำปี  | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม  | 250 คน  | -                               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือน.ย. 62   |   |                     |                      |
| 3) ประชุมสัมมนาผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่แปรรูปและพัฒนาผลผลิตยางพารา                                 | จำนวนของการดำเนินการ  | 7 ครั้ง   | 1                               | จัดประชุมสัมมนา 1 ครั้ง  |   |                     |                      |
| 4) ศึกษาดูงานของผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  | จำนวนของการดำเนินการ  | 2 ครั้ง   | -                               | ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง   |   |                     |                      |
| 5) ประชุมสัมมนาผู้นำสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางระยะเริ่มต้น พัฒนาก้าวหน้า                                     | จำนวนของการดำเนินการ  | 5 ครั้ง   | 1                               | มีแผนการดำเนินงาน แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน   |   |                     |                      |
| 6) ติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรฯ ตามมาตรา 49(6)                               | จำนวนของการดำเนินการ  | 5 ครั้ง   | 3                               | มีแผนการดำเนินงาน แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน   |   |                     |                      |
| 7) ประชาสัมพันธ์สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง   | จำนวนของการดำเนินการ  | 3 ครั้ง   | 2                               | มีแผนการดำเนินงาน แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน   |   |                     |                      |
| 2. กิจกรรมการพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ส่วนภูมิภาค)  |   |   |                                 |  |   |                     |                      |
| 1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับเขต 7 เขต                                   | จำนวนของการดำเนินการ  | 42 ครั้ง  | 21                              | จัดประชุม 2 ครั้ง  | กยท.เขต ไม่รายงานผลการดำเนินงาน มีเพียง กยท.เขตภาคกลางและภาคตะวันออก กยท.จ.ตรัง และกยท.จ.กระบี่ เท่านั้นที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน          |                     |                      |
| 2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับจังหวัด/สาขา                                | จำนวนของการดำเนินการ  | 480 ครั้ง                                       | 240                             | จัดประชุม 26 ครั้ง   |   |                     |                      |
| 3) พัฒนาสถาบันเกษตรกร ประกวดสถาบันและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ดีเด่น ระดับเขตและระดับจังหวัด | มอบรางวัลสถาบันดีเด่น   | 156 แห่ง  | -                               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือน.ย. 62   |   |                     |                      |
| 4) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง   | สถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน   | 45 สถาบัน                                       | -                               | มีสถาบันเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 26 สถาบัน  |   |                     |                      |
| 3. กิจกรรมการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง                                |   |   |                                 |  |   |                     |                      |
| 1) การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  | จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา   | 250 ราย   | -                               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือน.ย. 62   |   |                     |                      |

| แผนงาน/โครงการ  |  | ค่าเป้าหมาย           | เป้าไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค   | แนวทางแก้ไข  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|-----------------------|-----------------|--|---|--|----------------------|
| 2) การพัฒนาระบบการบริหารงานภายในของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง   | จำนวนสถาบันที่รับการพัฒนา  | 50 สถาบัน             | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ค. 62  |   |  |                      |
| 3) การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง  | จำนวนสถาบันที่รับการพัฒนา  | 50 สถาบัน             | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ค. 62  |   |  |                      |
| 4) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางปรับเปลี่ยนจากการแปรรูปยาง ขึ้นต้นไปเป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง           | จำนวนของสถาบันฯ  | 10 แห่ง               | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิ.ย. 62   |   |  |                      |
| <b>4. กิจกรรมการสนับสนุนสถาบันเกษตรกรตามมาตรา 49(6)</b>   |  |                       |                 |  |   |  | ฝพท.                 |
| 1. ประชุม ประจำปี   | จำนวนโครงการที่สถาบันขึ้นขอรับการสนับสนุน  | 728 โครงการ           | 396             | จัดประชุม 11 โครงการ   | กยท.เขต ไม่รายงานผลการดำเนินงาน มีเพียง กยท.เขตภาค  | ติดตามการรายงานโดยการโทรประสาน                             |                      |
| 2. สัมมนา ประจำปี   | จำนวนโครงการที่สถาบันขึ้นขอรับการสนับสนุน  | 374 โครงการ           | 186             | จัดสัมมนา 14 โครงการ   | กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กยท.จ.ตรัง และกยท.จ.กระบี่   | ภายใน  |                      |
| 3. ฟิสิกอบรม  | จำนวนโครงการที่สถาบันขึ้นขอรับการสนับสนุน  | 553 โครงการ           | 276             | จัดฝึกอบรม 29 โครงการ  | เท่านั้นที่มีการรายงานผลการดำเนินงาน  |  |                      |
| 4. ศึกษาดูงาน   | จำนวนโครงการที่สถาบันขึ้นขอรับการสนับสนุน  | 660 โครงการ           | 330             | ศึกษาดูงาน 44 โครงการ  |   |  |                      |
| 5. ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมอื่นๆ   | จำนวนโครงการที่สถาบันขึ้นขอรับการสนับสนุน  | 566 โครงการ           | 282             | กิจกรรมอื่น 26 โครงการ   |   |  |                      |
| <b>16. โครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่</b>   | 1. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ดำเนินการในพื้นที่แปลงใหญ่ยางพารา  | 92 แปลง<br>65,850 ไร่ |                 |  |   |  | ฝพท.                 |
|   | 2. สนับสนุนการจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพาราทั้งระบบ   | 7 เขต                 |                 |  |   |  |                      |
| 16.1 กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท. ส่วนกลางดำเนินการ   | ติดตามงาน  | 7 ครั้ง               | -               | พัฒนาผู้จัดการพื้นที่ วิทยากรหลัก 1 ครั้ง  |   | 1. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานฯ ใหม่                              |                      |
| 16.2 กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ของ กยท. ส่วนภูมิภาค ดำเนินการ   | ดำเนินการครบ   | 45 กยท.จ.             | 10 กยท.จ.       | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ย. 62  |   | 2. ปรับแผนการดำเนินงานใหม่                                 |                      |
| 16.3 กิจกรรมจัดตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ (งบอุดหนุน)             | ดำเนินการครบ   | 7 กยท.เขต             | 1 กยท.เขต       | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ย. 62  |   |  | ฝพท./ฝวอ./ฝวส.       |
| <b>17 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)</b>  |  |                       |                 |  |   |  | ฝพท.                 |
| 11.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางคู่ Smart Farmer   | ฝึกอบรมเกษตรกร   | 6,000 ราย/ปี          | -               | 1. ฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราทั้งระบบ 569 ราย<br>2. ฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานฯ 100 ราย<br>3. ฝึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือน และสร้างวินัยการออม 245 ราย | 1. การสำรวจเป้าหมายดำเนินโครงการฯ มีความล่าช้า เนื่องจากต้องประเมินคุณสมบัติก่อนเข้าร่วมโครงการ รวมรวม สรุปส่ง ฝพท. พร้อมแผนการดำเนินงาน และจะต้องได้รับความเห็นชอบเป้าหมายจาก ฝพท. ก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อได้ |  |                      |
| 11.2 กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง (Smart Group)   | ฝึกอบรมสถาบันเกษตรกร   | 45 สถาบัน/ปี          | 45              | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิ.ย. 62   | 2. เนื่องจาก กยท. ต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของ   |  |                      |
| 11.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)   | ฝึกอบรมเกษตรกร   | 250 ราย               | 250             | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ค. 62  | รัฐบาล โครงการ 1,800 ซึ่ง ฝพท. มีส่วนรับผิดชอบ  |  |                      |
| 11.4 กิจกรรมสัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง คู่ Smart Farmer  | จัดสัมมนา  | 1 ครั้ง               | 1               | ดำเนินการสัมมนาแล้ว 1 ครั้ง  | โครงการฯ ด้วย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้  |  |                      |
| 11.5 กิจกรรมติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง คู่ Smart Farmer   | ติดตามงาน  | 4 ครั้ง               | 1               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนพ.ค. 62  |   |  |                      |
| <b>18 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา</b>  |  |                       |                 |  |   |  | ฝพท./ฝวอ.            |
| 1) กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับเขต   | 1. คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพาราระดับเขต   | 7 เขต                 | -               | ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระดับเขต   |   |  |                      |
| 2) กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับประเทศ  | 2. คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพาราทั่วประเทศ   | 1 ครั้ง               | -               | ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ระดับประเทศ  |   |  |                      |
| 3) กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง                               | 3. จัดตั้งศูนย์จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3 แห่ง                     | 25 สถาบัน             | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ย. 62  |   |  |                      |
| <b>19. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางอย่างครบวงจร</b>                       | ศูนย์บริการทดสอบรับรองที่ได้มาตรฐานสากล  | 1 ศูนย์บริการ         |                 |  |   |  | ฝวอ.                 |
| 1 กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการทดสอบยางและผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 17025)                                   | กยท. มีศูนย์บริการทดสอบรับรองที่ได้มาตรฐาน และสามารถที่จะตรวจสอบยางดิบและผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการยางได้ | ร้อยละ 100            | 100             | จัดการปรับปรุงระบบควบคุมคุณภาพ และถ่ายถอดงานการวิเคราะห์ทดสอบน้ำยาง  | ดำเนินการได้ตามแผน  |  |                      |
| 2 กิจกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพทางการตลาดในเชิงธุรกิจ                                    | กยท. สามารถให้สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี                                     | ร้อยละ 100            | 100             | ประสานงานและวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์ยางแห้ง โดยใช้เครื่องจักรของ กยท   | ดำเนินการได้ตามแผน  |  |                      |
| 3 กิจกรรม การบริการวิชาการด้านการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ประกอบการ   | กยท สามารถให้บริการวิชาการและข้อมูลการแปรรูปยางและผลิตภัณฑ์ยางให้กับผู้ประกอบการ                           | ร้อยละ 100            | 100             | จัดทำข้อมูลเอกสารเรื่องการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาง  | ดำเนินการได้ตามแผน  |  |                      |
| <b>20. โครงการ สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยางยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง</b> |  |                       |                 |  |   |  | ฝวอ.                 |
| 1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้มาตรฐาน GMP   | กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นรมควันผ่านการประเมิน GMP ของ กยท.  | 15 สหกรณ์             | 8               | กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นรมควันผ่านการประเมิน GMP ของ กยท. 6 แห่ง   | ดำเนินการได้ตามแผน  | รวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม GMP แล้วจนถึงปัจจุบันรวม 22 กลุ่ม |                      |

| แผนงาน/โครงการ  |  | คำเป้าหมาย     | เป้าไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค  | แนวทางแก้ไข  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|----------------|-----------------|---|--|--|----------------------|
| 2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้ตามมาตรฐาน GMP   | สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP ของ กยท. | 8 แห่ง         | 2               | สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP ของ กยท. 2 กลุ่ม คือสหกรณ์นิคมทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และสภ.พ่วงพรมคร จก. จ.สุราษฎร์ธานี  | เดือนมี.ค. 62 ดำเนินการไม่ได้ตามแผน  | รวมเกษตรกรที่ผ่านการอบรม GMP แล้วจนถึงปัจจุบันรวม 20 กลุ่ม                                       |                      |
| 3 กิจกรรม การผลิตยางเครปคุณภาพดีให้ได้มาตรฐาน GMP   | สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางเครปผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP ของ กยท.              | 5 กลุ่ม        | 2               | สถาบันเกษตรกรอยู่ในระหว่างการปรับปรุงคนซื้อกำหนด  | เดือนมี.ค. 62 ดำเนินการไม่ได้ตามแผน  | สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางเครปผ่านการประเมินมาตรฐาน GMP ของ กยท. จนถึงปัจจุบันแล้ว 2 กลุ่ม          |                      |
| 4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP   | สถาบันฯ ที่ผลิตยางก้อนถ้วยผ่านการประเมินมาตรฐาน GAP ของ กยท.               | 30 กลุ่ม       | 20              | สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยรอการประเมินเพื่อเื่อให้การรับรองมาตรฐาน GAP ของ กยท. จำนวน 10 กลุ่ม   | เดือนมี.ค. 62 ดำเนินการไม่ได้ตามแผน  | สถาบันเกษตรกรที่ผลิตยางก้อนถ้วยผ่านการประเมินมาตรฐาน GAP ของ กยท. จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 50 ราย |                      |
| 5 กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพน้ำยางสดจลรวมรวมน้ำยางตามมาตรฐาน GMP  | มีจุดรวบรวมน้ำยางตามมาตรฐาน  | 15 แห่ง        | 15              | เตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำแก่สถาบันเกษตรกร ในการปรับปรุงขณะนี้อยู่ในระหว่างการให้การรับรอง 1 แห่ง   | เดือนมี.ค. 62 ดำเนินการไม่ได้ตามแผน  | มีกลุ่มเกษตรกรได้รับการรับรอง GMP จุดรวมน้ำยางแล้วจนถึงปัจจุบันจำนวน 4 กลุ่ม                     |                      |
| 21. โครงการการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล  | จำนวนไร่ที่มีการขึ้นขอรับการส่งเสริมการจัดการสวนยางตามมาตรฐาน              | 400,000 ไร่    |                 | ดำเนินการจัดทำร่างมาตรฐานการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน และส่งให้ สมอ.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว   | -  |  | ฝสผ.                 |
| 22. โครงการส่งเสริมการใช้รถฟอรั่มลินในการผลิตยางก้อนถ้วยของเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ยางแท่ง STR 20 ที่ปลอดภัยไร้ไวรัส                   | เกษตรกรชาวสวนยางหรือตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางเคยผ่านและไม่เคยผ่านการฝึกอบรม   | 10 จังหวัด     | 10              | ติดต่อประสานงานสถานที่และวิทยากรมาให้ความรู้  | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |  | กยท./เขต อบบ/กจร.6   |
| 23 โครงการ สนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง   | เพิ่มปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพิ่มขึ้น                                   | 60,000 ล้านบาท | -               | จากการประชุมคณะกรรมการบริหาร โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 62 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ 10 ราย ดังนี้ 1) บริษัท โอคานี เรเดียม จำกัด 2) บริษัท ยาง โอคานี จำกัด 3) บริษัท วีโพร แอนด์ รีบเบอร์ จำกัด 4) บริษัท เอส.อาร์.โพร จำกัด 5) บริษัท วี.เอส. อุตสาหกรรมยาง จำกัด 6) บริษัท สยามทรีค เรเดียม จำกัด 7) บริษัท สวิซซ์-วัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 8) บริษัท เลทีทซ์ ซิสเทมส์ จำกัด 9) บริษัท เน็ชเชอร์ลิบเบอร์เซิร์ด จำกัด 10) บริษัท เอเชียนเอสโพลี จำกัด | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |  | ฝวอ.                 |
| 24 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการยาง  | สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน                           | 50 แห่ง        | -               | แผนการดำเนินการเริ่มเดือน พ.ค. 62   | เนื่องด้วย กยท. ต้องดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2561-2562 ซึ่ง ฝพท. มีส่วนรับผิดชอบโครงการฯ ด้วย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ | ปรับแผนการดำเนินงาน  | ฝพท.                 |
| <b>กลยุทธ์ที่ 2.4 การยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</b>   |  |                |                 |   |  |  |                      |
| <b>แผนงานส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการยางฯ</b>   |  |                |                 |   |  |  |                      |
| 25 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่อย่างมีพลัง  | 1. กยท. ได้รับการจัดสรรเป้าหมายเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จาก กยท.         | 2,115 ราย      | 2,115           | รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,064 ราย  | กยท.รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าโครงการได้ 2,064 ราย คิดเป็นร้อยละ 98  |  | ฝพท.                 |
| 26. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเกษตรกร  |  |                |                 |   |  |  |                      |
| 1) กิจกรรม ผลิตสื่อให้ความรู้แบบบูรณาการ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ นิทรรศการสื่อออนไลน์ สื่อทางวิชาการเกษตร การจัดการกรมพิเศษและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ | 1. ผลิตสื่อความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์   | 50 ครั้ง       | 28              | ผลิตสื่อความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์ 36 ครั้ง  |  |  | สพว./กบพ.            |
|   | 2. ผลิตสื่อความรู้ผ่านสื่อวิทยุ  | 34 ครั้ง       | 22              | ผลิตสื่อความรู้ผ่านสื่อวิทยุ 20 ครั้ง   |  |  |                      |
|   | 3. ผลิตสื่อความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  | 2,000 ชุด      | 2,000           | ดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4  |  |  |                      |
|   | 4. นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ  | 2 ครั้ง        | 1               | นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ 1 ครั้ง  |  |  |                      |
| 2) กิจกรรม การจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต"  | จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์และนิทรรศการความรู้                               | 7 ครั้ง        | 1               | ดำเนินการจัดงานแล้ว 1 ครั้ง   |  |  | ฝพท./กยท.ข.          |
| <b>แผนงานการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง</b>   |  |                |                 |   |  |  |                      |
| 27 โครงการสวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง   | 1. เกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับสวัสดิการมีความพึงพอใจในการรับบริการ           | ร้อยละ 80      | 80              | ความพึงพอใจร้อยละ 96.16   |  |  | ฝพท.                 |
| 1) กิจกรรมสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนกรณีสวนยางประสบภัย   | จำนวนเกษตรกร   | 70 ล้านบาท     | -               | เกษตรกร 5,401 ราย เป็นเงิน 16.20 ล้านบาท  |  |  |                      |
| 2) กิจกรรมเงินช่วยเหลือ เกษตรกรชาวสวนยาง กรณีเสียชีวิต  | จำนวนเกษตรกร   | 50 ล้านบาท     | -               | เกษตรกร 3,758 ราย เป็นเงิน 11.36 ล้านบาท  |  |  |                      |
| 3) กิจกรรมเงินกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน  | จำนวนเกษตรกร   | 200 ล้านบาท    | -               | เกษตรกร 475 ราย เป็นเงิน 20.95 ล้านบาท  |  |  |                      |

| แผนงาน/โครงการ   |   | ค่าเป้าหมาย | เป้าไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค | แนวทางแก้ไข | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|-------------|-----------------|---|---------------|-------------|----------------------|
| 4) จัดสวัสดิการอื่นๆ   | จำนวนเกษตรกร  | 230 ล้านบาท | -               | สวัสดิการเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1,361,398 ราย คิดเป็นค่าเบี้ยประกันภัยทั้งสิ้น 121.16 ล้านบาท                             |               |             |                      |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดสวัสดิการเกษตรกรตามมาตรา 49(5) | งบประมาณค่าใช้จ่าย  | 4 ล้านบาท   | -               | เบิกจ่ายงบประมาณ 0.397 ล้านบาท  |               |             |                      |
| <b>28 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรชาวสวนยาง</b>    | 1. เกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริม | ร้อยละ 70   | -               | -   |               |             |                      |
|  | 2. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม                                      | 3,720 ราย   | -               | สำรวจและแบ่งกลุ่มตามความต้องการในการประกอบอาชีพของเกษตรกรชาวสวนยางให้ทั้ง 45 จังหวัด เกษตรกรได้รับอนุมัติจัดสรร 2,955 ราย |               |             | ศพก.                 |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ   | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย    | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|-------------|--|---------------|------------|----------------------|
| <b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและอุตสาหกรรมยางพารา</b>  |   |             |  |               |            |                      |
| <b>กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริม และพัฒนางานวิจัย</b>  |   |             |  |               |            |                      |
| <b>แผนงานการผลิตและคุณภาพที่เป็นวัฏจักร</b>   |   |             |  |               |            |                      |
| 1 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น (ต่อเนื่อง)   | ได้พันธุ์ยางใหม่ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 450 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเนื้อไม้มากกว่า 55 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีลักษณะทรงต่าง ๆ ที่ดี เช่นเจริญเติบโตดี ด้านทานโรค ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อม   | 6 กิจกรรม   | ดำเนินการ 6 กิจกรรม ยกเว้นกิจกรรมการเปรียบเทียบพันธุ์ยางขึ้นต้นในพื้นที่ชุ่มชื้น ที่ไม่สามารถดำเนินการเตรียมพื้นที่วางแนวปลูกได้ตามแผน   |               |            | สวย.                 |
| 2 โครงการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่ชุ่มชื้น (ต่อเนื่อง)  | 1. ได้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 1,500 มม./ปี   | 1 กิจกรรม   | ดำเนินการดูแลยางชำถุง กำจัดวัชพืช ปุ๋ยและวัดการเจริญเติบโต 6 เดือน ตามแผนการดำเนินงาน  |               |            | สวย.                 |
| 3 โครงการวิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง (ระยะที่ 2 ) (ต่อเนื่อง)  | 1. ได้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 1,500 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งยาวนาน 3-5 เดือน   | 40 การทดลอง | การทดลองจำนวน 40 การทดลอง ดำเนินการได้ตามแผน   |               |            | สวย.                 |
| 4 โครงการการทดสอบพันธุ์ยางในพื้นที่กึ่งแห้งแล้ง (ต่อเนื่อง)   | 1. ได้พันธุ์ยางที่ให้ผลผลิตสูง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 1,500 มม./ปี หรือมีช่วงแล้งยาวนาน 3-5 เดือน   | 10 การทดลอง | การทดลองจำนวน 10 การทดลอง ดำเนินการได้ตามแผน   |               |            | สวย.                 |
| 5 โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมยางพารา (ต่อเนื่อง)   | สามารถรวบรวมและเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมยางทั้งพันธุ์ปลูก (Wickham clones) และพันธุ์จากแหล่งกำเนิดเดิม (Amazonian Germplasm) ในสภาพแปลงกิ่งดา และในสภาพแปลงปลูก ได้อย่างน้อย 1,000 สายพันธุ์ และได้ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมยางทางสถานีวิจัยอย่างน้อย 300 สายพันธุ์เพื่อใช้ในการงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป | 14 การทดลอง | การทดลองจำนวน 14 การทดลอง ดำเนินการได้ตามแผน   |               |            | สวย.                 |
| 6 โครงการวิจัยการคัดเลือกพันธุ์ยางแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม (ต่อเนื่อง)  | ได้ข้อมูลพันธุ์ยางเพื่อใช้ในนำไปใช้ประกอบ การคัดเลือกยางพันธุ์ดีโดยเกษตรกรมี ส่วนร่วมทั้งในพื้นที่ชุ่มชื้นและแห้งแล้ง   | 6 การทดลอง  | การทดลองจำนวน 6 การทดลอง ดำเนินการได้ตามแผน  |               |            | สวย.                 |
| 7 โครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถันผกควบคุมโรครากขาวของยางพารา ร่วมกับการปลูกขมิ้นชันในแปลงปลูกแทน (ต่อเนื่อง)  |   |             |  |               |            | สวย.                 |
| กิจกรรม ศึกษาภาพการควบคุมโรครากขาวโดยวิธีผสมผสานในแปลงปลูก โดยการ ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน ร่วมกับการปลูกพืชปฏิบักษ์ (antagonistic plants) ต่อการควบคุมโรครากขาวในระดับแปลงปลูก | เพื่อควบคุมโรครากขาวโดยการ ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน ร่วมกับการปลูกขมิ้นชัน  | 1 กิจกรรม   | ดำเนินการ ใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีการทดลอง วัดการเจริญเติบโต และเช็คผลการเกิดโรครากของยางพาราและขมิ้น เก็บผลผลิตขมิ้นได้ตามแผน แต่ไม่มีผลการดำเนินการกำจัดวัชพืช และตรวจสอบการงอกและการเจริญเติบโตของขมิ้น (crop ใหม่) ในเดือนมี.ค. 62 |               |            |                      |
| กิจกรรม ศึกษาภาพของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตและกำมะถันผกในการควบคุมโรครากขาว ร่วมกับการใช้สารเคมีในแปลงขนาดใหญ่ (2แปลงทดลอง)   | เพื่อควบคุมโรครากขาวโดยการ ใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต และกำมะถัน ร่วมกับสารเคมี  | 1 กิจกรรม   | ดำเนินการตรวจสอบการเป็นโรคและการติดเชื้อของต้นยางทดลอง และใส่ปุ๋ยตามกรรมวิธีทดลองได้ตามแผนการดำเนินงาน   |               |            |                      |
| 8 โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง (ต่อเนื่อง)  | สามารถใช้เป็นแนวทางแนะนำการลดการใช้ปุ๋ยเคมีในสวนยางด้วยการใช้ร่วมกับปุ๋ยชีวภาพชนิดต่าง ๆ ตลอดจนข้อดีข้อเสีย   | 1 ข้อมูล    | ดำเนินการ สุ่มเจาะเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างรากยางวิเคราะห์เชื้ออาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา จำนวน 21 แปลงย่อย, ส่งวิเคราะห์หาปริมาณราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในตัวอย่างดินและในรากยาง และวัดการเจริญเติบโต ได้ตามแผนการดำเนินงาน      |               |            | สวย.                 |
| 9 โครงการอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธุ์ RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด (ต่อเนื่อง)  | ได้อัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับยางพาราพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำยางสูงสุดตามศักยภาพของพันธุ์  | 3 กิจกรรม   | ดำเนินการ ได้ 3 กิจกรรม แต่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน   |               |            | สวย.                 |
| 10 โครงการประเมินระดับธาตุอาหารที่จำกัดการเจริญเติบโตของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออก (ต่อเนื่อง)  |   |             |  |               |            | สวย.                 |
| กิจกรรมที่ 1 การตอบสนองของยางพาราและอาการผิดปกติที่แสดงออกเมื่อได้รับปริมาณธาตุอาหารรอง (Ca Mg S) ระดับต่างๆ ในกระถางทดสอบ  | 1) ได้ค่าระดับธาตุอาหารรอง ที่จำกัดการเจริญเติบโตของยางพารา<br>2) มีภาพลักษณะอาการผิดปกติของต้นยางเมื่อได้รับธาตุอาหารรองมากหรือน้อยเกินไป ไว้เปรียบเทียบสำหรับการวินิจฉัยเบื้องต้น   | 1 กิจกรรม   | บางขั้นตอนไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน เช่น บันทึกอาการผิดปกติที่พบไม่มีรายงานผลในเดือนมี.ค. 62   |               |            |                      |



| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย             | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค                   | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|----------------------|---|---------------------------------|------------|----------------------|
| กิจกรรมที่ 2 การตอบสนองของชาวพาราและอาคารคิปปิตที่แสดงออกเมื่อได้รับปริมาณธาตุอาหาร Fe Mn Cu ระดับต่างๆ ในกระถางทดสอบ              | 1) ได้ค่าระดับธาตุอาหาร Fe Mn Cu ที่จำกัดการเจริญเติบโตของชาวพารา   | 1 กิจกรรม            | ดำเนินการทดลองก่อนแผนที่วางไว้  | มีแผนการดำเนินงานในเดือน ก.ค.62 |            |                      |
| 11 โครงการให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่ปลูกยางร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน (ต่อเนื่อง)                                       | ได้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกยาง (ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างพืช 2 ตัวอย่าง)  | 4 ตัวอย่าง           | ได้มวลชีวภาพของดินยางและตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ของดินยาง 2 ตัวอย่าง ที่อายุ 1 และ 7 ปี  |                                 |            | สวย.                 |
| 12 โครงการกรีดยางและการจัดการด้านเขตรวมที่มีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของน้ำยาง (ต่อเนื่อง)                                     | 1. ได้ระบบกรีดยางที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกยางแตกต่างกัน  |                      |   |                                 |            | สวย.                 |
| กิจกรรมที่ 1 การลดความถี่ในการกรีดยางต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของน้ำยาง  | ได้วิธีการจัดการระบบกรีดยางเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อวันให้สูงขึ้นและลดการใช้แรงงานกรีดยาง   | 1 กิจกรรม            | ดำเนินการกรีดยาง เก็บผลผลิต เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำยางและสมบัติทางด้านอุตสาหกรรม และมีการกำจัดวัชพืช ได้ตามแผน  |                                 |            |                      |
| กิจกรรมที่ 2 นำร่องการลดความถี่ในการกรีดยางในแปลงเกษตรกร   | ได้วิธีการจัดการระบบกรีดยางเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อวันให้สูงขึ้นและลดการใช้แรงงานกรีดยาง   | 1 กิจกรรม            | ดำเนินการกรีดยาง เก็บผลผลิต เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของน้ำยางและสมบัติทางด้านอุตสาหกรรม และเก็บข้อมูลภูมิอากาศ และกำจัดวัชพืช ได้ตามแผน  |                                 |            |                      |
| 13 โครงการค้นหาเครื่องหมายโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคราของชาวพารา (ต่อเนื่อง)  | ได้แผนที่พันธุกรรมยางต่อต้านทานโรคราใบจุดก้างปลาและโรคราไฟทอปทอรา สามารถนำไปใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ต่อไปได้  | 2 การทดลอง           | การทดลองจำนวน 2 การทดลอง ดำเนินการได้ตามแผน   |                                 |            | สวย.                 |
| 14 โครงการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในชาวพารา (ต่อเนื่อง)  | สามารถผลิตต้นกล้ายางพันธุ์ที่ให้ผลผลิตน้ำยางสูงที่มีคุณสมบัติ self-rooting juvenile clones ได้ในปริมาณมาก ในระยะเวลาอันสั้น   | 1 การทดลอง           | ดำเนินการทดลอง 1 การทดลอง ทุกการทดลองย่อย ดำเนินการ ได้ตามแผน ยกเว้นการทดลองย่อยที่ 3 ไม่มีรายงานผลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  |                                 |            | สวย.                 |
| 15 โครงการศึกษาสมรรถนะของต้นยางชำถุงจากกิ่งคัดต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ต่อเนื่อง)  | ได้ผลิตต้นยางชำถุงคุณภาพและกิ่งพันธุ์ยางคุณภาพ เพื่อจำหน่ายและส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกเพื่อที่สามารถเปิดกรีดยางได้เร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิตสูงขึ้น  | 3 กิจกรรม            | ดำเนินการ 3 กิจกรรม ทุกกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผน  |                                 |            | สวย.                 |
| 16 โครงการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ยางเพื่อผลผลิต กิจกรรม การพัฒนาพันธุ์ยางทนแล้ง (ต่อเนื่อง)               | ได้ลูกผสมจากการผสมพันธุ์อย่างน้อย 100 ผัก   | 2 การทดลอง           | ดำเนินการทดลอง 2 การทดลอง ทุกขั้นตอนดำเนินการได้ตามแผน ยกเว้นวัดค่าศักย์ของน้ำภายในใบ วัดค่าการชักน้ำปากใบ วัดการเกิดฟองอากาศในท่อลำเลียงน้ำ ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานในเดือนก.พ. 62          |                                 |            | สวย.                 |
| 17 โครงการบริหารจัดการและเพิ่มความรู้ด้านโรคยางพาราแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยใช้ปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile unit (ต่อเนื่อง)           | เกษตรกรชาวสวนยางได้เข้ารับบริการโรคยางพารา การตรวจวินิจฉัยโรคในแปลง และการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 100 รายต่อจังหวัด  | 1 จังหวัด (ครั้ง)    | ดำเนินการติดต่อผู้นำชุมชนในจังหวัดครั้ง เก็บเอกสารการตรวจสวนเกษตรกรและลงพื้นที่ตรวจสวนเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องโรคและศัตรูยางในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดครั้ง จำนวน 6 ครั้ง ไม่ได้ดำเนินการ 1 ครั้ง |                                 |            | สวย.                 |
| 18 โครงการนำร่องการศึกษาศักยภาพการให้ผลผลิตของยางพันธุ์ RRIT 251 เมื่อใช้วิธีการกรีดยางและให้ปัจจัยการผลิตอย่างเต็มที่ (ต่อเนื่อง) | ได้ข้อมูลผลผลิตคุณภาพสูงสุดของยางพันธุ์สถาบันวิจัยยาง 251 ว่ามีศักยภาพให้ผลผลิตได้เท่าใดต่อปี โดยไม่มีผลให้เกิดอาการเปลือกแห้ง อันจะส่งผลกระทบต่อการผลิตในระยะยาว   | 1 ข้อมูล (ผลผลิตยาง) | ดำเนินการเก็บผลผลิตยางก่อน เก็บตัวอย่างดิน กำจัดวัชพืช ดำเนินการ ได้ตามแผนแต่ไม่มีรายงานผลการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และเคมีในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 และไม่มีรายงานผลของระบบน้ำในเดือนธ.ค. 61              |                                 |            | สวย.                 |
| 19 โครงการทดสอบเทคโนโลยีพันธุ์ยางแนะนำปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพื้นที่เขตปลูกยางใหม่ (ต่อเนื่อง)                                       | ได้ข้อมูลพันธุ์ยางใหม่ที่สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และได้ข้อมูลสำหรับเป็นแนวทางการพัฒนาการใช้พันธุ์ยางใหม่ในแปลงเกษตรกรอย่างกว้างขวางเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเลือกพันธุ์ยางได้หลากหลายมากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการปลูกยางของประเทศ    | 3 กิจกรรม            | ดำเนินการได้ 3 กิจกรรม แต่มีบางขั้นตอนที่ไม่มีผลการดำเนินงาน เช่น วัดการเจริญเติบโตต้นยาง ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนมี.ค. 62  |                                 |            | สวย.                 |
| 20 โครงการแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรกรผสมผสาน (ต่อเนื่อง)   | ได้ข้อมูลการเจริญเติบโต และข้อมูลต้นทุนการผลิตของแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์ปลูกแทน แบบ 5 ปลูกแทนแบบเกษตรกรผสมผสาน เพื่อนำไปประกอบกับข้อมูลด้านอื่นๆ เพื่อวิเคราะห์รายได้ของเกษตรกรที่ปลูกแทนหลังยางได้ผลผลิต และเกษตรกรนำไปปรับใช้ในส่วนของตนเองได้ | 5 แปลงทดลอง          | แปลงจ.หนองคาย, แปลง จ.บุรีรัมย์ จ.ฉะเชิงเทรา และแปลงจ.กระบี่ ดำเนินการ ได้ตามแผน ยกเว้น แปลง จ.พัทลุง ที่ยังไม่ดำเนินการเตรียมพื้นที่ปลูก และเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ    |                                 |            | สวย.                 |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ   | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย            | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค                               | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---------------------|---|---|------------|----------------------|
| 21 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้ การรับรองมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) (ต่อเนื่อง)  | ได้ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ดิน ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ การยางแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2005 จำนวน 4 รายการ คือ การวิเคราะห์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน การวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์วัตถุในดิน การวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดิน และการวิเคราะห์โทแทนซีมที่เป็นประโยชน์ในดิน                  | 1 ห้องปฏิบัติการ    | ทุกขั้นตอนดำเนินการได้ตามแผน แต่ไม่มีรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือในเดือนมี.ค. 62   |   |            | สวย.                 |
| 22 โครงการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่โรคระบาดของยางพารา (ต่อเนื่อง)  | 1. เป็นการสนับสนุนเกษตรกรสวนยางพาราเข้าสู่ยุค Smart Farmer ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐ<br>2. ฐานข้อมูลด้านการแพร่ระบาดของโรคยางพาราซึ่งสามารถนำไปใช้ออกไปใช้งานวิจัยอื่นได้   | 2 ครั้ง (ลงพื้นที่) | ศึกษาพื้นที่ที่เตรียมทีมงาน และลงพื้นที่เผยแพร่ข้อมูลและให้คำแนะนำ ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  | ไม่มีการรายงานปัญหา/อุปสรรค หรือแนวทางแก้ไข |            | สวย.                 |
| 23 โครงการศึกษาค้นคว้าของระบบกริดที่เหมาะสมกับพันธุ์ยางลูกผสม (ต่อเนื่อง)   | ได้พันธุ์ยางลูกผสมที่เหมาะสมกับระบบกริดตามคำแนะนำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  | 3 พื้นที่           | แปลง จ.กระบี่, กองจัดการสวนยาง 2 จ.นครศรีฯ และแปลง จ.พัทลุง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน   |   |            | สวย.                 |
| 24 โครงการจัดการหน้ากริดยางแนวใหม่เพื่อขยายการกริดยางเปลือกเดิม (ต่อเนื่อง)   | 1. ได้วิธีจัดการหน้ากริดยางที่สามารถกริดเปลือกเดิมได้มากขึ้น<br>2. ได้เพิ่มความหนาของเปลือกงอกใหม่<br>3. สามารถเพิ่มผลผลิตและชี้อายุการกริดยาง  | 2 กิจกรรม           | การกริดยาง การเก็บผลผลิตยาง การจัดการเจริญเติบโตของต้นยาง การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณไอโซโทป ความสิ้นเปลืองเปลือก การแสดงอาการเปลือกแห้ง ข้อมูลภูมิอากาศ และการกำจัดวัชพืช ทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน |   |            | สวย.                 |
| 25 โครงการวิจัย การพัฒนาการตรวจสอบเครื่องหมายสปีส์ที่สัมพันธ์กับลักษณะด้านทานโรคในจุดก้างปลาในยางพาราโดยใช้เทคนิค TapMan  | ได้เครื่องหมาย โมเลกุล SNPs ที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะด้านทานโรคในจุดก้างปลา อย่างน้อย 2 เครื่องหมาย  | 2 การทดลอง          | การทดลอง 2 การทดลอง ทุกขั้นตอนดำเนินการได้ตามแผน  |   |            | สวย.                 |
| 26 โครงการวิจัยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช   | จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและพืช   | 1 ห้องปฏิบัติการ    | มีแผนการจัดซื้อสารเคมี วัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และวัสดุสำนักงาน แต่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน  |   |            | สวย.                 |
| 27 โครงการศึกษาค้นคว้าการบ่ม โดยใช้อิโซโทปคาร์บอน (13C) ที่ได้จากขบวนการสังเคราะห์แสงที่ใบเคลื่อนย้ายไปใช้ในขบวนการสร้างนํ้ายาง กิจกรรมการติดตามคาร์บอนไอโซโทป (C13) และการเคลื่อนย้ายกิจกรรม ปริมาณคาร์บอนในธรรมชาติกับผลผลิตยาง | 1. ได้ข้อมูลของคาร์บอนรวมทั้งแหล่งที่มาของคาร์บอนที่ถูกนำไปใช้ในขบวนการต่างๆสามารถนำไปใช้ในการกำหนดการกริดยางให้เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อเพิ่มผลผลิตยาง<br>2. ได้ข้อมูลการเคลื่อนย้ายคาร์บอนไปใช้ในกระบวนการต่างๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดระบบกริดเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น โดยสัมพันธ์กับขบวนการเมตาบอลิซึมในน้ำยางและอาหารสะสมของ | 2 กิจกรรม           | การกริดยาง การเก็บผลผลิตยาง การจัดการเจริญเติบโตของต้นยาง การเก็บตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณไอโซโทป ความสิ้นเปลืองเปลือก การแสดงอาการเปลือกแห้ง ข้อมูลภูมิอากาศ และการกำจัดวัชพืช ทั้ง 2 กิจกรรม ดำเนินการได้ตามแผน |   |            | สวย.                 |
| 28. โครงการ ศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่ของพันธุ์ RRIT 251 เพื่อการปลูกยางแบบผสมผสานและผลตอบแทนรายได้ในเขตพื้นที่ปลูกยางใหม่  | - เป็นแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางสงเคราะห์แบบที่ 5 หรือการปลูกยางแบบผสมผสาน<br>- เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา และเพิ่มรายได้ในขณะที่ยางพารายังไม่ได้ผลผลิต<br>- เกษตรสามารถนำรูปแบบการปลูกยางแบบผสมผสานไปใช้ได้จริง<br>- ได้เผยแพร่ผลงานในวารสารยางพารา หน่วยงานที่นำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  | 1 ฉบับ              | เตรียมโค่นยางและโค่นยาง และเก็บข้อมูลคุณนิยมิวิทยา เป็นไปตามแผน แต่ไม่มีรายงานผลการเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ 3 ตัวอย่างรายงาน และสรุปผลการดำเนินงานในเดือนมี.ค. 62  |   |            |                      |
| 29. โครงการวิจัยศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานที่ประสบความสำเร็จ   | - ได้ชุดความรู้และการปฏิบัติในการปลูกยางพาราแบบผสมผสาน อย่างน้อย 10 แบบที่จะได้นำไปเผยแพร่ และเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรชาวสวนยางรายอื่นๆ ได้นำไปปรับ/ใช้ปฏิบัติในสวนยางของตนเอง เพื่อเพิ่มรายได้และลดการพึ่งพารายได้จากยางพาราอย่างเดียว   |                     | วางแผน ติดต่อสอบถาม สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลเบื้องต้น และเก็บข้อมูลตามแผนการทดลอง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |   |            |                      |
| <b>แผนงานการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ</b>   |   |                     |   |   |            |                      |
| 30 โครงการเปรียบเทียบพันธุ์ยางชั้นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ (ต่อเนื่อง)  | ได้พันธุ์ยางแลกเปลี่ยนจากประเทศในรูปของกิ่งคางจำนวน 44 พันธุ์ จาก 11 ประเทศ   | 3 การทดลอง          |   |   |            | สวย.                 |
| การทดลอง 4.1.1 การเปรียบเทียบพันธุ์ยางชั้นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปี 2556 ของ IRRDB (Multilateral Clone Exchange) ในจังหวัดหนองคาย  |   | - -                 | ดำเนินการคัดเลือกกิ่ง ตูแลกเปลี่ยนกิ่งคางและคิดค่างพันธุ์ยางในแปลงกิ่งคางและขยายจำนวนกิ่งคาง กำจัดวัชพืช ดำเนินการได้ตามแผน   |   |            |                      |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ   | ตัวชี้วัด                          | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|------------------------------------|----------|---|--|------------|----------------------|
| การทดลอง 4.1.2 การเปรียบเทียบพันธุ์ยางชั้นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปี 2556 ของ IRRDB (Multilateral Clone Exchange) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา |                                    | - -      | ดำเนินการดูแลแปลงกิ่งตา เรือนเพาะชำ และคั้นยางในเรือนเพาะชำกักกันโรค เตรียมกิ่งตาพันธุ์ยาง เตรียมเอกสารเพื่อส่งออกพันธุ์ยาง และนำเข้าและรับคืน stock และส่งคั้นยางที่ผ่านการตรวจมายังศว.ฉะเชิงเทรา ดำเนินการได้ตามแผน |  |            |                      |
| การทดลอง 4.1.3 การเปรียบเทียบพันธุ์ยางชั้นปลายพันธุ์ยางแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศปี 2556 ของ IRRDB (Multilateral Clone Exchange) ชุดที่ 1/1          |                                    | - -      | ดำเนินการคัดตาพันธุ์ยางในแปลงกิ่งตา และขยายจำนวนกิ่งตา ดูแลแปลงกิ่งตาและโรงเรือนเพาะชำยาง ดำเนินการได้ตามแผน  |  |            |                      |
| <b>31 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ (ต่อเนื่อง)</b>  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 85 ครั้ง | เข้าร่วมประชุมรวม 33 ครั้ง  |  |            | ศสว./กทท.            |
| <b>1. สภาไตรภาคีระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC)</b>  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 8 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง  |  |            |                      |
| 1.1 ประชุมสภาความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศ (International Tripartite Rubber Council : ITRC)   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 2 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ครั้ง  |  |            |                      |
| 1.2 ประชุมคณะกรรมการสถิติ (Statistic Committee : ITRC) คณะกรรมการบริหารกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการตลาด (CSMO) ของ ITRC                             | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | แผนการดำเนินงานเดือน มี.ค.-พ.ค. 62  |  |            |                      |
| 1.3 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุปสงค์การใช้ยาง (DPSC)   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 2 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 1.4 ประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งตลาดยางระดับภูมิภาค (EGERRM)   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 2 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 1.5 ประชุมระดับรัฐมนตรีไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านยางระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย                              | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | แผนการดำเนินงานเดือน ก.ย.62   |  |            |                      |
| <b>2. สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association of Natural Rubber Producing Countries: ANRPC)</b>  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 13 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ครั้ง   |  |            |                      |
| 2.1 เป็นเจ้าภาพประชุมสมัชชาและคณะกรรมการบริหารของสมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (ANRPC)  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 6 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2.1.1 ประชุมวิชาการประจำปี  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2.1.2 ประชุมสมัชชาและเครือข่ายผู้ประกอบการฯ   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2.1.3 ประชุมคณะกรรมการสถิติ   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2.1.4 ประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมยาง   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2.1.5 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2.1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้เชี่ยวชาญกลุ่มต่างๆ ของประเทศสมาชิก (Expert Group meeting)  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 6 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง  | นโยบายมาตรการประหัต อาจส่งผลให้ไม่สามารถส่งผู้แทนไทยร่วมการประชุมได้ |            |                      |
| 2.3 ค่าบำรุงสมาชิกปีละ  | ชำระค่าบำรุงสมาชิก                 | 1 ครั้ง  | ชำระค่าบำรุงสมาชิก 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| <b>3. สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ (International Rubber Research and Development Board : IRRDB)</b>  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 11 ครั้ง | เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง  |  |            |                      |
| 3.1 ประชุมประจำปี   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 3 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง  |  |            |                      |
| 3.2 สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการและดูงานด้านต่างๆ  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 4 ครั้ง  | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน   |  |            |                      |
| 3.3 ประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานเฉพาะด้าน  | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 2 ครั้ง  | แผนการดำเนินงานเดือน มี.ย.62  |  |            |                      |
| 3.4 การฝึกอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ของประเทศสมาชิกปีละ 1-2 คน   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 1 ครั้ง  | เข้าร่วมอบรมนักวิชาการรุ่นเยาว์ 1 ครั้ง   |  |            |                      |
| 3.5 ค่าบำรุงสมาชิกปีละ  | ชำระค่าบำรุงสมาชิก                 | 1 ครั้ง  | ชำระค่าบำรุงสมาชิก 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| <b>4. คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ)</b>   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 2 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |
| 4.1 สร้างความร่วมมือดีประชุมคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพของอาเซียน (ACCSQ)                               | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ | 2 ครั้ง  | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |  |            |                      |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ   | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย   | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหา/อุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|------------|---|---|--|----------------------|
| 5. คณะกรรมการมาตรฐานสิ่งประดิษฐ์อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ (ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products)   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ  | 1 ครั้ง    | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |   |  |                      |
| 5.1 ประชุมคณะกรรมการ ISO/TC45 Rubber and Rubber Products)   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ  | 1 ครั้ง    | เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง  |   |  |                      |
| 6. ความร่วมมืองานวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Hevea Research Platform in Partnership : HRPP)   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ  | 4 ครั้ง    | เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง  |   |  |                      |
| 6.1 สัมมนาทางวิชาการ (HRPP Seminar)   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ  | 3 ครั้ง    | เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง  |   |  |                      |
| 6.2 ค่าบำรุงสมาชิกปีละ 80,000 บาท   | ชำระค่าบำรุงสมาชิก  | 1 ครั้ง    | แผนการดำเนินงานเดือน ก.ค.-ส.ค.62  |   |  |                      |
| 7. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารา และองค์กรระหว่างประเทศ   | จำนวนครั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ  | 6 ครั้ง    | เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง  |   |  |                      |
| 8. งานสัมมนา ความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความร่วมมือยางพาราระหว่างประเทศ (Seminar on Update and Exchange Knowledge from International Rubber Forum) | สัมมนาระหว่างประเทศ   | 1 ครั้ง    | ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน   |   |  |                      |
| แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง   |   |            |   |   |  |                      |
| 32 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตใช้การตลาดและอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื่อง)   | กยท. ได้ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถนำมาประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศทางของยางพาราในตลาดโลกได้  |            | รวมข้อมูลสถิติยาง สภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศ  | ปัญหาในการขอความร่วมมือในการสืบค้นข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และบางฐานข้อมูล ต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าสืบค้นข้อมูล | ประสานความร่วมมือกับ ผวศ และ ผทส ในการสืบค้นข้อมูล | ผวอ.                 |
| 33 โครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของเกษตรกรในประเทศไทย   | - การศึกษาในครั้งนี้จะทำให้ทราบข้อมูลพื้นฐานและปัญหาในการผลิตยางของเกษตรกร ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยในการผลิตยางของเกษตรกร โดยรวม สำหรับเป็นแนวทางให้เกษตรกรทราบถึงต้นทุนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการช่วยแก้ปัญหาทางด้านการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพการผลิตและยกระดับรายได้ให้กับ   | 1 เล่ม     | นักวิจัยศึกษาคู่มือในการสำรวจข้อมูล และมีการอบรมนักวิจัยของ กยท. และทดสอบแบบสอบถาม ณ กยท. จง ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 29 ม.ค. - ก.พ. 62 |   |  | ผวศ.                 |
| 34 โครงการวิจัยการเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุนของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ปรับปรุง  | 1 ด้านวิชาการผลที่ได้จากการศึกษาจะทำให้ทราบถึงสมรรถนะ (ความต้านทานแรงดึงทางอ้อม โมดูลัสการคืนตัวและอายุการส้า) ระยะเบรคและความทนทาน รวมถึงแนวทางการออกแบบและก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ซึ่งจะมีหลายหน่วยงานที่ได้รับผลประโยชน์จากผลสำเร็จของการศึกษานี้ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น<br>2 ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ผลสำเร็จที่ได้จากการศึกษาสามารถเพิ่มทางเลือกในการใช้ยางธรรมชาติในการพัฒนาถนนที่มีสมรรถนะสูง อันช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างและการซ่อมบำรุง ความต้องการใช้ยางธรรมชาติในตลาดเพิ่มขึ้นและช่วยยกระดับราคาของยางธรรมชาติให้สูงขึ้นได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิตยางธรรมชาติ | - -        | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562  | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา   |  | สวย.                 |
| 35. โครงการวิจัยการศึกษาาระบบโลจิสติกส์ภายในประเทศ  | รายงานผลงานวิจัย  | 1 งานวิจัย | จัดทำแผนการวิจัยปี 2562 และเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยจำนวน 6 ครั้ง  |   |  | ผวศ.                 |
| 36. โครงการวิจัย การศึกษาวิเคราะห์ตลาดยางเงินทั้งระบบเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทย  | รายงานผลงานวิจัย  | 1 งานวิจัย | สรุปและรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  |   |  | ผวศ.                 |
| 37. โครงการวิจัย พัฒนาประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมการผลิตยางแผ่นรมควัน ของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP)                     | รายงานผลงานวิจัย  | 1 งานวิจัย | สรุปและรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน  |   |  | ผวศ.                 |
| 38. โครงการวิจัย โครงการศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินการวัดและการประเมินในเรื่องของ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ การยางแห่งประเทศไทย        | รายงานผลงานวิจัย  | 1 งานวิจัย |   |   |  | ผยศ.                 |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย         | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค                             | ข้อเสนอแนะ  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|------------------|--|---|---|----------------------|
| <b>แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง</b>   |   |                  |  |   |   |                      |
| 39. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพื่อขยายโอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื่อง)  | ได้ผลิตภัณฑ์ยางดันแบบอย่างน้อย  | 1 ชิ้น           | 1. รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2 และ นำเสนอโครงการวิจัยเพื่อของงบประมาณปี 2563<br>2. มีแผนการตลาดผลิตภัณฑ์ยาง น้ำ อุปกรณ์วัดระดับการระบายน้ำ และ เป้าอิงดูดซับกระสุนปืน   | เดือนมี.ค. 62 ไม่มีรายงานผลตามแผน         |   | ฟวอ.                 |
| 40. โครงการสนับสนุนการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ยางที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื่อทดแทนการนำเข้าและขยายตลาดส่งออก (ต่อเนื่อง)                             | 1 ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพพร้อมต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า ปีละ                   | 5 ผลิตภัณฑ์      | 1. ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดจำนวน 1 รายการ ได้แก่ แผ่นรองท่อประปา และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางฟองน้ำประเภทของชำร่วยประมาณ 7,280 บาท (ขายในงานสัมมนา สวทช)<br>2. รายงานความก้าวหน้าไตรมาส 2 และ นำเสนอโครงการวิจัยเพื่อของงบประมาณปี 2563   | ดำเนินการได้ตามแผน                        | -ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการต่อยอดจำนวน 4 รายการ ได้แก่ น้ำยางพรีเบนทำถนนดินซิเมนต์, ปืนยาง, มีดยาง, และ หมอนรองคอ และมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้ง มีค.62 รวม 3,156,454.55 บาท | ฟวอ.                 |
|  | 2 สร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า   | ร้อยละ 30        | มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมทั้ง มี.ค. 62 รวม 3,156,454.55 บาท  |   |   |                      |
| 41. โครงการอิทธิพลของสารจับตัวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางก้อนถ้วยและยางแท่งต่อสมบัติของยางได้และผลกระทบต่อคุณสมบัติของยางล้อ (ต่อเนื่อง) | เกษตรกรเข้าใจและสามารถผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี โดยใช้สารจับตัวตามคำแนะนำของ กยท.       | 1 ข้อมูล         | 1. เตรียมตัวอย่างยางแห้งจากยางก้อนถ้วย โดยฝั่งยางก้อนถ้วยเป็นระยะเวลา 15 วันก่อนแปรรูปเป็นยางเครฟโคยรีดผ่านเครื่องรีดเครป<br>2. นำยางเครฟไปบดย่อยด้วยเครื่องบดย่อยยางและอบให้แห้ง<br>3. ส่งทดสอบสมบัติยาง ได้แก่ สมบัติยางดิบตามมาตรฐานการทดสอบยางแท่งเอสทีอาร์<br>4. ทดสอบสมบัติยางคอมพาวด์และทดสอบสมบัติยางหลังวัลคาไนซ์ | การดำเนินงานไม่ตรงตามแผน                  |   | ฟวอ.                 |
| 42 โครงการการผลิตเห้เทียมจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก (ต่อเนื่อง)  | สามารถนำเทคโนโลยีการผลิตเห้เทียมถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่า            |                  | ได้เห้เทียมที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบและนำไปทดลองกับคนไข้มีความพึงพอใจ ซึ่งจะขยายผลและต่อยอดในเชิงธุรกิจต่อไป  | เดือนมี.ค. 62 การดำเนินงานไม่ได้ตามแผน    |   | ฟวอ.                 |
| 43 โครงการการผลิตน้ำยางชั้นปราศจาก TMTD/ZnO ชนิดเพิ่มมูลค่า (ต่อเนื่อง)  | ได้เทคนิคการผลิตน้ำยางชั้นปราศจาก TMTD/ZnO  |                  | นำน้ำยางชั้นไปทดสอบหาปริมาณไนโตรซามีนที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ พบว่าไม่มีสารดังกล่าวในน้ำยางชั้น และสามารถผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้   | เดือนม.ค-ก.พ. 62 การดำเนินงานไม่ตรงตามแผน |   | ฟวอ.                 |
| 44 โครงการวิจัยการพัฒนามาตรฐานและความสามารถห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื่อง)   | ได้ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล  | 3 ห้องปฏิบัติการ |  |   |   | ฟวอ.                 |
| กิจกรรมที่ 1 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง   | ห้องปฏิบัติการทดสอบของ สมท.ภาคกลางสามารถให้บริการกับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ |                  | ทดสอบความชำนาญของบุคลากรตามแผนที่กำหนด ในเดือน ม.ค. 62 และวิเคราะห์ผลการทดสอบด้วยวิธี F-test และ t-test พบว่าเจ้าหน้าที่มีความชำนาญไม่แตกต่างกัน   | เดือนมี.ค. 62 ไม่มีรายงานผลตามแผน         |   |                      |
| กิจกรรมที่ 2 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้  | ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยางได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO                          |                  | อบรมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพัฒนาห้องปฏิบัติการ   | เดือนมี.ค. 62 การดำเนินงานไม่ได้ตามแผน    |   |                      |
| 45 โครงการ การวัดปริมาณเนื้อยางในน้ำยางสด (%DRC) โดยใช้ Hydrometer เพื่อการหาตัวแทนทางสถิติในระดับประเทศและใช้ในการซื้อขาย (ต่อเนื่อง)           | ได้ชุดข้อมูลปริมาณเนื้อยางในน้ำยางสดที่วัด โดย Hydrometer อย่างน้อย                   | 1 ชุดข้อมูล      | ทดสอบเครื่องต้นแบบชุด Hydrometer และได้ข้อมูลความสามารถของชุด hydrometer ในช่วงกรีดยางของเกษตรกรในจังหวัดละเซียงเทรและจังหวัดหนองคาย เปรียบเทียบกับค่า %DRC ของน้ำยางสดที่วัดโดยวิธีการชั่งและอบแห้งตามมาตรฐาน ISO 126 (ในหน่วย %DRC)  | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน             |   | ฟวอ.                 |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย            | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|---------------------|--|--|--|----------------------|
| 46 โครงการ เปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการ (ชื่อเดิม โครงการทดสอบความชำนาญระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบสำหรับห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยางข้นและยางแท่งเอสทีอาร์) | 1) ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีแนวปฏิบัติในการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับมาตรฐานสากล<br>2) สามารถสร้างเครือข่ายของห้องปฏิบัติการในสาขาเดียวกัน รวมถึงห้องปฏิบัติ การทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับความสะดวก  |                     | - สบท.ภาคกลางเป็นตัวแทนในการดำเนินการเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำยางข้น ในหัวข้อ Volatile fatty acid number (ISO 506:1992 - Rubber latex, natural, concentrate - Determination of volatile fatty acid number) โดยวันที่ทดสอบคือ 18-22 มี.ค. 62 |  |  | ฟวอ.                 |
| 47 โครงการทดสอบคุณภาพไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (ต่อเนื่อง)  | 1. ได้พันธุ์ยางที่เหมาะสมทั้งการให้น้ำยางผลผลิตชีวมวล และคุณภาพไม้สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างน้อย<br>2. ได้สมการสำหรับวิเคราะห์คุณภาพของไม้ยางทางชีวมวล อย่างน้อย  | 1 พันธุ์<br>1 สมการ | ดำเนินการทดลอง 2 การทดลอง ในการทดลองที่ 2 ขั้นตอนการนำสเปกตรัมเฉลี่ยของผง ไม้ยางพารานำมาคำนวณสร้างสมการมาตรฐาน เทียบกับปริมาณลิกโนเซลลูโลส และปริมาณองค์ประกอบโดยประมาณ ไม่มีรายงานผลในเดือนธ.ค.61-มี.ค.62   |  |  | สวย.                 |
| 48 โครงการจัดการสวนยางที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพื่อผลิตน้ำยางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์โรงงานยางแผ่นรมควันจังหวัดศรีสะเกษ (ต่อเนื่อง)  | 1. กลุ่มสหกรณ์การทำยางแผ่นรมควัน ผลิตน้ำยางคุณภาพดี<br>2. ปรับปรุงสวนยาง โดยใช้หลักการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) ในการเพิ่มผลผลิต<br>3. ได้ข้อมูลกำลังการผลิต ต้นทุน การประเมินคุณภาพการกรีดยางและการแสดงอาการผิดปกติของต้นยาง เพื่อใช้ในการเตือนภัยต่อไป         | 5 กิจกรรม           | ดำเนินการ 5 กิจกรรม ทุกกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผน   |  |  | สวย.                 |
| 49 โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปของยางพันธุ์ RRIT 251 RRIM 600 และในพันธุ์ยางแนะนำชั้น 2 ชั้น และชั้น 3 ตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2559 (ต่อเนื่อง)                            |   | - -                 |  |  |  | ฟวอ.                 |
| กิจกรรมที่ 1 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปจากยางแห้งของยางพันธุ์ RRIT 251 RRIM 600 และในพันธุ์ยางแนะนำชั้น 2 และชั้น 3 ตามคำแนะนำพันธุ์ยางปี 2559                                   | ได้ข้อมูลสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยางพันธุ์ต่างๆ เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางแห้ง  | - -                 | กรีดยางและเก็บตัวอย่างน้ำยางจากแปลงทดลอง และแปลงเกษตรกรรมตามแผน ได้ตัวอย่างยางแผ่นพันธุ์RRIT251 RRIM600 และพันธุ์ยางแนะนำชั้น 2 และชั้น 3 จาก สวย. หนองคาย และสวท.นราธิวาส   | เครื่องมือวิเคราะห์ชำรุด ต้องรอซ่อมประมาณ 2 เดือน (การดำเนินงานไม่ตรงตามแผน) | ประสานงานกับตัวแทนในการซ่อมบำรุง   |                      |
| กิจกรรมที่ 2 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของยางดิบและน้ำยางข้น   | ได้ข้อมูลสมบัติทางกายภาพของยางดิบและยางคงรูปในยางพันธุ์ RRIT251 และ RRIM600 เมื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์  | - -                 | -  | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62  |  |                      |
| 50 โครงการการจัดทำมาตรฐานยางแผ่นรมควันชั้นพิเศษของการยางแห่งประเทศไทยและจัดทำร่างมาตรฐานยางปูพื้นสนามเด็กเล่น  |   | - -                 |  |  |  | ฟวอ.                 |
| กิจกรรมที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำระบบมาตรฐานยางแผ่นรมควันของการยางแห่งประเทศไทย   | ได้มาตรฐานยางแผ่นรมควัน ของ กยท.  |                     | -ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 เพื่อตรวจและพิจารณาแก้ไขร่างมาตรฐาน<br>-กำหนดคุณสมบัติเชิงวิทยาศาสตร์ในการทดสอบยางแผ่นรมควันชั้นพิเศษ และกำหนดหลักเกณฑ์ที่ดีสำหรับการผลิตยางแผ่นรมควันชั้นพิเศษ   | ดำเนินการได้ตามแผน   |  |                      |
| กิจกรรมที่ 2 ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำระบบร่างมาตรฐานยางปูพื้นสนามเด็กเล่น   | ได้มาตรฐานยางปูพื้นสนามเด็กเล่น ของ กยท.  |                     | -  | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62  |  |                      |
| 51 โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติสำหรับงานไฟฟ้าแรงสูง  | - สามารถนำผลงานวิจัยไปขยายผลการใช้งานในหน่วยงานภาครัฐ เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และผู้ประกอบการได้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศ<br>- ลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์ยางแผ่นจนวนไฟฟ้าซึ่งเป็นยางสังเคราะห์มีราคาแพงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | - -                 | ได้ผลการทดสอบการใช้งานไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ที่ 20,000 V (Class 2) และ 30,000 V (Class 3 ) แต่ยังมีปัญหาในเรื่องพื้นผิวของชิ้นงานที่มีบางส่วนเป็นฟองอากาศและไม่เรียบสม่ำเสมอทำให้ชิ้นงานทดสอบไม่สามารถทดสอบผ่านที่แรงดัน ไฟฟ้า 40,000 V ( Class 4 )       | ดำเนินการได้ตามแผน   | การออกสูตรยางโดยใช้ยางธรรมชาติ ส่วน 100% อาจจะส่งผลการใช้งานผลิตภัณฑ์ในระยะยาว | ฟวอ.                 |
| 52 โครงการวิจัยการผลิตน้ำยางธรรมชาติอ็อกไซด์และยางสก็มอ็อกไซด์   | สามารถผลิตน้ำยางธรรมชาติอ็อกไซด์และยางสก็มอ็อกไซด์ และสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์   |                     |  |  |  | ฟวอ.                 |
| กิจกรรมที่ 1 การผลิตน้ำยางธรรมชาติอ็อกไซด์   | ได้กระบวนการผลิตยางอ็อกไซด์จากน้ำยางข้น   |                     | - ศึกษาวิธีการทดลองและเตรียมวิธีการทดลอง เพื่อผลิตน้ำยางธรรมชาติอ็อกไซด์และยางสก็มอ็อกไซด์ ดังนี้<br>1. ทดลองผลิตน้ำยางอ็อกไซด์ จำนวน 3 ช้ำและเก็บข้อมูล<br>2. การทดสอบสมบัติเบื้องต้น เช่น ปริมาณเนื้อยาง ค่าแอมโมเนีย<br>3.ทดสอบสมบัติค่า MST ทั้ง 3 ช้ำ | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |  |                      |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหาอุปสรรค                     | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|-----------|--|----------------------------------|------------|----------------------|
| กิจกรรมที่ 2 การผลิตยางสกีอิพ็อกไซค์   | ได้กระบวนการผลิตยางอิพ็อกไซค์จากยางสกี   |           | ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน  |                                  |            |                      |
| 53 โครงการ การผลิตยางรัดของจากน้ำยางธรรมชาติ   | - ได้กระบวนการผลิตยางรัดของที่ไม่ต้องลงทุนสูงโดยใช้น้ำยางชั้นและวิธีการขึ้นรูปแบบจุ่ม จึงทำให้กลุ่มเกษตรกรหรือภาคเอกชนรายย่อยสามารถดำเนินการผลิตได้เอง   | - -       | 1. ออกแบบแม่พิมพ์การขึ้นรูปสำหรับการจุ่ม (Dipping)<br>2. เตรียมน้ำยางชั้นครีม ในการทำน้ำยางคอมปาวด์<br>3. ทดลองสูตรยางรัดของ<br>4. ทดสอบคุณสมบัติของน้ำยางชั้นครีม และน้ำยางคอมปาวด์ เพื่อศึกษากระบวนการจุ่ม และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ  | เดือนพ.ย. 61 ไม่มีผลการดำเนินงาน |            | ฟวอ.                 |
| 54 การพัฒนาแผ่นรองเท้าสำเร็จรูปจากธรรมชาติสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคเท้าแบน                                     | - มีการใช้ยางธรรมชาติภายในประเทศเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์  | - -       | 1. กำหนดรูปแบบแผ่นรองเท้า 3 ขนาด คือเล็ก (Small) กลาง (Medium) ใหญ่ (Large) ตามขนาดเท้ามาตรฐาน ด้วยEU (EU 36-38),(EU 39-41) ,(EU 42-44)<br>2. ความแข็งอยู่ในช่วง semirigid คือ shore oo 20-35 ใช้เป็น Supporting layer และ Base layer<br>3. ออกสูตรทดลองเพื่อหาความแข็งที่ 20-35 Shore 00 ทำตัวอย่างไปทดลองกับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบและโรคเท้าแบน และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ผลิตตัวอย่างที่ทดลองกับผู้ป่วยโรคข้ออักเสบ 30 คู่ กับผู้ป่วยโรคเท้าแบน 100 คู่ | เดือนพ.ย. 61 ไม่มีผลการดำเนินงาน |            | ฟวอ.                 |
| 55 โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทางคอนกรีตด้วยน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม                            | -  | - -       | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562  | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา        |            | สวย.                 |
| 56 โครงการวิจัยยางพาราโมโนคอมโพสิตเพื่อการพัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งานในที่ก้ออาศัย  | -  | - -       | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562  | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา        |            | สวย.                 |
| 57 โครงการวิจัยการเตรียมสีทาเรือจากน้ำยางธรรมชาติผสมสารยึดติด อะคริลิก อิมัลชัน                            | -  | - -       | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562  | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา        |            | สวย.                 |
| <b>แผนงานบริหารงานวิจัย และติดตามและประเมินผลและเผยแพร่งานวิจัย</b>  |  |           |  |                                  |            |                      |
| 58 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย (ต่อเนื่อง)   | ได้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัย มีประสิทธิภาพ   | 4 กิจกรรม | ดำเนินการ 4 กิจกรรม ทุกกิจกรรมดำเนินการได้ตามแผน   |                                  |            | สวย.                 |
| 59 โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้วิชาการยางพารา (ต่อเนื่อง)                                      | 1. นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้<br>2. เกษตรกรได้รับผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  | 24 ครั้ง  | จัดพิมพ์วารสารยางพารา 2 ครั้ง และเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ ผลงานวิชาการด้านยางพาราแก่บุคคลภายนอก 14 ครั้ง  |                                  |            | สวย.                 |
| <b>แผนงาน สนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่</b>   |  |           |  |                                  |            |                      |
| 60 โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา (ต่อเนื่อง)  | ได้งานวิจัยด้านยางพาราที่มีศักยภาพจากนักวิจัยรุ่นใหม่  | 3 เรื่อง  | จัดทำประกาศและหนังสือถึงสถาบันศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเพื่อให้เข้าร่วมอบรม และเสนอข้อเสนองานวิจัยสำหรับ นักวิจัยรุ่นใหม่  |                                  |            | สวย.                 |
| 61 โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา (ต่อเนื่อง)                      | สนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้านยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา  | - -       | จัดทำประกาศและหนังสือเชิญนักวิจัยให้ส่งโครงงานวิจัยเข้าประกวด  |                                  |            | สวย.                 |
| <b>กลยุทธ์ที่ 3.2 การถ่ายทอดงานวิจัยยาง</b>  |  |           |  |                                  |            |                      |
| <b>แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพที่เป็นวัตถุดิบยาง</b>   |  |           |  |                                  |            |                      |
| 62 โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความแปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะขนาดลำต้นยางพารา | ในปีหนึ่งของโครงการวิจัยจะได้เครื่องหมายSNPs ภายในยีนทุกยีน ทำให้ทราบความแปรปรวนของนิวคลีโอไทด์ของยีนแต่ละยีนจัดเป็นผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) เป็นผลสำเร็จที่เป็นองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การวิจัยในระยะต่อไปคือการวิเคราะห์ association mapping เพื่อวิเคราะห์ว่าSNPs ในตำแหน่งใดของยีนที่มีอิทธิพลต่อฟโนไทป์มากที่สุด ซึ่งจัดเป็นผลสำเร็จกึ่งกลาง(intermediate results) SNPs ที่ได้จากการวิเคราะห์ association mapping จะถูกนำไปทดสอบในประชากรที่สอง SNPs ที่ผ่านกระบวนการทวนสอบนี้สามารถนำไปใช้ในสำหรับ MAS ในการปรับปรุงพันธุ์ยางพาราได้ จัดเป็นผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ | - -       | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนายางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562  | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา        |            | สวย.                 |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ   | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหาอุปสรรค              | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|----------|--|---------------------------|------------|----------------------|
| 63 โครงการการทำวัสดุโพรตีนเกาะจับไคตินและไคตินจากชีร์ม่น้ำ<br>ยางพาราและสมบัติการต้านเชื้อราก่อโรคพืชบางชนิด  | 1 ด้านวิชาการ: การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ โดยนำเสนอแบบ<br>โปสเตอร์หรือปากเปล่า<br>2 องค์ความรู้ใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการนำโพรตีน<br>เกาะจับไคตินและไคตินจากชีร์ม่น้ำยางพาราไปใช้ประโยชน์ในการ<br>ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราก่อโรคพืชบางชนิดได้<br>3 กระบวนการใหม่ระดับห้องปฏิบัติการ ในการแยกโพรตีนที่มี<br>ประสิทธิภาพซึ่งมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ<br>เชื้อราก่อโรคพืช ในปริมาณที่พอเพียงต่อการนำไปใช้ประโยชน์ใน<br>ระดับแปลงทดลองต่อไป<br>4 วิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ใช้ควบคุมเชื้อราก่อ<br>โรคพืชเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์   | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฯ พารา 49(4)<br>จำนวน 6 โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการยื่นสัญญา |            | สวย.                 |
| <b>แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง</b>  |  |          |  |                           |            |                      |
| 64 โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง<br>อย่างมั่นคงและยั่งยืน  |  | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฯ พารา 49(4)<br>จำนวน 6 โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการยื่นสัญญา |            | สวย.                 |
| 65 โครงการความเข้มแข็งและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงของเกษตรกรสวนยางใน<br>ประเทศไทย   | 1 ได้ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม โครงสร้างฟาร์ม และ<br>ระบบการผลิตของเกษตรกรสวนยางซึ่งสร้างองค์ความรู้ความสัมพันธ์<br>ระหว่างปัจจัยด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม (socio-economic<br>environment) สภาพแวดล้อมชีวกายภาพ (bio-physical environment)<br>การปฏิบัติเกษตร (agricultural practices) และเชื่อมโยงไปสู่ศักยภาพ<br>ผลลัพธ์การดำรงชีพ (outcomes of livelihood) ของครัวเรือนเกษตรกร<br>2 ได้กรอบคิดวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงบูรณาการสำหรับเกษตรกรปลูกพืช<br>ยืนต้น (ยางพารา) (holistic risk analysis framework of rubber production<br>system) หรือแบบ บจ่า ลงความเสี่ยงอย่างง่ายที่สามารถประยุกต์ใช้<br>สำหรับครัวเรือนเกษตรกรผู้ผลิตพืชยืนต้น<br>3 ได้ผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ของแหล่งกำเนิด ขนาด และผลกระทบ<br>ของความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงในระดับจุลภาค<br>(micro-level) และระดับกลาง (meso-level) รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความ<br>เสี่ยงและการรับรู้ความเสี่ยง ซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาเครื่องมือจัดการ<br>ความเสี่ยงและแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ<br>และบรรลุการจัดการความเสี่ยงเชิงบูรณาการ<br>4 ได้ผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ของกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง แนว<br>ทางการปรับตัว และเงื่อนไขของการใช้กลยุทธ์จัดการความเสี่ยงรวมทั้ง<br>ปัจจัยที่ส่งผลต่อกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ทำให้สามารถคัดเลือก<br>เครื่องมือจัดการความเสี่ยงที่มีการใช้อยู่แล้ว และสังเคราะห์เครื่องมือ<br>จัดการความเสี่ยงใหม่ ที่มีศักยภาพนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปใช้<br>อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฯ พารา 49(4)<br>จำนวน 6 โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการยื่นสัญญา |            | สวย.                 |
| 66 โครงการแบบจำลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนและหมอนยางพารา<br>ไทยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและการเข้าถึงผู้บริโภค : กรณีศึกษาตลาด<br>ในประเทศจีนและสปป.ลาว | 1. ทราบบทเรียนการเสริมศักยภาพผู้ผลิต-ผู้บริ โภคเพื่อการพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยสงขลา-สตูล<br>2. ได้กลุ่มผู้ผลิตผู้บริ โภค ดำเนินการร่วมกันในการผลิตแปรรูปและ<br>แลกเปลี่ยนสินค้า<br>3. ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยในรูปแบบ<br>เกษตรชุมชน   | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาฯ พารา 49(4)<br>จำนวน 6 โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการยื่นสัญญา |            | สวย.                 |
| <b>แผนงานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปยางดิบและผลิตภัณฑ์ยาง</b>  |  |          |  |                           |            |                      |



| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหาอุปสรรค              | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|----------|---|---------------------------|------------|----------------------|
| 67 โครงการวิจัย การดับกลิ่นเหม็นของยางพาราที่อ่อนด้วยใช้สารออกแทนิก และจุลินทรีย์  | 1 ได้ต้นแบบระบบการลดระดับมลภาวะทางกลิ่นเหม็นของยางก้อนถ้วยและกลั่นน้ำน้ำเสียจากการเก็บรักษาขางก้อนถ้วย<br>2 สามารถพัฒนาระบบที่ให้กับชาวสวนขางที่ผลิตขางก้อนถ้วย ชุมชน และสถานที่รับซื้อขางก้อนถ้วย  | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาขางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา |            | สวย.                 |
| 68 โครงการวิจัยต้นแบบแผ่นพื้นยางไอบริดสำหรับผลิตไฟฟ้า  | 1 ได้สูตรการทาขางคอมพาวด์ อย่างน้อย 1 สูตร<br>2 ได้เทคโนโลยีต้นแบบการผลิตแผ่นขางไอบริดที่มีสมบัติทางไฟฟ้า และ/หรือสมบัติการด้านเชื้อแบคทีเรีย 1 เทคโนโลยี ระดับห้องปฏิบัติการ<br>3 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นขางไอบริดต้นแบบที่มีสมบัติการด้านเชื้อแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ชนิด<br>4 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นขางไอบริดต้นแบบที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกล เป็นพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ชนิด<br>5 ได้ผลงานวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับประเทศ หรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง   | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาขางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา |            |                      |
| 69 โครงการการศึกษาผลของแรงกระแทกและการดูดซับพลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ที่ใช้ฟองน้ำยางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง                                       | 1 เผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ ในวารสารที่มี impact factor หรือการประชุมวิชาการ<br>2 เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประเทศในชีวิตของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน   | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาขางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา |            |                      |
| 70 โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดขางพาราในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม   | 1 ได้ฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดขางพาราในเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม<br>2 ผลิตภัณฑ์และผสมผสมน้ำมันเมล็ดขางพาราที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในผู้บริโภค<br>3 ได้สิทธิบัตร และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานวิจัย   | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาขางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา |            |                      |
| 71 โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์  |   | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาขางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา |            | สวย.                 |
| 72 โครงการพืชน้ำทางเรืองแสงในที่มีดจากขางพารา  | ผลสำเร็จเบื้องต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้<br>- องค์ความรู้ในการเลือกสารเคมีและอัตราส่วนที่เหมาะสมต่อการเตรียมขางคอมพาวด์เรืองแสงผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้<br>- ผลิตภัณฑ์พื้นหรือเส้นนำทางเรืองแสงจากขางพาราสำหรับนำไปใช้งานในที่มืดเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิต  | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาขางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา |            | สวย.                 |
| 73 โครงการการพัฒนาขางปูพื้นค่ายมวยจากขางพาราผสมเส้นใยธรรมชาติ  | 1 ได้ผลิตภัณฑ์ขางปูพื้นค่ายมวยที่ทำจากขางพารา ที่ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในค่ายมวย ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม<br>2 สนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับขางพาราและส่งเสริมการ นำเส้นใยจากธรรมชาติและขางรถยนต์เก่าที่เหลือทิ้งแยกต่อการกำจัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์<br>3 ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสามารถถ่ายทอดให้กับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ขาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่ายมวย สมาคมมวยไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการพลศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจ | - -      | จัดสรรเงินทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาขางพารา 49(4) จำนวน 6โครงการ ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 | อยู่ในขั้นตอนการเซ็นสัญญา |            | สวย.                 |
| แผนงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเกษตรกร  |   |          |   |                           |            |                      |
| 74 ส่งเสริมการปลูกขางพันธุ์ดีและไม่ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ / ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการเงิน วิชาการ การศึกษาวิจัย และค้นคว้าทดลอง / ถ่ายทอดเทคโนโลยี |   |          |   |                           |            | ฝสผ.                 |
| 1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาง  |   |          |   |                           |            |                      |

| ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ  | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย  | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|-----------|--|--|------------|----------------------|
| 1.1 การกรีดยางอย่างถูกวิธี (5 วัน)   | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 5,130 ราย | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 2,626 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส   | เนื่องจากพนักงานต้องดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 62 |            |                      |
| 1.2 การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต (2 วัน)                | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 2,700 ราย | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 1,074 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส   |  |            |                      |
| <b>2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตยาง</b>                             |  |           |  |  |            |                      |
| 1.3 การปรับปรุงดินใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ (2 วัน)                                | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 5,520 ราย | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 1,701 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส   |  |            |                      |
| <b>3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการผลิตยาง</b>      |  |           |  |  |            |                      |
| 3.1 การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว                                       | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 7,620 ราย | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 2,714 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส   |  |            |                      |
| <b>4. กิจกรรมฝึกอบรมช่างกรีดยาง</b>  | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 150 ราย   | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 62 ราย ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดรายไตรมาส  |  |            |                      |
| <b>5. กิจกรรมโครงการพิเศษ</b>  | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 50 ราย    | มีแผนการดำเนินงานเดือน ก.พ.62 แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน   |  |            |                      |
| <b>6. กิจกรรมการจัดการศูนย์เรียนรู้ในด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี</b>                   |  |           |  |  |            |                      |
| 6.1 เทคนิคการขยายพันธุ์ยางพารา โดยการใช้เมล็ด                                      | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 30 ราย    | มีแผนการดำเนินงานเดือน ม.ค. และ มี.ค. 62 แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน  |  |            |                      |
| 6.2 ส่งเสริมทักษะความรู้พื้นฐานด้านยางพาราแก่นักเรียนบุตรหลานชาวสวนยาง             | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 120 ราย   | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 62 ราย ในเดือนมี.ค.62 มีแผนการดำเนินงานแต่ไม่รายงานผลการดำเนินงาน   |  |            |                      |
| 6.3 เสริมสร้างเกษตรกรยุคใหม่   | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 20 ราย    | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 26 ราย ในเดือนมี.ค. 62 แต่มีแผนการดำเนินงานในเดือน มี.ย.62  | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |            |                      |
| 6.4 การประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง   | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 60 ราย    | ดำเนินการอบรมเกษตรกร จำนวน 67 ราย ในเดือนธ.ค. 61   | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |            |                      |
| 6.5 จัดนิทรรศการวิชาการยางพาราในแหล่งชุมชน   | จำนวนการจัดนิทรรศการวิชาการยางพาราในแหล่งชุมชน   | 12 ครั้ง  | จัดนิทรรศการได้ จำนวน 9 ครั้ง  | ดำเนินการได้มากกว่าแผน   |            |                      |
| <b>7. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง</b>                   |  |           |  |  |            |                      |
| 7.1 สัมมนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีครูช่างอาสา   | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 200 ราย   | เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม 314 ราย   | ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานในเดือนธ.ค. 61 และม.ค. 62   |            |                      |
| 7.2 สัมมนาวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี       | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 143 ราย   | เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม 109 ราย   |  |            |                      |
| 7.3 การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพาราเบื้องต้นเชิงปฏิบัติการ                              | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 450 ราย   | มีแผนการดำเนินงานเดือน พ.ค. 62   |  |            |                      |
| 7.4 การปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพารา (มีหลักสูตรย่อย)                        | จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  | 180 ราย   | เกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม 80 ราย  |  |            |                      |
| 7.5 มาตรฐานสินค้าจากยางพาราและธุรกิจยาง  | การถ่ายทอดองค์ความรู้  | 1 ครั้ง   | มีแผนการดำเนินงานเดือน ก.ย. 62   |  |            |                      |
| <b>กลยุทธ์ที่ 3.3 การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนา</b>                       |  |           |  |  |            |                      |
| <b>แผนงานการวิจัยเศรษฐกิจและการตลาดยาง</b>   |  |           |  |  |            |                      |
| <b>75 โครงการจัดทำฐานข้อมูลยางพาราเพื่อการวิจัยและพัฒนา (ต่อเนื่อง)</b>            |  |           |  |  |            | ฟวอ.                 |
| กิจกรรมที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลยางพารา                              | ได้ข้อมูลยางพาราทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  | --        | รวบรวมข้อมูลจากในและต่างประเทศ วิเคราะห์และส่งผลให้คณะทำงานฯ และจัดทำเป็นฐานข้อมูลฯ  | เดือนมี.ค. 62 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |            |                      |
| กิจกรรมที่ 2 การจัดทาวารสารข้อมูลยาง ไทย ของการยางแห่งประเทศไทย                    | ได้ฐานข้อมูลยางพาราทั้งระบบในรูปแบบวารสารของ กยท.  | --        | ได้วารสารการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางฉบับร่าง และนำเสนอคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบ  | เดือนมี.ค. 62 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |            |                      |
| <b>76 โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเนื่อง)</b> | ได้การบริหารจัดการการผลิตและการใช้ยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชี้นำตลาดยางและสร้างเสถียรภาพราคาของยาง | --        | ลงพื้นที่ของเกษตรกรและของบริษัทเอกชน เพื่อสัมภาษณ์ขอข้อมูลต่างๆ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากบริษัทและผู้ประกอบการ บันทึกข้อมูลในระบบ ACCESS ประมวลผลและจัดทำเป็นฐานข้อมูลการแปรรูป และข้อมูลด้านอุตสาหกรรมยาง | ปัญหาในการขอเข้าโรงงานแปรรูปเพื่อขอข้อมูล (เดือนมี.ค. 62 ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน)  |            | ฟวอ.                 |

| แผนงาน/โครงการ   | คำเป้าหมาย                               | คำเป้าหมาย | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ   | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|--|------------|-----------------|--|--|--|----------------------|
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การหลอมรวมองค์กรให้เป็นหนึ่ง เพื่อการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศ |  |            |                 |  |  |  |                      |
| ผลผลิต : ส่งเสริมการปลูกยางพันธุ์ดีและไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ       |  |            |                 |  |  |  |                      |
| 1 งบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร  |  |            |                 |  |  |  |                      |
| งบทำการ  |  |            |                 |  |  |  |                      |
| งบลงทุน  |  |            |                 |  |  |  |                      |
| กลยุทธ์ที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  |  |            |                 |  |  |  |                      |
| 1 โครงการ พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ  | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละ 70  |                 |  |  |  | ฟทท.                 |
| 1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร (Management Competency)              | ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร        | ร้อยละ 70  |                 |  |  |  |                      |
| 1) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น   | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 120 ราย    | 150             | ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 2 รุ่น จำนวน 172 ราย  | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |  |                      |
| 2) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง  | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 60 ราย     | 60              | ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมได้ จำนวน 52 ราย ไม่ได้ตามเป้าหมายเนื่องจากมีผู้บริหารระดับกลางที่ยังไม่เคยผ่านการอบรมเพียง 52 ราย | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |  |                      |
| 3) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง   | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 5 ราย      | 8               | ประสานงานก่อนการฝึกอบรม  | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดแผนไว้เดือน ส.ค.62 แต่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือน ก.พ.62 |  |                      |
| 4) พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง (ร.ผวก.ขึ้นไป)                                | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 1 ราย      | 1               | ดำเนินการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมภายนอก 1 ราย  | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดแผนไว้เดือน ก.ย.62 แต่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือน ม.ค.62 |  |                      |
| 2 กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการ กยท.                             | ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร        | ร้อยละ 70  |                 |  |  |  |                      |
| 1) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย                      | ดำเนินการพัฒนา                           | 4 ครั้ง    | 2               | ดำเนินการพัฒนา (อบรมภายใน/อบรมภายนอก/ศึกษาดูงาน/สัมมนา) จำนวน 3 ครั้ง  | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ผลดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้                                  |  |                      |
| 3 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)                          | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละ 80  |                 |  |  |  |                      |
| 1) พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)                                | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 50 ราย     | 50              | บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 67 ราย  | ปรับแผน ดำเนินการร่วมกับหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่   |  |                      |
| 4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามตำแหน่ง (Functional Competency)              | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละ 70  |                 |  |  |  |                      |
| 1) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร  | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 60 ราย     | 60              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62  | มีการปรับแผนการดำเนินงาน   |  |                      |
| 2) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกิจ  | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 30 ราย     | 30              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนพ.ค. 62   |  |  |                      |
| 3) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง   | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 60 ราย     | 60              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนพ.ค. 62   |  |  |                      |
| 4) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์                                      | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 60 ราย     | 60              | ยังไม่ได้ดำเนินการฝึกอบรม  | วิทยากรไม่สะดวกในเดือนมี.ค. 62   | ดำเนินการอบรมร่วมกับ NIDA ให้แล้วเสร็จในเดือน เม.ย. 62 |                      |
| 5) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการตรวจสอบภายใน                                       | พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน          | 8 ครั้ง    | 8               | พัฒนาบุคลากรด้านการตรวจสอบภายใน 4 ครั้ง  | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |  |                      |
| 6) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานทั่วไปและพัสดุ                               | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 150 ราย    | 150             | บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 158 ราย   | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |  |                      |
| 7) พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอื่น ๆ  | ดำเนินการพัฒนาสายงาน                     | 4 สายงาน   | -               | ดำเนินการพัฒนาสายงานได้ 2 สายงาน (HR และนิติกร)  | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน  |  |                      |
| 5 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer   | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร | ร้อยละ 70  |                 |  |  |  |                      |
| 1) พัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมการแปรรูปยางก้อนถ้วยมาตรฐาน GAP                 | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 30 ราย     | 30              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมี.ย. 62  | ปรับแผนการดำเนินงาน  |  |                      |
| 2) พัฒนาบุคลากรเพื่อการส่งเสริมการแปรรูปยางแผ่นรมควัน GMP                      | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 30 ราย     | 30              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมี.ย. 62  | ปรับแผนการดำเนินงาน  |  |                      |
| 3) พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมเกษตรกรให้จัดการสวนยางตามมาตรฐาน FSC               | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 40 ราย     | 40              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนก.ค. 62   | ปรับแผนการดำเนินงาน  |  |                      |
| 6 กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่   |  |            |                 |  |  |  |                      |
| 1) ปฐมนิเทศพนักงานใหม่   | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 50 ราย     | 50              | บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 67 ราย  | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |  |                      |
| 7 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร                         |  |            |                 |  |  |  |                      |
| 1) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศ                                    | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 30 ราย     | 30              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนพ.ค. 62   |  |  |                      |
| 2) ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน   | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 100 ราย    | 100             | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนส.ค. 62   |  |  |                      |
| 3) ส่งเสริมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT)                    | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 2 ราย      | 2               | บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 3 ราย   | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |  |                      |
| 4) พัฒนาลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน outsource                                    | ดำเนินการพัฒนา                           | 2 กิจกรรม  | 2               | ดำเนินการได้ 1 กิจกรรม   |  |  |                      |
| 5) ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง และองค์กร                      | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา              | 165 ราย    | 165             | บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 231 ราย   | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |  |                      |

| แผนงาน/โครงการ  | คำเป้าหมาย  | คำเป้าหมาย | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|------------|-----------------|---|---|------------|----------------------|
| 8 กิจกรรมพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก  | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร                                  | ร้อยละ 70  |                 |   |   |            |                      |
| 1) สัมมนา ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงาน                                | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา   | 20 ราย     | 20              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนพ.ค. 62  |   |            |                      |
| 2) เพิ่มพูนความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง  | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา   | 100 ราย    | 100             | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมิ.ย. 62   |   |            |                      |
| 3) การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน   | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา   | 40 ราย     | 40              | บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 67 ราย   | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ผลดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้   |            |                      |
| 9 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการดำเนินธุรกิจ (Business Midset)                          |   |            |                 |   |   |            |                      |
| 1) เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับงานด้านธุรกิจของ กยท.                                       | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา   | 60 ราย     | 60              | บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา 74 ราย   | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   |            |                      |
| 10 กิจกรรมจัดทำแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร   | 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนพัฒนา                               | ร้อยละ 80  | -               |   |   |            |                      |
|   | 2 ความสำเร็จในการประเมินติดตามกิจกรรมตามแผน                               | - -        | -               |   |   |            |                      |
| 1) จัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)                       | จัดทำ/ทบทวนแผน  | 1 ฉบับ     | 1               | ดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล   |   |            |                      |
| 2) การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม (Training Need)  | วิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม  | 1 ฉบับ     | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมิ.ย. 62   |   |            |                      |
| 3) จัดทำ/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road Map : TRM)  | จัดทำ/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม   | 1 ฉบับ     | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62   |   |            |                      |
| 4) การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม (Return On Investment : ROD) | ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม  | 1 ฉบับ     | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนก.ค. 62  |   |            |                      |
| 11 กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ (Competency)                                      | ความสำเร็จในการปรับปรุงระบบการประเมินสมรรถนะ                              | ร้อยละ 90  | -               |   |   |            |                      |
| 1) ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร และสมรรถนะตามตำแหน่ง                                | จำนวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร                                   | 6 สมรรถนะ  | 6               | เสนอ ผวค. อนุมัติสมรรถนะที่ปรับปรุงเพื่อประกาศใช้   | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ผลดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้   |            |                      |
| 2) จัดทำ/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ที่จำเป็น (Skill Matrix) สำหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด   | จำนวนสมรรถนะหลักและสมรรถนะด้านการบริหาร                                   | 1 สมรรถนะ  | 1               | เสนอ ผวค. อนุมัติสมรรถนะที่ปรับปรุงเพื่อประกาศใช้   | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน   |            |                      |
| 3) ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ  | พจนานุกรมสมรรถนะ  | 1 ฉบับ     | 1               | ได้พจนานุกรมสมรรถนะ 1 ฉบับ  | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว   |            |                      |
| 4) ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อหาช่องว่าง  | จำนวนบุคลากรที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ                                    | ร้อยละ 100 | 100             | เสนอ ผวค. อนุมัติให้ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพื่อหาช่องว่าง พร้อมแจ้งทุกส่วนงานประเมินสมรรถนะ | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ผลดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้   |            |                      |
| 12 กิจกรรมจัดสรรทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา   | พนักงานที่รับทุนการศึกษาและนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน | ร้อยละ 100 | -               |   |   |            |                      |
| 1) ปรับปรุง/ทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา                                      | เกณฑ์การคัดเลือก  | 1 ฉบับ     | -               | นำเสนอคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาเพื่อพิจารณาหาข้อสรุปที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร          | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ผลดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้   |            |                      |
| 2) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท   | จำนวนพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา  | 10 ราย     | 10              | จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา      |   |            |                      |
| 3) จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  | จำนวนพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษา  | 3 ราย      | 3               | จัดทำวาระเสนอคณะกรรมการพิจารณาสาขาการให้ทุน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานรับทุนการศึกษา      |   |            |                      |
| 13 กิจกรรมจัดทำแผนและพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)                            | ความสำเร็จในการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Talent Management)            | ร้อยละ 60  |                 |   |   |            |                      |
| 1) จัดทำแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง   | จัดทำแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง  | 1 ตำแหน่ง  | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมิ.ย. 62   |   |            |                      |
| 2) พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง  | จำนวนครั้งในการสรรหาผู้มีศักยภาพสูง                                       | 20 ราย     | 20              | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมิ.ย. 62   |   |            |                      |
| 14. กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร    | บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น                             | ร้อยละ 10  |                 |   |   |            |                      |
| 1) กิจกรรมประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้กับพนักงาน                  | จัดทำสารการสื่อสารและประชาสัมพันธ์  | 1 ฉบับ     | -               | กำหนดรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้   | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน   |            |                      |
| 15. กิจกรรมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้                                   | 1 การรับรู้ถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรของบุคลากร       | ร้อยละ 50  | -               |   |   |            |                      |
|   | 2 ความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้                           | ร้อยละ 60  | -               |   |   |            | ฝทม.                 |
| 1) กิจกรรมวันแห่งการเรียนรู้ (KM Day)   | จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม  | 1 ครั้ง    | -               | กำหนดหัวข้อเรื่องและรูปแบบของกิจกรรม  | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดแผนไว้เดือน พ.ค.62 แต่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนมิ.ค. 62 |            |                      |
| 2) กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพิ่มมูลค่าข่างพารา  | จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม  | 3 เรื่อง   | -               | ดำเนินการถอดและสกัด เพื่อได้วิธีการที่ดีที่สุด (Best Practices) จำนวน 1 เรื่อง                | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากได้ผลดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้   |            |                      |
| 3) กิจกรรมสอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทำงาน (On The Job Training) หรือการเป็นโค้ชสอนงาน (Coaching) | จำนวนเรื่องที่ทำการสอนงาน   | 20 เรื่อง  | -               | รวบรวม จัดทำฐานความรู้จากสอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างทำงาน หรือการเป็นโค้ชสอนงาน                 |   |            |                      |





| แผนงาน/โครงการ   | คำเป้าหมาย  | คำเป้าหมาย        | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหาอุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|-------------------|-----------------|---|---|------------|----------------------|
| 1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูลและวิเคราะห์สารสนเทศ (EIS/BI)  | 1. มีระบบที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบสารสนเทศต่าง ๆ<br>2. มีระบบที่สามารถรายงานสถานะของงานปฏิบัติการและงานบริหารต่างๆ ซึ่งสนับสนุนการเรียกดูข้อมูลในหลายมิติ (Multi-dimension)                              | - -               | -               | มีการบำรุงรักษาระบบได้ตามแผน และตรวจรับงานงวดที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อเดือนม.ค. 62   |   |            |                      |
| 2 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินความสามารถของบุคลากร(Competency Assessment) แบบ Online                         | 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความสามารถของบุคลากรในรูปแบบการทำงานผ่านระบบเว็บแอปพลิเคชัน<br>2) ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน   | - -               | -               | มีการบำรุงรักษาระบบได้ตามแผน และตรวจรับงานงวดที่2 ของปีงบประมาณ 2562 เมื่อเดือนก.พ. 62  |   |            |                      |
| <b>5 โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม</b>   |   |                   |                 |   |   |            | ฝทส.                 |
| 1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)  | 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับบริหารจัดการการทำสวนยาง<br>2. จำนวนชั้นข้อมูลในเชิงแผนที่ภูมิศาสตร์<br>3. จำนวนข้อมูลรายละเอียดในแต่ละประเภทข้อมูล<br>4. คุณภาพของข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการด้านการทำสวนยาง | - -               | -               | ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 61 ระยะเวลาตามสัญญา 9 ม.ค. 62 - 10 ม.ค. 63 ทำสัญญาจ้างเดือนธ.ค. 61 และระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง |   |            |                      |
| 2. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบภายใน   | มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับระบบควบคุมภายในที่มีความสมบูรณ์เหมาะสมแก่การใช้งานตรงกับความต้องการและมีความถูกต้องในการควบคุมภายใน ร้อยละ 100   | <b>ร้อยละ 100</b> | -               | บำรุงรักษา ต.ค.-พ.ย.61 และ backup ข้อมูลเดือน ต.ค.-ธ.ค. 61 และตรวจรับงวด 1 เรียบร้อยแล้ว  |   |            |                      |
| 3. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการ โครงการ  | ระบบการบริหารจัดการโครงการสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง  | - -               | -               | ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง  |   |            |                      |
| 4. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Back Office  | 1. ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง<br>2. สามารถพัฒนาระบบใหม่ได้ตามแผนที่กำหนด   | - -               | -               | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ โดยปรับความเร็วในการค้นหา และปรับรูปแบบการใช้งาน และตรวจรับงวด 1 เรียบร้อยแล้ว  |   |            |                      |
| 5. กิจกรรมบำรุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)  | 1. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System:HRIS) สามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง  | - -               | -               | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบ โดยมีการประชุมกับผู้พัฒนา ระบบเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อแจ้งปัญหาและติดตามผล และตรวจรับงวดงานที่ 1 เรียบร้อยแล้ว                     |   |            |                      |
| 6 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน (AFR และระบบข้อมูลบริหารด้านการส่งเสริมฯ) | ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง  | - -               | -               | ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบการเงินและบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง และตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  |   |            |                      |
| 7 กิจกรรมบำรุงรักษาระบบการเงินและบัญชี   | ระบบสารสนเทศสามารถใช้งานได้ อย่างต่อเนื่อง  | - -               | -               | ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบการเงินและบัญชีได้อย่างต่อเนื่อง และตรวจรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  |   |            |                      |
| 8. กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับชำระค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW                                  | 1) ระบบงานสารสนเทศสำหรับการให้บริการยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียม เพื่อส่งยางออกยางออกนอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา   | - -               | -               | บำรุงรักษาประจำเดือน และทดสอบย้ายข้อมูลไป DR Site เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 61 และ 24 พ.ย. 61 งวด 1/2562 เริ่ม ธค.61 และตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว      | การตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแผน  |            |                      |
| <b>กลยุทธ์ที่ 4.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร</b>   |   |                   |                 |   |   |            |                      |
| <b>6. โครงการจัดทำแผนแม่บททรัพยากรบุคคล</b>  | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสรรหา คัดเลือก  | ร้อยละ 70         | -               |   |   |            |                      |
| 1) กิจกรรมทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564  | แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2561-2564 (ฉบับปรับปรุง)   | 1 ฉบับ            | 1               | นำข้อคิดเห็นและมติที่ประชุมของอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนเสนอลคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                         | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดแผนไว้เดือน ก.ค.62 แต่ดำเนินการดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนก.พ. 62  |            |                      |
| <b>7 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลประจำปี</b>   | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล  | ร้อยละ 70         |                 |   |   |            | ฝทท.                 |
| 1) กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2562  | แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง)  | 1 ฉบับ            | 1               | นำข้อคิดเห็นและมติที่ประชุมของอนุกรรมการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ กยท. มาปรับปรุงแผนเสนอลคณะกรรมการ กยท. พิจารณาให้ความเห็นชอบ                         | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดแผนไว้เดือน มี.ค.62 แต่ดำเนินการดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนก.พ. 62 |            |                      |
| 2) กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563  | แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563  | 1 แผนงาน          | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมิ.ย. 62   |   |            | ฝทท.                 |

| แผนงาน/โครงการ   | คำเป้าหมาย  | คำเป้าหมาย | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน  | ปัญหาอุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|--|---|------------|-----------------|---|--|------------|----------------------|
| <b>8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตราค่าจ้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ</b>   | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการใช้โครงสร้างองค์กรและกรอบอัตราค่าจ้าง             | ร้อยละ 70  |                 |   |  |            |                      |
| 1) กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราค่าจ้าง   | จำนวนคำสั่งกรอบอัตราค่าจ้าง   | 1 ฉบับ     | 1               | ทบทวนข้อมูลปริมาณงานของส่วนงานต่างๆ   | การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดแผนไว้เดือน พ.ค.62 แต่ดำเนินการแล้วเมื่อเดือน ม.ค. 62                |            |                      |
| 2) กิจกรรมทบทวนค่าบรรชยลักษณะงาน   | จำนวนครั้งที่ทบทวน  | 1 ครั้ง    | 1               | ทบทวนแบบฟอร์มคำบรรยายลักษณะงานของ กยท. และศึกษาหน้าที่ความรับผิดชอบและโครงสร้างตำแหน่งของส่วนงานต่างๆ                                   |  |            | ฟทท.                 |
| 3) กิจกรรมประเมินค่างาน  | จำนวนตำแหน่งที่ประเมินค่างาน  | 2 ตำแหน่ง  | 2               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62   |  |            |                      |
| <b>9. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งตั้งบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล</b>  |   |            |                 |   |  |            | ฟทท.                 |
| 1) กิจกรรมปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง   | จำนวนหลักเกณฑ์ที่ปรับปรุง   | 1 ฉบับ     | 1               | ศึกษาข้อมูลตำแหน่งและคุณสมบัติแต่ละตำแหน่ง  | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากกำหนดแผนไว้เดือน เม.ย.62 แต่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวแล้วเมื่อเดือนมี.ค. 62 |            |                      |
| 2) กิจกรรมสรรหาบุคลากร   | จำนวนครั้งในการสรรหา  | 4 ครั้ง    | 4               | สรรหาหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า และบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน   |  |            |                      |
| <b>10 โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน</b>  | 1 จำนวนครั้งในการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ  | 1 ครั้ง    | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62   |  |            |                      |
| 1) การสลับปรับเปลี่ยนตำแหน่งงาน  | 2 ความสำเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคลากร                                      | ร้อยละ 80  | -               | -   |  |            |                      |
| <b>11. โครงการพัฒนาและระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์</b>  | 1 อัตราการลาออกของพนักงานไม่เกิน  | ร้อยละ 1   |                 |   |  |            |                      |
|  | 2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ                              | ร้อยละ 70  |                 |   |  |            |                      |
| 1) กิจกรรมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์  | จำนวนครั้งในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการฯ                  | 1 ครั้ง    | 1               | จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ  |  |            | ฟทท.                 |
| 2) กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ  | จำนวนครั้ง  | 5 ครั้ง    | 5               | ดำเนินการเผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 ครั้ง  |  |            |                      |
| 3) กิจกรรมดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  | จำนวนพนักงานที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ                                     | 51 คน      | 51              | บันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิ์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปี 2562 และเสนออนุมัติ   |  |            |                      |
| 4) กิจกรรมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ   | จำนวนพนักงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณฯ  | 120 คน     | 120             | มีแผนการดำเนินงานในเดือนมี.ค. 62 แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน   |  |            |                      |
| <b>12 โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน</b>  | ความสำเร็จในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ตัวชี้วัดระดับบุคคล (KPI) | ร้อยละ 70  |                 |   |  |            |                      |
| 1) ปรับปรุงตัวชี้วัดระดับบุคคล   | กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคล                                   | 1 ครั้ง    | 1               | รวบรวมประเด็นปัญหาจากแบบสอบถามที่แจ้งเวียน  | ไม่มีผลการดำเนินงานในเดือนก.พ.62   |            |                      |
| 2) บรรยายให้ความรู้เรื่องตัวชี้วัดระดับบุคคล   | บรรยายให้ความรู้เรื่องตัวชี้วัดระดับบุคคล                                     | 5 ครั้ง    | 5               | บรรยายให้ความรู้ครั้งที่ 1-2  |  |            |                      |
| <b>13 โครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)</b>   | ความสำเร็จของการพัฒนาพนักงานตามเส้นทาง  | ร้อยละ 60  |                 |   |  |            |                      |
| 1) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง  | จำนวนตำแหน่งที่มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง                                     | 3 ตำแหน่ง  | -               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมี.ย. 62   |  |            |                      |
| <b>14 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b>   | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม                                   | ร้อยละ 80  |                 |   |  |            |                      |
| 1) ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล  | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 4 ครั้ง    | 4               | จัดกิจกรรมบรรยาย จำนวน 2 ครั้ง  |  |            |                      |
| 2) ติดตามการดำเนินงานทางวินัยและละเมิด   | จำนวนครั้งที่รายงานผล   | 4 ครั้ง    | 4               | ดำเนินการรายงานผลต่อ ฟทท. จำนวน 2 ครั้ง   |  |            |                      |
| 3) ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)   | จำนวนครั้งที่รายงานผล   | 1 ครั้ง    | 1               | ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจ Internal และ External  |  |            |                      |
| 4) ชกช่องเข็ดขุคนคมีคุณธรรม  | จำนวนครั้งที่รายงานผล   | 1 ครั้ง    | 1               | ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อชกช่องเข็ดขุ   |  |            |                      |
| 5) ปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  | ระดับของการจัดการข้อร้องเรียน (จัดการข้อร้องเรียนได้ร้อยละ 70)                | ร้อยละ 70  |                 | แจ้งเวียนให้ส่วนงานหรือหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ  | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  |            |                      |
| <b>15. โครงการสื่อสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์ และการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล</b>  | ความพึงพอใจของบุคลากรในการสื่อสารด้าน   | ร้อยละ 80  |                 |   |  |            |                      |
| กิจกรรมสื่อสารประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |   | 4 ฉบับ     | 4               | ดำเนินการสื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแล้ว จำนวน 2 ฉบับ |  |            |                      |
| <b>16 โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพันองค์กร และความสุขในที่ทำงาน</b>  | ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสร้างความสัมพันธ์                                 | ร้อยละ 80  |                 |   |  |            |                      |
| 1) ด้านแรงงานสัมพันธ์  | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 24 ครั้ง   | 12              | ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จำนวน 10 ครั้ง   |  |            |                      |
| 2) การส่งเสริมรักษาสุขภาพ  | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 52 ครั้ง   | 26              | ดำเนินการได้ จำนวน 26 ครั้ง   |  |            |                      |



| แผนงาน/โครงการ  | คำเป้าหมาย  | คำเป้าหมาย | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค  | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|------------|-----------------|--|--|------------|----------------------|
| 3) ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย   | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 5 ครั้ง    | 5               | จัดนิทรรศการวันสำคัญทางศาสนา 1 ครั้ง   |  |            |                      |
| 4) การจัดแข่งขันกีฬา  | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 1 ครั้ง    | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62  |  |            |                      |
| 5) สำรวจความพึงพอใจในงานและความผูกพันองค์กร   | จำนวนครั้งที่มีการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจ                              | 1 ครั้ง    | 1               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย. 62  |  |            |                      |
| <b>17. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน</b>                  | ความปลอดภัยของบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน | ร้อยละ 80  |                 |  |  |            |                      |
| 1) กิจกรรม การประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย  | จำนวนครั้งที่ประชุม   | 12 ครั้ง   | 6               | ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย จำนวน 5 ครั้ง   | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน และไม่มีผลการดำเนินงานเดือนม.ค. 62 |            |                      |
| 2) กิจกรรม ศึกษาดูงานของคณะกรรมการความปลอดภัย   | จำนวนครั้งที่ศึกษาดูงาน   | 6 ครั้ง    | 6               | ศึกษาดูงาน 2 ครั้ง   | ไม่มีผลการดำเนินงานเดือนมี.ค. 62                                 |            |                      |
| 3) กิจกรรม การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน                                      | จำนวนครั้งที่ตรวจวัดและประเมิน  | 5 ครั้ง    | 5               | ดำเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน  |  |            |                      |
| 4) ตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า   | จำนวนครั้งที่ตรวจรับรอง   | 6 ครั้ง    | 6               | ดำเนินการตรวจสอบรับรองระบบไฟฟ้า  |  |            |                      |
| 5) การตรวจสอบรับรองระบบป้องกันอัคคีภัย  | จำนวนครั้งที่ตรวจรับรอง   | 8 ครั้ง    | 8               | ดำเนินการตรวจสอบรับรองระบบอัคคีภัย   |  |            |                      |
| 6) กิจกรรมการอบรมภาคบังคับตามกฎหมายด้านความปลอดภัย  | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา   | ร้อยละ 60  | ร้อยละ 60       | ดำเนินการจัดอบรม/ส่งอบรมภายนอก   |  |            |                      |
| 7) กิจกรรมอบรมดับเพลิงขั้นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ                        | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 8 ครั้ง    | 8               | ดำเนินการอบรมเพลิงขั้นต้น/การฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมหนีไฟ   |  |            |                      |
| 8) กิจกรรมติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของกองจัดการ โรงงาน                            | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 2 ครั้ง    | 2               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมิ.ย. 62  |  |            |                      |
| 9) กิจกรรมการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง  | ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง   | ร้อยละ 80  | ร้อยละ 80       | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนพ.ค. 62   |  |            |                      |
| 10) กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                    | จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม   | 3 ครั้ง    | 3               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนมิ.ย. 62  |  |            |                      |
| <b>18. โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล</b>                    |   |            |                 |  |  |            |                      |
| 1) กิจกรรมระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) (ทดลองใช้ใน ฝทม.กับ ฝทส.)          | ระบบสามารถดำเนินการได้  | ร้อยละ 70  | ร้อยละ 70       | มีแผนการดำเนินการในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน   |  |            |                      |
| 2) กิจกรรมระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ขึ้นเตรียมข้อมูล)                             | ข้อมูลทะเบียนผล   | 20 ส่วนงาน | 20              | มีแผนการดำเนินการในเดือนมี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน  |  |            |                      |
| 3) กิจกรรมหน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless Office)  | จำนวนการใช้กระดาษของ ฝทม.ที่ลดลง  | ร้อยละ 25  | ร้อยละ 25       | มีแผนการดำเนินการในเดือนม.ค.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน   |  |            |                      |
| 4) กิจกรรมปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล                               | จำนวนครั้งที่ปรับปรุงคู่มือฯ  | 1 ครั้ง    | -               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนก.ค. 62   |  |            |                      |
| 5) กิจกรรมติดตามและประเมินผลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล                                 | 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฯ  | ร้อยละ 75  | -               | -  |  |            |                      |
|   | 2 จำนวนครั้งในการติดตามและประเมินผล                                       | 1 ครั้ง    | -               | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือนเม.ย.62   |  |            | ฝทม.                 |
| <b>19 โครงการส่งเสริมการทำธุรกิจยาง (e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คำปรึกษาออนไลน์)</b>   | จำนวนผู้เข้าใช้บริการ   |            |                 |  |  |            |                      |
| 1) กิจกรรมการพัฒนาผ่านเว็บไซต์การจัดการความรู้เพื่อการส่งเสริมการทำธุรกิจยาง (e-Training) | จำนวนบุคลากรที่ผ่านการพัฒนา   | 30 ราย     | -               | สร้าง/ปรับปรุง web page การทำธุรกิจยาง(e-Training ,การทดสอบยาง,การให้คำปรึกษาออนไลน์)  | ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน                                    |            |                      |
| <b>20 โครงการการวางแผนงานยุทธศาสตร์องค์กร</b>   |   |            |                 |  |  |            |                      |
| 20.1 กิจกรรม ด้านการจัดทำแผนงานและงบประมาณ ด้านยุทธศาสตร์องค์กร                           |   |            |                 |  |  |            |                      |
| 1) กิจกรรมจัดทำงบประมาณประจำปี 2563   | แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563  | 1 แผน      | -               | จัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี และอนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำงบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจำปี) เสนอ คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย |  |            |                      |
| 2) กิจกรรมจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี   | แผนปฏิบัติการประจำปี ฉบับปรับปรุง   | 1 แผน      | -               |  |  |            |                      |
| 2.1 การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี 2562   | แผนปฏิบัติการประจำปี ฉบับปรับปรุง   | 1 แผน      | 1               | ขออนุมัติ ผว.กยท. เพื่อเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (ฉบับปรับปรุง) ผ่านเว็บไซต์ และระบบ Intranet   | ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว                                      |            |                      |
| 2.2 การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563   | แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 ขององค์กร                                       | 1 แผน      | -               | มีแผนการดำเนินงานในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงาน   |  |            |                      |
| 3) กิจกรรมทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ  | ปรับปรุงแผนวิสาหกิจ   | 1 แผน      | -               | มีแผนการดำเนินงานในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงาน   |  |            |                      |

| แผนงาน/โครงการ  | คำเป้าหมาย  | คำเป้าหมาย  | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค   | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|-------------|-----------------|--|---|------------|----------------------|
| 4) กิจกรรมการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์เศรษฐกิจขององค์กร   | ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ |             | -               | ดำเนินการตามแนวทางในการวัดและประเมินผลประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ โดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 6 ครั้ง  |   |            |                      |
| 5) กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการของพาราของประเทศไทยระบบ พ.ศ. 2560-2564 | การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ                                       |             | -               | มีแผนการดำเนินงานในเดือนก.พ.-มี.ค. 62 แต่ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน มีแผนการดำเนินงาน   |   |            |                      |
| 20.2 กิจกรรมติดตามประเมินผล   |   |             |                 |  |   |            |                      |
| 1) การจ้างที่ปรึกษาเพื่อระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  | จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา  | 1 ครั้ง     | 1               | ดำเนินการแล้วเดือนมกราคม 2562  |   |            |                      |
| 2) ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัดปี 2562  | ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์การจัดทำตัวชี้วัด                    | 1 ครั้ง     | 1               | ดำเนินการแล้วเดือนพฤศจิกายน 2561   |   |            |                      |
| 4) การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน  | ติดตาม และรวบรวมบันทึกข้อตกลง                                       | 4 ครั้ง     | 1               | ติดตามและรวบรวมบันทึกข้อตกลงจำนวน 1 ครั้ง  |   |            |                      |
| 20.3 กิจกรรมติดตามตรวจสอบโครงการตามนโยบายรัฐบาล   | ผู้ตรวจเอกสารเกี่ยวกับราคาของบริษัทรับซื้อน้ำยางสด                  | 32 บริษัท   | 26              | ผู้ตรวจเอกสารของผู้ประกอบการที่ได้รับขดเชยดอกเบี้ยได้จำนวน 26 บริษัท   |   |            |                      |
| <b>21. โครงการตรวจสอบภายใน</b>  |   |             |                 |  |   |            | สศส.                 |
| 1. กระบวนการหลัก  |   | 11 งาน      | 5               | ดำเนินการตรวจสอบได้ 4 งาน (1. ตรวจสอบฝ่ายการคลัง (ตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย) เมื่อวันที่ 12-26 พ.ย. 61 2. ตรวจสอบฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร เมื่อวันที่ 17-26 ธ.ค. 61 3. ตรวจสอบ กยท.จ.แพร่ เมื่อวันที่ 13-25 ม.ค. 62 4. กยท.จ.ขอนแก่น และศรช.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 11-26 มี.ค.62)                   | เดือนก.พ. 62 มีแผนตรวจสอบ กจร. 5 จ.อุดรธานี แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน  |            |                      |
| 2. กระบวนการสนับสนุน  |   | 11 งาน      | 6               | ดำเนินการตรวจสอบได้ 3 งาน (1. ตรวจสอบฝ่ายการคลัง เพื่อตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย เมื่อวันที่ 12-26 พ.ย. 61 2. ตรวจสอบฝ่ายการคลัง เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน เมื่อวันที่ 6-24 ธ.ค. 61 3. ตรวจสอบ กยท.จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 13-29 ม.ค.62 4. ตรวจสอบ ศรช.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 11-19 มี.ค. 62) | เดือนม.ค. 62 มีแผนตรวจสอบหน่วยธุรกิจ และเดือนก.พ. 62 มีแผนตรวจสอบ กจร. 4 จ.ศรีสะเกษ แต่ไม่มีผลการดำเนินงาน  |            |                      |
| 3. กระบวนการในส่วนกลาง  |   | 10 งาน      | 7               | ดำเนินการตรวจสอบได้ 4 งาน (1. ตรวจสอบฝ่ายการคลัง เพื่อตรวจสอบใบสำคัญคู่จ่าย เมื่อวันที่ 12-26 พ.ย. 61 2. ตรวจสอบ สฟท. เมื่อวันที่ 11-24 ธ.ค. 61 3.ตรวจสอบ กจร. 6 จ.นครพนม เมื่อวันที่ 13-23 ม.ค. 62 4. ตรวจสอบฝ่ายการคลัง (สอบทานรายงานทางการเงิน) เมื่อวันที่ 7-21 มี.ค. 62)            | เดือนพ.ย. 61 มีแผนตรวจสอบ ศรช.หนองคาย และ สศท.หนองคาย เดือนธ.ค. 61 มีแผนตรวจสอบ หนองบัวลำภู เดือนม.ค.62 มีแผนการตรวจสอบ กยท.จ.เชียงใหม่ เดือนมี.ค 62 มีแผนการตรวจสอบ กยท.จ.กาฬสินธุ์ แต่ไม่ผล |            |                      |
| 4. การฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน กยท.  |   | 10 หลักสูตร | 10              | ดำเนินการได้ 4 หลักสูตร  | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนพ.ย. 61 ถึง ก.ย. 62   |            |                      |
| 5. การติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.  |   | 2 ครั้ง     | -               | -  | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมี.ค. 61 ถึง ก.ย. 62  |            |                      |
| 6. การพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน (กพด.)   |   | 4 ครั้ง     | 2               | ดำเนินการประชุมหารือหรือประเมิน 2 ครั้ง (1.ประชุมหารือประเมินการควบคุมด้วยตนเองกับ สยศ. 2. ประชุมหารือประเมินการควบคุมด้วยตนเองกับ สยศ. ครั้งที่ 2/62 เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 62)   |   |            |                      |
| 7. การตรวจติดตามงานของ ผอ.สศส.  |   | 4 ครั้ง     | 2               | ดำเนินการติดตามงาน 2 ครั้ง (1. กยท.จ.ตราด เมื่อวันที่ 18-21 ธ.ค. 61 2. กยท.จ.แพร่ เมื่อวันที่ 22-25 ม.ค. 62)   |   |            |                      |
| 8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.   |   | 12 ครั้ง    | 6               | ค่าใช้จ่ายในการประชุม 7 ครั้ง จำนวน 11,625 บาท   |   |            |                      |
| 9. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.  |   | 12 ครั้ง    | 6               | ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 1 ครั้ง จำนวน 7,706.41 บาท  |   |            |                      |
| 10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท.   |   | 12 ครั้ง    | 6               | ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 4 ครั้ง จำนวน 104,000  |   |            |                      |
| <b>22. โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร</b>  |   |             |                 |  |   |            | สพว./กกล.            |
| <b>22.1 กิจกรรมส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม</b>  |   |             |                 |  |   |            |                      |
| 1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืชเศรษฐกิจในสวนยางพารากินได้ขายได้เพิ่มรายได้"                                    |   | 100 ราย     | 40              | ดำเนินการปลูก 40 ราย   |   |            |                      |
| 2. กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศน์โรงงานเพื่อชุมชน  |   | 3 แห่ง      | 1               | ดำเนินการพัฒนาได้ 1 แห่ง   |   |            |                      |
| <b>22.2 กิจกรรมนวัตกรรมการยางพาราเพื่อสังคม</b>   |   |             |                 |  |   |            |                      |
| 1. กิจกรรมปฐมน้ำจากยางพารา  |   | 1 แห่ง      | -               | แผนการดำเนินงานในเดือนเม.ย. 62   |   |            |                      |
| 2. กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา  |   | 2 แห่ง      | -               | แผนการดำเนินงานในเดือนพ.ค. 62  |   |            |                      |
| 3. กิจกรรมสนามตะกร้อจากยางพารา  |   | 1 แห่ง      | 1               | ดำเนินการได้ 1 แห่ง  |   |            |                      |
| 4. กิจกรรมหุ่นยางพาราฝึกช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน   |   | 100 ตัว     | -               | แผนการดำเนินงานในเดือนเม.ย. 62   |   |            |                      |
| <b>22.3 กิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม</b>  |   |             |                 |  |   |            |                      |
| 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามทุจริต  |   | 4 ครั้ง     | 2               | ดำเนินการได้ 2 ครั้ง   |   |            |                      |
| 2. กิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในการดำเนินงานด้าน CSR   |   | 1 ครั้ง     | -               | แผนการดำเนินงานในเดือนก.ค. 62  |   |            |                      |

| แผนงาน/โครงการ  | คำเป้าหมาย   | คำเป้าหมาย     | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค                        | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--|----------------|-----------------|--|--------------------------------------|------------|----------------------|
| 3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการดำเนินงานด้าน CSR  |  | 5 ครั้ง        | 1               | ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง  |                                      |            |                      |
| <b>กลยุทธ์ที่ 4.4 การหลอมรวมเพื่อความเป็นหนึ่ง</b>  |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| <b>23 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการบริหาร</b>  | 1. พนักงานในองค์กรรู้จัก เข้าใจ และจดจำแบรนด์องค์กรได้ | ร้อยละ 100     |                 |  |                                      |            | สพว./กปผ.            |
|   | 2. สาธารณชนรู้จัก เข้าใจ และจดจำแบรนด์องค์กรได้        | ร้อยละ 80      |                 |  |                                      |            |                      |
| <b>23.1 กิจกรรมแผนกประชาสัมพันธ์</b>  |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสิ่งพิมพ์   | ประชาสัมพันธ์  | 46 ครั้ง       | 32              | ประชาสัมพันธ์ 67 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 2) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์   | ประชาสัมพันธ์  | 104 ครั้ง      | 52              | ประชาสัมพันธ์ 70 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 3) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเว็บไซต์ กยท.   | ประชาสัมพันธ์  | 342 ครั้ง      | 170             | ประชาสัมพันธ์ 85 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 4) สื่อมวลชนสัมพันธ์  | สื่อมวลชนสัมพันธ์                                      | 31 ครั้ง       | 27              | สื่อมวลชนสัมพันธ์ 36 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 5) ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสื่อมวลชน  | ประชาสัมพันธ์  | 80 ครั้ง       | 39              | ประชาสัมพันธ์ 53 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 6) สรุปข้อมูลข่าวจากสื่อมวลชน   | สรุปข้อมูลข่าวจากสื่อมวลชน                             | 365 ครั้ง      | 182             | สรุปข้อมูลข่าวจากสื่อมวลชน 182 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 7) กิจกรรมพิเศษ (event) ทั้งในและนอกองค์กร  | จัดกิจกรรมพิเศษ  | 2 ครั้ง        | 1               | จัดกิจกรรมพิเศษ 3 ครั้ง  |                                      |            |                      |
| 8) ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร   | ประชาสัมพันธ์  | 232 ครั้ง      | 116             | ประชาสัมพันธ์ 154 ครั้ง  |                                      |            |                      |
| <b>23.2 กิจกรรมแผนกเผยแพร่</b>  |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ   | ประชาสัมพันธ์  | 100 ครั้ง      | 60              | ประชาสัมพันธ์ 59 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 2) สื่อสารสนเทศเผยแพร่ความรู้ Social Media  | เผยแพร่ความรู้ Social Media                            | 15 ครั้ง       | 5               | เผยแพร่ความรู้ Social Media 22 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 3) เสี่ยงตามสาย   | จัดเสี่ยงตามสาย  | 300 ครั้ง      | 172             | จัดเสี่ยงตามสาย 170 ครั้ง  |                                      |            |                      |
| <b>23.3 กิจกรรมแผนกเอกสารและสิ่งพิมพ์</b>   |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| 1) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์  | ประชาสัมพันธ์  | 5 ครั้ง        | -               | ประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง  |                                      |            |                      |
| 2) ผลิตภัณฑ์พนักงาน ประจำปี 2562  | ผลิตภัณฑ์พนักงาน กยท.                                  | 5,000 เล่ม     | 5,000           | ผลิตภัณฑ์พนักงาน กยท. 5,000 เล่ม   |                                      |            |                      |
| 3) ผลิตภัณฑ์ตั้งโต๊ะ  | ผลิตภัณฑ์  | 5,000 ฉบับ     | 5,000           | ดำเนินการได้ 5,000 ฉบับ  |                                      |            |                      |
| 4) ผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2561 และหนังสือเฉพาะกิจ ประจำปี 2562  | ทำ QR Code   | -              | -               | ดำเนินการผ่าน QR Code  |                                      |            |                      |
| 5) ผลิตป้ายประชาสัมพันธ์  | ป้ายประชาสัมพันธ์                                      | 12 แผ่น        | 6               | ป้ายประชาสัมพันธ์ 26 ครั้ง   |                                      |            |                      |
| 6) เทลพระเกียรติราชวงศ์   | เทลพระเกียรติราชวงศ์                                   | 2 ครั้ง        | -               | ไม่มีรายงานผลการดำเนินงาน  |                                      |            |                      |
| <b>23.4 กิจกรรมงานวันยงพาราแห่งชาติ</b>   |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| 1) การจัดงานวันยงพาราแห่งชาติ   |  | 1 ครั้ง        | -               | ดำเนินการไตรมาสที่ 3   |                                      |            |                      |
| 2) จัดทำสื่อแจกแก่คณาจารย์โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์  |  | 3,000 ตัว      | -               | ดำเนินการไตรมาสที่ 3   |                                      |            |                      |
| <b>กลยุทธ์ที่ 4.5 การบริหารความเสี่ยงในเชิงบูรณาการ</b>   |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| <b>24 โครงการการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับองค์กร</b>   | คะแนนตัวชี้วัดองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง            | ไม่ต่ำกว่า 3.2 |                 |  |                                      |            | ฝยศ.                 |
| <b>24.1 กิจกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>  |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| 1) กิจกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563   |  | 1 แผนงาน       | 1               | ดำเนินการได้ตามแผน   | -                                    |            |                      |
| 2) กิจกรรมการระบุและประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรประจำปี 2563  |  | 1 แผนงาน       | 1               | -  | -                                    |            |                      |
| 3) กิจกรรมการกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปี 2563   |  | 1 แผนงาน       | 1               | -  | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือน ส.ค.62     |            |                      |
| 4) กิจกรรมการทบทวนกฎบัตร/นโยบายการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563  |  | 1 แผนงาน       | 1               | ดำเนินการได้ตามแผน   |                                      |            |                      |
| 5) กิจกรรม ทบทวน/ปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562   |  | 1 แผนงาน       | 1               | ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 แล้ว โดยคู่มือฯ ได้รับความเห็นชอบในคราวประชุม RMC ครั้งที่ 8/61 เมื่อเดือน ธ.ค. 61 |                                      |            |                      |
| 6) กิจกรรม การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงรายไตรมาส ประจำปี 2562   |  | 4 ครั้ง        | 4               | ดำเนินการได้ตามแผน   | -                                    |            |                      |
| 7) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ เรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับของ กยท. ประจำปี 2562  |  | 1 ครั้ง        | 1               | ดำเนินการไม่ได้ตามแผน  | อยู่ระหว่างการขออนุมัติดำเนินโครงการ |            |                      |
| 8) กิจกรรม ทบทวน/ซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM/BCP) ประจำปี 2562  |  | 1 แผนงาน       | 1               | -  | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือน พ.ค. 62    |            |                      |
| 9) กิจกรรม การประเมินการใช้งานคู่มือบริหารความเสี่ยง/ความตระหนักและความเข้าใจ   |  | 1 แผนงาน       | 1               | -  | แผนการดำเนินงานเริ่มเดือน ส.ค.62     |            |                      |
| <b>เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของพนักงานของกยท./ช่องทางการสื่อสารความเสี่ยง ประจำปี 2562</b>   |  |                |                 |  |                                      |            |                      |
| <b>24.2 กิจกรรมการควบคุมภายใน</b>   | คะแนนตัวชี้วัดองค์กรด้านการควบคุมภายใน                 | ไม่ต่ำกว่า 3.5 |                 |  |                                      |            |                      |
| 1) สรุปผลการค้นหา/ระบุจุดอ่อนระดับองค์กรที่ส่วนงาน 1 คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ให้ คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของกยท. (RIC) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ |  | 1 ครั้ง        | 1               | นำเสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. (RIC) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 |                                      |            |                      |

| แผนงาน/โครงการ  | คำเป้าหมาย                           | คำเป้าหมาย | ปีใดไตรมาสที่ 2 | ผลการดำเนินงาน   | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|--------------------------------------|------------|-----------------|--|---------------|------------|----------------------|
| 2) สรุปผลการค้นหา/ระบุจุดอ่อนระดับองค์กรที่ส่วนงาน ส่วนงานคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2562 ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. (RMC) พิจารณา และให้ข้อเสนอแนะ |                                      | 1 ครั้ง    | 1               | นำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กยท. (RIC) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561   |               |            |                      |
| 3) นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) เข้าที่ประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(R/IC) เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ   |                                      | 1 ครั้ง    | 1               | จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561  |               |            |                      |
| 4) นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.๓) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน(RMC) เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ  |                                      | 1 ครั้ง    | 1               | จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในในคราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561   |               |            |                      |
| 5) นำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กยท. เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ   |                                      | 1 ครั้ง    | 1               | จัดทำแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปอ.3) เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กยท. เพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562   |               |            |                      |
| 6) ส่งรายงาน (ปอ.๓) ให้ทุกส่วนงานรับทราบเพื่อใช้เป็น กรอบและแนวทางในการปฏิบัติงาน   |                                      | 1 ครั้ง    | 1               | ส่งรายงานให้ทุกส่วนงานรับทราบ ตามหนังสือที่ กย 2908.04/0009 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปอ.5) ของการยางแห่งประเทศไทย สิ้นสุดปีงบประมาณ  |               |            |                      |
| 7) ติดตาม/วิเคราะห์และรายงานผลความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กร  |                                      | 4 ครั้ง    | 1               | ติดตามวิเคราะห์และรายงานความก้าวหน้าการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับองค์กร ไตรมาสที่ 1/2562 ผ่านความเห็นชอบคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (RIC) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) เรียบร้อยแล้ว และไตรมาสที่ 2/2562 อยู่ระหว่าง    |               |            |                      |
| 8) ปรับปรุง/ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในของ กยท. และแบบสอบถามการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA)   |                                      | 2 ครั้ง    | 1               | ทบทวนคู่มือการควบคุมภายในของ กยท. ประจำปี 2562 ผ่านความเห็นชอบของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง (RIC) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 |               |            |                      |
| 9) ตรวจสอบเข้าใจในการใช้คู่มือและทัศนคติด้านการควบคุมภายในของพนักงาน กยท.   |                                      | 1 ครั้ง    | 1               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนพ.ค. 62  |               |            |                      |
| 10) เผยแพร่ข่าวสารด้านการควบคุมภายใน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกยท. เช่น จดหมายข่าว Intranet, Internet, KM   |                                      | 12 ครั้ง   | 6               | เผยแพร่ข่าวสารด้านการควบคุมภายใน ผ่านช่องทางต่างๆ ของ กยท. เช่น จดหมายข่าว, Intranet, Internet, KM จำนวน 4 ครั้ง   |               |            |                      |
| 11) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง การควบคุมภายใน ระดับปฏิบัติการ   |                                      | 1 ครั้ง    | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนมิ.ย. 62   |               |            |                      |
| 12) จัดประชุมสำหรับผู้บริหารเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน  |                                      | 1 ครั้ง    | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนส.ค. 62  |               |            |                      |
| 13) ทำหนังสือรับรอง ปอ.1, ปอ.2 เสนอ ผู้ว่าการ กยท. เพื่อโปรดพิจารณา และให้ สดส. จัดทำรายงานผลการสอบทาน (แบบ ปส.) แล้วส่งให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจเงิน                   |                                      | 1 ครั้ง    | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ย. 62  |               |            |                      |
| 14) จัดเตรียมเอกสารจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบแบบสอบถามและให้สัมภาษณ์บริษัทที่ปรึกษา (ทริสฯ)  |                                      | 1 ครั้ง    | -               | แผนการดำเนินงานอยู่ในเดือนก.ย. 62  |               |            |                      |
| <b>กลยุทธ์ที่ 4.6 การลดค่าใช้จ่าย และปรับโครงสร้างหนี้</b>  |                                      |            |                 |  |               |            |                      |
| <b>25 โครงการจัดทำแผนบริหารความสมดุลระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย</b>  | จัดทำแผนและเสนอต่อผู้บริหารแล้วเสร็จ | ร้อยละ 100 | 50              | ดำเนินการทบทวนแผนบริหารความสมดุลฯ ประจำปี 2561 เพื่อปรับใช้ในปี 2562 แต่ไม่สามารถจัดทำแผนบริหารความสมดุลฯ ปี 2562 ได้ตามแผนการดำเนินงาน  |               |            | ฝกค.                 |