

การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.-ธ.ค. 59)

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
1.โครงการบริหารสต็อกยางของรัฐ ระยะเวลา : สค.57-ปัจจุบัน	318,530.03 ตัน	กยท.ได้ดำเนินการเปิดประมูลยางพาราจำนวน 3 โกตัง ในภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 59 มีสนใจเข้าร่วม 28 ราย แต่ไม่มีผู้ใดเสนอราคาตามที่กำหนด	1 จำนวนยางแต่ละโกตังมีปริมาณมาก จึงมีมูลค่าสูง 2. ผู้ประกอบการให้ข้อสังเกตว่าราคาประเมินขั้นต่ำสูง
2. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะเวลา : 16 ธ.ค.58 – 29 ก.พ.59	809,113 ราย	ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธ.ค. 59 - แจกเข้าร่วม 718,838 ราย - ผ่านการตรวจสอบ 714,838 ราย - จ่ายเงินให้เกษตรกร เจ้าของสวนยาง (900บ.) 711,482 ราย คนกรีดยาง(600 บ.) 674,530 ราย รวมเป็นเงิน 10,475,317,125 บาท	-
3. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย เพื่อประกอบอาชีพเสริม - ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ	ตามจำนวนเกษตรกรที่ได้รับ การปล่อยสินเชื่อ	- เกษตรกรที่ได้รับถ่ายทอดความรู้ 78,403ครัวเรือน	- ข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. บางส่วนล่าช้า และไม่ตรงกัน

โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
<p>4. โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ระยะเวลา : ม.ค.59 – ก.ย. 60</p>	<p>100,000 ตัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รับซื้อจากเกษตรกร และแปรรูปยางที่รับซื้อ ยาง 2,892.02 ตัน</li> <li>- มีการส่งมอบยางให้แก่หน่วยงานภาครัฐและจำหน่ายยางให้แก่ผู้ประกอบการยาง รวม 2,971.07 ตัน</li> <li>- คงเหลือยางที่แปรรูป STR 20 27.545 ตัน</li> <li>- ยังมีวัตถุดิบที่ไม่สามารถนำมาผลิตได้รอตัดจำหน่าย 0.577 ตัน</li> </ul>	<p>ยังไม่สามารถจำหน่ายสินค้าคงเหลือและวัตถุดิบที่รอการตัดจำหน่าย เนื่องจากไม่สามารถนำมาผลิตได้</p>
<p>5. โครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ยาง ระยะเวลา : 1 ก.ย.2557 – 31 ส.ค. 2567</p>	<p>วงเงินสินเชื่อ 15,000 ลบ.</p>	<p>ข้อมูลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้เข้าร่วมโครงการ 29 ราย วงเงิน 16,354,063,583 บาท</li> <li>- อนุมัติวงเงินแล้ว 16 ราย เป็นเงิน 8,887,591,400 บาท</li> </ul>	<p>อยู่ระหว่างสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ</p>