
แผน ผล

กลยุทธ์ท่ี 1.1 การประกอบธุรกิจจากทรัพย์สินท่ีมีอยู่

เดิม

49(1)

1 โครงการบริหารจัดการสวนยาง สวนยาง 1-3 ผลผลิตยางแห้งและปาล์มน ้ามันรวม ตัน 6,680               5,343.60           5,343.60                                   -                                                       -                                                       100.00       79.99          49(1)

สวนยาง 1 ผลผลิตยางแห้ง ตัน                  2,100 1,778.86           1,778.86                                   -                                                       -                                                       100.00       84.71          กจส. 1

             ผลผลิตปาล์มน ้ามัน ตัน                     720 644.56              644.56                                     -                                                       -                                                       100.00       89.52          

สวนยาง 2 ผลผลิตยางแห้ง ตัน                  2,600 2,199.62           2,199.62                                   -                                                       -                                                       100.00       84.60          กจส. 2

             ผลผลิตปาล์มน ้ามัน ตัน                     630 376.81              376.81                                     -                                                       -                                                       100.00       59.81          

สวนยาง 3 ผลผลิตยางแห้ง ตัน                     430 275.88              275.88                                     -                                                       -                                                       100.00       64.16          กจส. 3

             ผลผลิตปาล์มน ้ามัน ตัน                     200 67.87               67.87                                       -                                                       -                                                       100.00       33.94          

2. โครงการแปรรูปผลผลิตยาง โรงงาน 1-6 ผลิตยางได้รวม ตัน               48,735 18,598.54          18,598.54                                 -                                                       -                                                       100.00       38.16          

โรงงาน 1 ผลิตยาง 5L ตัน                  8,000                  2,771                                            2,771  วัตถุดิบน ้ายางสดเข้ากองโรงงาน 1 น้อย เน่ืองจาก

รับวัตถุดิบจากกองจัดการสวนยาง 1 อย่างเดียว ซ่ึงไม่

เพียงพอต่อการผลิต

 1.ปรึกหารือกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเพ่ือก้าหนดราคา

และแนวทางในการจัดหาวัตถุดิบ

2.ขออนุมัติจัดซื อวัตถุดิบจากเกษตรกร และสถาบันฯ

         100.00 34.64          กจร.1

โรงงาน 2 ผลิตน ้ายางข้น+ยางสกิม ตัน                 11,600                  4,948                                            4,948  1.เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิตมีอายุการใช้งานหลายปี

ท้าให้ประสิทธิภาพในการผลิตได้ไม่เต็มท่ี

2.ปัจจัยภายนอกตามฤดูการเช่น ฝนตกชุก และ

ปริมาณน ้ายางสดในแต่ละฤดู

 1. จัดหาเคร่ืองจักรใหม่มาแทนเครท่องจักรเก่าท่ีไม่

คุ้มค่าต่อการใช้งานและการซ่อมบ้ารุง

2.จัดหารน ้ายางสดจากภายนอกเพ่ิมเติม เพ่ือผลิตให้

ได้ตามเป้าหมายท่ีก้าหนด

         100.00 42.66          กจร.2

โรงงาน 3 รับจ้างผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อน ตัน                  5,000                       -                                                  -    ด้าเนินการตามนโยบายรักษาเสถียรภาพราคายาง 

ซ่ึงขณะนี ยังไม่ได้ด้าเนินการ

 จัดท้าแผนให้เช่าโกดัง เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ กยท.                -   -             กจร.3

โรงงาน 4 ผลิตยางแท่ง STR 20 ตัน                  7,200                  3,065                                            3,065  เกิดภัยแล้งน ้าไม่เพียงพอในการผลิตยางแท่ง STR 20

 ต้องของประมาณเพ่ิมเติมในการขุดเจาะบาดาล

                                                             -            100.00 42.57          กจร.4

โรงงาน 5 ผลิตยางแท่ง STR 20 ตัน                  8,000                  3,330                                            3,330  1. พื นท่ีเก็บยางเต็มเน่ืองจากลูกค้าชะลอการรับมอบ

ยางในเดือน ก.ค.-ส.ค.63 (ปัญหาผลกระทบจากการ

ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 หน่วยธุรกิจต้องเร่งประสานงานให้ลูกค้าเข้ามารับ

ยางให้ทันต่ออายุใบรับรองคุณภาพ

         100.00 41.62          กจร.5

โรงงาน 6 ผลิตยางแท่ง STR20 ตัน                  8,935                  4,484                                            4,484  1.ไม่มีค้าส่ังซื อจาก BU

2.พื นท่ีจัดเก็บเต็มต้องหยุดหรือชะลอการผลิต

 รายงานสต็อกสินค้าประจ้าวัน/ประจ้าเดือน พร้อม

ประสานงานติดตามการระบายสินค้ากับ BU

         100.00 50.19          กจร.6

3. โครงการสร้างรายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์

ไม้ยางพารา

ปริมาณไม้ยางแปรรูป ลบ.ฟุต               150,000                 83,501                                          83,501  ขาดแคลนแรงงานในการด้าเนินการ  เร่งด้าเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย          100.00 55.67          กจร.ไม้ยาง

4 โครงการส่งเสริมการท้าธุรกิจยาง (e-Training ,

การทดสอบยาง,การให้ค้าปรึกษาออนไลน์)

ฝทม. 49(1)

1 กิจกรรม: การพัฒนาผ่านเว็ปไซด์การจัดการความรู้

เพ่ือการส่งเสริมการท้าธุรกิจยาง (e-Training)

จ้านวนผู้เข้าใช้บริการ  ราย 30                                     155.00                                                -    -  -          100.00 100.00        

5 โครงการส่งเสริมกระบวนการความคิดด้านการ

ด้าเนินธุรกิจ (Business Mindset)

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80                     67.80                 -                                               -  -          100.00 84.75          ฝทม./กฝอ.

1 : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือรองรับงานด้าน

ธุรกิจของ กยท.

จ้านวนพนักงานท่ีผ่านการพัฒนา ราย 40                     63.00                 บุคลากรเข้ารับการพัฒนา จ้านวน 63 ราย - - 100.00         100.00        

กลยุทธ์ท่ี 1.2 การสร้างรายได้จากโอกาสในธุรกิจใหม่

/*(รอผลการพิจารณา จากคณะท้างานด้านธุรกิจ 

เพ่ือจะน้ามาบรรจุแผนปฏิบัติ 2563 ของ กยท. 

เพ่ิมเติมต่อไป )

 ผลการด้าเนินงาน

รายงานผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ้าปี 2563

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างรายได้จากการบริการและด้าเนินธุรกิจ

แผนงาน/กิจกรรม ตัวชี วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย เงินทุนรายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด้าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

28



 แผน  ผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนายางพาราตลอดห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่คุณค่าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยกระดับคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ท่ี 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูก

แทนและปลูกใหม่

1-1. ผลผลิต : ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และ

บริหารจัดการยางพาราท้ังระบบ/การปลูกแทน

1) กิจกรรมให้การปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธ์ุดีและไม้

ยืนต้นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ

ไร่            200,000        264,740.70                                                                                                               264,740.70                                                                              -    -     100.00     132.37 ฝสผ.  49(2)

1. ปลูกแทนด้วยยางพันธ์ุดี ไร่            100,000        166,377.70                                                                                                               166,377.70                                                                              -                                                         -       100.00     166.38

4) ค่าใช้จ่ายภาคสนาม ลบ.                   50                                                                              -                                                         -       100.00           -   

1-2.ผลผลิต ส่งเสริม สนับสนุน และบริหารจัดการ

ยางพาราท้ังระบบ/ผลิตพันธ์ุยาง และไม้ยืนต้น

ฝสผ.  49(1)

กิจกรรมจัดการศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา แห่ง                     5                     5  5 แห่ง                                                                              -                                                         -       100.00     100.00  

กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงเก็บเมล็ด/ฝึกกรีด จ านวนเน้ือท่ี ไร่                   44                   44  34.10 ไร่                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงกรีดยาง จ านวนเน้ือท่ี ไร่                 895             894.70  894.70 ไร่                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงปลูกยางพารา จ านวนเน้ือท่ี ไร่                 635             634.80  634.80 ไร่ ปริมาณผลผลิต 116,875.99 กิโลกรัม                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงปลูกปาล์มน้ ามัน จ านวนเน้ือท่ี ไร่               1,491             634.80  1,491.15 ไร่ ปริมาณผลผลิต 4,774,611 กิโลกรัม                                                                              -    -     100.00      42.57

กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธ์ุดี ปี 2563 

(ต่อเน่ือง)

จ านวนต้นตอยางตาเขียว ต้น            230,000        191,624.00  191,624 ต้น                                                                              -                                                         -       100.00      83.31

กิจกรรมแปลงผลิตต้นตอยางพันธ์ุดี ปี 2564 (เร่ิมต้น) จ านวนต้นตอยางตาเขียว ต้น            300,000                   -    เร่ิมเพาะเมล็ด                                                                              -                                                         -       100.00           -   

กิจกรรมแปลงผลิตก่ิงตายางพันธฺดี ปี 2563 จ านวนผลผลิตตายางพันธ์ุดี ก่ิง         1,165,000     1,049,121.00  1,049,121 ก่ิง                                                                              -                                                         -       100.00      90.05

กิจกรรมแปลงผลิตยางถุงเพาะช า ปี 2563 จ านวนต้นยางช าถุง ต้น            170,000         40,039.00                                                                                                                           -                                                                                -                                                         -       100.00      23.55

กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะช า ปีปลูก 

2563 (ต่อเน่ือง)

จ านวนการผลิตต้นยางติดตาในถุงเพาะช า ต้น            250,000        102,678.00                                                                                                                           -                                                                                -                                                         -       100.00      41.07

กิจกรรมแปลงผลิตต้นติดตาในถุงเพาะช า  ปีปลูก 

2564 (เร่ิมต้น)

จ านวนต้นตอยางตาเขียว ต้น            250,000                   -    เพาะเมล็ดยางลงถุงเพาะช า  -                                                       -       100.00           -   

กิจกรรมบ ารุงรักษาแปลงผลิตก่ิงตายางพันธ์ุดี จ านวนพ้ืนท่ีแปลงบ ารุงรักษาก่ิงตายาง ไร่                 143             129.50  129.50 ไร่                                                                              -                                                         -       100.00      90.56

กิจกรรมแปลงผลิตพันธ์ุปาล์มน้ ามัน ปีปลูก 2563 จ านวนต้นกล้าปาล์มน้ ามัน ต้น             40,000         40,000.00                                                                                                                           -                                                                                -                                                         -       100.00     100.00

กิจกรรมบริหารแปลงผลิตพันธ์ุยาง แปลงผลิตพันธ์ุยาง แห่ง                     6                 6.00  6 แห่ง  -                                                       -       100.00     100.00

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในสวนยางพาราแบบผสมผสาน

เกษตรกรชาสวนยางท่ีอยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และ

สนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบผสมผสาน ท่ีมีสวนยาง

 5- 15 ไร่

ราย                 500             493.00                                                                                                                           -    บาง กยท.จ./กยท.สาขา ยังไม่ได้สรุปผลการด าเนินการส่งมาให้ 

ฝพก.

 เร่งรัดให้ กยท.จ./กยท.สาขา ส่งรายงานผลมาให้     100.00      98.60  ฝพก.  49(3)

3 โครงการบริหารจัดการสวนยางพาราแนวใหม่ไปสู่

สวนยางพาราอย่างย่ังยืน

ฝึกอบรมเกษตรกรท่ีอยู่ระหว่างให้การสงเคราะห์และ

สนับสนุนให้มีการปลูกแทน แบบผสมผสาน  จ านวน 30

 รุ่น/ปี รุ่นละ 30 ราย

ราย                 900             902.00                                                                                                                           -    ยังไม่สามารถรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นทางการได้  -     100.00     100.22  ฝพก.  49(3)

1. จัดต้ังธนาคารเมล็ดพืช คลุมดินในสวนยางของการ

ยางแห่งประเทศไทย 2 สาขา ได้แก่ ศูนย์วิจัยยาง

แห่ง                     2                     2  -  -     100.00     100.00  49(3)

2. ผลิตเมล็ดพืชคลุม ชนิด                     5                     5     100.00     100.00

5 โครงการส่งเสริมการท าสวนยางตามมาตรฐานการ

จัดการ ป่าไม้อย่างย่ังยืน

รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  ไร่            106,025            130,559 รับสมัครเกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 130,558.57 ไร่ และคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร จ านวน 21,925.42 ไร่ - -     100.00     123.14 ฝสผ.  49(3)

จ านวนเกษตรกรท่ีได้รับการดูแล ราย             10,824             11,117  -  -     100.00     102.71 ฝพก.  49(3)

1. เกษตรกรรายเดิมปี 2560-2562 ท่ี กยท. ดูแล และ

ติดตามเย่ียมเยียน

ราย               6,590           6,840.00  1.เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการกับ กยท. ท้ังส้ิน 6,840 ราย  -  -     100.00     103.79

หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน

4 โครงการจัดต้ังธนาคารเมล็ดพืชคลุมในสวนยางของ

 กยท.เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ศูนย์วิจัยยางหนองคาย สามารถสร้างแหล่งผลิตเมล็ดพืชคลุมดินในสวนยางในพ้ืนท่ีเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้จ านวน 2 แห่งๆ ละ 5 ไร่ คือ ศูนย์วิจัยยางหนองคาย และศูนย์เรียนรู้

ยางพาราจังหวัดนครพนม

 สวย./

ศูนย์วิจัย

ยาง

หนองคาย

 รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด

6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสาน

เกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
2. เกษตรกรายเดิมปี 2560-2562 ท่ีข้ึนทะเบียนกับ 

กยท. ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

 ราย               4,234           4,277.00                                                                                                                           -    -  -     100.00     101.02

7 โครงการการพัฒนาเทคนิคการชักน าให้เกิดแคลลัส

ของเน้ือเย่ือยางพารา

ได้เทคนิคการเพาะเล้ียงต้นอ่อน ซ่ึงสามารถน าไปต่อยอด

ในการผลิตต้นยางท่ีมีคุณภาพดี เช่นน าไปใช้ในการผลิต

ก่ิงตาท่ีคงความเป็น Juvenile type หรือน าไปผลิตต้น

ยางท่ีมีลักษณะ self-rooting clones รวมถึงสามารถ

น าไปใช้ศึกษาในงานด้าน ชีวโมเลกุล และ พันธุวิศวกรรม

ข้อมูล                     1                     1 กิจกรรมท่ี 1 การศึกษาอิทธิพลของพันธ์ุยางต่อเกิดแคลลัสของเน้ือเย่ือหุ้มเมล็ดช้ันใน อย่างไรก็ตาม 

หลังจากการย้ายออกปลูกพบว่าต้นอ่อนยางพารามีอาการเห่ียวปลายใบ และต่อมาจึงเกิดเส้นใยเช้ือราสี

ขาวท่ีโคนต้นบริเวณท่ีติดกับผิวดิน ซ่ึงอาจเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่า ท าให้ต้นอ่อนท้ังหมดตายภายใน 5 

วัน

กิจกรรมท่ี 2 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการชักน าการเกิดแคลลัสจากเน้ือเย่ือหุ้มเมล็ดช้ันใน (Inner 

integument) ของยางท่ีให้ผลผลิตสูง มีเพียงเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสท่ีมาอาหารสูตร MS ร่วมกับซูโครส 

10% เท่าน้ันท่ีสามารถสร้างโซมาติกเอ็มบริโอและพัฒนาไปเป็นต้นอ่อนได้คิดเป็น 3.7% จากเน้ือเย่ือท่ีท า

การเพาะเล้ียง จากน้ันได้ท าการย้ายต้นอ่อนยางพาราพันธ์ุ RRIT251 จากการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ ท่ีมีใบและ

รากสมบูรณ์ออกปลูกในเร่ือนเพาะช า อย่างไรก็ตาม หลังจากการย้ายออกปลูกพบว่าต้นอ่อนยางพารามี

อาการเห่ียวปลายใบ และต่อมาจึงเกิดเส้นใยเช้ือราสีขาวท่ีโคนต้นบริเวณท่ีติดกับผิวดิน ซ่ึงอาจเกิดจากโรค

รากเน่าโคนเน่า ท าให้ต้นอ่อนท้ังหมดตายภายใน 5 วัน

กิจกรรมท่ี 3 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการชักน าการเกิดแคลลัสจากเน้ือเย่ือเจริญของตาข้าง 

(Axillary-bud meristems) ของยางพาราพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตสูง สูตรอาหารท่ีให้อัตราการเจริญเติบโตของ

แคลลัสมากท่ีสุด ได้แก่ สูตร WPM ร่วมกับ ซูโครส 10% โดยให้อัตราการเจริญ 0.37กรัม/สัปดาห์ ในส่วน

ของปริมาณน้ าในเน้ือเย่ือ พบว่าอาหารชักน าให้เกิดแคลลัสท้ัง 9 สูตร เน้ือเย่ือมีปริมาณน้ าไม่แตกต่างกัน

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

8. โครงการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ความ

แปรปรวนนิวคลีโอไทด์ยีนเป้าหมายท่ีเก่ียวข้อง (งวด

ท่ี 2-3 และปีท่ี 2 ต่อเน่ือง)

ในปีท่ีหน่ึงของกิจกรรมวิจัยจะได้เคร่ืองหมาย SNPs 

ภายในยีนทุกยีน ท าให้ทราบความแปรปรวนของนิวคลี

โอไทด์ของยีนแต่ละยีนจัดเป็นผลส าเร็จเบ้ืองต้น 

(preliminary results)  เป็นผลส าเร็จท่ีเป็นองค์ความรู้ 

ท่ีจะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไปคือการวิเคราะห์ 

association mapping เพ่ือวิเคราะห์ว่า SNPs ใน

ต าแหน่งใดของยีนท่ีมีอิทธิพลต่อฟีโนไทป์มากท่ีสุด ซ่ึง

จัดเป็นผลส าเร็จก่ึงกลาง (intermediate results) SNPs

ร้อยละ                 100                 100 รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 1. พัฒนาเคร่ืองหมาย Intron length polymorphism ได้ 135 

เคร่ืองหมายจากยีน 28 ยีนคาดหมายท่ีเก่ียวข้องกับการเจริญเติบโตทางล าต้น และวิเคราะห์ association

 mapping ได้เคร่ืองหมาย ILP ท่ีสัมพันธ์กับเส้นรอบวงล าต้น

2.ออกแบบไพรเมอร์เพ่ือการหาล าดับเบสยีนท่ีแสดงท่ีสัมพันธ์กับเส้นรอบวงล าต้น

รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 2 1. Association analysis ของเคร่ืองหมาย ILP 2. Association analysis

 ของเคร่ืองหมาย SNP

0 -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

9. โครงการศึกษาอิทธิพลการปลูกยางพาราแถวคู่

ของพันธ์ุ RRIT 251 เพ่ือการปลูกยางแบบผสมผสาน

และผลตอบแทนรายได้ในเขตพ้ืนท่ีปลูกยางใหม่

ด าเนินการได้ตามแผน

1. แนวทางในการพัฒนาการปลูกยางสงเคราะห์แบบท่ี 5

 หรือการปลูกยางแบบผสมผสาน

2. เกษตรสามารถน ารูปแบบการปลูกยางแบบผสมผสาน

ไปใช้ได้จริง

3. ได้เผยแพร่ผลงานในวารสารยางพารา หน่วยงานท่ีน า

ผลวิจัยไปใช้ประโยชน์

ร้อยละ                 100                 100  ได้ด าเนิน เผาตอไม้ เก็บเศษไม้ เศษรากยาง และท าการไถพรวน จ านวน 12 ไร่ เพ่ือวางผังแปลงปลูก 3 

วีธีการ 4 ซ้ า ปลูกยางพารา จ านวน 656 ต้น ปลูกไม้ผลจ านวน 288 ต้น และพืชเสริมรายได้ ได้แก่ เผือก

หอมเชียงใหม่ ถ่ัวลิสงไทนาน 9 มันญ่ีปุ่น ข้าวไร่ข้าวเหนียวด า  โดยท าการวิเคราะห์ผลดินของแปลงการ

ทดลอง โดยสรุป  N -P-K  มีค่า ต่ า-ปานกลาง-ปานกลาง เก็บข้อมูลอุณหภูมิ จ านวนวันฝนตก ความช้ืน 

และข้อมูลการเจริญเติบโตของยางพารา ยังไม่ด าเนินการเก็บข้อมูลพืชร่วม

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

10. โครงการแปลงต้นแบบสวนยางการสงเคราะห์

ปลูกแทน แบบ 5 : ปลูกแทนแบบเกษตรผสมผสาน

ด าเนินการได้ตามแผน

1. ได้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตยางพารา และเพ่ิม

รายได้ในขณะท่ียางพารายังไม่ได้ผลผลิต

2. ได้เผยแพร่ผลงานในวารสารยางพารา หน่วยงานท่ีน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ สถาบันวิจัยยาง การยางแห่ง

ประเทศไทย

ร้อยละ                 100                 100 เร่ิมด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2561 เป็นการเปรียบเทียบระยะปลูกยางพาราและจัดการพืช ร่วม

หรือพืชแซมยางเพ่ือเสริมรายได้ คือระยะปลูกระหว่างต้น 3 เมตร ระหว่างแถว 10 เมตร (53 ต้นต่อไร่) 

และระหว่างต้น 2.5 เมตร ระหว่างแถว 12 เมตร (53 ต้นต่อไร่) โดยใช้พืชเสริมรายได้ยืนต้นและพืชเสริม 

รายได้อายุส้ันท่ีแตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 Locationๆละ 10 ไร่ ในพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย ศูนย์วิจัยยาง

 บุรีรัมย์ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบ่ี จ านวนพ้ืนท่ีทดลองแห่งละ 10 ไร่

 แบ่ง พ้ืนท่ีย่อยเป็น 2 แปลงๆละ 5 ไร่ พ้ืนท่ีปลูกยางใหม่ (หนองคาย บุรีรัมย์ ฉะเชิงเทรา) ปลูกยางพันธ์ุ

RRIT 3906 ท่ีให้ผลผลิตในพ้ืนท่ี 419 กิโลกรัม/ไร่/ปี และใช้ยางพาราพันธ์ุ RRIT 3904 ท่ีให้ผลผลิตใน

พ้ืนท่ีปลูกยาง เดิม (กระบ่ี) 377 กิโลกรัม/ไร่/ปี ผลการด าเนินการในปีท่ี 2 พ้ืนท่ีการทดลองท่ีด าเนิน

กิจกรรมได้ตามแผนการทดลองของปีงบประมาณ 2561 จ านวน 3 แห่งคือศวย.บุรีรัมย์ศวย.ฉะเชิงเทรา 

และศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดกระบ่ี ท่ีสามารถปลูก ยางและปลูกพืชร่วม พืชแซมยาง พืชเสริมรายได้ 

ส าหรับการทดลองในพ้ืนท่ีของศูนย์วิจัยยางหนองคาย ด าเนินการปลูกยางได้เม่ือเดือนมิถุนายน 2562 

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสานสืบสาน

เกษตรทฤษฏีใหม่ถวายในหลวง)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
11. โครงการศึกษาตัวอย่างสวนยางแบบผสมผสานท่ี

ประสบความส าเร็จ

ได้ชุดความรู้และข้อปฏิบัติในการปลูกยางพาราแบบ

ผสมผสาน อย่างน้อย 10 แบบ

องค์ความรู้                     1                     1 ผลการด าเนินงาน ตามรายช่ือของเกษตรกรท่ีได้รับการคัดเลือกตามเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้ของแต่ละพ้ืนท่ี 

เกษตรกรท่ีท าสวนยางแบบผสมผสานท่ีประสบความส าเร็จในพ้ืนท่ีต่างๆท่ัวประเทศ โดยแยกเป็นสวนยาง

ผสมผสานปลูกพืชร่วม สวนยางผสมผสานปลูกพืชร่วมและเล้ียงสัตว์/ประมง สวนยางผสมผสานด้วยการ

เล้ียงสัตว์ภายในสวนยาง สามารถจัดท าแบบของการท าสวนยางในรูแบบต่างๆ จ านวน 19 แบบ การปลูก

ผสมผสานด้วยการปลูกพืชร่วมยาง ในแต่ละพ้ืนท่ีมีการปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันข้ึนอยู่กับ

สภาพพ้ืนท่ี ความต้องการของตลาด ต้นทุนการผลิตและปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หรือบางพ้ืนท่ี การเล้ียงสัตว์ 

การประมงภายในสวนยาง ได้รับปัจจัยต่างๆ เช่นเดียวกับการปลูกพืช เกษตรกรบางรายมีรูปแบบการท า

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

12 โครงการการดับกล่ินของยางก้อนถ้วยโดยใช้สาร

ออแกนิกและจุลินทรีย์ (งวดท่ี 2-3)

ด าเนินการได้ตามแผน

1. ได้ต้นแบบระบบการลดระดับมลภาวะทางกล่ินเหม็น

ของยางก้อนถ้วยและกล่ินน าน้ าเสียจากการเก็บรักษา

ยางก้อนถ้วย

2. สามารถพัฒนาระบบท่ีไห้กับชาวสวนยางท่ีผลิตยาง

ก้อนถ้วย ชุมชน และสถานท่ีรับซ้ือยางก้อนถ้วย

ร้อยละ                 100                 100 รายงานความก้าวหน้างวดท่ี 1

1.ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของสารและจุลินทรีย์ท่ีใช้ดับกล่ิน ได้แหล่งช้ือสารดับกล่ิน ได้แบบถังส าหรับการทดสอบ 

เป็นภาชนะส าหรับเก็บรักษายางก้อนถ้วยแบบปิด 18 ชุด ได้ยางก้อนถ้วยท่ีมีกล่ินเหม็น

2.ตัวอย่างยางก้อนถ้วยท่ีใช้ส าหรับการทดลองท้ังหมด 18 ชุด เก็บท้ิงไว้ประมาณ 3-4 เดือน เพ่ือให้เกิด

กล่ินเหม็น หลังจากน้ันจะเร่ิมกระบวนการบ าบัดท้ังหมด 18 ชุดการทดลอง ท าการทดลองเบ้ืองต้นโดยมี

การใช้ อากาศปกติ และ โดยการแช่จุลินทรีย์

- -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

13. โครงการศึกษาการติดตามคาร์บอน โดยใช้

ไอโซโทปคาร์บอน (13C) ท่ีได้จากขบวนการ

สังเคราะห์แสงท่ีใบเคล่ือนย้ายไปใช้ใขบวนการสร้าง

น้ ายาง

ด าเนินการได้ตามแผน

1. ได้ข้อมูลของคาร์บอนรวมท้ังแหล่งท่ีมาของคาร์บอนท่ี

ถูกน าไปใช้ในขบวนการต่างๆ 

2. ได้ข้อมูลการเคล่ือนย้ายคาร์บอนไปใช้ในกระบวนการ

ต่างๆ

ร้อยละ                 100                 100 1. ได้ข้อมูลการแหล่งของคาร์บอนรวมท้ังสัดส่วนท่ีใช้ในในขบวนการสร้างน้ ายาง การเจริญเติบโต และการ

สร้างน้ ายาง

2. ได้ฐานข้อมูลส าหรับช่วยในวางแผนการเพ่ิมผลผลิตให้เหมาะสมกับพันธ์ุยาง ระบบกรีดและฤดูกาล

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

14. โครงการวิจัย การทดสอบชนิดพันธ์ุไผ่ท่ีสามารถ

ปลูกร่วมกับยางพาราสายพันธ์ุ RRIT 251 ศูนย์

เรียนรู้ยางพาราจังวัดกระบ่ี อ าเภอล าทับ จังหวัดกระบ่ี

ด าเนินการได้ตามแผน

1.ได้ข้อมูลการเติบโตของไผ่แต่ละชนิดพันธ์ุ ระยะปลูก 

ข้อมูลผลผลิต ข้อมูลต้นทุนการผลิตและข้อมูลการ

เติบโตของยางพาราท่ีปลูกร่วมกับไผ่

2.ได้ข้อมูลไว้ส าหรับตีพิมพ์ในวารสาร จัดท าเอกสาร

เผยแพร่

3.ได้แปลงสาธิตส าหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน 

ให้กับหน่วยงานหรือประชาชนท่ัวไป

ร้อยละ                 100                   -   ด าเนินการโค่นยางไม่ได้ เน่ืองจากการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการล้าช้าของ

การประมูลขายไม้ยาง/การโค่นยางช้ากว่าก าหนดเน่ืองจากการ

จัดซ้ือจัดจ้าง การประมูลล้าช้า เข้าภาวะฝนตกชุก ขณะน้ียังอยู่ใน

ข้ันตอนขนย้ายไม้ออกจากแปลง เผาปรนและไถพรวน ปัญหาน้ าขัง 

เคร่ืองจักรเข้าท างานไม่ได้

ขอเล่ือนแผนโครงการออกไปเน่ืองจากปัจจัย

ดังกล่าวท่ีเข้ามากระทบ

    100.00           -   สวย. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
15 โครงการการวิจัยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีชุ่ม

ช้ืน (ระยะท่ี 2)

1. ได้พันธ์ุยางแนะน าใหม่ท่ีให้ผลผลิตน้ ายางสูงกว่า 450

 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และหรือพันธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตน้ ายาง

สูงกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเน้ือไม้

มากกว่า 55 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีการเจริญเติบโตดี 

ต้านทานโรคท่ีส าคัญ 

2. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินงานวิจัย

ด้านการปรับปรุงพันธ์ุและงานวิจัยอ่ืน ๆ รวมท้ัง

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้อง

ร้อยละ                 100                 100 1. กิจกรรม การผสมพันธ์ุยางเพ่ือให้ได้พันธ์ุยางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน 1 การทดลอง 2 แปลง ไม่

เป็นไปตามแผน 1 แปลงทดลอง เน่ืองจากในปี 2563 ดอกบานช้า

2. กิจกรรม การคัดเลือกพันธ์ุยางเบ้ืองต้นเพ่ือให้ได้พันธ์ุยางท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน 1 การทดลอง 1 

แปลง ไม่เป็นไปตามแผนในส่วนของการเก็บฝักของคู่ผสมใหม่ ปี 2563 เน่ืองจากไม่มีการผสมดอกใน

กิจกรรมท่ี 1

3. กิจกรรม การเปรียบเทียบพันธ์ุยางข้ันต้นในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน ด าเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานครบทุก

การทดลอง สามารถคัดเลือกพันธ์ุยางท่ีมีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตไม่น้อยกว่า 450 กก./ไร่/ปี เพ่ือเข้าสู่

การเปรียบเทียบพันธ์ุยางข้ันปลายได้ จ านวน 53 สายพันธ์ุ

4. กิจกรรม การเปรียบเทียบพันธ์ุยางข้ันปลายในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน ด าเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานครบทุก

การทดลอง สามารถคัดเลือกพันธ์ุยางท่ีมีการเจริญเติบโตดี ผลผลิตไม่น้อยกว่า 450 กก./ไร่/ปี เพ่ือเป็น

พันธ์ุแนะน าได้ จ านวน 4 สายพันธ์ุ

5. กิจกรรม เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพันธ์ุยางใหม่ท่ีให้ผลผลิตเน้ือไม้สูงในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน ด าเนินการได้ตาม

แผนการปฏิบัติงาน 90 % ยกเว้นการโค่นยางแบบแถวเว้นแถว

6. กิจกรรม ส ารวจและประเมินระดับความต้านทานโรคท่ีส าคัญทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน ด าเนินการได้

ตามแผนการทดลอง ได้ข้อมูลความต้านทานโรคของแปลงทดลอง เพ่ือใช้คัดพันธ์ุยางต้านทานโรคใน

กิจกรรมท่ี 3 และ 4

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

16. โครงการการทดสอบพันธ์ุยางในพ้ืนท่ีชุ่มช้ืน 

(ระยะท่ี 2)

1. ได้พันธ์ุยางแนะน าใหม่ท่ีให้ผลผลิตน้ ายางสูงกว่า 450

 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตน้ า

ยางสูงกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเน้ือไม้

มากกว่า 55 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีการเจริญเติบโตดี 

ร้อยละ                 100                 100 การทดสอบพันธ์ุยางในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง ชุมพร พังงา และนราธิวาส ต้นยางยังไม่เปิดกรีด มีอายุ 4-6 ปี 

และพบว่าการเจริญเติบโตของยางในแปลงทดสอบพันธ์ุยางในพ้ืนท่ีจังหวัดพังงา มีการเจริญเติบโตของต้น

ยางค่อนข้างต่ า เน่ืองจากผลต่อเน่ืองของการขาดการดูแล ใส่ปุ๋ยต้ังแต่ปี 2559-2561 และประเมินแล้วไม่

สามารถฟ้ืนฟูได้ จะแจ้งขอปิดการทดลองต่อไป

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

17 โครงการวิจัย การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองลับ

มีดกรีดยางเจ๊ะบงแบบก่ึงอัตโนมัติ

1. ลดเวลาในการลับมีดแบบเดิม และมีดเจ๊ะบงท่ีได้มี

ประสิทธิภาพเหมือนกับวิธีลับมีดแบบเดิม

2. ลดอาการเม่ือยล้า จากการลับมีดเจ๊ะบงแบบเดิม

ร้อยละ                 100                 100 รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 1.วางแผนและรวบรวมข้อมูลการลับมีดกรีดยาง 2.ออกแบบและสร้างสร้าง

เคร่ืองลับมีดเจ๊ะบงไฟฟ้าก่ึงอัตโนมัติ 3.ทดสอบเคร่ืองลับมีดเจ๊ะบงไฟฟ้าก่ึงอัตโนมัติเบ้ืองต้น และวิเคราะห์

ผลทางสถิติ

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

18. โครงการวิจัยพันธ์ุยางให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ีก่ึง

แห้งแล้ง (ระยะท่ี 2)

1. ได้พันธ์ุยางใหม่ท่ีให้ผลผลิตน้ ายางสูงกว่า 350 

กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตน้ ายาง

สูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเน้ือไม้

มากกว่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่

2. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินงานวิจัย

ด้านการปรับปรุงพันธ์ุและงานวิจัยอ่ืน ๆ

ร้อยละ                 100                 100 1.ได้พันธ์ุยางใหม่ท่ีให้ผลผลิตน้ ายางสูงกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตน้ ายาง

สูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเน้ือไม้มากกว่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีลักษณะต่างๆ ท่ีดีเช่น 

เจริญเติบโตดี ต้านทานโรค ได้แก่ราแป้งและใบจุดนูน รวมท้ังปรับตัวได้ดีในสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนต่ า

กว่า 1,600 มิลลิเมตรต่อปีหรือช่วงแล้งยาวนาน 5 - 6 เดือน ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นพันธ์ุยางแนะน าให้

เกษตรกรปลูก เม่ือน าไปปลูกในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามค าแนะน า คาดว่าจะท าให้

เกษตรกรได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี คิดเป็นรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย 3,000 บาท

ต่อไร่ต่อปี

2. ได้ข้อมูลพ้ืนฐานท่ีจะน าไปใช้ในการด าเนินงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธ์ุและงานวิจัยอ่ืน ๆ รวมท้ัง

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

3. ช่วยในการพัฒนาความรู้และทักษะจากการด าเนินงานวิจัยให้แก่นักวิจัย ท่ีจะน าไปพัฒนาวิธีการ

คัดเลือกพันธ์ุยางและลดระยะเวลาการปรับปรุงพันธ์ุในอนาคต

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

19. โครงการการทดสอบพันธ์ุยางในพ้ืนท่ีก่ึงแห้งแล้ง 1. ได้พันธ์ุยางแนะน าใหม่ท่ีให้ผลผลิตน้ ายางสูงกว่า 350

 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี และ/หรือพันธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตน้ า

ยางสูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปีและผลผลิตเน้ือไม้

มากกว่า 45 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ มีลักษณะต่าง ๆ ท่ีดี

ร้อยละ                 100                 100 1. เก็บข้อมูลผลผลิตพันธ์ุยาง 4 แปลงทดลอง จ านวน 58 พันธ์ุ พ้ืนท่ีการทดลอง 200 ไร่

2. เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต 10 แปลงทดลอง จ านวน 124 พันธ์ุ พ้ืนท่ี

ทดลอง 337 ไร่เพ่ือเป็นข้อมูลให้.เกษตรกรสามารถเลือกพันธ์ุยางได้หลากหลายมากข้ึน ลดความเส่ียงจาก

การปลูกยางของประเทศ

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

20 โครงการการคัดเลือกพันธ์ุยางแบบเกษตรกรมี

ส่วนร่วม

1. รวบรวมและเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมยางท้ังพันธ์ุปลูก 

(Wickham clones) และพันธ์ุยางจากแหล่งก าเนิดเดิม 

(Amazonian Germplasm) ท้ังในแปลงก่ิงตา และใน

ร้อยละ                 100                 100 1 ได้ข้อมูลพันธ์ุยางใหม่ท้ังในด้านผลผลิต ลักษณะรองต่าง ๆ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี

แตกต่างกัน ภายใต้การปฏิบัติดูแลของเกษตรกร ท่ีจะน าไปพิจารณาร่วมกับข้อมูลจากการเปรียบเทียบ

พันธ์ุยางในโครงการปรับปรุงพันธ์ุ เพ่ือคัดเลือกพันธ์ุท่ีดีแนะน าสู่เกษตรกรต่อไป

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
21. โครงการการค้นหาเคร่ืองหมายโมเลกุล SNP ท่ี

เก่ียวข้องกับความต้านทานโรคใบของยางพารา

ได้เคร่ืองหมายโมเลกุล ท่ีบ่งช้ีลักษณะความต้านทานต่อ

โรคใบจุดก้างปลา และโรคใบร่วงไฟทอฟธอรา

ข้อมูล                     1                     1 ได้เคร่ืองหมายโมเลกุล ท่ีบ่งช้ีลักษณะความต้านทานต่อโรคใบจุดก้างปลา และโรคใบร่วงไฟทอฟธอรา 

เพ่ือน ามาช่วยในการคัดเลือกพันธ์ุต้านทานโรคในโครงการปรับปรุงพันธ์ุยางพาราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

22. โครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีพันธ์ุยาง

แนะน าปี 2559 ในแปลงเกษตรกรพ้ืนท่ีเขตปลูกยาง

ใหม่

ได้พันธ์ุยางท่ีสามารถปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆ 

เป็นท่ียอมรับของเกษตรกร

ข้อมูล                     1                     1 เก็บข้อมูลลักษณะทางการเกษตร เช่น การเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย 7 แปลงทดลอง จ านวน 7   

พันธ์ุ พ้ืนท่ีทดลอง 56 ไร่ 4,410 ต้น เพิอเป็นข้อมูลให้เกษตรกรสามารถเลือกพันธ์ุยางได้หลากหลายมาก

ข้ึน ลดความเส่ียงจากการปลูกยางของประเทศ

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

23. โครงการวิจัยผลิตต้นยางช าถุงแบบใช้เซนเซอร์

ควบคุมการให้น้ าและปุ๋ยอัตโนมัติ

 -  ลดต้นทุนและเพ่ิมคุณภาพในการผลิตต้นกล้ายาง

 -  ลดการใช้แรงงานคนในกระบวนการผลิตกล้ายาง

 -  เผยแพร่ความรู้และเทคนิคการควบคุมการให้น้ าและ

ปุ๋ยแบบอัตโนมัติในแบบละเอียด

 - ปรับแต่งเทคโนโลยีน้ีให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมในแต่

ละพ้ืนท่ีเพ่ือให้เกษตรกรน าไปใช้อย่างแพร่หลาย

 - เกษตรกรท าการเพาะต้นยางช าถุงได้อย่างสะดวกสบาย

  -  ประหยัดต้นทุนในการเพาะต้นยางช าถุง

  - ได้ข้อมูลในการเจริญเติบโตของต้นกล้ายางมา

เปรียบเทียบกับการเพาะต้นกล้ายางโดยไม่ใช้ระบบ

อัตโนมัติ

  - น าไปปรับใช้กับการเพาะต้นยางในสเกลท่ีใหญ่ย่ิงข้ึน

ร้อยละ 100                   60 1.เตรียมระบบการควบคุม

2.การเตรียมต้นกล้าในถุงเพาะช า

3.เตรียมถุงเพาะช ายาง

1.ส ารวจข้อมูลการผลิตต้นยางติดตาในถุง และ

2.การติดต้ังติดต้ังและทดสอบการท างานเซนเซอร์ระบบการควบคุม

และอุปกรณ์ให้น้ าและปุ๋ยด าเนินการไม่ได้ เน่ืองจากปัญหา 

COVID-19 จึงไม่สามารถด าเนินการได้

-      60.00      60.00 สวย. 49(4)

กลยุทธ์ท่ี 2.2 สร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง

1 โครงการบริหารงานระบบโลจีสติกส์ ด าเนินการได้ตามแผน ร้อบละ                 100                   -                                                                                                                             -                                                                                -                                                         -       100.00           -   ฝวศ.  49(3)

1) กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลราคาไม้ยางพาราและ

ไม้ยางพาราแปรรูป

มีการจัดเก็บประวัติการให้บริการด้านโลจีสติกส์อย่าง

เป็นระบบ

ฐานข้อมูล                     1                     1  เผยแพร่ข้อมูลราคาไม้ยางและไม้ยางพาราแปรรูปประจ าเดือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line Intranet 

หรือ website

 -  -     100.00     100.00

2) กิจกรรมการจัดท าฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท.  มีฐานข้อมูลคลังสินค้าของ กยท. ฐานข้อมูล                     1                     1 ได้ฐานข้อมูลคลังสินค้าเรียบร้อยแล้ว

1.คลังสินค้าท่ีใช้เก็บยางพารา จ านวน 32 คลังสินค้า

2.คลังสินค้าใช้เก็บอุปกรณ์และครุภัณฑ์ จ านวน 18 คลังสินค้า

3.คลังสินค้าใช้เก็บปุ๋ยและสารเคมี จ านวน 8 คลังสินค้า

4.คลังสินค้าท่ีว่าง จ านวน 10 คลังสินค้า

5.คลังสินค้าท่ีให้สถาบันเกษตรกรเช่า จ านวน 6 คลังสินค้า

- -     100.00     100.00

3) กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร ทางด้านโลจีสติกส์ 

(ตลาดยางพารา)

พนักงานกองโลจีสติกส์ได้รับการฝึกอบรมความรู้ อย่าง

น้อย

หัวข้อ/คน/ปี                     2                     2  1.ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้งาน Google Sheet เม่ือเดือนก.พ.63

2.ฝึกอบรมหัวข้อ การใช้งาน Google Meet เม่ือเดือนส.ค. 63

 -  -     100.00     100.00

2 โครงการพัฒนาตลาดกลางยางพารา ฝวศ.  49(3)

2.1 กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานตลาดกลาง

ยางพารา

     

(1) ฝวศ. (กลจ.) ตัน            142,950            202,436  ปริมาณยางผ่านตลาด 202,436.74 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00     141.61

(2) สตก.จ.สงขลา  เป้าหมายซ้ือขายยาง ตัน             46,000             45,242  ปริมาณยางผ่านตลาด 45,242.03 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00      98.35

(3) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี  เป้าหมายซ้ือขายยาง ตัน             40,000             44,794  ปริมาณยางผ่านตลาด 44,794.39 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00     111.99

(4) สตก.จ.นครศรีธรรมราช  เป้าหมายซ้ือขายยาง ตัน             42,700             23,642  ปริมาณยางผ่านตลาด 23,641.68 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00      55.37

(5) สตก.จ.บุรีรัมย์  เป้าหมายซ้ือขายยาง ตัน               5,000             16,736  ปริมาณยางผ่านตลาด 16,736.37 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00     334.73



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
(6) สตก.จ.หนองคาย  เป้าหมายซ้ือขายยาง ตัน               5,000             61,832  ปริมาณยางผ่านตลาด 61,832.16 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00    1,236.6

(7) สตก.จ.ยะลา  เป้าหมายซ้ือขายยาง ตัน               5,250               7,526  ปริมาณยางผ่านตลาด 7,526.41 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00     143.36

(8) สตก.จ.ระยอง  เป้าหมายซ้ือขายยาง ตัน               7,000               2,664  ปริมาณยางผ่านตลาด 2,663.70 ตัน                                                                              -                                                         -       100.00      38.05

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการซ้ือขายยางก้อนถ้วยและ

ยางเครพในตลาดกลางยางพารา

ด าเนินงานซ้ือขายยางก้อนถ้อย สตก. แห่ง                     3                     3  ส านักงานตลาดกลางยางพาราท้ัง 3 แห่ง คือ สตก.ยะลา สตก.บุรีรัมย์ และสตก.หนองคาย มีปริมาณผ่าน

ตลาดจ านวน 28,490.07 ตัน

 -  -     100.00     100.00

2.3 กิจกรรมการบริหารการตลาดกลางน้ ายางสด 

(สตก.สงขลา)

ปริมาณน้ ายางสดท่ีซ้ือขายผ่านตลาดกลางน้ ายางสดคิด

เป็นเน้ือยางแห้งไม่น้อยกว่า

ตัน             10,000             14,581  ปริมาณน้ ายางสด (เน้ือยางแห้ง) สะสม 20,705.14 ตัน  -  -     100.00     145.81

2.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบงานควบคุมคุณภาพ 

ISO 9001 : 2015

(1) สตก.จ.นครศรีธรรมราช ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 

2015

 แห่ง                     1                     1 ส านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ใบรับรองระบบ ISO 9001:2015 ฉบับสมบูรณ์ 

จากบริษัท Advanced Certification Service Registrars ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ British 

Assessment Bureau สถาบันตรวจรับรองระบบมาตรฐานสากล (Certification Body: CB) อันดับหน่ึง

- -     100.00     100.00  

(2) สตก.จ.สงขลา ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 

2015

 แห่ง                     1                     1 ตรวจประเมินรับรองระบบรอบ Surveillance คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2563 - -     100.00     100.00  

2.5 กิจกรรมจัดต้ังและขยายตลาดเครือข่ายตลาด

กลางยางพารา

ดูแลตลาดเดิม 77 แห่ง และขยายตลาดใหม่  แห่ง                   27                   64 ดูแลตลาดเครือข่ายเดิม 95 แห่ง ขยายตลาดเครือข่ายใหม่ 64 แห่ง ท้ังหมด 159 แห่ง     100.00     237.04

(1) สตก.จ.นครศรีธรรมราช 3 แห่ง                     1                     1 ดูแลตลาดเดิม 3 เครือข่าย และขยายตลาดใหม่ 1 เครือข่าย     100.00     100.00

(2) สตก.จ.บุรีรัมย์ 33 แห่ง                   10                     8 ดูแลตลาดเดิม 35 เครือข่าย และขยายตลาดใหม่ 8 เครือข่าย     100.00      80.00

(3) สตก.จ.ยะลา 5 แห่ง                     2                     6 ดูแลตลาดเดิม 5 เครือข่าย และขยายตลาดใหม่ 6 เครือข่าย     100.00     300.00

(4) สตก.จ.สุราษฎร์ธานี 5 แห่ง                     3                     3 ดูแลตลาดเดิม 5 เครือข่าย และขยายตลาดใหม่ 3 เครือข่าย     100.00     100.00

(5) สตก.จ.สงขลา 31 แห่ง                     1                   27 ดูแลตลาดเดิม 31 เครือข่าย และขยายตลาดใหม่ 27 เครือข่าย     100.00    2,700.0

(6) สตก.จ.หนองคาย - แห่ง                   10                   19 ดูแลตลาดเดิม 16 เครือข่าย และขยายตลาดใหม่ 19 เครือข่าย     100.00     190.00

 2.6 กิจกรรมยกระดับการให้บริการ

(1)  การฝึกอบรมหลักสูตรคัดคุณภาพยาง สตก.จ.

นครศรีธรรมราช

1. จัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานการคัดคุณภาพยาง 

จ านวน 3 รุ่น

 คน                   90                 103                   -  -     100.00     114.44

2. สัมมนาการพัฒนาการให้บริการตลาดกลาง ร่วมกับผู้

ซ้ือและผู้ขาย จ านวน

 คน                 150                 216                                                                                                                           -    -  -     100.00     144.00

(2)  การประชาสัมพันธ์เพ่ือเกษตรกร สตก.จ.สุ

ราษฎร์ธานี

ด าเนินการได้ตามแผน

(เกษตรกรชาวสวนยางและประชาชนท่ัวไป รับทราบ

 ร้อยละ                 100                 100  1. วันท่ี 13-14 มี.ค. 63 โครงการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมยางพาราภาคใต้ “เปิด

ประตูสู่เมืองยาง นวัตกรรมน าการผลิต” อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

 -  -     100.00     100.00

2.7 กิจกรรมพัฒนาตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง

(1) สตก.จ.ยะลา เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผลิตยางได้คุณภาพ

มาตรฐานและน ายางมาขายผ่านระบบตลาดกลาง

ยางพาราและตลาดเครือข่าย จ านวน 5,250 ตัน และ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในปีต่อไป

 ตัน               5,250               5,756  ปริมาณซ้ือขายยาง ผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดยะลา 7,005 ตัน  -  -     100.00     109.64

(2) สตก.จ.สงขลา จ านวนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ผลิตยางได้

คุณภาพมาตรฐานและน ายางมาขายผ่านระบบตลาด

กลางยางพารา

 ตัน               30.00               34.00  1. ด าเนินการประชุม และจัดอบรมแล้ว จ านวน 1 รุ่น 34 ราย เรียบร้อยแล้ว  -  -     100.00     113.33



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
2.8 กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และพัฒนา

ตลาดยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง (สตก.สงขลา)

ได้ฐานข้อมูลยางพาราเขตภาคใต้ตอนล่าง  ฐานข้อมูล                     1                 1.00  1. ออกส ารวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา ปัตตานี นราธิวาส และยะลา 2. บันทึกข้อมูลจากแบบ

ส ารวจ

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00  สตก.จ.

สงขลา

3 โครงการการพัฒนาตลาดยาง กยท. มีการพัฒนาตลาดยาง กยท. อย่างต่อเน่ืองและสารถ

ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีตลาดยางของ กยท.

ตัน            217,110        280,890.98     100.00     129.38  ฝวศ.

(1) ฝวศ. (กลจ.)            217,110        280,890.98  ปริมาณยางผ่านตลาด 280,890.97 ตัน  -  -     100.00     129.38  

(2) กยท.เขตกลางตะวันออก  -             20,907  มีตลาดยางของ กยท. 2 แห่ง ปริมาณยางผ่านตลาด 20,906.69 ตัน  -  - 

(3) กยท.เขตเหนือ  -             64,390  มีตลาดยางของ กยท. 7 แห่ง ปริมาณยางผ่านตลาด 64,390.15 ตัน  -  - 

(4) กยท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  -            121,022  มีตลาดยางของ กยท. 6 แห่ง ปริมาณยางผ่านตลาด 121,022.26 ตัน  -  - 

(5) กยท.เขตตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  -             50,076  มีตลาดยางของ กยท. 5 แห่ง ปริมาณยางผ่านตลาด 50,075.54 ตัน  -  - 

(6) กยท.ข.ใต้ตอนบน  -             15,911  มีตลาดยางของ กยท. 2 แห่ง ปริมาณยางผ่านตลาด 15,911.04 ตัน  -  - 

(7) กยท.ข.ใต้ตอนกลาง  -               8,585  มีตลาดยางของ กยท. 3 แห่ง ปริมาณยางผ่านตลาด 8,585.30 ตัน  -  - 

(8) กยท.ข.ใต้ตอนล่าง  -                   -    ไม่มีแผนการเปิดตลาด  -  - 

4 โครงการพัฒนาตลาดกลางไม้ยางพารา รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ังตลาดฯ รายงาน                     1                     1  ด าเนินการเสวนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย เม่ือเดือนสิงหาคม 2563  -  -     100.00     100.00  ฝวศ.    

5 โครงการจัดต้ังตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ จัดต้ังตลาดกลางยางพาราภาคเหนือ  แห่ง                     1                     1 1.เม่ือเดือน ก.พ. 63 อนุมัติงบด าเนินการปีงบประมาณ 2563 ให้ กยท. จัดต้ังส านักงานตลาดกลาง

ยางพาราจังหวัดเชียงรายในปี 2563 โดยใช้ กยท.จ.พะเยา เป็นท่ีต้ังส านักงานช่ัวคราว จ านวน 4 ล้านบาท

2.เม่ือเดือนมิ.ย.63 wfhมีหนังสือท่ี กษ 2904.01/0071เร่ือง ส่งส าเนาระเบียบค าส่ังเก่ียวกับการปรับปรุง

โครงสร้าง หน้าท่ี และกรอบอัตราก าลังของ สผว. ฝยศง ฝวศ. สวย. กยท.ข.น. กยท.ข.อนบ และหน่วย

ธุรกิจ ซ่ึงมีโครงสร้าง หน้าท่ี และกรอบอัตราก าลังของ สตก.เชียงรายอยู่ด้วย

- -     100.00     100.00  ฝวศ.  

3. สร้างมาตรฐานราคาตลาดกลางยางพาราและ

เครือข่ายตลาดกลางยางพารา ลดความผันผวน ราคาข้ึน

ลงไม่เกิน 2 บาท/วัน และข้ึนลงไม่เกิน 5 บาท/สัปดาห์ 

ท าให้เกิดราคาท่ีมีความเสถียรในประเทศ

#DIV/0!

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยางพารา

ภายในประเทศ

1 ได้ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการน ายางพาราไปใช้เพ่ิมมากข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 

2. เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกรชาวสวนยาง 

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการท้ังใน

ผลิตภัณฑ์

MOU/ข้อตกลง

                    5                     4  1. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 1.หมวกร่วมกันฝน 2.เสาหลักน าทาง 3.แบริเออร์ 4.โต๊ะไม้ยางพารา 

5.Geotextile

2.จัดท าบันทึกข้อตกลง  MOU จ านวน 1 ฉบับ

3.ผลิตภัณฑ์ท่ีการเพ่ิมมูลค่าได้จริง 1 ผลิตภัณฑ์ คือ เสาหลักน าทาง

 -  -     100.00      80.00 ฝพก.  49(3)

8 โครงการแผนงานจัดท าบทวิเคราะห์สถานการณ์

เร่งด่วนท่ีเก่ียวข้องกับยางพารา

เผยแพร่ดัชนีช้ีน าและดัชนีฟ้องเศรษฐกิจฐานรากมา

วิเคราะห์สถานการณ์ยางพารา บนเว็ปไซต์ จ านวน

เดือน                   12                   12  T1-T4 1.บทวิเคราะห์สถานการณ์ยางพารารายเดือน 12 ฉบับ และรายไตรมาส 4 ฉบับ 2.เผยแพร่บท

วิเคราะห์สถานการณ์ยางพารารายเดือนและรายไตรมาสบนเว็ปไซต์ กยท. 3.รายงานสถานการณ์เร่งด่วนท่ี

เก่ียวข้องกับยางพารา รายเดือน/รายไตรมาส ให้ คกก.กยท. ทราบ

 -  -     100.00     100.00 ฝวศ.  49(3)

9 โครงการการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือ

จัดท าฐานข้อมูลแผนท่ียืนต้นยางพาราในการ

ประเมินผลผลิตยางพาราตามช่วงอายุ

มีข้อมูลพ้ืนท่ีปลูกยางและแผนท่ีท่ีปลูกยางพาราของไทย

และโลก ส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติภารกิจของ

หน่วยงานและรัฐบาลท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 

และก าหนดมาตรการต่าง ๆ ด้านผลผลิตและรายได้จา

การปลูกยางพารา

จังหวัด                     3                     3  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีได้ 3 จังหวัด  -  -     100.00     100.00 ฝวศ. 49(4)

6 โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางแผ่นรมควันเพ่ือ

แปรรูป โดยสถาบันเกษตรกร ร่วม กจร.3 และรักษา

เสถียรภาพราคายางก้อนถ้วยเพ่ือแปรรูปโดย กจร.5



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
10 โครงการแสวงหาและร่วมงานวิจัยด้านความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                   35                   62                                                                                                                           -                                                                                -                                                         -       100.00     177.14 สผว. 49(4)

1. สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (International 

Tripartite Rubber Council  : ITRC)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                     6                     7  ด าเนินากรได้ 7 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     116.67

2. สมาคมประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติ (Association

 of Natural Rubber Producing Countries : 

ANRPC)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                     9                   10  ด าเนินการได้ 10 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     111.11

3. สภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศ 

(International Rubber Research and 

Development Board : IRRDB)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                     9                     9  ด าเนินการได้ 9 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

4. คณะท างานด้านผลิตภัณฑ์ยางภายใต้

คณะกรรมการท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานและคุณภาพ

ของอาเซียน (ACCSQ)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                   -                     -    มีการปรับแผนการด าเนินงาน เน่ืองจากเกิดโรคระบาด COVID-19 จึงเล่ือนการประชุมจนกว่า

สถานการณ์จะดีข้ึน

                                                                             -                                                         -             -             -   

5. คณะกรรมการมาตรฐานส่ิงประดิษฐ์อุตสาหกรรม

ยางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ  (ISO/TC 45 Rubber and

 Rubber Products)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                     1                     1  ด าเนนการได้ 1 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

6. ความร่วมมืองานวิจัยยางระหว่างไทย-ฝร่ังเศส 

(Hevea Research Platform in Partnership, 

HRPP)

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                     4                     4  ด าเนินการได้ 4 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

7. สร้างความร่วมมือด้านการพัฒนายางพารา และ

องค์กรระหว่างประเทศ

จ านวนคร้ังความร่วมมือระหว่างประเทศ คร้ัง                     5                   23 ด าเนินการได้ 23 คร้ัง (ความร่วมมือกาต้าร์ โอมานไม่ใช้จ่ายงบประมาณเน่ืองจากเดินทางร่วมกับ BU ** 

1.China Rubber Conference 2.Kyoto 3.MOU กาต้า 2 บริษ ท 4.โอมาน 5.Indonesia Ambassy 6.

                                                         -       100.00     460.00

8. งานสัมมนานักวิจัย/วิชาการประจ าปี คร้ัง                     1                     8  ด าเนินการได้ 8 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     800.00

แผนงานกิจกรรมตามนโยบายรัฐ

11 โครงการ : สนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

แก่สถาบันเกษตรกรเพ่ือรวบรวมยาง

1. สมาชิกสถาบันเกษตรกรมีแหล่งขายยางพาราใน

ระดับพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่า

ราย             50,000             50,000  สถาบันฯ ท่ีเบิกเงินกู้จริง 375 แห่ง เป็นเงิน 12,069.963 ล้านบาท  -  -     100.00     100.00 ฝพก.  แผ่นดิน

2. สถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็งในการด าเนินธุรกิจ

การรวบรวมหรือ รับซ้ือยางพารา ไม่น้อยกว่า

แห่ง                 510                 375     100.00     100.00

12 โครงการ : สนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

แก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง)

ดูดซับยางออกจากระบบประมาณร้อยละ 11 ของ

ผลผลิตยางแห้ง 350,000 ตัน จากผลผลิตท้ังปีประมาณ

 3,200,000 ตัน (ยางแห้ง)

ร้อยละ                   11                   -   ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยาง

แห้ง) คร้ังท่ี 3/2563 ได้อนุมัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจ านวน 3 ราย ได้แก่ 1.บริษัทไทยอีสเทิร์น วงเงิน 

150 ล้านบาท ปริมาณจัดเก็บ 4,615 ตัน/เดือน  2.บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ วงเงิน 360 ล้านบาท ปริมาณ

 -  -     100.00     100.00 ฝวอ.  แผ่นดิน

13  โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพ

ราคายาง

ระบายสต็อคยาง คงเหลือ ตัน             53,096                   -    สต๊อคยางคงเหลือ (25 ก.ย. 63) จ านวน 51,572.88 ตัน

คงเหลือการช าระหน้ีคืน ธ.ก.ส. ณ วันท่ี 25 ก.ย. 63 จ านวน 3,895.87 ล้านบาท

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00 ฝวศ.  แผ่นดิน

14  โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพ่ือ

รักษาเสถียรภาพราคายาง

ระบายสต็อคยาง คงเหลือ ตัน             51,452                   -    สต๊อคยางคงเหลือ (25 ก.ย. 63) จ านวน 53,190.14 ตัน

คงเหลือการช าระหน้ีคืน ธ.ก.ส. ณ วันท่ี 25 ก.ย. 63 จ านวน 6,059.45 ล้านบาท

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00 ฝวศ.    

15 โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง 

ระยะท่ี 1

ด าเนินงานได้ตามแผนร้อยละ ร้อยละ                 100                 100 ผลการด าเนินงานของ ธกส. ระยะท่ี 1

รอบท่ี 1 เกษตรกร จ านวน 1,314,848 ราย จ านวนเงิน 8,196,187,368.86 บาท

รอบท่ี 2 เกษตรกร จ านวน 1,303,900 ราย จ านวนเงิน 8,571,964,646.26 บาท

รอบท่ี 3 เกษตรกร จ านวน 1,302,030 ราย จ านวนเงิน 7,364,132,580.58 บาท

- -     100.00     100.00 ฝสผ.

กลยุทธ์ท่ี 2.3 การสร้างความเข้มแข็งเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

1 แผนงาน เงินให้กู้ยืม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและให้

ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้

ฝพก.  49(3)

1.1 เงินให้กู้ยืมเกษตรกร ราย                 200                   40  มีเกษตรกรขอกู้ จ านวน 89 ราย เป็นเงิน 8.561 ล้านบาท  -  -     100.00      20.00

1.2 เงินให้กู้ยืมสถาบันเกษตรกร สถาบัน                 100                   32  มีสถาบันเกษตรกรขอกู้เงิน จ านวน 50 สถาบัน เป็นเงิน 84.456 ล้านบาท  -  -     100.00      32.00

1.3 เงินให้กู้ยืมผู้ประกอบกิจการยาง ราย                     5                     1  มีผู้ประกอบกิจการขอกู้ จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 2.300 ล้านบาท  -  -     100.00      20.00



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
2 แผนงาน  เงินอุดหนุน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ

ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกร

                                                                             -                                                         -   ฝพก.  49(3)

2.1 เงินอุดหนุนเกษตรกร ราย                   80                   47  มีเกษตรกรขอรับเงินอุดหนุน จ านวน 87 ราย เป็นเงิน 5.692 ล้านบาท  -  -     100.00      58.75

2.2 เงินอุดหนุนสถาบันเกษตรกร สถาบัน                 150                 138  มีสถาบันเกษตรกรขอรับงินอุดหนุน 266 ราย เป็นเงิน 41.142 ล้านบาท  -  -     100.00      92.00

3 แผนงานเงินงบประมาณส ารองเพ่ือรักษา

เสถียรภาพราคายาง

                    4           -             -   ฝพก.  49(3)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
4 แผนงานเงินสนับสนุนด้านการตลาด การรักษาเสถียรภาพ ราคายาง การด าเนินการอ่ืนท่ีเก่ียวกับยางพารา พัฒนายางพาราท้ังระบบตามกิจกรรมท่ีคณะกรรมการก าหนดหรือตามนโยบายของรัฐ ฝพก.  49(3)

แห่ง                 106                 179     100.00     168.87 ฝพก.  49(3)

2.  อุดหนุนแปลงใหญ่ยางพาราท่ีมีศักยภาพ ในการ

ปรับปรุงหรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพารา  (ใช้งบอุด

หนุด)

เขต                     7                     4     100.00      57.14

4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบ

แปลงใหญ่ของ กยท.ส่วนกลาง ด าเนินการ

คร้ัง                     4                     4  ด าเนินการได้ 4 คร้ัง  -  -     100.00     100.00 ฝพก.

4.1.3 อุดหนุนแปลงใหญ่ยางพาราท่ีมีศักยภาพ ใน

การปรับปรุงหรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพ่ือ

รองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตร

แปลงใหญ่

เขต                     7                     4  อุดหนุนแปลงใหญ่ยางพาราท่ีมีศักยภาพ ในการปรับปรุงหรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพ่ือรองรับการ

ใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ 4 แห่ง และอยู่ระหว่างจัดท าโครงการเสนอพิจารณา

โดย กยท.ข.น. เสนอคณะท างานพิจารณาแล้ว แต่ให้ไปด าเนินการปรับแก้ไข

 การเสนอโครงการน้ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ จ าเป็นจะต้องมีการ

จัดท าข้อมูล รายละเอียด และการพิจารณาท่ีรอบครอบในการ

ด าเนินการว่ามีความเป็นไปได้และคุ้มค่าหรือไม่ จึงท าให้เกิดความ

ล่าช้าในการพิจารณาและปรับแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูล

 หาผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านลงไป

ช่วยเหลือในการด าเนินงานต่าง ๆ

    100.00      57.14 ฝพก./

ฝวอ./ฝวศ.

5. โครงการ การสนับสนุนเกษตรกรและ

ผู้ประกอบการในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป

ยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรม

ยาง

ฝวอ.  49(3)

5.1 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันให้ได้ตาม

มาตรฐาน GMP ของ กยท.

สหกรณ์ กยท. ท่ีผลิตยางแผ่นรมควันได้รับการรับรอง

มาตรฐาน  GMPอย่างน้อย

สหกรณ์                     2                     4   1)  มีโรงรมควันท่ีแจ้งขอเข้าร่วมโครงการฯ และให้เข้าส ารวจเตรียมความพร้อม GMPใน จ.

นครศรีธรรมราช  10 แห่งพัทลุง 3 แห่ง นครศรีธรรมราช 1 แห่ง บุรีรัมย์ 1 แห่ง ในไตรมาส 4 สามารถให้

การรับรองโรงรมควันจ.พัทลุง 3 แห่ง และบุรีรัมย์ 1 แห่ง

 -  -     100.00     200.00

5.2 กิจกรรม การผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนให้ได้

ตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.

สถาบันฯ ท่ีผลิตยางก้อนถ้วยได้รับการรับรองมาตรฐาน 

GAP อย่างน้อย

แห่ง                     1                     2 ผ่านการรับรองแล้ว 2 แห่ง และได้อบรมเพ่ิมอีก 2 แห่ง อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

ปัจจุบันไม่มีความคืบหน้าจากสภาวะราคาน้ ายางสดสูง

-  -     100.00     200.00

5.3 กิจกรรม การผลิตยางเครปคุณภาพดีให้ได้

มาตรฐาน GMP ของ กยท.

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท่ีผลิตยางเครปได้รับการ

รับรองมาตรฐาน GMP  อย่างน้อย

กลุ่ม                   -                     -   1. การด าเนินงานเน้นการเข้าตรวจโรงงานเพ่ือคงรักษามาตรฐานการผลิตยางเครป 1 แห่ง ในจังหวัด

บุรีรัมย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานยางเครป GMP แล้ว

2. ไม่มีกลุ่มเกษตรกร และ ผู้ประกอบการท่ีย่ืนความประสงค์เข่าร่วมโครงการยางเครป GMP เพ่ิมเติมในปี

 2563

- -     100.00           -   

 -  - 4.1 โครงการส่งเสริมการท าสวนยางในรูปแบบแปลง

ใหญ่

1. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนได้รับการ

พัฒนาในรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่

 ด าเนินการจัดต้ังแปลงใหญ่ยางพาราแล้ว  179 แปลง ซ่ึงอยู่ระหว่างการให้การสนับสนุน เกษตรกรเข้า

ร่วมโครงการ 7,693 ราย พ้ืนท่ีเข้าร่วมโครงการ 114,367.25 ไร่



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
5.4 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกรผลิตยางก้อนถ้วยตามหลัก GAP-

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรท่ีผลิตยางก้อนถ้วยได้รับ

การรับรองมาตรฐาน GAP  จ านวนอย่างน้อยปีละ

ราย               1,000               1,068 1.  มีจ านวนเกษตรกรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 18 จังหวัด ท่ีผ่านการรับรองการผลิตยางก้อน

ถ้วยมาตรฐาน GAP แล้ว จ านวน 1,068  ราย คิดเป็นพ้ืนท่ี 14,948 ไร่

- -     100.00     106.80

ไร่             10,000             14,958     100.00     149.58

5.5 กิจกรรม การปรับปรุงคุณภาพน้ ายางสดจุด

รวบรวมน้ ายางตามมาตรฐาน GMP ของ กยท.

จุดรวบรวมน้ ายางสดท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP 

กยท. จ านวนอย่างน้อย

แห่ง                     3                     2 มีจุดรวบรวมฯเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง และได้รับการรับรองแล้ว 2 แห่ง สถาบันเกษตรกรท่ีมีความประสงค์จะร่วมโครงการขาดงบประมาณ

แลtปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญท่ีหากไม่ด าเนินการตามข้อก าหนดจะ

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ ายางสดจึงมีกลุ่มท่ีผ่าน 2 กลุ่มจาก

เป้าหมายต้ังไว้ 3 กลุ่ม

จุดรวบรวมน้ ายางสดของกยท. อีก 5 จุดท่ีมี

ความประสงค์ ต้ังอยู่ท่ีกองจัดการสวน 2 กรุง

หยัน กยท.จะต้องให้ความส าคัญและจัดสรร

งบประมาณให้เป็นอันดับแรก ซ่ึงเป็นจุดท่ีมี

ความพร้อมในการด าเนินการ

    100.00      66.67



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
5.6. กิจกรรม การผลิตยางแผ่นอบแห้งคุณภาพดีให้

ได้มาตรฐาน GMP ของ กยท.

เจ้าหน้าท่ี กยท. มีความรู้ในการจัดท าระบบมาตรฐาน 

GMP ในผลิตยางแผ่นอบแห้งและน าไปถ่ายทอดให้กับ

แห่ง                     1                   -   กลุ่มเกษตรกรท่ีย่ืนความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้รับการอบรมแล้ว  2  กลุ่ม และอยู่ในระหว่าง

ปรับปรุงโรงผลิตยางแผ่นอบแห้ง

เกิดสภาวะ COVID-19 ระบาด ท าให้แรงงานท่ีเป็นแรงงานต่างด้าว 

ไม่สามารถเข้าประเทศได้ และกลุ่มท่ีเกือบจะได้รับมาตรฐาน GMP 

หาแรงงานในท้องถ่ิน เพ่ือให้การด าเนินการไปได้

 และกลุ่มท่ีสร้างโรงอบยางตามค าแนะน าคาดว่า

    100.00           -   

                                                                                                                          -                                                                                -                                                         -   ฝพก.  49(6)

6.1) กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยาง

รวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

1) ประชุมเกษตรกรเพ่ือจัดต้ังเป็นสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

สถาบัน                   45                   48  สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึน 48 สถาบัน  -  -     100.00     106.67

2) ข้ึนทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง

ราย             25,000             34,623  เกษตรกรชาวสวนยางข้ึนทะเบียนเพ่ิมข้ึน 34,623 ราย  -  -     100.00     138.49

4) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือ

ให้บริการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

ระบบ                     1                   -                                                                                                                             -    -  -           -   

6.2) กิจกรรมส่งเสริมการเช่ือมโยงเครือข่ายสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางในการด าเนินกิจกรรมหรือธุรกิจ

1) ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางท่ีแปรรูปและพัฒนาผลผลิต

ยางพารา

คร้ัง/ปี                     7                     5  ด าเนินการแล้ว 3 คร้ัง  -  -     100.00      71.43

2) ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางระยะเร่ิมต้น พัฒนาก้าวหน้า

คร้ัง/ปี                     5                     3  ด าเนินการแล้ว 2 คร้ัง  -  -     100.00      60.00

3) ศึกษาดูงานของผู้น า/เครือข่ายสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง ระดับจังหวัด ระดับเขต 

และระดับประเทศ

คร้ัง/ปี                     2                     2  ด าเนินการแล้ว 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

6.3) กิจกรรมจัดประชุมเครือข่าย

1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับประเทศ

คร้ัง/ปี                     6                     5  ด าเนินการแล้ว 3 คร้ัง  -  -     100.00      83.33

2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง กยท.  ระดับเขต 7 เขต

คร้ัง/ปี                   42                   42  ด าเนินการแล้ว 25 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

3) ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง กยท. ระดับจังหวัด/สาขา

คร้ัง/ปี                 480                 541  ด าเนินการแล้ว 541 คร้ัง  -  -     100.00     112.71

6.4) กิจกรรมการเสริมสร้างแรงจูงใจให้สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง พัฒนาไปสู้ความเข้มแข็งและ

ย่ังยืน

1) ประชุมสัมมนาผู้น าสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางประจ าปี

ผู้เข้าร่วมสัมมนา คน                 250                 250                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00

2) พัฒนาสถาบันเกษตรกรประกวดสถาบันและ

เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กยท. 

ดีเด่น ระดับเขตและระดับจังหวัด

มอบรางวัลสถาบันดีเด่น แห่ง                 146                 146                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00

3) ติดตามผลการด าเนินงานของเกษตรกร

ชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

คร้ัง/ปี                     5                     6  ด าเนินการแล้ว 6 คร้ัง  -  -     100.00     120.00

6.5) กิจกรรมการพัฒนาสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขันของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

1) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารของ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ราย                 350                 350                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00

2) กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารงานภายใน

ของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

สถาบัน                 100                 120                                                                                                                           -    -  -     100.00     120.00

3) กิจกรรมจัดท าแผนธุรกิจส าหรับสถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยาง

สถาบัน                 100                 120                                                                                                                           -    -  -     100.00     120.00

4) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบัน

เกษตรกรชาวสวนยางปรับเปล่ียนจากการแปร

แห่ง                   25                   40                                                                                                                           -    -  -     100.00     160.00

6.6) กิจกรรมการส่งเสริม การสนับสนุนสถาบัน

เกษตรกรในการด าเนินกิจกรรมอ่ืน

1) กิจกรรมประชุมประจ าปี โครงการ                 781                 697                                                                                                                           -    -     100.00      89.24

2) กิจกรรมสัมมนาประจ าปี โครงการ                 374                 296                                                                                                                           -    -     100.00      79.14

3) กิจกรรมฝึกอบรม โครงการ                 639                 507                                                                                                                           -    -     100.00      79.34

6 โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนยางรวมกลุ่มจัดต้ังเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

  เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 

และศึกษาดูงานได้ตามเป้าหมาย



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
4) กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการ                 726                 630                                                                                                                           -    -     100.00      86.78

5) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการด าเนินกิจกรรม

อ่ืนๆ

โครงการ                 610                 610                                                                                                                           -    -     100.00     100.00

7. โครงการการลดต้นทุนด้าน Logistic ใน

กระบวนการแปรรูปยาง/ไม้ยางพารา

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา/ไม้ยางพารา 

ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการลดต้นทุน Logistic 

จ านวน

ราย                 100                   64  จัดประชุมได้ 1 คร้ัง มีผู้เข้าร่วมประชุม 64 คน ประกอบด้วย พนักงาน กยท. ผู้ประกอบกิจการยาง 

ผู้แทนสถาบันเกษตรกร

 เป้าหมายจัดประชุม 2 คร้ัง แต่ด าเนินการจัดประชุมได้ 1 คร้ัง 

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่

สามารถจัดประชุมได้ตามเป้าหมาย

 -     100.00      64.00  ฝวศ.  49(3)

8. โครงการการจัดท าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 

9001 ของสถาบันเกษตรกรท่ีได้รับมาตรฐาน GMP

ด าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ                 100                 100     100.00     100.00 ฝวอ.  49(3)

1. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐาน ISO 9001 โรงผลิตยาง

แผ่นรมควันมาตรฐาน GMP จ านวน

กลุ่ม                     2                     2 1. มีกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองการผลิตยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GMP  เข้าร่วมโครงการ  ISO 

9001 จ านวน  6 กลุ่ม,จ.ตรัง 2 กลุ่ม  และสงขลา 3 กลุ่ม สตูล 1กลุ่ม ขณะน้ีเตรียมตรวจติดตามภายใน

และงานด้านเอกสารสมบูรณ์ 90%

2. อบรมข้อก าหนดและหลักการเขียนเอกสาร ISO9001 ให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วจ านวน 3 แห่ง 

ส าหรับไตรมาส 4 สามารถตรวจรับรองstage 1 ให้กับสกย.เขาแดง สกย.หูแร่ และ สกย.นาหว้า เป็นท่ี

เรียบร้อย

  1 กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมข้อก าหนด ISO9001 ขาด

งบประมาณท่ีใช้ในการย่ืนขอรับรองระบบ  ISO9001

 -ท าหนังสือขออนุมัติจาก ผวก.กยท. เพ่ือใช้เงิน

ในโครงการส าหรับการย่ืนขอรับรองระบบให้กับ

สถาบันเกษตรกร

 - ปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์

    100.00     100.00

2. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐาน ISO 9001 โรงผลิตยาง

อัดก้อนมาตรฐาน GMP จ านวน

กลุ่ม                     1                     1 1. มีกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับการรับรองการผลิตยางแผ่นรมควันอัดก้อนมาตรฐาน GMP  ·จ.สตูล  เข้าร่วม

โครงการ  ISO 9001 จ านวน ·4  กลุ่ม 

2. จากท้ัง 4 กลุ่มมีเพียง  2 กลุ่มท่ีพร้อมและได้ารับอบรมข้อก าหนดและหลักการเขียนเอกสาร ISO9001 

ในไตรมาส 3 กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ ขอยกเลิกขอท าระบบให้เหตุผลว่าจะต้องจัดท าโรงงานน้ ายางข้นซ่ึง

เป็นภารกิจท่ีมีความส าคัญกว่า สรุปมี 1 แห่งท่ีรับรอง stage1 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

1. กลุ่มเกษตรกรท่ีผ่านการอบรมข้อก าหนด ISO9001 ขาด

งบประมาณท่ีใช้ในการย่ืนขอรับรองระบบ  ISO9001

 -ท าหนังสือขออนุมัติจาก ผวก.กยท. เพ่ือใช้เงิน

ในโครงการส าหรับการย่ืนขอรับรองระบบให้กับ

สถาบันเกษตรกร

    100.00     100.00

4. สนับสนุนการจัดท ามาตรฐาน ISO 9001 โรงผลิตยาง

เครปมาตรฐาน GMP

                  -   1. จากการประสานงานกับกลุ่มเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองการผลิตยางเครปตามมาตรฐาน GMP ท่ีมีอยู่ 1

 กลุ่มของ จ.บุรีรัมย์ พบว่าไม่มีความสนใจในการเข้าร่วมโครงการฯ ISO 9001  

 2. อบรมเจ้าหน้าท่ีของศบท.ต. และพนักงาน กยท. ให้ได้ทราบข้อก าหนด พร้อมจัดท าระบบ ISO 9001

โรงผลิตยางเครปวิสาหกิจชุมชนโนนสุวรรณยังไม่พร้อมในการจัดท า

ระบบ

1.พัฒนาและสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเกษตรกรเห็น

ความส าคัญต่อการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตยาง

ก้อนถ้วย

2. ปรับแผนลดเป้าหมายให้สอดคล้องกับ

    100.00 #DIV/0!

9. โครงการสนับสนุนโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 1. สร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ (ถนนดินซีเมนต์ท่ีมีการ

น ายางพารามาเป็นส่วนผสม) ท่ัวประเทศจ านวน 75,032

 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 กม. รวมระยะทาง 75,032 กม.

กม.             75,032                   -     ปัจจุบันน้ีมีบริษัทท่ีย่ืนเอกสารเพ่ือขอรับรองมาตรฐานวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิมฯ แล้ว 15 ราย 

ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม รวมท้ังส้ินจ านวน 13 ราย และผ่านการรับรอง

มาตรฐานวัสดุมสารผสมเพ่ิม 1 ราย

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00  ฝวอ.  49(3)

2. ปริมาณน้ ายางสดท่ีจะใช้ในการสร้างถนนตามข้อท่ี 1 

ปริมาณ

ตัน         1,440,614                   -       100.00

10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง

และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายในประเทศ

สถาบันเกษตรกรท่ีมีโรงงานและเคร่ืองจักรในการแปรรูป แห่ง                   10                   10                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00  ฝพก.  49(3)

2. เกษตรกรและตัวแทนสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

สามารถลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ไม่

น้อยกว่า

ร้อยละ                   10                   -             -   

12 โครงการจัดท าและแก้ไขปรับปรุงฐานข้อมูล

ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางให้เป็นปัจจุบัน

สามารถพัฒนาระบบแล้วเสร็จ ร้อยละ                 100                   -    ด าเนินการท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถตรวจรับและจ่ายเงินได้ตามแผน  เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีการของบกลางปี ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก 

สศช. ล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนา

ระบบได้ตามเป้าหมาย

 ฝพก. ได้จัดท าแผนการด าเนินการและเบิกจ่าย

งบลงทุนประจ าปี 2563 ให้ ฝบท. เรียบร้อยแล้ว

 โดยจะมีการเบิกจ่ายเงิน 4 งวด (งวดท่ี 1 

     87.50      87.50  ฝพก.  49(3)

  เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม 

และศึกษาดูงานได้ตามเป้าหมาย



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
13. โครงการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าฝึกงาน

สถานประกอบการ

เกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกับ กยท. จ านวน ราย                 375                 290  ด าเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย  ฝึกอบรม/ฝึกงานไม่ได้ เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 19  ต้องลด

กิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่ม

    100.00      77.33 ฝพก.  49(3)

14. โครงการส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

น าสินค้าท่ีได้มาตรฐาน GMP ไปขายในตลาด

ข้อตกลงส่งมอบจริง (Physical Forward Central 

Market : PFCM) (1.ในการประชุมพิจารณาการขอ

อนุมัติเล่ือนระยะเวลาการด าเนินโครงการ เม่ือวันท่ี 

28 ม.ค.63 ผู้แทนฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มี

ความเห็นว่าระบบประมูลยางตลาดข้อตกลงส่งมอบ

จริงของตลาดกลางยางพารา มีปัญหาในเชิงเทคนิค 

ไม่สามารถปรับปรุงระบบและใช้งานได้ทันในปี 2563

2. การประชุมระหว่าง ฝยศ. และ ฝวศ. มีมติให้ ฝวศ.

1. มีระบบการซ้ือขายตลาดข้อตกลงส่งมอบจริง 

(Physical Forward Central Market: PFCM)

ระบบ                     1                   -   พัฒนาระบบประมูลยางของตลาดกลางยางพาราเพ่ือรองรับการซ้ือขายยาง GMP ภายในประเทศ และ

ด าเนินการปรับปรุงระเบียบการซ้ือขาย และฝึกอบรมพนักงานของส านักงานตลาดกลางยางพาราให้มี

ทักษะ ความรู้ด้านยาง GMP

0 0     100.00           -    ฝวศ.  49(3)

15. โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและลดต้นทุน

การผลิตผลิตภัณฑ์ยางของสถาบันเกษตรกร

ลดต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร 

และมีกลยุทธ์ด้านการตลาดเพ่ือสร้างความได้เปรียบใน

ผลิตภัณฑ์                     1 1 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตหมอนยางพารา โดยการวิเคราะห์คุณค่ากิจกรรม (activity value 

analysis) พบว่า กิจกรรมล้างท าความสะอาดและป่ันแห้ง และกิจกรรมอบแห้งเป็นกิจกรรมท่ีมีคุณค่า 

0 0     100.00     100.00  ฝวศ.  49(3)

ด าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ                 100                   -    การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ีวางไว้ เน่ืองจาก

การบริหารงานภายในและเน่ืองจากสถานะการณ์การแพร่ระบาด

 ในปีงบประมาณต่อไปจะต้องมีการวางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการ

    100.00           -    ฝพก.  49(3)

1. กยท.เขต  ด าเนินการจัดงาน เขต                     7                     4     100.00      57.14

2. สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางท่ี กยท.เขต รับผิดชอบ

ท่ัวประเทศ เข้าร่วม   

สถาบัน                 280                 134     100.00      47.86

3. ประชาชนและนักท่องเท่ียว เข้ารวมงาน ราย             21,000             10,363     100.00      49.35

ผลิตส่ือให้ความรู้ผ่านส่ือแบบบูรณาการ ส าเร็จตามแผน 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเป้าหมายกิจกรรม

ร้อยละ                   70                   56                                                                                                                           -       100.00      80.00 สผว.  49(3)

1.ผลิตส่ือความรู้ผ่านส่ือโทรทัศน์ คร้ัง                   50                   56  ด าเนินการได้ 78 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     112.00 สผว./

กปผ./ผผพ.2.ผลิตส่ือความรู้ผ่านส่ือวิทยุ คร้ัง                   35                   71  ด าเนินการได้ 83 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     202.86 สผว./

กปผ./ผผพ.

3.ผลิตวิดีทัศน์และ Infographic เผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์

ช้ินงาน                   10                   35  ด าเนินการได้ 42 ช้ินงาน                                                                              -                                                         -       100.00     350.00 สผว./

กปผ./ผผพ.

4.ผลิตส่ือโปสเตอร์/แผ่นพับ เผยแพร่ความรู้ผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์

ช้ินงาน                   10                   59  ด าเนินการได้ 67 ช้ินงาน                                                                              -                                                         -       100.00     590.00 สผว./

กปผ./ผอส.5.นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ คร้ัง                     2                     7  ด าเนินการได้ 28 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     350.00 สผว./

กปผ./ผอส.6.นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษ (ส่วนภูมิภาค) คร้ัง                     1                     2  ด าเนินการได้ 2 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     200.00 สตก.จ.สุ

ราษฎร์ฯ

7.นิทรรศการ รายการวิทยุ และกิจกรรมพิเศษ (ส่วน

ภูมิภาค)

คร้ัง               2,000               1,490  ด าเนินการ 2,060 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00      74.50 กยท.ข./

กยท.จ./    

      กย

ท.สาขา18. โครงการสนับสนุนสินเช่ือผู้ประกอบการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยาง

เพ่ิมปริมาณการใช้ยางภายในประเทศเพ่ิมข้ึน ตัน/ปี             60,000                   -    กยท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดปริมาณการใช้ยางตามโครงการ และการสุ่มตรวจสอบ

รายการบัญชีท่ีเก่ียวข้อง ของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 11 ราย เพ่ือจัดท าข้อมูลการชดเชยดอกเบ้ียตาม

โครงการต่อไป

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00  ฝวอ.  49(3)

19 . โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและ

สถาบันเกษตรกร (Smart Farmer)

    100.00     100.00 ฝพก.  49(3)

17.  โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือเกษตรกร

กิจกรรม ผลิตส่ือให้ความรู้แบบบูรณาการ ส่ือ

โทรทัศน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ นิทรรศการ ส่ือออนไลน์ ส่ือ

ทางวิชาการเกษตร การจัดกิจกรรมพิเศษและ

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์

16. โครงการจัดงาน "มหกรรมยางพาราท้องถ่ินและ

ของดี 7 เขต  " (Para rubber Good Local Fairs) 

ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางการยาง

แห่งประเทศไทย

 ด าเนินการแล้ว 4 คร้ัง  กยท.เขตภาคกลางและตะวันออกการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน

และเป้าหมายท่ีวางไว้ เน่ืองจากการบริหารงานภายในและเน่ืองจาก

สถานะการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 ในปีงบประมาณต่อไปจะต้องมีการวางแผนการ

ด าเนินงาน ก าหนด วัน เวลา และสถานท่ีในการ

จัดดงานไว้ล่วงหน้า เพ่ือเตรียมความพร้อมใน

การจัดงาน



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
19.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางสู่ Smart 

Farmer

    100.00     100.00

1) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราท้ังระบบ 

เพ่ือประกอบอาชีพชาวสวนยาง และก้าวไปสู่ Smart 

Farmer (100 รุ่น ๆ ละ 30ราย)

จ านวนราย ราย               3,000               6,000  ฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราท้ังระบบ จ านวน 6,000 ราย     100.00     200.00

2) หลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้

ได้มาตรฐาน และปลูกจิตส านึกรักในอาชีพเกษตรกร

ชาวสวนยาง  (100 รุ่น ๆ ละ 30 ราย)

จ านวนราย ราย               3,000               5,999  ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมการพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน และปลูกจิตส านึกรักในอาชีพ

เกษตรกรชาวสวนยาง จ านวน 5,999 ราย

    100.00     199.97

3) ติดตามการพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง สู่ Smart

 Farmer

จ านวนคร้ัง คร้ัง                     4                     3  ด าเนินการได้ 3 คร้ัง     100.00      75.00

4) สัมมนาผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการพัฒนาเกษตรกร

ชาวสวนยาง สู่ Smart Farmer

จ านวนคร้ัง คร้ัง                     1                     1  จัดสัมมนา 1 คร้ัง เม่ือเดือนธ.ค. 62     100.00     100.00

19.2 กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 

(Smart Group)

    100.00     100.00

1) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้และแนวทาง

กระบวนการพัฒนา สู่การเป็น Smart Group ด้าน

ยางพารา (45 สถาบันๆ ละ 2 ราย)

จ านวนรุ่น รุ่น                     1                     1  ด าเนินการอบรมแล้ว 1 รุ่น มีสถาบันเข้าร่วม 45 สถาบัน  -  -     100.00     100.00

2) ติดตามการพัฒนาสถาบันเกษตรกร สู่ Smart 

Group

คร้ัง                     2                     2  ด าเนินการได้ 2 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

19.3 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยาง

รุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

    100.00     100.00

1) หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านยางพาราท้ังระบบ 

และปลูกจิตส านึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง

เพ่ือก้าวไปสู่ Young Smart Farmer  (10 รุ่น ๆ ละ 

จ านวนราย ราย                 250                 270  ด าเนินการได้ 335 ราย  -  -     100.00     108.00

2) ติดตามการพัฒนาสถาบันเกษตรกร สู่ Young 

Smart Farmer

คร้ัง                     1                     1  ด าเนินการได้ 1 คร้ัง                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

3) มอบรางวัลคัดสรรเกษตรกรชาวสวนยางรุ่นใหม่

ดีเด่น (Young Smart Farmer Award)

คร้ัง/ปี                     1                   -    ด าเนินการไม่ได้  เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19  ด าเนินการในปีถัดไป           -             -   

ด าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ                 100                                                                              -                                                         -       100.00           -   ฝพก.  49(3)

2 จ านวนธุรกิจ start ups ท่ีใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา

ราย                     1                   -    ด าเนินการไตรมาส 4  -  -           -             -   

21. โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ด าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ                 100                 100                                                                              -                                                         -       100.00     100.00 ฝพก., ฝวอ.  49(3)

21.1 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพาราระดับ

เขต

คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต 

จ านวน

1 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์

ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต

คร้ัง                     7                     7  ประชาสัมพันธ์โครงการ 7 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

2 จัดประชุมช้ีแจงการจัดท าโครงการคัดสรร

ผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับเขต

คร้ัง                     7                     7  จัดประชุม  7 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

3 จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart 

Rubber Product ระดับเขต

คร้ัง                     7                     7  จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product 7 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

21.2 กิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา

ระดับประเทศ

คัดสรรผลิตภัณฑ์ยางพารา/ไม้ยางพารา ระดับประเทศ

1 ประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์

ยางพารา/ไม้ยางพารา และงานแสดงสินค้า 

ระดับประเทศ

คร้ัง                     1                     1  ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

2 จัดโครงการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart 

Rubber Product ระดับประเทศ

คร้ัง                     1                     1  จัดการประกวดผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

3 งานจัดแสดงสินค้าโครงการประกวด

ผลิตภัณฑ์ยาง Smart Rubber Product 

ระดับประเทศ

คร้ัง                     1                     1  จัดแสดงสินค้า 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

21.3 กิจกรรมการจัดต้ังศูนย์จัดแสดงและจ าหน่าย

สินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราของสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง

จัดต้ังศูนย์จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์

ยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 3 แห่ง มี

สถาบันฯ เข้าร่วม

สถาบัน                   30                   37                                                                                                                           -    -  -     100.00     123.33

 -  - 

20. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยาง/โครงการ การ

พัฒนาด้านธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส าหรับ

สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการ

ยาง



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
22.โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนยาง

ตามค าแนะน า เพ่ือทดสอบศักยภาพของพันธ์ุยาง

แนะน าพันธ์ุใหม่ท่ีให้ผลผลิตสูงในแปลงเกษตรกร

ด าเนินการได้ตามแผน

1. ได้ข้อมูลพันธ์ุยางใหม่จากการใช้เทคโนโลยีการจัดการ

สวนยางท่ีเหมาะสม

2. ได้เทคโนโลยีการจัดการสวนยางท่ีเหมาะสมกับพันธ์ุ

ยางพันธ์ุใหม่ๆท่ีมีศักยภาพในการให้ผลผลิตท่ีสูงข้ึน

ร้อยละ                 100                 100  เกษตรกรสามารถน าข้อมูลยางพันธ์ุใหม่และเทคโนโลยีการจัดการสวนยางตามค าแนะน าท่ีเกษตรกรมี

ความสนใจเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรเองตัวเลือกในการปลูกทดแทนพันธ์ุเดิม ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี

สามารถน าไปประยุกต์กับการแนะน าพันธ์ุ

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00 สวย. 49(4)

23.โครงการวิจัย โปรติโอมิกส์เชิงเปรียบเทียบของ

ยางพาราพันธ์ุท่ีให้ผลผลิตแตกต่างกัน และของ

ยางพาราเม่ืออยู่ภายใต้ภาวะแล้ง

ด าเนินการได้ตามแผน

1. สามารถระบุยีนและโปรตีนท่ีมีความส าคัญต่อผลผลิต

น้ ายางของต้นยางพาราและ/หรือ เก่ียวข้องกับการ

ตอบสนองต่อสภาวะแล้ง 2. เข้าใจถึงกลไกในการ

ร้อยละ                 100                 100 ได้ท าการคัดเลือกต้นยางจากยางพารา 3 สายพันธ์ุคือ PB260 RRIT251 และ RRIT402 อายุ 17 ปี ส าหรับ

เก็บตัวอย่างน้ ายาง และท าการสกัดและวัดปริมาณโปรตีนโดยโดย RRIT251 มีปริมาณโปรตีนเฉล่ีย 26.02

 µg/µl PB260 มีปริมาณโปรตรีเฉล่ีย 26.25 µg/µl และ RRIT402 มีปริมาณโปรตีนเฉล่ีย 21.88 µg/µl 

จะท าการเก็บตัวอย่างน้ ายางส าหรับการสกัดโปรตีนต่อไป ในช่วงเดือนตุลาคมซ่ึงเป็นช่วงท่ีต้นยางให้

0 0     100.00     100.00 สวย. 49(4)

24. โครงการวิจัย การจ าแนกพันธ์ุยางพาราโดยใช้โม

บายแอปพลิเคช่ัน

1. แอปพลิเคช่ันท่ีใช้ในการจ าแนกพันธ์ุยางพาราไทยโดย

ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจ าแนก

2. แนวทางในการออกแบบพัฒนาระบบ

ร้อยละ                 100 66.67 ด าเนินการได้ตามแผน 2 กิจกรรม

กิจกรรม 1 ส ารวจสภาพปัจจุบันทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กิจกรรม 3 พัฒนาแอพพลิเคช่ันด าเนินการได้ตามแผน

กิจกรรม 2 เก็บรวมรวมข้อมูล และติดต้ัง Hardware โครงข่าย 

ด าเนินการไม่ได้ตามแผน เน่ืองจากส่ังซ้ืออุปกรณ์ไม่ได้ เพราะร้าน

น าเข้าสินค้ามาไม่ได้

เล่ือนการส่ังซ้ือไปเน้นการพัฒนา Source code

 บน  Google Colab ไปพลางก่อน

66.67      66.67 สวย. 49(4)

25. โครงการการกรีดยางและการจัดการด้านเขต

กรรมท่ีมีผลต่อการให้ผลผลิตและสรีรวิทยาของน้ ายาง

1. ได้วิธีการจัดการระบบกรีดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อวันให้

สูงข้ึนและลดการใช้แรงงานกรีดยาง

2. ได้ฐานข้อมูลทางสรีรวิทยาของน้ ายางต่อการใช้ระบบ

กรีดเพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการจัดการระบบกรีดเพ่ือ

เพ่ิมผลผลิต

ร้อยละ                 100                 100 ผลผลิตเพ่ิมข้ึนและลดการใช้แรงงานกรีดยาง - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

26. โครงการการจัดการหน้ากรีดยางแนวใหม่เพ่ือยืด

อายุการกรีดยางเปลือกเดิม

1.ได้วิธีจัดการหน้ากรีดยางท่ีสามารถกรีดเปลือกเดิมได้

นานข้ึน

2. ได้เพ่ิมความหนาของเปลือกงอกใหม่

3. สามารถเพ่ิมผลผลิตและยืดอายุการกรีดยาง

ร้อยละ                 100                 100 1. วิธีการจัดการหน้ากรีดยางท่ีสามารถกรีดเปลือกเดิมได้นานข้ึน 2. เพ่ิมความหนาของเปลือกงอกใหม่ 3. 

เพ่ิมผลผลิตและยืดอายุการกรีดยาง

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

27. โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านยางพารา

ระดับอุดมศึกษา

ได้ข้อเสนองานวิจัยใหม่ๆ จากแนวคิดของนักวิจัยรุ่นใหม่

 จ านวนอย่างน้อย 3 ข้อเสนอกิจกรรม และสามารถท าให้

เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพาราได้

ร้อยละ                 100               62.50 1.ก าหนดหลักเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกทุนวิจัยด้านยางพาราระดับบัณฑิตศึกษา

2.จัดท าประกาศและหนังสือเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาให้เข้าร่วม

โครงการฝึกอบรม

เน่ืองจากการร่วมด าเนินการระหว่าง กยท. กับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องเนินการในเร่ืองของบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือ (MOU) ได้ด าเนินการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(MOU) เม่ือวันท่ี 1 ต.ค. 2563

1.ก าหนดการประกาศโจทย์การแข่งขัน และรับ

ข้อเสนอโครงการวิจัย วันท่ี 1 ต.ค. 2563

2.ก าหนดการคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยและ

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน เดือน

 ต.ค. - พ.ย. 63

62.50          62.50  สวย. 49(4)

28. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย ด าเนินการได้ตามแผน

1 การบริหารจัดการงานวิจัย มีประสิทธิภาพมากข้ึน

2 สามารถเช่ือมโยงการด าเนินงาน และการใช้ข้อมูล

ร่วมกันระหว่างผู้รวบรวม ผู้ติดตามงานวิจัย และผู้

ด าเนินงานวิจัยท้ังหมดได้ 

3 การปฏิบัติงานมีความสะดวกรวดเร็ว ลดข้ันตอน และ

ร้อยละ                 100                 100 1. การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ประจ าปี 2564 จ านวนท้ังหมด 78 โครงการ เห็นชอบให้

ด าเนินการ จ านวน 19 โครงการ และเห็นชอบไม่ให้ด าเนินการ จ านวน 59 โครงการ และโครงการวิจัย

ต่อเน่ือง ประจ าปี 2564 จ านวนท้ังหมด 55 โครงการ เห็นชอบให้ด าเนินการต่อ จ านวน 54 โครงการ และ

เห็นชอบไม่ให้ด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 2. การติดตามและประเมินผลข้อเสนองานวิจัย ส าหรับ

นักวิจัยภายในสังกัด กยท. ต้องรายงานความก้าวหน้า ทุก ๆ 6 เดือน และนักวิจัยภายนอกสังกัด กยท. 

ต้องรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน หลังจากท่ีลงนามสัญญาเพ่ือเร่ิมโครงการวิจัย จ านวน 27 โครงการ 3. 

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

29. โครงการงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้

วิชาการยางพารา

ด าเนินการได้ตามแผน

1. นักวิจัยได้มีโอกาสพัฒนาความรู้และได้ข้อมูล โจทย์

ส าหรับงานวิจัย

2. เกษตรกรได้รับผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน

ร้อยละ                 100                 100 1.ด าเนินการจัดประชุมวิชาการยางพาราคร้ังท่ี 1/2563 เพ่ือรายงานผลงานวิจัยเร่ืองเต็มฯ ระหว่างวันท่ี 

1-3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.จัดพิมพ์วารสารยางพาราจ านวน 4 ฉบับ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์

3.จัดท าเอกสารวิชาการยางพารา ได้แก่ เอกสาร หนังสือ ค าแนะน า และแผ่นผับด้านยางพารา เพ่ือ

ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลภายใน และหน่วยงานภายนอก รวมท้ังส้ินจ านวน 37 ฉบับ

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
30. โครงการเปรียบเทียบพันธ์ุยางข้ันปลายพันธ์ุยาง

แลกเปล่ียนระหว่างประเทศ

ได้พันธ์ุยางแลกเปล่ียนจากประเทศในรูปของก่ิงตายาง

จ านวน 44 พันธ์ุ จาก 11 ประเทศ

ร้อยละ                 100                 100 1. ผลการวิจัยก่อนเปิดกรีด สามารถคัดเลือกพันธ์ุยางแลกเปล่ียนระหว่างประเทศท่ีปรับตัวได้ดี และมีการ

เจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็วในสภาพแวดล้อมต่างๆ ของไทย  

2. ผลการวิจัยหลังเปิดกรีด  สามารถคัดเลือกพันธ์ุยางแลกเปล่ียนระหว่างประเทศท่ีปรับตัวได้ดี มีการ

เจริญเติบโตท้ังก่อนและระหว่างเปิดกรีดดี ให้ผลผลิตน้ ายางสูงกว่า 450 กิโลกรัม/ไร่/ปี และปรับตัวได้ดีใน

สภาพแวดล้อมในพ้ืนทีชุ่มช้ืน

3. ผลการวิจัยหลังเปิดกรีด  สามารถคัดเลือกพันธ์ุยางแลกเปล่ียนระหว่างประเทศท่ีปรับตัวได้ดี มีการ

เจริญเติบโตท้ังก่อนและระหว่างเปิดกรีดดี   ให้ผลผลิตน้ ายางสูงกว่า 350 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี มีลักษณะ

รองต่าง ๆ ท่ีดี เช่น เจริญเติบโตดี ต้านทานโรค ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมในพ้ืนท่ีก่ึงแห้งแล้ง

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

31. โครงการการศึกษาและพัฒนาความคงทนของไม้

ยางพาราโดยการอัดพอลิเมอร์ (งวดท่ี 2-3)

ด าเนินการได้ตามแผน

1. ผลส าเร็จท่ีเป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ี

จะน าไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป

องค์ความรู้เก่ียวกับกรรมวิธีการอัดพอลิเมอร์ท่ีเตรียมข้ึน

จากกิจกรรมวิจัยเข้าไปในไม้ยางพารา

2 ผลส าเร็จท่ีเป็นของใหม่และมีความแตกต่างจากท่ีเคย

ร้อยละ                 100                 100 รายงานความก้าวห้นาคร้ังท่ี 1

1.การจัดซ้ือไม้ยางพาราและการเตรียมช้ินทดสอบไม้ยางพารายังไม่ส้ินสุด มีการด าเนินการต่อ ด าเนินการ

จัดซ้ือมอนอเมอร์ สารเคมี แต่มีปัญหาคือไม่สามารถจัดซ้ือจัดหามอนอเมอร์ GMA และ EGDMA เกรดทาง

การค้าได้ 

2.ด าเนินการออกแบบชุดอุปกรณ์อัดมอนอเมอร์เข้าเน้ือไม้และติดต่อหาผู้จัดสร้าง ขณะน้ีขนาดของถังอัดยัง

ไม่ได้ข้อสรุป

- -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

32. โครงการจัดท าฐานข้อมูลยางพาราเพ่ือการวิจัย

และพัฒนายาง (ต่อเน่ือง)

1 ได้ข้อมูลให้ภาครัฐน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนด

นโยบาย และแนวทางการพัฒนาของประเทศ

2 ได้ข้อมูลเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และ

ผู้ประกอบกิจการยาง สามารถนาข้อมูลไปใช้

ประกอบการตัดสินใจในการผลิตและการตลาด

ฐานข้อมูล                     1  รวบรวมข้อมูลยางพารา บันทึกเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน น าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ใน 

Intranet ของ ฝวอ. ฐานข้อมูลยางพาราอยู่ระหว่างการปรับปรุง

                                                                             -    -     100.00           -   ฝวอ. 49(4)

33. โครงการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตยางของ

เกษตรกรผู้ปลูกยางในประเทศไทย

ทราบข้อมูลพ้ืนฐานและปัญหาในการผลิตยางของ

เกษตรกร ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อต้นทุนการผลิต และ

น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยใน

การผลิตยางของเกษตรกรโดยรวม

เล่ม                     1 1 ได้คู่มือการส ารวจปริมาณการผลิตยางพารา ปี 2563 จ านวน 1 เล่ม - -     100.00     100.00 ฝวศ. 49(4)

34. โครงการการท าบริสุทธ์ิโปรตีนเกาะจับโปรตีน

และไคตีเนสจากน้ ายางพาราและสมบัติการต้านเช้ือ

ราก่อโรคพืชบางชนิด  (งวดท่ี 2-3 และ ปีท่ี 2 

ต่อเน่ือง)

1. องค์ความรู้ใหม่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับ

การน าโปรตีนเกาะจับไคตินและไคตีเนสจากซีร่ัมน้ า

ยางพาราไปใช้ประโยชน์ในการยับย้ังการเจริญเติบโตของ

เช้ือราก่อโรคพืชบางชนิดได้

2. กระบวนการใหม่ระดับห้องปฏิบัติการ ในการแยก

โปรตีนท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงมีคุณสมบัติในการออกฤทธ์ิ

ยับย้ังการเจริญเติบโตของเช้ือราก่อโรคพืช ในปริมาณท่ี

ร้อยละ                 100                 100  ลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 10 ส.ค. 63  -  -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

35. โครงการการพัฒนาการตรวจสอบเคร่ืองหมายส

นิปส์ท่ีสัมพันธ์กับลักษณะต้านทานโรคใบจุดก้างปลา

ในยางพารา

ได้เคร่ืองหมายโมเลกุลท่ีบ่งช้ีลักษณะการต้านทานโรคใบ

จุดก้างปลา

ร้อยละ                 100                 100 1. สามารถตรวจสอบความรุนแรงของการเกิดโรคใบจุดก้างปลาในแปลง ค านวณหาดัชนีความรุนแรงของ

โรค และจัดระดับความต้านทานโรคได้เพียงช่วงเวลาหน่ึง

2.เก็บตัวอย่างจากยางพันธ์ุลูกผสมสามทางจ านวน 50 ตัวอย่าง และท าการสกัด DNA ส าหรับน าไปเพ่ิม

ปริมาณ DNA ด้วยเทคนิค real time PCR โดยออกแบบ primer ท่ีจ าเพาะกับต าแหน่งของ SNPs

3. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพ่ือเปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ระหว่างเคร่ืองหมาย SNPs กับลักษณะ

ต้านทานโรคใบจุดก้างปลา

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00 สวย. 49(4)

36. โครงการการจัดการสวนยางท่ีดีและเหมาะสม 

(GAP) เพ่ือผลิตน้ ายางคุณภาพดีของกลุ่มสหกรณ์

โรงงานยางแผ่นรมควัน จังหวัดตรัง

1. กลุ่มสหกรณ์การท ายางแผ่นรมควัน ผลิตน้ ายาง

คุณภาพดี

2. ปรับปรุงสวนยางโดยใช้หลักการเกษตรท่ีดีและ

เหมาะสม (GAP) ในการเพ่ิมผลผลิต

3. ได้ข้อมูลก าลังการผลิต ต้นทุน การประเมินคุณภาพ

การกรีดยางและการแสดงอาการผิดปกติของต้นยาง เพ่ือ

ใช้ในการเตือนภัยต่อไป

ข้อมูล 1                     1 ด าเนินการได้ตามแผนท้ัง 5 กิจกรรม

กิจกรรม 1 การส ารวจการใช้เทคโนโลยีการผลิตของสวนยางหลังเปิดกรีดของสมาชิกสหกรณ์กองทุนสวน

ยาง จ. ตรัง

กิจกรรม 2 การจัดการช่วงเวลาการกรีดยางท่ีเหมาะสมต่อสมบัติยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GAP

กิจกรรม 3 พันธ์ุยางและระบบกรีดท่ีมีผลต่อสมบัติยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GAP

กิจกรรม 4 ระบบกรีดถ่ีท่ีมีผลต่อสมบัติยางแผ่นรมควันมาตรฐาน GAP

กิจกรรม 5 ผลของสารเคมีทาหน้ากรีดยาง ต่อสมบัติยางแผ่นรมควัน

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
37. โครงการวิจัย การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ดินของศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ ให้ได้การรับรอง

มาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO/IEC 17025 : 

2005)

1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ 

ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 

2. ผู้รับบริการมีความเช่ือม่ันและยอมรับผลการ

วิเคราะห์ดิน

ร้อยละ                 100                 100 ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่ีก ากับดูแลและให้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ได้มี

ปรับเปล่ียนการขอรับรองมาตรฐานมอก. จากเดิมมอก.17025 – 2548 (ISO/IEC 17025 : 2005) เป็น 

version ใหม่คือมอก.17025 : 2561 (ISO/IEC 17025 : 2017) การขอรับรองมาตรฐานต้องขอรับรอง 

มาตรฐานฉบับใหม่เท่าน้ัน และมีผลบังคับใช้ในปี 2563 เป็นต้นไป ฉะน้ันโครงการวิจัยการพัฒนา 

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

38. โครงการการศึกษาสมรรถนะของต้นยางช าถุง

จากก่ิงตาต้นเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ

ได้ทราบถึงสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของต้นยางโคลนน่ิงต่อ

การเป็นแม่พันธ์ุ

ร้อยละ                 100                 100 สร้างแปลงปลูกยางเพ่ือทดสอบสมรรถนะต้นยางช าถุงพันธ์ุ RRIM600 ท่ีติดตาจากต้นแม่เพาะเล้ียง

เน้ือเย่ือท่ีศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี และแปลงปลูกทดสอบของเกษตรกร จ.บุรีรัม์ และ จ.นครศรีธรรมราช

 มีการวัดการเจริญเติบโตของต้นยางพบว่ามีการเจริญเติบโตดีกว่าต้นเปรียบเทียบ

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

39. โครงการแบบจ าลองธุรกิจรูปแบบใหม่ผลิตภัณฑ์

ท่ีนอนและหมอนยางพาราเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์

ข้อมูลท่ีสามารถน าไปใช้ประกอบการวางแผนหรือออก

มาตรการเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนากลไกในระบบตลาด

ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 21 ก.ค. 63 - -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

49(4)

40. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเกษตรกร ด าเนินการได้ตามแผน ราย             69,688             48,606                                                                                                                11,061.00                                                                              -                                                         -       100.00      69.75 ฝสผ. 49(4)

1. การกรีดยางอย่างถูกวิธี (5 วัน) ราย               3,630               4,261                                                                                                                      4,261     100.00     117.38

2. การปรับปรุงเทคนิคการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิต (2 วัน)

ราย               3,720               3,863                                                                                                                      3,863     100.00     103.84

3. การป้องกันโรคและศัตรูยาง ราย               4,050               4,436                                                                                                                      4,436     100.00     109.53

4. การจัดการสวนยางอย่างย่ังยืน ราย             46,618             23,304                                                                                                                    23,304     100.00      49.99

5. การถ่ายทอดเทคโนโ,ยีเพ่ือเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา

ราย             15,300                 200                                                                                                                         200 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) มีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 1) ซ่ึงห้ามมิให้มีการ

ชุมนุมหรือม่ัวสุมกันต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนมิถุนายน

 2563 จึงไม่สามารถด าเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้

ตามแผนท่ีวางไว้

     50.00        1.31

2. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิต

ยาง

การใช้ปุ๋ยเพ่ือปรับปรุงดินในสวนยางพารา (2 วัน) ราย               5,190               5,590                                                                                                                      5,590     100.00     107.71

3. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกับการปรับปรุง

คุณภาพในกระบวนการผลิตยาง

การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเก่ียว ราย               5,760               6,260                                                                                                                      6,260     100.00     108.68

4. กิจกรรมฝึกบรมช่างกรีดยาง ฝึกอบรมช่างกรีดยาง ราย                 120                 131                                                                                                                         131     100.00     109.17

1. การถ่ายทอดเทคโนโลยียางส าหรับครูยางอาสา ราย                 700                   -                                                                                                                             -   1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) มีประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับท่ี 1) ซ่ึงห้ามมิให้มีการ

ชุมนุมหรือม่ัวสุมกันต้ังแต่กลางเดือนมีนาคม ถึง กลางเดือนมิถุนายน

          -             -   

2. สัมมนาวิชาการส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าท่ีถ่ายทอด

เทคโนโลยียาง

ราย                 143                 321                                                                                                                         321     100.00     224.48

3. การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

คร้ัง                     5                     2                                                                                                                            2      40.00      40.00

4 การปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากยางพารา (มี

หลักสูตรย่อย)

ราย                 180                 140  ด าเนินการได้ 3 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมอบรม จ านวน 140 ราย  ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-

19 ท าให้เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถออกพ้ืนท่ีเพ่ือด าเนินการอบรม

                                                      -       100.00      77.78

1. เทคนิคการชยายพันธ์ุยางพาราโดยการติดตา ราย                   30                   30                                                                                                                      30.00                                                                              -                                                         -       100.00     100.00

2. การประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ในสวนยาง ราย                   60                   70                                                                                                                      70.00                                                                              -                                                         -       100.00     116.67

5. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยาง

และเศรษฐกิจยาง

6. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศูนย์เรียนรู้)

1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตยาง



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
41. โครงการสนับสนุนทุนประกวดโครงงานวิจัยด้าน

ยางพาราระดับมัธยมและอาชีวศึกษา (โครงการ

ประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพ่ือสร้าง

งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์)

1. จัดประกวดกรอบแนวคิดหรือช้ินงานด้านยางพารา

จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

2. จัดประกวดโครงงานหรือช้ินงานด้านยางพาราจาก

นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา 

3 จัดประกวดโครงร่างงานวิจัยหรือช้ินงานด้านยางพารา

จากนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและบัณฑิตศึกษา 

4 จัดประกวดกิจกรรมวิจัยหรือช้ินงานด้านยางพาราจาก

นักวิจัยและอาจารย์

ร้อยละ                 100                 100 จากการจัดประกวดผลงานตามโครงการฯ มีผลงานท่ีส่งเข้าประกวดท้ังส้ินจ านวน 25 ผลงาน ผ่านเข้ารอบ

จ าวน 16 ผลงาน โดยมีผู้เข้าประกวดสละสิทธ์ิจ านวน 1 ผลงาน และจากการพิจารณาตัดสินของ

คณะกรรมการในรอบตัดสินเม่ือวันท่ี 24 กันยายน 2563 มีผลงานท่ีได้รับรางวัลท้ังส้ิน 15 ผลงาน

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

42. โครงการจัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพารา 

(งานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราส าหรับตลาด 

ภายในประเทศ งานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา

ส าหรับตลาดในต่างประเทศ และชักจูงการลงทุน  

1. จ านวนคร้ังจัดงานท่ีต่างประเทศ

2. จ านวนคร้ังจัดงานชักจูงนักลงทุน

คร้ัง                     2                     5 1. งานจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพาราส าหรับตลาดในต่างประเทศ และชักจูงการลงทุน จ านวน 5 คร้ัง คือ 

ประเทศจีน 3 คร้ัง ตุรกีและเยอรมัน 1 คร้ัง กาตาร์และโอมาน 1 คร้ัง 

2.. ร่วมประชุมเจรจาหารือ เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านยางพาราในการจับคู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางพารา

ส าหรับตลาดภายในประเทศจากงานแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา (Thailand Rubber Expo) 

 -  -     100.00     250.00  BU  49(3)

43  โครงการจัดงานแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์

ยางพารา ( "Thailand Rubber Expo" )

ร้อยละความพึงพอใจในของผู้เข้าร่วมงาน ร้อยละ                   85                   85 ค่าเฉล่ียของความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงานแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา (Thailand 

Rubber Expo) เม่ือวันท่ี 29 พ.ย.-1 ธ.ค.62  จากผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับ 2.55 (จากระบบ 3.00) 

หรือร้อยละ 85 ซ่ึงผลคะแนนเทียบเท่าระดับมาก

 -  -     100.00     100.00  BU  49(3)

44 โครงการศึกษาการตอบสนองของระบบกรีดท่ี

เหมาะสมกับพันธ์ุยางลูกผสม

1. ได้ระบบกรีดท่ีเหมาะกับพันธ์ุยางลูกผสมสถาบันวิจัย

ยาง

2. ได้การใช้ระบบกรีดท่ีมีผลต่อการให้ผลผลิตน้ ายางใน

อนาคตของยางพาราพันธ์ุลูกผสม

3. เพ่ือแนะน าเกษตรกรในการใช้ระบบกรีดกับพันธ์ุยาง

ลูกผสม

ข้อมูล                     1                     1 ในปีท่ี 2 ของการกรีด พบว่า ระบบกรีด S2 d2 ของ 3 พ้ืนท่ีพันธ์ุยางกลุ่มท่ีให้ผลผลิตสูงสุด 1-5 อันดับ

แรกของแต่ละพ้ืนท่ี คือ RRIT 319 ,RRIT 251, OP-CH-35-2002, RRIT 408 และ RRIT 312 ระบบกรีด 

S2 2d3 ของ 3 พ้ืนท่ีพันธ์ุยางกลุ่มท่ีให้ผลผลิตสูงสุด 1-5 อันดับแรกของแต่ละพ้ืนท่ี คือ RRIT312, RRIT 

406, RRIT 251, RRIT 319 และ RRIT405 ระบบกรีด S3 1d3+ET2.5%,4y ของ 3 พ้ืนท่ีพันธ์ุยางกลุ่มท่ี

ให้ผลผลิตสูงสุด 1-5 อันดับแรกของแต่ละพ้ืนท่ี คือ RRIT 251, RRIT 319, RRIT 406, RRIT 405 และ 

OP-CH-35-2002

0 -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

45. โครงการ ศึกษาอัตราปุ๋ยท่ีเหมาะสมเพ่ือการ

เจริญเติบโตสูงสุดในยางพาราพันธ์ุ RRIT  251 และ 

RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด

ได้อัตราปุ๋ยเคมี N P K ท่ีสามารถท าให้ยางพาราพันธ์ุ 

RRIT 251 และ RRIT 3605 ระยะก่อนเปิดกรีด มีการ

เจริญเติบโตดีสามารถเปิดกรีดได้เร็วกว่าปกติ

ข้อมูล                     1                     1 การเจริญเติบโตของต้นยาง พ้ืนท่ีทดลองศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี อ. ท่าชนะ จ. สุ

ราษฎร์ธานี ดินเป็นชุดดินตาขุน พบว่าการเจริญเติบโตท่ีอายุ 54 เดือน (4 ปี 6 เดือน)  ซ่ึงต้นยางได้รับปุ๋ย

ตามวิธีการทดลองไปแล้ว 11 คร้ัง พบว่าการใส่ปุ๋ยอัตรา 3 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดินจะให้

ขนาดล าต้นเฉล่ียใหญ่สุดเท่ากับ 34.92 เซนติเมตร รองลงมาคือการใส่ปุ๋ยท่ีอัตรา 2, 2.5 และ 3.5 เท่า ท่ี

ให้ขนาดล าต้นเฉล่ีย 33.06, 32.47 และ 33.16 ตามล าดับ ไม่แตกต่างกับการใส่ปุ๋ยอัตรา 1 และ 1.5 เท่า

ของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน (29.83 และ 30.57 เซนติเมตร) ส่วนการใส่ปุ๋ยอัตรา 0.5 เท่าของ

ค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดินจะให้ขนาดล าต้นต่ าท่ีสุดคือ 28.93 เซนติเมตร ไม่แตกต่างกับการให้ปุ๋ยท่ี

อัตรา 1 และ 1.5 เท่าของค าแนะน าตามค่าวิเคราะห์ดิน

การทดลองในพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยยางหนองคาย ชุดดินโพนพิสัย การเจริญเติบโตท่ีอายุ 48 เดือน (4 ปี) พบว่า 

ขนาดล าต้นเฉล่ียของต้นยางเม่ือใส่ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินอัตราต่าง ๆ ท้ังในพันธ์ุ RRIT 251 และพันธ์ุ 

RRIT 3605 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบขนาดล าต้นเฉล่ียของท้ังสองพันธ์ุท่ีระดับการ

ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอัตราเดียวกัน พบว่าต้นยางพันธ์ุ RRIT 251 มีการเจริญเติบโตดีกว่าพันธ์ุ RRIT 

3605 ในทุกระดับปุ๋ยท่ีใส่ โดยการเจริญเติบโตในทุกระดับอายุมีขนาดล าต้นต่ ากว่ามาตรฐาน

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
46. โครงการ ศึกษาการให้ค าแนะน าการใช้ปุ๋ย

ยางพาราตามค่าความต้องการธาตุอาหารของพืช

ร่วมกับค่าวิเคราะห์ดิน

1. ได้ข้อมูลมวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหารหลักและ

ธาตุอาหารรองในต้นยางพันธ์ุ RRIT 251

2 มีเกณฑ์วินิจฉัยสถานะธาตุอาหารท่ีสามารถน าไป

แนะน าการให้ปุ๋ยท่ีตรงตามความต้องการของต้นยางพันธ์ุ

 RRIT 251 และตรงกับระยะการเติบโตของต้นยาง

ข้อมูล                     1 1 คัดเลือกต้นยางพันธ์ุ RRIT 251 ท่ีมีการเติบโตดี และให้ผลผลิตน้ ายางสูง ในแปลงปลูกยางของศูนย์วิจัย

ยางหนองคาย ศูนย์วิจัยยางบุรีรัมย์ และศูนย์วิจัยยางสุราษฎร์ธานี ซ่ึงมีแปลงทดลองเดิมอยู่ภายในใน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร การหาค่าความต้องการธาตุอาหารของ

ยางพันธ์ุ RRIT 251 ด าเนินการได้แล้วจ านวน 8 ต้น คือ อายุ 16, 15, 11, 10, 5½, 4½,  3 ปี และ 1 ปี 

การหาค่าความต้องการธาตุอาหารของต้นยางแต่ละอายุ ท าโดยการเล่ือย ตัด ขุดรากต้นยาง แล้วแยกส่วน

ต่าง ๆ ของต้นยางออกเป็น ล าต้น ก่ิงหลัก ก่ิงรอง ก่ิงแขนง ก่ิงใบ ใบสด ก้านใบ ใบร่วง ดอก รากขนาด

มากกว่า 8 เซนติเมตร รากขนาด 3.5 – 8.0 เซนติเมตร รากขนาดน้อยกว่า 3.5 เซนติเมตร และรากฝอย 

จากน้ันท าการช่ังน้ าหนักสดส่วนต่าง ๆ ท่ีแยกไว้เพ่ือหาน้ าหนักสดรวมท้ังต้น และสุ่มเก็บตัวอย่างในส่วน

ต่าง ๆ ตามท่ีแยกไว้ ในส่วนของล าต้น ก่ิงหลัก ก่ิงรอง ก่ิงแขนง ก่ิงใบ ใบ ก้านใบ น ามาสับให้เป็นช้ินเล็กๆ 

ขนาดเท่าไม้จ้ิมฟัน คลุกเคล้าให้เข้ากันดีแล้วแบ่งใส่ถุงกระดาษประมาณคร่ึงถุงน าไปเข้าตู้อบโดยช่ังน้ าหนัก

ก่อนอบ อบท่ีอุณหภูมิ 70-75 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิท ส่วนรากได้ท าการขุด ตัด และเล่ือยแบ่งออก

ตามขนาด จากน้ันน าไปล้างดินออก ผ่ึงให้แห้งในท่ีร่ม ช่ังน้ าหนักสด แล้วน าแต่ละขนาดมาสับให้เป็นช้ิน

เล็ก ๆ คลุกเคล้าให้เข้ากันดี แล้วแบ่งใส่ถุงกระดาษน าไปช่ังน้ าหนักก่อนอบ ในส่วนของน้ ายางท าการกรีด 

แล้วปล่อยน้ ายาง 10 หยดแรกท้ิงไป จากน้ันใช้ถ้วยรองรับน้ ายางท่ีสะอาดรองรับน้ ายาง แล้วดูดน้ ายาง

จากบริเวณท่ีอยู่กลาง ๆ ถ้วย ใส่ในจานแก้วเกล่ียให้บาง ๆ แล้วปิดฝา จ านวน 3 – 4 จานแล้วน าเข้าตู้อบ 

จนยางมีลักษณะเป็นแผ่นใส เม่ือตัวอย่างส่วนต่าง ๆ ของต้นยางท่ีอบไว้แห้งดีแล้ว น ามาช่ังน้ าหนักหลังอบ 

ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ความช้ืน   จากน้ันบดตัวอย่างพืชท่ีแห้งดีแล้วด้วยเคร่ืองบดตัวอย่างพืช และน าส่ง

วิเคราะห์ท่ีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลการช่ังน้ าหนักสดและค านวณหา

น้ าหนักแห้งหลังอบแยกตามส่วนต่าง ๆ  ของต้น พบว่าต้นยางอายุ 1, 3, 4½, 5½, 10, 11, 15, 16, และ 

17 ปี มีมวลสดรวมท้ังต้นเท่ากับ 3.45, 89.9, 288.4, 609.9, 807.9, 1,047.1, 1,524.3, 1,338.2, และ 

2238.0 กิโลกรัม ตามล าดับ ค านวณเป็นน้ าหนักแห้งได้เท่ากับ 1.92, 53.6, 169.9, 374.4, 535.5, 668.8,

 873.9, 834.2, และ 1295.9 กิโลกรัม ตามล าดับ

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

47 โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในการ

ปรับปรุงพันธ์ุยางเพ่ือผลผลิตกิจกรรม การพัฒนา

พันธ์ุยางทนแล้ง

ได้พันธ์ุยางท่ีมีการเจริญเติบโตดีในสภาวะแล้งอย่างน้อย 

2 พันธ์ุ

ร้อยละ                 100                 100 จากการศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยา ได้แก่ การเปิด-ปิดปากใบ ศักย์ของน้ าภายในใบ และการเกิด

ฟองอากาศในท่อล าเลียงน้ าของพันธ์ุยาง 20 พันธ์ุ พบว่า สามารถแบ่งกลุ่มของพันธ์ุยางออกได้เป็น 4 กลุ่ม

 กลุ่มท่ี 1 กลุ่ม water saving เป็นกลุ่มท่ีสามารถเก็บกักน้ าไว้ในใบได้มาก ได้แก่ พันธ์ุ RRII 118 RRIT 251

 และ RRIM 600

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

48 โครงการ ส ารวจผลกระทบของโรคท่ีเกิดจากเช้ือ

รา  Pestalotiopsis sp. ต่อผลผลิตยางพารา และ

การแพร่ระบาดต่อพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน

 1. ได้ทราบพ้ืนท่ีการเกิดระบาดของโรคน้ีในเขตภาคใต้

ตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส ตรัง และสตูล       

2. ได้แนวทางวิธีการควบคุมเบ้ืองต้นไม่ให้มีการแพร่

ระบาดสู่พ้ืนท่ีอ่ืน

ร้อยละ                 100                 100 ปฏิบัติงานติดตามการระบาดในพ้ืนท่ี 7 จังหวัด ดังน้ี จังหวัดนราธิวาส 6 อ าเภอ จังหวัดปัตตานี  1 อ าเภอ

 จังหวัดยะลา  1 อ าเภอ จังหวัดสงขลา  1 อ าเภอ จังหวัดพัทลุง  1 อ าเภอ จังหวัดสตูล  2 อ าเภอ และ

จังหวัดตรัง  2 อ าเภอ จากการส ารวจคร้ังน้ี ไม่พบการเกิดอาการของโรคในพืชอาศัยชนิดต่าง ๆ รวมท้ัง

วัชพืชในแปลงก็ไม่ปรากฏอาการของโรคแต่อย่างใด เน่ืองจากความช้ืนยังไม่มากพอท่ีจะท าให้เช้ือรา

เจริญเติบโต ส่วนด้านผลผลิตน้ันก็ไม่สามารถวัดได้ เน่ืองจากแปลงยางเพ่ิงเร่ิมเปิดกรีด และน้ ายางก็ยังให้

ผลผลิตไม่เต็มท่ี

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

49 โครงการ การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีใน

การก าจัดและยับย้ังโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา 

Pestalotiopsis sp. ของยางพาราในสภาพแปลงปลูก

 1. ได้ทราบชนิดและอัตราสารเคมีท่ีสามารถก าจัดและ

ยับย้ังเช้ือราน้ีในสภาพแปลงปลูก                

2. ได้แนวทางวิธีการฉีดสารเคมีเพ่ือควบคุมการ

แพร่กระจายของโรคส าหรับแนะน าเกษตรกร

ร้อยละ                 100                 100 1.เลือกแปลงยางพาราท่ีเกิดโรคใบร่วงชนิดใหม่ระบาดในระดับรุนแรงในปีท่ีผ่านมา จ านวน 2 แปลง ได้แก่

 อ าเภอย่ีงอ จังหวัดนราธิวาส และอ าเภอเมือง จังหวัดพังงา

2.ใช้สารเคมีท้ังหมด 4 ชนิด ซ่ึงเป็นสารเคมีแนะน าส าหรับใช้ในการป้องกันก าจัดโรคใบร่วง อีกท้ังสามารถ

หาซ้ือได้ในท้องตลาดท่ัวไป

3.ได้ข้อมูลด้านการร่วงหล่นของใบ

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

50 โครงการ ศึกษาปริมาณธาตุอาหารในใบยางท่ี

สัมพันธ์กับการเกิดโรคใบร่วงท่ีเกิดจากเช้ือรา 

Pestalotiopsis sp.

 ได้ข้อมูลว่ามีปริมาณธาตุอาหารใดบ้างท่ีมีความสัมพันธ์

กับการเกิดโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp.

ร้อยละ                 100                 100 ด าเนินการส ารวจเก็บตัวอย่างใบในแปลงยางของเกษตรกรต้ังแต่ต้นเดือนธันวาคม 2562 ในแปลงยางท่ีมี

ระดับความรุนแรงของโรคบนใบต้ังแต่ระดับ 0 ถึงระดับ 5 เดือนมกราคม 2563 ไม่สามารถเก็บตัวอย่างใบ

ยางได้อีกเน่ืองจากต้นยางเร่ิมทยอยเข้าสู่ฤดูผลัดใบ สามารถส ารวจเก็บตัวอย่างใบยางจากต้นท่ีเป็นโรค

รุนแรงระดับ 5 ได้เพียง 2 ตัวอย่าง เน่ืองจากต้นยางไม่เหลือใบแก่ท่ีมีสีเขียวให้เก็บ ท้ังต้นใบมีลักษณะสีส้ม

เหลืองและทยอยร่วง ตัวอย่างใบยางท่ีสามารถเก็บได้มีจ านวนท้ังส้ิน 30 ตัวอย่าง

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

51 โครงการ การส ารวจ ติดตามสถานการณ์และ

แนวทางการป้องกันก าจัดโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา 

Pestalotiopsis sp. ในเขตภาคใต้ตอนล่าง

 1. ได้ทราบพ้ืนท่ีการเกิดระบาดของโรคน้ีในเขตภาคใต้

ตอนล่าง 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และสตูล ท้ังในแง่จ านวนพ้ืนท่ีระบาด และ

ผลกระทบจากการระบาดของโรค      

 2. ได้แนวทางวิธีการควบคุมเบ้ืองต้นไม่ให้มีการแพร่

ระบาดสู่พ้ืนท่ีอ่ืน

ร้อยละ                 100                 100 1. จัดการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจ านวน 30 คน

2.ให้พนักงานในพ้ืนท่ีส ารวจและติดตามพ้ืนท่ีการเกิดโรคระบาด จัดท ารายงานทุกสัปดาห์

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
52 โครงการ การประเมินและติดตามโรคใบร่วงของ

ยางพาราด้วยข้อมูลดาวเทียม

1. ทราบพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีได้รับผลกระทบรายเดือ 

ต้ังแต่เดือนกันยายน - ธันวาคม 2562 ในจังหวัดภาคใต้

ของประเทศไทย จ านวน 14 จังหวัด ได้แก่    

2. ทราบพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีได้รับผลกระทบราย

ร้อยละ                 100                 100 1. ดาวน์โหลดข้อมูลดาวเทียม Sentinel–2 จากเว็ปไซต์ https://earthexplorer.usgs.gov/ ครอบคลุม

พ้ืนท่ีด าเนินงาน

2. 2. ผสมสีภาพดาวเทียมโดยใช้ band 4–3–2 และ band 8–11–5 ใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนท่ีใบร่วงของ

ยางพารา

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

53 โครงการ การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและ

การด าเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปิด

กรีดท่ีแปลงผลิตพันธ์ุยางบุรีรัมย์

 แปลงสาธิต จ านวน 5 ไร่ สายพันธ์ุยาง RRIM600 

ระยะปลูก 7x7 ปีท่ีปลูก 2547

ร้อยละ 100                 100 จัดท าผังแปลง ปลูกพืชผสมผสาน ด าเนินงานเชิงวิจัยในพ้ืนทีในศวย.บุรีรัมย์ และด าเนินการตามมาตรฐาน

 GAP ส าหรับเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกร

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

54 การจัดเตรียมแปลงก่ิงตายางเพ่ือใช้ส าหรับ

งานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทนด้วยยาง

พันธ์ุดีในแปลงผลิตพันธ์ุยางบุรีรัมย์

 แปลงผลิตก่ิงตายางพันธ์ุดี จ านวน 10 ไร่

1.แปลงผลิตก่ิงตายาง 10 ไร่

2.ผลิตก่ิงตายาง 16,000 ก่ิง

3. ผลิตก่ิงตายางเฉล่ีย 1,600 ก่ิง/ไร่

ร้อยละ 100                 100 มีแปลงผลิตก่ิงตายางพันธ์ุดี จ านวน 10 ไร่ ตามเป้าหมายของโครงการ - -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

55 โครงการ การจัดเตรียมแปลงก่ิงตายางเพ่ือใช้

ส าหรับงานวิจัยและการสนับสนุนส่งเสริมปลูกแทน

ด้วยยางพันธ์ุดีในแปลงผลิตพันธ์ุศูนย์วิจัยยาง

หนองคาย

 แปลงผลิตก่ิงตายางพันธ์ุดี จ านวน 19 ไร่  

1. แปลงผลิตก่ิงตายาง 19 ไร่

2. ผลิตก่ิงตายาง 30,400 ก่ิง                       

 3. ผลิตก่ิงตายางเฉล่ีย 1,600 ก่ิง/ไร่

ร้อยละ 100                 100 สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ สามารถผลิตแปลงก่ิงตาส าหรับงานวิจัยและเพ่ือการสงเคราะห์

ปลูกแทนของเกษตรกรได้จ านวน 24 ไร่ โดยเป็นพันธ์ุยางตามค าแนะน า ของ สวย. กยท. ปี 2554 และปี 

2559

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

56 โครงการ การสาธิตการปลูกพืชผสมผสานและ

การด าเนินการตามมาตรฐาน GAP ในแปลงยางเปิด

กรีดท่ีแปลงผลิตพันธ์ุศูนย์วิจัยยางหนองคาย

 แปลงสาธิต จ านวน 11 ไร่ ร้อยละ 100                 100 สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย คือ สามารถจัดท าแปลงสาธิตการเสริมรายได้แบบผสมผสานในสวน

ยางหลังเปิดกรีด 1 แปลง จ านวน 11ไร่

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

57 โครงการ การจ าแนกลักษณะและชนิดของเช้ือ

สาเหตุใบร่วงชนิดใหม่ในยางพารา และการทดสอบ

การฉีดพ่นสารเคมีท่ีถูกต้องเหมาะสมกับยางพารา

1. ได้ทราบชนิดเช้ือราและสามารถยืนยันเช้ือสาเหตุของ

โรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราอย่างน้อย 1 เช้ือ

 2. ได้ทราบชนิดของสารป้องกันก าจัดท่ีเฉพาะเจาะจง

กับโรคใบร่วงชนิดใหม่ในยางพาราอย่างน้อย 1 ชนิด   

3. ได้เทคนิคการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดเช้ือราท่ี

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพกับยางพาราอย่าง 1 วิธี

ร้อยละ                 100                 100 1.จ าแนกด้วยข้อมูลพันธุกรรมโดยวิเคราะห์เบ้ืองต้นด้วย phylogenetic reconstruction ของยีนต าแหน่ง

 ITS เปรียบเทียบกับ type sequence ของเช้ือราแต่ละสกุล อย่างไรก็ตามการจ าแนกต้องวิเคราะห์

เพ่ิมเติมโดยการเพ่ิมต าแหน่งยีน ซ่ึงอยู่ในระหว่างการจัดท า sequence และเตรียม concatenated 

dataset

2.ทดสอบการเกิดโรคเพ่ือยืนยันเช้ือสาเหตุโรค โรคพืช 8 ไอโซเลทท่ีได้รับมาจาก ศวย.สุราษฎร์ธานี และ 

ศวพ.สงขลา

3.ได้สารป้องกันก าจัดโรคพืช 4 ชนิด คือ azoxystrobin 25% W/V SC  carbendazim 50% W/V SC 

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

58 โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรค

ยางพาราท่ีเกิดจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp. 

(เร่งด่วน)

1. พ้ืนท่ีเป้าหมาย 15 จังหวัด ได้แก่ นราธิวาส สงขลา 

สตูล ยะลา ปัตตานี ตรัง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี 

นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร 

และประจวบคีรีขันธ์

2. ได้แนวทางบริหารจัดการโรคยางพาราท่ีเกิดจากเช้ือรา

 Pestalotiopsis sp. อย่างเป็นระบบ

ร้อยละ                 100                 100 ต้ังศูนย์บริหารจัดการโรคยางพารา ประกอบด้วยพนักงานการยางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมวิชาการ

เกษตร ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจหน้าท่ี บริหารจัดการ

เก่ียวกับโรคยางพาราท้ังระบบ  ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการระบาดและผลกระทบจากโรค

ยางพาราแล้วให้รายงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

59 โครงการส ารวจและติดตามสถานการณ์การ

ระบาดของโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp. 

ในเขตภาคใต้ตอนกลางและภาคใต้ตอนบน

1. พนักงานการยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวข้องจ านวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านโรค

ยางพารา ท่ีเกิดจากเช้ือรา Pestalotiopsis sp. 

2. ส ารวจการแพร่ระบาดของโรคน้ีในเขตภาคใต้

ตอนกลางและตอนบน 10 จังหวัด ได้แก่ 

นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สุ

ราษฎร์ธานี ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ในแปลง

เกษตรกรรมรวมแล้วไม่น้อยกว่า 300 แปลง 

3. ได้ข้อมูลท่ีมีการระบาดและสามารถประเมินผล

กระทบท่ีมีต่อผลผลิตได้

ร้อยละ                 100                 100 1.จัดการฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานการยางแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องจ านวน 30 คน 

ในด้านความรู้ ประวัติ ท่ีมา สถานการณ์การแพร่ระบาดและวิธีการตรวจสอบลักษะอาการของโรคใบร่วง

ชนิดใหม่ ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ คร้ัง เม่ือวันท่ี ๑๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

2.ให้พนักงานในพ้ืนท่ีส ารวจและติดตามพ้ืนท่ีการเกิดโรคระบาด ส่งข้อมูลพ้ืนท่ีเกิดโรคระบาดพร้อมพิกัด

ต าแหน่งทางแอพลิเคชัน และจัดท ารายงานทุกสัปดาห์

3.รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากพนักงานในพ้ืนท่ีส ารวจและติดตามพ้ืนท่ีการเกิดโรคระบาด

- -     100.00     100.00  สวย. 49(4)

กลยุทธ์ท่ี 2.4 ยกระดับการพัฒนาไปสู่ศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมยางพารา

#DIV/0!



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
1 โครงการ  สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบ

กิจการยางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปยาง

อย่างครบวงจร

ด าเนินการได้ตามแผน กิจกรรม                     3                                                                                                                           -                                                                                -                                                         -       100.00           -   ฝวอ.  49(3)

1.1 กิจกรรมการสนับสนุนการให้บริการทดสอบยาง

และผลิตภัณฑ์ยางตามมาตรฐานสากล (ISO/IEC 

17025)  จ านวน 3 แห่ง

พัฒนาศูนย์บริการทดสอบรับรองได้ครบ 

  - ศบท.ภาคกลาง - ศบท.ภาคตะวันออก  - ศบท.ภาคใต้

   

แห่ง                     3 3 1.ศบท.ภาคกลาง ได้รับการรับรอง ISO17025:2017 ในเดือน เม.ย. 63 จ านวน 3 ห้องปฏัติการ ได้แก่ 

ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ ายาง (6 รายการ) ห้องปฏิบัติการทดสอบกายภาพ (2 รายการ) ห้องปฏิบัติการถุง

มือยาง (1 รายการ)

- -     100.00     100.00

1.2 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นต้นแบบ

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีศักยภาพทาง

การตลาดในเชิงธุรกิจ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ (ต้นแบบ)

    - จ. ขอนแก่น ผลิตสายพานยาง

    - จ.ระยอง ผลิตหมอนฟองน้ า

   - ศูนย์เรียนรู้นครศรีธรรมราช 

   - ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง

แห่ง                     5 5 1) กยท. จัดการฝึกอบรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจากยางแห้ง โดยใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์

ของโรงงานต้นแบบ จ.ขอนแก่น

2) กยท. ฝึกอบรมเกษตรกรในการผลิตหมอนยาง โดยใช้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ของโรงงานต้นแบบ จ.

ขอนแก่น 

3) โรงงานต้นแบบ จ.ขอนแก่น มีการพัฒนาวิธีการด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง และทดลอง

การท าสายพานล าเลียง

4) จัดท าร่าง TOR การจัดหาเคร่ืองจักรส าหรับโรงงานต้นแบบจังหวัดระยอง

5) วางแผนการพัฒนา/ซ่อมแซมโรงงานต้นแบบ จ.ระยอง

- -     100.00     100.00

1.3 การบริการข้อมูลด้านการแปรรูปยางและ

ผลิตภัณฑ์ยางและด้านอุตสาหกรรมยางให้กับ

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบกิจการยาง

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการให้บริการข้อมูล

    - ศูนย์เรียนรู้ขอนแก่น  

    - ศูนย์เรียนรู้ระยอง 

   - ศูนย์เรียนรู้นครศรีธรรมราช

แห่ง                     3 3  1.  สืบค้นข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์อุตสาหกรรมยาง 

 2. สืบค้นข้อมูลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง เพ่ือจัดท ามาตรฐาน

 3. จัดท าทะเบียนผู้ประกอบการแปรรูปยางปี 2563  ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ ายางข้น ยางคอม

ปาวด์ และยางเครป เผยแพร่ใน intranet และเว็บไซต์ของ กยท. 

 4. จัดท าข้อมูลด้านอุตสาหกรรม ให้กับ กยท.เพ่ือใช้ในการน าเสนอและเป็นแนวทางในการวางแผนงาน

ประสานงานการท าธุรกิจกับต่างประเทศ

 3. จัดท าช้อมูลทุติยภูมิผู้ประกอบการยางล้อ และผู้ประกอบการหมอน-ท่ีนอนยางพาราในไทย เพ่ือ

สนับสนุนให้กับผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรฐาน Anti-Dumping จากประเทศสหรัฐอเมริกา

- -     100.00     100.00

 2. โครงการวิจัยอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์เช้ือ

พันธุกรรมยางพารา

1. รวบรวมและเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมยางท้ังพันธ์ุปลูก 

(Wickham clones)  และพันธ์ุยางจากแหล่งก าเนิดเดิม 

(Amazonian Germplasm)  ท้ังในแปลงก่ิงตา และใน

แปลงปลูกในสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 

1,000 สายพันธ์ุ  

2. ได้ฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรมยางทางสัณฐานวิทยา

ส าหรับใช้ในงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุยางต่อไป

ร้อยละ                 100                 100 สามารถรวบรวมและเก็บรักษาเช้ือพันธุกรรมยางท้ังพันธ์ุปลูก (Wickham clones)  และพันธ์ุยางจาก

แหล่งก าเนิดเดิม (Amazonian Germplasm)  ท้ังในแปลงก่ิงตา และในแปลงปลูกในสภาพแวดล้อมท่ี

แตกต่างกัน โดยในแปลงก่ิงตารวบรวมอย่างน้อย 5,000 สายพันธ์ุ และในแปลงปลูก อย่างน้อย 1,000 

สายพันธ์ุ และได้ฐานข้อมูลเช้ือพันธุกรรมยางทางสัณฐานวิทยา ความต้านทานโรค และลายพิมพ์ดีเอ็นเอ

ส าหรับใช้ในงานด้านการปรับปรุงพันธ์ุยางต่อไป

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00 สวย. 49(4)

3. โครงการการใช้ประโยชน์จากเมล็ดยางพาราใน

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม (งวดท่ี 2-3)

ร้อยละ                 100                 100 รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 ได้สารสกัดมาตรฐานน้ ามันเมล็ดยางพารา จากสายพันธ์ุ RRIM 600 

ส าหรับใช้ทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพในเซลล์เพาะเล้ียงต่อไป

รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 1.สารสกัดมาตรฐานเมล็ดยางพารามีฤทธ์ิในการยับย้ังเอนไซม์

5α-reductase แต่น้อยกว่าสารมาตรฐานminoxilidท่ีความเข้มข้นเดียวกัน 2.สารสกัดเมล็ดยางพารามี

ความปลอดภัยและมีศักยภาพต่อการน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับการกระตุ้นการงอกของเส้นผม 

หรือลด/ชะลอการหลุดร่วงของเส้นผม

 -  -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

4. โครงการจัยยางพารานาโนคอมโพสิตเพ่ือการ

พัฒนาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้

งานในท่ีพักอาศัย (งวดท่ี 2-3)

1  ได้กระบวนการพัฒนาวัตถุดิบยางพารา 

intermediate results

 2  ได้เคร่ืองผลิตเส้นใยยางพารา goal results

 3 ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางพาราเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน

ด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถนาไปใช้งานได้จริง 

goal results

ร้อยละ                 100                 100  ท าการออกแบบระบบการเตรียมฟิล์ม แผ่นและเส้นใยยางพารานาโนคอมโพสิต โดยจัดเตรียม

องค์ประกอบของระบบการพ่นเคลือบฟิล์ม และระบบการพ่นเคลือบเส้นใย เพ่ือรองรับการพัฒนาวัสดุ

ยางพารานาโนคอมโพสิต

 -  -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

5. โครงการการศึกษาแรงกระแทกและการดูดซับ

พลังงานของหมวกกันน็อครถจักรยานยนต์ท่ีใช้

ฟองน้ ายางธรรมชาติเป็นวัสดุเสริมแรง (งวดท่ี 2-3)

1 เผยแพร่ผลงานโดยการตีพิมพ์ ในวารสารท่ีมี impact 

factor หรือการประชุมวิชาการ

2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับประเทศใน

ชีวิตของผู้ขับข่ีรถจักรยานยนต์ ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน

ร้อยละ                 100                 100  ก าลังจัดสร้างเคร่ืองทดสอบการกระแทกท่ีใช้ในการศึกษาทดลองน้ี มีความสูงอยู่ท่ี 2.49 m และศึกษา

พฤติกรรมการรับแรงกระแทกของหมวกกันน็อคแบบเต็มใบ กรณีไม่เสริมฟองน้ า ยางพารา และกรณีเสริม

ฟองน้ ายางพารา 1 และ1.6 cm

 -  -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
6. โครงการการพัฒนามาตรฐานและความสามารถ

ห้องปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง (ต่อเน่ือง)

1. การทดสอบห้องปฏิบัติการยางและผลิตภัณฑ์ยาง 

ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025

2. ลูกค้าผู้บริโภคยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางของประเทศ

ไทยมีความเช่ือถือในคุณภาพและยอมรับผลการทดสอบ

ยางของประเทศไทย

 -     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

    กิจกรรมท่ี 1 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคกลาง ห้องปฏิบัติการทดสอบของ ศบท.ภาคกลางสามารถ

ให้บริการกับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ                 100 100 1. ห้องปฏิบัติการน้ ายางข้น สมบัติทางกายภาพ และถุงมือ จ านวน 12 รายการทดสอบ ได้รับการรับรอง

ความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 17025 -2561 (ISO/IEC 17025:2017) ต้ังแต่ 20 

มีนาคม 2563 ถึง 19 มีนาคม 2566 

2.ห้องปฏิบัติการด าเนินการระบบคุณภาพตามแผนก าหนด ได้แก่ ทดสอบความช านาญบุคลากรคร้ังท่ี 

4/2563 สอบเทียบเคร่ืองมือจ านวน 19 รายการ ตรวจติดตามคุณภาพภายใน  และบุคลากรเข้ารับการ

- -     100.00     100.00

    กิจกรรมท่ี 2 ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ ายางได้รับการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO

ร้อยละ                 100 100 ได้จัดท าเอกสารระบบคุณภาพตามข้อก าหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ได้แก่ คู่มือคุณภาพ คู่มือข้ันตอนการด าเนินงาน คู่มือปฏิบัติงาน 

เอกสารสนับสนุน และแบบฟอร์มต่างๆ ประกาศใช้เม่ือวันท่ี 1 พ.ย. 2562 โดยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตาม

เอกสารระบบคุณภาพและมีการแก้ไขและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

- -     100.00     100.00

    กิจกรรมท่ี 3 ศูนย์บริการทดสอบรับรองตะวันออก ห้องปฏิบัติการทดสอบน้ ายางได้รับการรับรองคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ISO

ร้อยละ                 100 100 ได้จัดท าเอกสารระบบคุณภาพตามข้อก าหนดท่ัวไปว่าด้วยความสามารห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ดังน้ี 1. จัดท าคู่มือการทดสอบเคร่ืองทดสอบความหนืดของยาง 2. 

จัดท าแผนการสอบเทียบเคร่ืองมือของห้องปฏิบัติการ 3. สอบทียบเคร่ืองทดสอบความหนืดของยาง 4. 

บุคลากรเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรระบบคุณภาพ 2 หลักสูตร

0 0     100.00     100.00

7. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติส าหรับ

งานไฟฟ้าแรงสูง

ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าท่ีมียางธรรมชาติเป็น

ส่วนผสม ท่ีสามารถรองรับการใช้งานท่ีแรงดันไฟฟ้าไม่

ต่ ากว่า 30,000 โวลต์

ผลิตภัณฑ์ 1 1 ได้ปฎิบัติงาน ณ อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางแห้ง ฝวอ. โดยออกสูตรยางเพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งาน

ท่ีแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 30 KVA โดยท าการปรับออกสูตรยางใหม่ โดยท าการทดลองใช้ยาง EPDM ผสม 

ยางแผ่นรมควันแทนยางแท่งเอสทีอาร์5L เพ่ือเป็นการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร โดยแปรอัตรา

อัตราส่วน 10 :90,  20:80, 30:70 เปรียบเทียบกับการใช้ยางธรรมชาติ 100%, ทดสอบแปรปริมาณสาร

หน่วงไฟ และทดสอบแปรชนิดของสารตัวเติมเปรียบเทียบระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตและดินขาว 

ปรับเปล่ียนสารป้องกันการเส่ือมสภาพจาก wing stay l เป็น TQM และ Wax  ผลการทดลองพบว่า สูตร

0 0     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

8. โครงการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของยางดิบ

และยางคงรูปในรูปยางแห้ง น้ ายางสด และน้ ายาง

ข้นของยางพันธ์ุ RRIT 251 RRIM 600 พันธ์ุยาง

แนะน าช้ัน 2 และช้ัน 3 ตามค าแนะน าพันธ์ุยางปี 

2559

ได้พันธ์ุยางท่ีให้ผลผลิตสูง สามารถปรับตัวได้ดีใน

สภาพแวดล้อมต่างๆของไทย และมีคุณสมบัติเก่ียวข้อง

กับงานอุตสาหกรรมท่ีเหมาะสมตรงตามความต้องการ

ของผู้ใช้ประโยชน์

ข้อมูล 1 1 ไตรมาส 1 ได้ตัวอย่างยางพันธ์ุยางแนะน าช้ัน 2  (ลูกผสม RRI-·CH-36) และช้ัน 3 (RRI-CH-39) จาก ศวย.

หนองคาย และตัวอย่าง ช้ัน 3 (RRI-CH-39) 5 สายพันธ์ุจาก ศวพ.นราธิวาส

 2. ไตรมาส 2 ได้ตัวอย่างพันธ์ุยางแนะน า

   ช้ัน 3 (RRI-CH-39) 5 สายพันธ์ุจาก ศวพ.นราธิวาส ในเดือน มค-กพ 63 เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูปิดกรีด

ของ ศวย.หนองคายเ  แล้วน ามาแปรรูปเป็นยางแผ่น  ส่งตัวอย่างในรูปยางคอมปาวด์เพือทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพ และทดสอบสมบัติยางแห้งของยางแต่ละสายพันธ์ุ

 3. ไตรมาส 3 ราบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์สมบัติทางกายภาพของยาง ขณะท่ีไม่มีการเก็บตัวอย่างยาง 

เน่ืองจากเป็นฤดูกาลปิดกรีดและสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

 4. ไตรมาส 4 วิเคราะห์สมบัติทางกายภาพ และน้ าหนักโมเลกุลของพันธ์ุยางช้ัน2-3 ท่ีเก็บตัวอย่างได้ใน

เดือน กค-สค 63 จาก ศวย.หนองคาย

0 0     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

9. โครงการการเตรียมสีทาเรือจากน้ ายางธรรมชาติ

ผสมสารยึดติด (งวดท่ี 2-3) (ต่อเน่ือง)

1. ได้วิทยาการการใช้สีทาเรือจากน้ ายางธรรมชาติผสม

อะคริลิกอิมัลชัน เพ่ือลดระยะเวลาในการทาสีเรือ ลด

ค่าใช้จ่ายจากการใช้สีทาเรือท่ีได้จากอะคริลิกผสมพอลิ

เมอร์สังเคราะห์ในปัจจุบัน

ร้อยละ 100                 100 รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1

1.ศึกษาผลของอัตราส่วนการเบลนด์ระหว่างยางธรรมชาติพรีวัลคาไนซ์กับอะคริลิกอิมัลชันโดยท าการ

เตรียมท่ีอัตราส่วนดังน้ี คือ 30/70, 40/60, 50/50, 60/40, 30/70 โดยน้ าหนักแห้ง และท าการทดสอบ

สมบัติของสีทาเรือ 

- -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

10. โครงการการผลิตน้ ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และ

ยางสกิมอิพ็อกไซด์ (ต่อเน่ือง)

1. สามารถผลิตน้ ายางธรรมชาติอิพ็อกไซด์และยางส

กิมอิพ็อกไซด์ได้ โดยการดัดแปรยางธรรมชาติเป็นน้ า

ยางอิพ็อกไซด์และยางสกิมอิพ็อกไซด์

ร้อยละ 100             100.00  สามารถผลิตยางสกิมอิพ็อกไซด์ได้และทดสอบคุณสมบัติของยางสกิมเบ้ืองต้น                                                                              -                                                         -       100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
11. โครงการพ้ืนน าทางเรืองแสงในท่ีมืดจากยางพารา

 (งวดท่ี 2-3)

1 องค์ความรู้ในการเลือกสารเคมีและอัตราส่วนท่ี

เหมาะสมต่อการเตรียมยางคอมพาวด์เรืองแสง

2 ผลิตภัณฑ์พ้ืนหรือเส้นน าทางเรืองแสงจากยางพารา

ส าหรับน าไปใช้งานในท่ีมืดเพ่ือความปลอดภัยในการใช้

ชีวิต

ร้อยละ 100                 100  รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1

1.ผลของล าดับการเติมสารเรืองแสงในการเตรียมยางคอมพาวด์

2.ผลการศึกษาปริมาณสารตัวเติม CaCO3

3.ผลการศึกษาปริมาณสารวัลคาไนซ์ DCP

 -  -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

12. โครงการ การพัฒนาปูค่ายมวยจากยางพาราผสม

เส้นใยธรรมชาติ (งวดท่ี 2-3)

1 ได้ผลิตภัณฑ์ยางปูพ้ืนค่ายมวยท่ีท าจากยางพารา ท่ี

ผ่านการทดสอบใช้งานจริงในค่ายมวย ซ่ึงสามารถ

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรม

2 ความรู้ท่ีได้จากการวิจัยสามารถถ่ายทอดให้กับ

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น ค่ายมวย สมาคมมวยไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย

 สถาบันการพลศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีสนใจ

ร้อยละ 100                 100 รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1

1.ส ารวจข้อมูลค่ายมวยในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน และทดสอบสมบัติของยางฟองสังเคราะห์ท่ีใช้ปูพ้ืนเวที

มวย

2.ระบบการวัลคาไนซ์ส าหรับเตรียมยางปูพ้ืนค่ายมวยจากยางพาราและยางพาราผสมยางอีพีดีเอ็ม ระบบ

การวัลคาไนซ์แบบก ามะถันปกติเหมาะสมท่ีสุด

3.การข้ึนรูปยางปูพ้ืนค่ายมวย พบว่าการใช้สารฟูชนิด supercell-VR407 ในปริมาณ 6 phr และอุณหภูมิ

การข้ึนรูป 150 °C ให้สมบัติของสารฟูท้ังสมบัติการข้ึนรูปและสมบัติทางกายภาพ และสมบัติเชิงกลของ

ยางปูพ้ืนค่ายมวยท่ีเหมาะสมท่ีสุด

4.การใช้เขม่าด าเป็นสารตัวเติมเสริมแรงจะให้สมบัติท่ีดีเหมาะสมท่ีสุด

รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 ไม่ได้

รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 ไม่ได้ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการวิจัยได้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป้าหมายของการ

วิจัยซ่ึงเป็นค่ายมวยเป็นสถานท่ีวิกฤตในการแพร่ระบาดของโรค ท า

ให้คณะผู้วิจัยไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดเพ่ือท าการทดสอบและ

เก็บข้อมูล รวมท้ังการลงพ้ืนท่ีเพ่ือน ายางปูพ้ืนค่ายมวยท่ีเตรียมได้ไป

ทดสอบการใช้งานจริงในคายมวยต่าง ๆ ได้

ขยายเวลาการด าเนินงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

13. โครงการการเปรียบเทียบสมรรถนะและต้นทุน

ของแอสฟัลต์คอนกรีตท่ีปรับปรุงด้วยยางแห้งและน้ า

ยางข้น (งวดท่ี 2-3)

1. ด้านวิชาการ ผลท่ีได้จากการศึกษาจะทาให้ทราบถึง

สมรรถนะ (ความต้านทานแรงดึงทางอ้อม โมดูลัสการ

คืนตัวและอายุการล้า) ระยะเบรก และความทนทาน 

รวมถึงแนวทางการออกแบบและก่อสร้างผิวทาง

แอสฟัลต์คอนกรีตผสมยางธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุดในทางวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะมีหลาย

หน่วยงานท่ีได้รับผลประโยชน์จากผลสาเร็จของ

การศึกษาน้ี เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น

2. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ผลสาเร็จท่ีได้จากการศึกษา

สามารถเพ่ิมทางเลือกในการใช้ยางธรรมชาติในการ

พัฒนาถนนท่ีมีสมรรถนะสูง อันช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้าง

และการซ่อมบ ารุง ความต้องการใช้ยางธรรมชาติใน

ตลาดเพ่ิมข้ึนและช่วยยกระดับราคายางธรรมชาติให้

สูงข้ึนได้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้ผลิตยางธรรมชาติ

ร้อยละ 100                 100 1.จ าเป็นจะต้องใช้วัสดุมวลรวมท่ีผ่านการเผาแล้ว และมีคุณสมบัติผ่านตามข้อก าหนด มาตรฐานแอสฟัลต์

คอนกรีตปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ซ่ึงไม่มีขายในท้องตลาดท่ัวไป ท าให้มีความล าบากในการจัดหา จึงอยู่

ในระหว่างข้ันตอนการทดสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานของมวลรวม

2.2.การผสมน้ ายางข้นและยางแห้งกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ ข้ึนอยู่กับปริมาณ อุณหภูมิและเวลา ซ่ึงต้องควบคุม

ให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ จ าเป็นต้องใช้เวลามากในการทดสอบ 

3.การท า Job mix หรือการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Marshall มีข้ันตอนค่อนข้างซับซ้อน และใช้

เวลาค่อนข้างนานในการรอและควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

- -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

14. โครงการศึกษาการผลิตการใช้ยางและความ

เช่ือมโยงของอุตสาหกรรมยาง (ต่อเน่ือง)

ได้การบริหารจัดการการผลิตและการใช้ยางได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถช้ีน าตลาดยางและสร้าง

เสถียรภาพราคายางได้

 -  ส ารวจรวบรวม ข้อมูลการผลิตการใข้ยาง บันทึก และได้น าทะเบียนผู้ประกอบแปรรูปยาง และ

ผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางข้ึนเผยแพร่ใน Intranet ของ ฝวอ.

                                                                             -    -     100.00 #VALUE! ฝวอ. 49(4)

15. โครงการวิเคราะห์สถานการณ์การผลิตการใช้

และการตลาดยางของอุตสาหกรรมยาง

ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องทันสมัย ฉบับ 4                     4  ได้รายงานสถานการณ์การผลิตการใช้และการตลาดของอุตสาหกรรมยาง ไตรมาส 4 ปี 2562 และ ไตร

มาส 1-3 ปี 63 ครบ 4 ไตรมาส น าข้อมูลข้ึนเผยแพร่ใน Intranet ของ ฝวอ.

 -  -     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
16. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเพ่ือขยาย

โอกาสทางการค้าของอุตสาหกรรมยาง

1. ได้ผลิตภัณฑ์จากยางพาราและเทคโนโลยีการผลิต

ผลิตภัณฑ์ยางชนิดใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้

ประโยชน์ หรือ ผู้เก่ียวข้องทางด้านอุตสาหกรรมยาง

2. สามารถน้าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร

ผลิตภัณฑ์ 5 5 ผลการด าเนินงานในไตรมาส 4 ได้ร่วมทดลองท าผลิตภัณฑ์ยางจากน้ ายางข้นและยางแห้งแล้วไม่น้อยกว่า 5

 ผลิตภัณฑ์ ดังน้ี

  1) พัฒนาแบบจ าลองกระดูกเทียมเพ่ือใช้ในการรักษาผู้ป่วยกระดูกมือหัก  และออกแบบแม่พิมพ์

  2)  ต้นแบบการสอนผู้ปกครองแปรงฟันเด็กท่ีมีปัญหาในช่องปาก   ได้ทดลองหุ่นเด็กทารกลักษณะพิเศษ

                                                                             -    -     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

17. โครงการสนับสนุนและขยายผลการผลิตและใช้

ผลิตภัณฑ์ยางท่ีมีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพ่ือทดแทน

การน าเข้าและขยายตลาดส่งออก

1.ผลการวิจัยการผลิตผลิตภัณฑ์ยางในระดับเชิงพาณิชย์

2. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือขยายผลในกิจกรรม

ต่างๆ และจ าหน่ายเป็นรายได้ให้กับ กยท.

ผลิตภัณฑ์ 5 5 ทดลองปรับวิธีการทางเทคนิคเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์ยางท่ีต้องขยายผลสู่เกษตรกรและสังคม และต้นแบบสูตร

การผลิต 5 ผลิตภัณฑ์ได้แก่บล็อกยางปูพ้ืน หุ่นฝึกช่วยชีวิต ปืนยาง ผ้าเคลือบยางปูสระ และผลิตยางมะ

ตอยผงในเชิงพาณิชย์

0 -     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

18. โครงการวิจัย เฝือกส าหรับเท้าและขาสัตว์จาก

ยางธรรมชาติ NR

1. ได้เฝือกเท้ากันกระแทกต้นแบบจากยางธรรมชาติเพ่ือ

ลูกช้าง

2. การยางแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่และจดสิทธิบัตร

ช้ิน 1 1 1. ได้เฝือกเท้าต้นแบบส าหรับลูกช้างท่ีได้รับบาดเจ็บ และได้ส่งไปให้ศูนย์อนุรักษณ์ช้างไทย จ.ล าปาง เพ่ือ

ทดลองใช้ใสถานการณ์จริง

2. ท าการออกแบบรูปทรงของเฝือกเท้าส าหรับลูกช้างเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมมากข้ึนพร้อมเพ่ิมแผ่นเสริม

 - เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด19 ท าให้เจ้าหน้าท่ี

 ท่ีรับผิดชอบไม่สามารถ พัฒนาแม่พิมพ์ของเฝือกฯ และการข้ึนรูป

เฝือกเท้าต้นแบบส าหรับลูกช้าง ได้ไม่ตรงตามแผน และไม่สามารถ

 - ส่งเฝือกเท้าต้นแบบส าหรับลูกช้างชุดสุดท้าย

และเก็บข้อมูลการใช้งานในสถาณการณ์จริง ให้

เร็วท่ีสุด

    100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

19. โครงการวิจัย "อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทดแทน

การน าเข้าภายใต้ความร่วมมือกับ รพ.พระมงกุฏ"

ด าเนินการได้ตามแผน กิจกรรม                     2                   -       100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

19.1 โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 :  การพัฒนาอุปกรณ์

ต้นแบบรองรับจากยางธรรมชาติเพ่ือลดแรงกดขณะ

นอนคว่ าของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางเดินหายใจล้มเหลว

เฉียบพลัน

ได้พัฒนาาอุปกรณ์ต้นแบบรองรับจากยางธรรมชาติเพ่ือ

ลดแรงกดขณะนอนคว่ าของผู้ป่วยท่ีมีปัญหาทางเดิน

หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ต้นแบบ 1 1 ได้ Literature review จ านวน 3 paper และได้น้ ายางข้นและสารเคมี ตามสเปคท่ีต้องการ พร้อมท้ัง

เรียนรู้กระบวนการตีฟองแบบ Dunlop process และก าลังปรับปรุงสูตรยางตีฟองน้ า ตลอดจน ได้

รูปแบบในขนาดท่ีเหมาะสมกับการใช้ 3 จุด ได้แก่ บริเวณศรีษะหรือหน้า หน้าอก และต้นขา ตลอดจน

ทดสอบสมบัติทางกายภาพของฟองน้ า เช่น ดัชนีความแข็งเชิงกด การยุบตัวเน่ืองจากแรงกด ความ

หนาแน่น และความแข็ง

เคร่ืองทดสอบประเมินการทดสอบแรงกด (Pressure map) ยังไม่มี

 ทาง รพ.มงกุฎต้องหาเคร่ืองมือน้ีมาให้โดยการยืมจากแผนก/รพ.อ่ืน

 และเคร่ืองทดสอบมีราคาแพง  และ ไม่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล

งานวิจัย ท าให้ได้ข้อมูลท่ีไม่ทันสมัย

ประสานงานกับผู้เช่ียวชาญเพ่ือทดลองใช้งาน 

และปรับเปล่ียนขนาดให้เหมาะสมกับลักษณะ

การใช้งาน

    100.00     100.00

19.2 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 :  การศึกษาเทคโนโลยี

การพัฒนาหุ่นจ าลองส่วนหัวจากยางพารา เพ่ือฝึกหัด

ท าหัถการทางจักษุ

ได้พัฒนาาอุปกรณ์ต้นแบบหุ่นจ าลองส่วนหัวจาก

ยางพารา เพ่ือฝึกหัดท าหัตถการทางจักษุ

ต้นแบบ 1 1 ได้จัดท าหัวหุ่นและบริเวณส่วนตาเพ่ือส าหรับฝึกหัดหัตถการผ่าตัดโรคตากุ้งยิงโดยข้ันต้นมีการท าแบบโรค

ตากุ้งยิงแบบภายนอก และมีประสานงานกับทีมแพทย์ผู้ร่วมโครงการเม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 เพ่ือหา

แนวทางในการพัฒนาเพ่ิมเติมโดยการปรับสูตรให้เน้ือสัมผัสใกล้เคียงมนุษย์ และเพ่ิมเติมในการส่วนการท า

ฝีตากุ้งแบบภายใน ขณะน้ีอยู่ในช่วง   พัฒนาตามค าแนะน าของทีมแพทย์ ให้มีฝีกุ้งยิงท้ังแบบฝึกหัดผ่าตัด

ภายนอกและภายใน โดยก าหนดให้มี ท้ังหมด 7 จุด ในแต่ละช้ิน ด้านขวาเป็นแบบภายนอก 4 จุด และ

ด้านซ้ายแบบแบบภายใน 3 จุด อยู่ระหว่างเตรียมช้ินตัวอย่างให้ครบ 5 ช้ินตัวอย่างเพ่ือส่งให้ทีมแพทย์

การติดต่อประสานงานกับทีมแพทย์เพ่ือน าไปพัฒนาต่อมีความล่าช้า

จากการแผนการด าเนินงานท่ีก าหนด เน่ืองจากติดปัญหาโรคระบาด

โควิช-19 ภาระกิจหลังโควิช เจ้าหน้าท่ีมีภาระกิจมาก ท าให้การท า

ช้ินงานล่าช้า เพราะต้องใช้เจ้าหน้าท่ีหลายท่านในการเตรียมช้ิน

ผลิตภัณฑ์ในเวลาเดียวกัน ซ่ึงหาเวลาได้ยากมาก เน่ืองจากแต่ละ

ท่านติดภาระกิจงานอ่ืนด้วย

อาจมีความล่าช้ากว่าก าหนดท่ีวางแผนไว้ อยู่

ระหว่างการด าเนินงานเร่งผลิตช้ินงานเพ่ือส่งให้

ทีมแพทย์ทดลองใช้ต่อไป

    100.00     100.00  

20. โครงการวิจัย การจัดท ามาตรฐานยางเครปบางสี

น้ าตาลช้ันพิเศษและยางแผ่นอบแห้งช้ันพิเศษของ

การยางแห่งประเทศไทย

ด าเนินการได้ตามแผน

1. มาตรฐานยางเครปบางสีน้าตาลช้ันพิเศษ ของการยาง

แห่งประเทศไทย

2. มาตรฐานยางแผ่นอบแห้งช้ันพิเศษ ของการยางแห่ง

ร้อยละ                 100 0 ทดสอบสมบัติทางกายของยางเครปและยางแผ่นอบแห้งตลอดทุกเดือนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าร่าง

มาตรฐานยางเครปบางและยางแผ่นอบแห้งช้ันพิเศษ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล

มีโรงผลิตยางเครปบางมาตรฐานเพียง 1 โรง ท าให้ข้อมูลไม่เพียงพอ

 และในปี 63 ทางภาคอีสานเกิดสภาวะแล้งจัดไม่มีผลผลิตต้ังแต่

เดือนก.พ.-พ.ค 63

ติดตามการด าเนินงานและทดสอบสมบัติทาง

วิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง

     95.00           -   ฝวอ. 49(4)

21. การจัดท ามาตรฐานยางแผ่นรมควันช้ันพิเศษของ

การยางแห่งประเทศไทย และโครงการจัดท าร่าง

มาตรฐานยางปูพ้ืนสนามเด็กเล่น (ต่อเน่ือง)

ด าเนินการได้ตามแผน ร้อยละ                 100                 100     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

กิจกรรมท่ี 1 ข้ันตอนการด าเนินงานการจัดท าระบบ

มาตรฐานยางแผ่นรมควันของการยางแห่งประเทศไทย

ได้มาตรฐานยาแผ่นรมควัน ของกยท ร้อยละ 100 100 ได้มาตรฐานยาแผ่นรมควัน ของ กยท เพ่ือส่งต่อให้ มกอช. ประกาศเป็นมาตรฐานสินค้าเกษตรของชาติ

ต่อไป

- -     100.00     100.00

กิจกรรมท่ี 2 ข้ันตอนการด าเนินงานการจัดท าระบบ

ร่างมาตรฐานยางปูพ้ืนสนามเด็กเล่น

ได้มาตรฐานยา'งปูพ้ืนสนามเด็กเล่น ของ กยท ร้อยละ 100 100 ได้ข้อมูลเพ่ือเตรียยกร่างมาตรฐานน้ ายางคอมพาวด์ส าหรับงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยาง

ธรรมชาติ เพ่ือเสนอ คณะกรรมการก าหนดร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยาง ของ กยท. ก่อนน าเสนอต่อ สมอ.

ในปี 2564 ต่อไป

- -     100.00     100.00



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
22. โครงการวิจัย การจัดท าร่างมาตรฐานเท้าเทียม

จากยางธรรมชาติ

ร่างมาตรฐานเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ ฉบับ 1 0 รวบรวมเอกสารผลการทดสอบทางกายภาพ และเตรียมจัดท าร่างมาตรฐานเท้าเทียมจากยางธรรมชาติ 

ได้ผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 15 คร้ัง เปรียบเทียบกัยผลของปี 62 และก าลังเตรียมการเตรียมยาง

คอมเปาว์ดอีกคร้ังในไตรมาส 4 ได้ส่งเท้าเทียมทดสอบท่ีสถาบันศิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟูเพ่ือจัดร่างมาตรฐาน 

ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน

ต้องประสานงานกับองค์กรในการจัดท ามาตรฐานและไปเตรียมการ

ผลิตยางคอมปาว์ดท่ี ศบท.อ. จึงไม่สะดวก

ประสานงานอย่างบูรณาการร่วมกัน      95.00           -   ฝวอ. 49(4)

23. โครงการการปรับปรุงคุณสมบัติของผิวทาง

คอนกรีตด้วยน้ ายางพาราผสมสารผสมเพ่ิม (งวดท่ี 

2-3 และปีท่ี 2 ต่อเน่ือง)

1. ด้านวิชาการ

 - ผลท่ีได้จากการศึกษาจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการ

รับแรงดัดของคอนกรีตผสมน้ ายางข้นภายใต้แรงกระทา

สถิตและแรงกระท าซ้า รวมถึงแนวทางการออกแบบผิว

ทางคอนกรีตผสมน้ ายางข้นท่ีมีความคงทนสูงและใช้

งบประมาณก่อสร้างและซ่อมบ ารุงต่อ ซ่ึงจะมีหลาย

หน่วยงานท่ีได้รับผลประโยชน์จากผลส าเร็จของ

การศึกษาน้ี เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น

2. ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์

 - ผลส าเร็จท่ีได้จากการศึกษาสามารถเพ่ิมทางเลือกใน

การใช้น้ ายางข้นในการพัฒนาผิวทางท่ีมีสมรรถนะสูง อัน

ช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างและการซ่อมบารุง ความ

ต้องการใช้งานน้ ายางธรรมชาติในตลาดท่ีจะเพ่ิมข้ึนจะ

ช่วยยกระดับราคาน้ ายางข้นให้สูงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ

เกษตรกรผู้ผลิตน้ ายางข้น

ร้อยละ 100                 100 รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 1.ได้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย ท าให้ทราบแนวทางการวิจัย 2.ทราบ

คุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุผสมคอนกรีต 3.ได้ผลการทดสอบก าลังอัด ก าลังดัด และการทนทานต่อโซเดียม

ซัลเฟต (Na2SO4)  ของคอนกรีตผสมน้ ายาง preblend

รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 1.ออกแบบแปลงทดสอบตามวิธีการของ Portland cement association

2. ก่อสร้างแปลงทดสอบถนนคอนกรีตผสมน้ ายาง preblend และถนนคอนกรีตธรรมดา 3.เก็บตัวอย่าง

คอนกรีตเพ่ือทดสอบก าลังรับแรงอัด ก าลังรับแรงดัดภายใต้แรงกระท าสถิตและแรงกระท าพลวัติ และการ

ทดสอบความทนทานต่อโซเดียมซัลเฟต และเปรียบเทียบกับผลทดสอบของตัวอย่างทดสอบท่ีมีอัตรา

ส่วนผสมเดียวกันแต่เตรียมในห้องปฏิบัติการ

- -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

24 โครงการวิจัย พฤติกรรมของโครงสร้างท่ีท าจาก

ไม้ยางพาราซ่ึงผ่านการอบด้วยความร้อนประสาน

ด้วยกาวภายใต้น้ าหนักบรรทุกแบบคงค้างและแบบ

สลับทิศ

1. ทราบถึงสมบัติทางกลของไม้ยางพาราประสานด้วย

กาว และน าไปประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้างต่อไป

2. ทราบถึงผลของอุณหภูมิท่ีใช้ในการปรับปรุงสมบัติของ

ไม้ยางพารา และเปรียบเทียบกับรูปแบบการอบแห้งใน

ปัจจุบัน

3. ทราบพฤติกรรมการรับน้ าหนักบรรทุกแบบคงค้าง

และการแยกตัวออกตามแนวระนาบท่ีขนานกับพ้ืนผิว

เป็นชัน ๆ (Delamination) เน่ืองจากการรับน้ าหนัก

บรรทุกแบบสลับทิศของโครงสร้างไม้ประสานด้วยกาว

4. ทราบถึงประสิทธิภาพของการปรับปรุงสมบัติของไม้

ร้อยละ                 100                 100 อยู่ระหว่างการด าเนินทดสอบสมบัติทางวิศวกรรม และการให้น้ าหนักแบบคงค้างตามมาตรฐานการทดสอบ  -  -     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

25. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ

ส าหรับงานไฟฟ้าแรงสูง

ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าท่ีมียางธรรมชาติเป็น

ส่วนผสม ท่ีสามารถรองรับการใช้งานท่ีแรงดันไฟฟ้าไม่

ต่ ากว่า 30,000 โวลต์

ผลิตภัณฑ์ 1 1 ได้ปฎิบัติงาน ณ อาคารแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางแห้ง ฝวอ. โดยออกสูตรยางเพ่ือให้สามารถรองรับการใช้งาน

ท่ีแรงดันไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า 30 KVA โดยท าการปรับออกสูตรยางใหม่ โดยท าการทดลองใช้ยาง EPDM ผสม 

ยางแผ่นรมควันแทนยางแท่งเอสทีอาร์5L เพ่ือเป็นการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกร โดยแปรอัตรา

อัตราส่วน 10 :90  ,  20:80  , 30:70  เปรียบเทียบกับการใช้ยางธรรมชาติ 100% , ทดสอบแปรปริมาณ

สารหน่วงไฟ และทดสอบแปรชนิดของสารตัวเติมเปรียบเทียบระหว่างแคลเซียมคาร์บอเนตและดินขาว 

ปรับเปล่ียนสารป้องกันการเส่ือมสภาพจาก wing stay l เป็น TQM และ Wax  ผลการทดลองพบว่า สูตร

                                                                             -                                                         -       100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

26. โครงการวิจัย ไม้เชิงวิศวกรรมจากยางพารา 1. ได้กรรมวิธีการผลิตและพัฒนาคุณภาพ Engineered

 Wood (Glulam, CLT) จากไม้ยางพาราเพ่ือให้ได้

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานโครงสร้าง

2. ผลการศึกษาถึงชนิดและปริมาณกาวท่ีเหมาะสม

ส าหรับการผลิตEngineered Wood (Glulam, CLT)

ร้อยละ                 100                 100 รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 ผู้วิจัยส ารวจพ้ืนท่ีของโรงงานไม้ยางพาราท่ีเหมาะในการน ามาเป็นวัตถุดิบ 

ท้ังหมด 3 แห่ง ได้แก่ ท่ีจังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครราชสีมา หลังจากส ารวจจึงตัดสิน

เลือกโรงงานท่ีจังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงงานส่งวัตถุดิบให้ และท าการเตรียมวัตถุดิบไม้ยางพารา

 -  -     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
27. โครงการวิจัย การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากเศษไม้

ยางพารา ใบยางพารา และน้ ายางพารา ส าหรับท า

เป็นระบบผนังอาคารท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวน

ป้องกันความร้อนท่ีดี

ได้องค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นกระบวนการผลิต และอัตราส่วน

ท่ีเหมาะสมส าหรับการข้ึนรูปของ 1. ผลิตภัณฑ์ระบบ

ผนังอาคารท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนป้องกันความ

ร้อนท่ีดีโดยใช้เศษไม้ยางพารา ใบยางพารา และน้ า

ยางพารา เป็นวัสดุหลักในการผลิต

2. ได้บทความวิจัยท่ีสามารถเผยแพร่ในวารสารวิชาการ/

 หรือในการสัมมนาวิชาการ ท่ีมีคุณภาพ และได้รับการ

ยอมรับ ตลอดจนสามารถจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้

ร้อยละ                 100                 100  อยู่ระหว่างท าการทดลองอัดข้ึนรูปแผ่นผนังช้ินไม้อัดชนิดอัดราบจากเศษไม้ยางพารา และท าการทดลอง

อัดข้ึนรูปแผ่นฉนวนป้องกันความร้อนจากใบยางพารา

- -     100.00     100.00 ฝวอ. 49(4)

28. โครงการต้นแบบแผ่นพ้ืนยางไฮบริดส าหรับผลิต

ไฟฟ้า (งวดท่ี 2-3) (ต่อเน่ือง)

1 ได้สูตรการทายางคอมพาวนด์ อย่างน้อย 1 สูตร

2. ได้เทคโนโลยีต้นแบบการผลิตแผ่นยางไฮบริดท่ีมี

สมบัติทางไฟฟ้าและ/หรือสมบัติการต้านเช้ือแบคทีเรีย 1

 เทคโนโลยี ระดับห้องปฏิบัติการ 

3. ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบท่ีมีสมบัติการต้าน

เช้ือแบคทีเรีย อย่างน้อย 1 ชนิด

4. ได้ผลิตภัณฑ์แผ่นยางไฮบริดต้นแบบท่ีมีสามารถ

เปล่ียนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า อย่างน้อย 1 ชนิด

ร้อยละ                 100                 100 รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 1 1.สังเคราะห์สารเพียโซอิเล็กทริก ทดสอบโครงสร้างและสมบัติด้วย XRD 

และ SEM 2.เตรียมยางคอมปาวด์โดยผสมสารเพียโซอิเล็กทริก และท าการศึกษายางคอมปาวด์ท่ีเตรียมได้

ด้วยเทคนิค MDR และ Mooney viscosity 3.เตรียมยางไฮบริดจากยางธรรมชาติกับสารเพียโซอิเล็กทริก

ด้วยเคร่ืองกดอัดข้ึนรูปยาง และท าการทดสอบสมบัติเชิงกลและทางกายภาพของยางไฮบริด

รายงานความก้าวหน้าคร้ังท่ี 2 สามารถสังเคราะห์สารเฟียโซอิเล็กทริกไร้สารตะก่ัวของ KBNNO และ

พัฒนายางไฮบริดจากสารท่ีสังเคราะห์ได้เป็นผลส าเร็จ

- -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

29.โครงการวิจัยโรคใบร่วงของยางพาราชนิดใหม่ : 

สถานการณ์การระบาดของโรค เช้ือสาเหตุ และ

แนวทางการควบคุมโรค

 - ข้อมูล ๕ จังหวัด นราธิวาส, สงขลา,ยะลา สตูลเช้ือ

สาเหตุบริสุทธ์ิอย่างน้อย 20 isolatesสารเคมีท่ีมี

ประสิทธิภาพอย่างน้อย 3 ชนิด  - วิธีการปลูกเช้ือเพ่ือ

ร้อยละ                 100                 100 1.ส ารวจพ้ืนท่ี จ.สุราษฎร์ และพังงา รวม 3 คร้ัง

2.แยกเล้ียงเช้ือรา บริสุทธ์ิเช้ือ Colletotrichum sp.จากยางพาราและพืชอ่ืน ในแปลงยางและใกล้เคียง

มากกว่า 60 ไอโซเลท และ Pestalotiopsis sp. จากยางพารา 10 ไอโซเลท

- -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

30 การสร้างมีดกรีดยางไฟฟ้าต้นแบบ  - เชิงปริมาณ มีดต้นแบบฯ จ านวนอย่างน้อย 1 ต้นแบบ

 - เชิงคุรภาพมีดต้นแบบฯท่ีได้ใช้งานได้จริง

ต้นแบบ                     1                     1 ได้มีดกรีดยางไฟฟ้าต้นแบบ อยู่ระหว่างลงพ้ืนท่ีเพ่ือสุ่มตัวอย่างต้นยาง เพ่ือใช้ทดสอบมีดกรีดไฟฟ้า - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
31 ความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมยางพารา 4 

หน่วยงาน

 -  พนักงานและเจ้าหน้าท่ีของ ฝวอ. ท่ีปฏิบัติงานด้าน

อุตสาหกรรมยาง จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คนมีองค์ความรู้

เร่ืองยาง การแปรรูปยาง และการทดสอบยางตาม

มาตรฐานการเรียนการสอน

 - พนักงาน และเจ้าหน้าท่ี ฝวอ. ท่ีผ่านการเรียน

ร้อยละ                 100                 100 คณะเจ้าหน้าท่ีของ ฝวอ. จ านวน 15 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนและสามารถสอบผ่าน

หลักสูตรได้รับความรู้พ้ืนเร่ืองเทคโนโลยียางเบ้ืองต้น ตามข้อก าหนดของหลักสูตร และได้รับความร่วมมือ

ในการพัฒนาหุ่น CPR  และหารือผลการจัดท าหุ่น CPR และแนวทางการปรับปรุงคุณภาพหุ่น CPR

- -     100.00     100.00 ฝวอ 49(4)

32.โครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการวิเคราะห์สาร

โบรอนในไม้ยางพาราท่ีอาบตัวยาป้องกันรักษาเน้ือไม้

 - กระบวนการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบ

โบรอนในไม้ยางพาราท่ีมีความแม่นย าสูง และลด

ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ รวมถึงลดต้นทุนในการ

ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

33. โครงการหวายเทียมจากยางธรรมชาติเทอร์โม

พลาสติกเพ่ืองานเฟอร์นิเจอร์

จ านวนเคร่ืองจักรสานจากหวายเทียมท่ีเตรียมจาก

ธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก จานวน ๒๕ ช้ิน

ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

34 โครงการ การวิจัยและพัฒนาบล็อกประดับจาก

น้ ายางพาราและเส้นใยธรรมชาติเสริมแรงด้วยวัสดุ

พลอยได้ในอุตสาหกรรมเซรามิก

 - ปีท่ี ๑ ต้นแบบระดับห้องปฏิบัติการบล็อกประดับท่ี

ผลิตจากปูนซีเมนต์ ยางพารา เส้นใยธรรมชาติและกาก

ดินขาว

-ย่ืนจดอนุสิทธิบัตร ๑ เลขท่ีค าขอเชิงปริมาณ

ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

35. โครงการ การปรับปรุงสมบัติความคงท่ีของยาง

ธรรมชาติด้วยเอนไซม์

 - เชิงปริมาณ บทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสาร

นานาชาติ อย่างน้อย ๑ ฉบับ

- ต้นแบบระดับห้อง ปฏิบัติการเทคโนโลยีการปรับปรุง

การเกิด storage hardening ของยาง ธรรมชาติโดยใช้

เอนไซม์

ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

36 โครงการวิจัย  พารามิเตอร์อิทธิพลของน้ า

ยางพาราผสมสารผสมเพ่ิม เพ่ือก าหนดมาตรฐาน

อุตสาหกรรมด้านคุณสมบัติของน้ ายางพาราผสมสาร

 - เชิงปริมาณ ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ของน้ า

ยางพาราผสมสารผสมเพ่ิมและคุณสมบัติทางวิศวกรรม

ของดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยน้ ายางพาราผสม

ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือเดือนกันยายน 2563 - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

37 โครงการการเพ่ิมการน าไฟฟ้าของยางธรรมชาติอิ

ปอกไซด์และพอลิเอทธิลีนออกไซด์

 - ผลผลิต (ปีท่ี 1) PEO-ENR blend ท่ีน าไฟฟ้าได้ดี ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

38. โครงการวิจัยการพัฒนาระบบแปรรูปน้ ายาง

ธรรมชาติเป็นยางผงและยางเม็ด

  - เชิงปริมาณ-ระบบต้นแบบ การผลิตยางผง  1 ระบบ

 และระบบต้นแบบ การผลิตยางเม็ด  1 ระบบ 

  - เชิงคุณภาพสามารถผลิตยางผงและยางเม็ดขยายไปสู่

การใช้งานในระดับอุตสาหกรรม

ร้อยละ                 100                 100 ลงนามสัญญา เม่ือเดือนสิงหาคม 2563 - -     100.00     100.00 สวย. 49(4)

กลยุทธ์ท่ี 2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ชาวสวนยาง

1 โครงการสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง 1. เกษตรกรชาวสวนยางท่ีได้รับสวัสดิกรมีความพึงพอใจ

ในการรับบริการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ                   80                   93  ความพึงพอใจ 92.60%  -  -     100.00     115.75 ฝพก.  49(5)

1.1 กิจกรรมสวัสดิการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน

กรณีสวนยางประสบภัย

ราย  -               2,627                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00

1.2 กิจกรรมเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง

เสียชีวิต

ราย  -               6,231                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00

1.3 กิจกรรม : ให้กู้ยืมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน

ของเกษตรกรชาวสวนยาง

ราย  -                 771                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00

1.4 กิจกรรม เงินจัดสวัสดิการอ่ืน ๆ ตามท่ี

คณะกรรมการก าหนด

1.4.1 จัดสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางเพ่ือ

เป็นทุนการศึกษาด้านยางพาราในระดับปริญญาตรี

ทุน                   10                   10  ด าเนินการให้ทุนการศึกษาแล้วจ านวน 10 ทุน  -  -     100.00     100.00

1.4.2 จัดท าประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม  ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม กรมธรรณ์                     1                     1                                                                                                                           -    -  -     100.00     100.00

1.5 กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตามมาตรา 

49 (5)

#DIV/0!

1. พัฒนาระบบสารสนเทศ สวัสดิการเพ่ือเกษตรกร

ชาวสวนยาง ตามมาตรา 49 (5)



หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

เงินทุน รายละเอียด  ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
ร้อยละการด าเนินงาน

ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สวัสดิการเพ่ือ

เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมาตรา 49(5)

ด าเนินการได้ตามแผน

1. พัฒนาระบบสารสนเทศได้

2. มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน

ร้อยละ                 100                   63  ด าเนินการท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถตรวจรับและจ่ายเงินได้ตามแผน  เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีการของบกลางปี ซ่ึงได้รับการอนุมัติจาก 

สศช. ล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนา

ระบบได้ตามเป้าหมาย

 ฝพก. ได้จัดท าแผนการด าเนินการและเบิกจ่าย

งบลงทุนประจ าปี 2563 ให้ ฝบท. เรียบร้อยแล้ว

 โดยจะมีการเบิกจ่ายเงิน 4 งวด (งวดท่ี 1 

เบิกจ่ายในเดือนต.ค. 63 งวดท่ี 2 เบิกจ่ายใน

เดือนธ.ค. 63 งวดท่ี 3 และ 4 เบิกจ่ายในเดือน

    100.00      62.50 ฝพก.  49(5)

4. โครงการส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือนและสร้าง

วินัยการออม

เกษตรกรชาวสวนยางท่ีข้ึนทะเบียนกับ กยท. ราย               7,500               5,290  ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และทัศนคติท่ีดี ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนและสร้างวินัยการออม 

5,290 ราย

 ตามแผนการด าเนินงาน กยท.จ./กยท.ส. จะต้องด าเนินการ

ฝึกอบรมต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไป แต่เน่ืองจาก

สถานการณ์โควิด 19 ต้องลดกิจกรรมท่ีมีการรวมกลุ่มจึงยังไม่

สามารถด าเนินการได้

 ปรับแผนการด าเนินงาน ขยายช่วงระยะเวลา

การฝึกอบรมจนว่าสถานการณ์จะคล่ีคลาย

    100.00      70.53 ฝพก.  49(3)

5. โครงการความเส่ียงและกลยุทธ์จัดการความเส่ียง

ของเกษตรกรชาวสวนยางในประเทศไทย (งวดท่ี 2-3

 และปีท่ี 2 ต่อเน่ือง)

ได้ผลการศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม 

โครงสร้างฟาร์ม และระบบการผลิตของเกษตรกร

ชาวสวนยาง

ร้อยละ                 100                 100 1.ได้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ความเส่ียงและการจัดการความเส่ียงส าหรับเกษตรกรสวนยาง

2.ได้ผลสัมภาษณ์เชิงลึกเบ้ืองต้น 4 ภูมิภาค ผลวิเคราะห์แหล่งก าเนิดความเส่ียงและกลยุทธ์จัดการความ

เส่ียง

3.ได้แบบสอบถามเชิงโครงสร้างและแบบสอบถามก่ึงโครงสร้าง พร้อมท้ังผลประเมินแบบสอบถามจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผลทดสอบแบบสอบถาม

 -  -     100.00     100.00 สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

6. โครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทเพ่ือคุณภาพ

ชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางอย่างม่ันคงและย่ังยืน 

(งวดท่ี 2-3 และปีท่ี 2 ต่อเน่ือง)

ด าเนินการได้ตามแผน 

1. ทราบบทเรียนการเสริมศักยภาพผู้ผลิต-ผู้บริโภคเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรรายย่อยสงขลา-สตูล

2. ได้กลุ่มผู้ผลิตผู้บริโภค ด าเนินการร่วมกันในการผลิต

แปรรูปและแลกเปล่ียนสินค้า

3. ได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรราย

ย่อยในรูปแบบเกษตรชุมชน

ร้อยละ                 100                   -    ลงนามสัญญา เม่ือเดือนกันยายน 2562 แต่รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 ไม่ได้  รายงานความก้าวหน้า คร้ังท่ี 1 ไม่ได้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนหัวหน้า

โครงการและสถานการณ์การเกิดโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ท าให้

นักวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยตรงตามตารางเวลาท่ีก าหนดไว้ได้

 จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 

คร้ังท่ี1/2563 เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2563 

คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้มีการเปล่ียน

หัวหน้าโครงการ และให้ด าเนินการจัดท าสัญญา

ฉบับใหม่

    100.00           -   สวย./

บุคคลภายน

อก

49(4)

7. โครงการ การน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับรายได้เกษตรกร

ชาวสวนยาง

จ านวนผลงานวิจัยของการยางแห่งประเทศไทย เร่ือง                     1                     1  ได้ร่างคู่มือ GAP และคู่มือแบบบันทึกของเกษตรกร  -  -     100.00     100.00 สวย. 49(4)



 แผน  ผล

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาองค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ท่ี 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถสูง

1 แผนงานพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ

1. โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะด้านบริหาร 

(Management Competency)

ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ร้อยละ 80.00               ไม่ได้ด าเนินการ

ประเมิน

                                                                                                      -    -  -           -             -    ฝทม./กฝอ. 49(1)

1  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 24.00                            24.00  พนักงานระดับต าแหน่ง หผ. ได้เข้ารับการอบรม  จ านวน 24 ราย  -  -     100.00     100.00                -   

2  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับกลาง จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 40.00              45.00               พนักงานระดับต าแหน่ง หก. ได้เข้ารับการอบรม  จ านวน 41 ราย และ อบรมภายนอก 8

 ราย

 -  -     100.00     112.50

3  : พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับสูง จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 8.00                              4.00  บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 4 คน  -  -     100.00      50.00

4  : พัฒนาผู้บริหารระดับสูง (ร.ผวก.ข้ึนไป) จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 1.00                              1.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

2 โครงการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ กยท. ความพึงพอใจของบุคลากรต่อผู้บริหาร ร้อยละ 80.00                                -                                                                                                         -    -  -           -             -   ฝทม./กฝอ. 49(1)

1 : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ กยท. จ านวนคร้ังในการพัฒนา คร้ัง 1.00                              3.00  จัดกิจกรรมบรรยายเร่ืองการจัดการนวัตกรรมยางพาราในคราวประชุม คกก.กยท. คร้ังท่ี

 1/2563 เม่ือวันท่ี 9 มค.63  กรรมการอบรมภายนอก 1 คร้ัง และศึกษาดูงาน 

นครศรีธรรมราช 1 คร้ัง

 -  -     100.00     300.00

3 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80.00                            67.80                                                                                                       -    -  -     100.00      84.75 ฝทม./กฝอ. 49(1)

1  : พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลัก (Core 

Competency)

ร้อยละของจ านวนบุคลากรท่ีไม่ผ่านการประเมินสมรรถะหลัก ร้อยละ 100.00                        100.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะตามต าแหน่ง

(Functional Competency)

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 100.00                          67.80                                                                                                       -    -  -     100.00      67.80 ฝทม./กฝอ. 49(1)

ผลการปฎิบัติงานภายหลังเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาข้ึนเม่ือ

เปรียบเทียบกับก่อนเข้ารับการฝึกอบรม

ระดับ 1.00                              1.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

1  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการเกษตร จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 40.00                            52.00                                                                                                       -                                                                      -                                                           -       100.00     130.00

2  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านธุรกิจ จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 15.00                            19.00  มีผู้ผ่านการพัฒนา 19 ราย  -  -     100.00     126.67

3  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการคลัง จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 65.00                          100.00  มีผู้ผ่านการพัฒนา 100 ราย  -  -     100.00     153.85

4  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านแผนงานและกลยุทธ์ จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 40.00                            72.00  มีผู้ผ่านการพัฒนา 72 ราย  -  -     100.00     180.00

5  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านการตรวจสอบภายใน จ านวนช่ัวโมงการอบรมท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ช่ัวโมง 40.00                            48.00  จ านวนช่ัวโมงการอบรม 24 ช่ัวโมง  -  -     100.00     120.00

6  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านบริหารงานท่ัวไปและ

พัสดุ

จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 60.00                            68.00  อบรมภายนอก 2 คน / อบรมภายใน 66 คน  -  -     100.00     113.33

7  : พัฒนาบุคลากรสายงานด้านอ่ืน ๆ จ านวนสายงานท่ีได้รับการพัฒนา สายงาน 4.00                              4.00  บุคลากรด้านอ่ืน ๆ ผ่านการพัฒนา 3 สายงาน  -  -     100.00     100.00

5 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่ Smart Officer ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80.00                            67.80                                                                                                       -    -  -     100.00      84.75 ฝทม./กฝอ. 49(1)

1  : เตรียมความพร้อมบุคลากรเพ่ือสนับสนุนนโยบาย

 Smart Farmer  และ Smart Group

จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 30.00                            50.00  บุคลากรผ่านการพัฒนา 50 ราย  -  -     100.00     166.67

2  : พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรให้จัดการ

สวนยางตามมาตรฐาน FSC

จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 30.00                          215.00  บุคลากรได้รับการอบรม 215 ราย  -  -     100.00     716.67

6 โครงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบายรัฐบาล กระทรวง 

และองค์กร

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80.00                            67.80                                                                                                       -                                                                      -                                                           -       100.00      84.75 ฝทม./กฝอ. 49(1)

1  : พัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา ราย 20.00                            68.00  บุคลากรเข้ารับการพัฒนา จ านวน 68 ราย  -  -     100.00     340.00

2  : ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน จ านวนพนักงานท่ีผ่านการพัฒนา ราย 100.00                        182.00  -  -     100.00     182.00

3  : ส่งเสริมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของ

ประเทศไทย (CPIAT)

จ านวนพนักงานท่ีผ่านการพัฒนา ราย 2.00                              2.00  พนักงานเข้ารับการอบรม 2 ราย  -  -     100.00     100.00

4  : พัฒนาลูกจ้างช่ัวคราวและพนักงาน Outsource จ านวนกิจกรรมท่ีพัฒนา  กิจกรรม                2.00                2.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

5  : ฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา ตามนโยบายรัฐบาล 

กระทรวง และองค์กร

จ านวนพนักงานท่ีผ่านการพัฒนา ราย 40.00                          107.00  อบรมเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยในการท างานระดับบริหาร จ านวน 107 ราย  -  -     100.00     267.50

7 โครงการพัฒนาองค์กรด้านการบริหารจัดการเชิงรุก ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80.00                            67.80                                                                                                       -    -  -     100.00      84.75 ฝทม./กฝอ.

1  : ศึกษาดูงานในประเทศหรือต่างประเทศ ของ

ผู้บริหารและพนักงาน

จ านวนคร้ังในการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00                              2.00  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน จ านวน 2 คร้ัง  -  -     100.00     200.00

2  : การใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างาน

จ านวนพนักงานท่ีผ่านการพัฒนา ราย 40.00              65.00               อบรมร่วมกับหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น" 24 ราย / นักบริหาร

ระดับกลาง 41 ราย

 -  -     100.00     162.50

1 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ร้อยละ 80.00                            90.00                                                                                                       -    -  -     100.00     112.50 ฝทม./กฝอ. 49(1)

2 ความส าเร็จในการประเมินติดตามกิจกรรมตามแผน ร้อยละ 80.00                                -    อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางการประเมินติดตาม ให้ครอบคลุมทุกวิธีการพัฒนา  ด าเนินการเม่ือ กยท. เห็นชอบแนวทางการประเมินติดตาม  -     100.00           -   

รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน

8 โครงการจัดท าแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข
 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
3 จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการพัฒนา มีผลการประเมิน

ติดตามการปฏิบัติงานภายหลังการพัฒนา เพ่ิมข้ึนไม่น้อย

กว่า 1 ระดับ เม่ือเปรียบเทียบกับก่อนการพัฒนา (ยกเว้น

ร้อยละ 80.00                                -    อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางการประเมินติดตาม ให้ครอบคลุมทุกวิธีการพัฒนา  ด าเนินการเม่ือ กยท. เห็นชอบแนวทางการประเมินติดตาม  -     100.00           -   

1  : จัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

(Individual Development Plan : IDP)

จ านวนคร้ังท่ีด าเนินการส าเร็จ คร้ัง 1.00                              1.00  มีการจัดท า/ ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคล จ านวน 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

2  : การวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม 

(Training Need)

รายงานสรุป ฉบับ 1.00                              1.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

3  : จัดท า/ทบทวนเส้นทางฝึกอบรม (Training Road

 Map : TRM)

รายงานสรุป ฉบับ 1.00                              1.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

4  : การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม/

ประเมินความคุ้มค่าของการฝึกอบรม

รายงานสรุป ฉบับ 1.00                                 -    อยู่ระหว่างการปรับปรุงแนวทางการประเมินติดตาม ให้ครอบคลุมทุกวิธีการพัฒนา  ด าเนินการเม่ือ กยท. เห็นชอบแนวทางการประเมินติดตาม  -     100.00           -   

9 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบและประเมินสมรรถนะ 

(Competency)

ความส าเร็จในการปรับปรุงระบบการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 90.00              100.00             ความส าเร็จในการปรับปรุงระบบการประเมินสมรรถนะร้อยละ 100  -  -     100.00     111.11 ฝทม./กสค.

1 : ปรับปรุงสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านการบริหาร

 และสมรรถนะตามต าแหน่ง

จ านวนสมรรถนะหลัก สมรรถนะด้านบริหารและสมรรถนะ

ตามต าแหน่ง

สมรรถนะ 6.00                              7.00  ด าเนินการแล้ว 7 สมรรถนะ  -  -     100.00     116.67

2 : จัดท า/ปรับปรุงสมรรถนะและความรู้ท่ีจ าเป็น 

(Skill Metrix) ส าหรับคณะกรรมการและผู้บริหาร

(Skill Metrix) ส าหรับคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ร้อยละ 100.00                        100.00  ด าเนินการได้ร้อยละ 100  -  -     100.00     100.00

3 : ปรับปรุงคู่มือและพจนานุกรมสมรรถนะ พจนานุกรมสมรรถนะ ฉบับ 1.00                              1.00  ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว 1 ฉบับ  -  -     100.00     100.00

4 : ประเมินสมรรถนะของบุคลากรเพ่ือหาช่องว่าง จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการประเมินสมรรถนะ ร้อยละ 100.00            100.00             ด าเนินการได้ร้อยละ 100 พนักงานจ านวน  2,016 ราย  -  -     100.00     100.00

10 โครงการจัดสรรทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พนักงานท่ีรับทุนการศึกษาและน าความรู้ท่ีได้รับมา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100.00                          70.00                                                                                                       -    -  -     100.00      70.00 ฝทม./กสค. 49(1)

1 : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวนพนักงานท่ีได้รับทุนการศึกษา ราย 5.00                                 -    มีผู้สมัครไม่ครบตามเป้าหมายท่ีก าหนด เน่ืองจากสาขาท่ี กยท. ต้องการมีขอบเขตไม่ตรง

กับพนักงานท่ีสนใจเรียน

 ส ารวจความต้องการของสาขาทุนการศึกษาเพ่ิมเติมในปี 

2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ กยท.

 -     100.00           -   

2  : จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวนพนักงานท่ีได้รับทุนการศึกษา ราย 2.00                                 -                                                                                                         -                                                                      -    -     100.00           -   

11 โครงการจัดท าแผนและพัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง 

(Talent Management)

ความส าเร็จในการพัฒนาระบบบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 

(Talent Management)

ร้อยละ 70.00                                -    ยังไม่มีการพิจารณาคัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงในปี 2563  พิจารณาด าเนินการในปีงบประมาณ 2564 เม่ือมีการ

คัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพสูงแล้ว

 -     100.00           -   ฝทม. 49(1)

1  : จัดท าแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง จ านวนผู้มีศักยภาพสูง ต าแหน่ง 1.00                                 -    จัดท าแผนการคัดเลือกผู้มีศักยภาพสูง เน่ืองจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 

(Covid-19) และต้องก าหนดคุณสมบัติให้รอบคอบ โดยการรวบรวมความเห็นจาก

 อยู่ระหว่างประกาศรับสมัครพนักงานเข้ารับการคัดเลือก

เพ่ือเป็นพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent management) 

 -     100.00           -   

2  : พัฒนาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง (Talent 

Management)

จ านวนพนักงานท่ีผ่านการพัฒนา ราย 20.00                                -                                                                                                         -                                                                      -    -     100.00           -   

12  โครงการส่ือสารและประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้

ให้บุคลากรได้รับทราบอย่างท่ัวถึงท้ังองค์กร

1 บุคลากรมีความรู้ด้านการจัดการความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10.00                            28.00                                                                                                       -    -  -     100.00     280.00 ฝทม. 49(1)

2 จ านวนคร้ังของการประชาสัมพันธ์ คร้ัง 4.00                              4.00  ประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ 4 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

13 โครงการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และแลกเปล่ียน

เรียนรู้

1 การรับรู้ถึงโอกาสในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันใน

องค์กรของบุคลากร

ร้อยละ 50.00                            89.10                                                                                                       -    -  -     100.00     178.20 ฝทม. 49(1)

 2 ความพึงพอใจในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ร้อยละ 80.00                            85.80                                                                                                       -    -  -     100.00     107.25

1  : วันแห่งการเรียนรู้ (KM Day) จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00                              1.00  ด าเนินการแล้ว 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

2  : สอนให้ฝึกปฏิบัติในระหว่างท างาน (On The Job

 Training) หรือการเป็นโค๊ชสอนงาน (Coaching)

จ านวนเร่ืองท่ีท าการสอนงาน เร่ือง 20.00                            20.00  ท าการสอนงาน 20 เร่ือง  -  -     100.00     100.00

3  : สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ัวท้ังองค์กร

จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00                              1.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

14 โครงการใช้องค์ความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 

(Synergy) ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จ านวนองค์ความรู้ท่ีใช้ร่วมกัน เร่ือง 4.00                              4.00  องค์ความรู้ท่ีใช้ร่วมกัน 4 เร่ือง  -  -     100.00     100.00

8 โครงการจัดท าแผนและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
15 โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพ่ิมมูลค่ายางพารา จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม เร่ือง 1.00                              1.00  จัดกิจกรรม 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

16 โครงการ ส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้

และการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จ านวนคร้ังของการส ารวจความพึงพอใจ คร้ัง 1.00                              1.00  ส ารวจความพึงพอใจด้านการจัดการความรู้และการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการปฎิบัติงาน  -  -     100.00     100.00

17 โครงการจัดท าองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน

และตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรในองค์กร

ความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ ระดับ ปานกลาง  ปานกลาง ถึง 

มากท่ีสุด

 ระดับ ปานกลาง ถึงมากท่ีสุด ร้อยละ 85.4  -  -     100.00     100.00

1  : จัดท าองค์ความรู้ (Knowledge) จากผู้เกษียณ ผู้

ลาออก ผู้บริหาร และผู้ช านาญการ

จ านวนองค์ความรู้ตามขอบเขตท่ีองค์กรก าหนด องค์ความรู้ 10.00                            10.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

2  : Unit School จ านวนหลักสูตรท่ีจัดท าและ ใช้ในการเรียนรู้ หลักสูตร 13.00                            31.00 หลักสูตรท่ีจัดท าและใช้ในการเรียนรู้  31 หลักสูตร - -     100.00     238.46

18 โครงการจัดท าองค์ความรู้ ท่ีจ าเป็นในการบริหาร

ยางพาราท้ังระบบ

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ กยท. ร้อยละ 40.00                          100.00 0 - -     100.00     250.00 ฝทม. 49(1)

1  : จัดท าองค์ความรู้ ท่ีจ าเป็นในการบริหาร

ยางพาราท้ังระบบ

จ านวนองค์ความรู้ตามขอบเขตท่ีองค์กรก าหนด องค์ความรู้ 10.00                            10.00 1.จัดท าองค์ความรู้ ท่ีจ าเป็นในการบริหารยางพาราท้ังระบบ โดยการถอดองค์ความรู้ 

ตามข้ันตอนและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พร้อมวิเคราะห์ ออกแบบการจัดเก็บองค์ความรู้ให้

เป็นระบบ  หรือรวบรวม เช่ือมโยง จัดท าและจัดเก็บฐานข้อมูลยางพาราท่ีจ าเป็นในการ

บริหารกิจการยางพาราท้ังระบบ

- -     100.00     100.00

2  : ส่งเสริมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เก่ียวกับระบบการ

บริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่

จ านวนองค์ความรู้ตามขอบเขตท่ีองค์กรก าหนด องค์ความรู้ 1.00                              1.00 1.รวบรวม เช่ือมโยง จัดท าองค์ความรู้และจัดเก็บองค์ความรู้ ท่ีเก่ียวข้องกับเก่ียวกับ

ระบบการบริหารจัดการเกษตรกรรมสมัยใหม่

2.เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

- -     100.00     100.00

19 โครงการนวัตกรรม  ฝทม.

1  : นวัตกรรม จ านวนนวัตกรรม นวัตกรรม 1.00                              1.00 - -     100.00     100.00 49(1)

2  : สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีมุ่งเน้นความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรม

จ านวนคร้ังของการจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00                              1.00 - -     100.00     100.00

1 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการ

จัดการความรู้

ระดับความพึง

พอใจ

 ปานกลาง 

ระดับสูง

ระดับปานกลาง

ถึงมากท่ีสุด

ระดับปานกลางถึงมากท่ีสุด 88% - -     100.00     100.00 ฝทม. 49(1)

2 จ านวนคลังความรู้ ส่วนงาน 4.00               20 - -     100.00     500.00

1  : พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน ( KMS : Knowledge Repository, 

E-learning, RAOT Learning Center, Intranet)

ความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 100.00                        100.00 ด าเนินการได้ร้อยละ 100 - -     100.00     100.00

2  : พัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพ้ืนท่ีเสมือน

ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ กยท.

ความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้

และพ้ืนท่ีเสมือนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ กยท.

ร้อยละ 100.00                        100.00 ความส าเร็จของกิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์การจัดการความรู้และพ้ืนท่ีเสมือนในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ของ กยท. ร้อยละ 100

- -     100.00     100.00

21 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร 1 การเพ่ิมข้ึนของทักษะด้านการจัดการความรู้ ระดับนัยส าคัญ 0.05                0.05 - - 100.00        100.00 ฝทม. 49(1)

 2 บุคลากรเข้าไปใช้คลังความรู้มากกว่าปีละ 2 คร้ัง ร้อยละ 50.00                            50.00 - - 100.00        100.00

1  : ส่งเสริมการรักการอ่าน (Activity for Reading 

Skill)

จ านวนกิจกรรม กิจกรรม 1.00                              1.00 ด าเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียนองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรรักการอ่าน - -     100.00     100.00

2  : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์

ด้านการจัดการความรู้ให้แก่ทีมงาน

จ านวนหลักสูตรท่ีเข้ารับการอบรม หลักสูตร 2.00                              2.00 จ านวนหลักสูตรท่ีเข้ารับการอบรม 2 หลักสูตร - -     100.00     100.00

3  : พัฒนา/จัดท าส่ือเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 

(e-learning)

จ านวนหลักสูตรท่ีจัดท าและใช้ในการเรียนรู้ หลักสูตร 10.00                            13.00 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดท าและใช้ในการเรียนรู้ 13 หลักสูตร - - 100.00        130.00

22 โครงการจัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้ และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัวช้ีวัด และการประเมินผลด้าน

การจัดการความรู้

1 ความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การ

จัดการความรู้

ร้อยละ 80.00                            95.00 - - 100.00        118.75 ฝทม. 49(1)

 2 บุคลากรยอมรับว่า กยท. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 40.00                            50.00 - - 100.00        125.00

1  : ทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้ของ กยท. จ านวนคร้ังในการทบทวนแผนฯ จ านวนคร้ัง 1.00                              1.00 ทบทวนแผนฯ 1 คร้ัง - -     100.00     100.00

20 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และระบบฐานข้อมูลในการสนับสนุนการจัดการความรู้



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
2  : จัดท าแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ประจ าปี

งบประมาณ 2564

จ านวนแผนปฏิบัติการฯ ฉบับ 1.00                              1.00 - -     100.00     100.00

3  : จัดท ารายงานผลสัมฤทธ์ิการจัดการความรู้ของ 

กยท. ประจ าปีงบประมาณ 2563

รายงานผลสัมฤทธ์ิการจัด การความรู้ ฉบับ 1.00                              1.00 - -     100.00     100.00

23 โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ของบุคลากร1  : ยกย่องชมเชยผลงานด้านการจัดการความรู้ใน

องค์กร

จ านวนคร้ังท่ีจัด คร้ัง 1.00                              1.00  -  -     100.00     100.00

2 โครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ● ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบงานปกติและการประชาสัมพันธ์

เชิงรุก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายกิจกรรม

ร้อยละ 80.00              100.00            - 0 100.00        125.00 สผว. 49 (1)

1.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ คร้ัง 36.00                            50.00  ด าเนินการได้ 50 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     138.89 สผว,/กปผ./ผปส.

2.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ คร้ัง 100.00                        171.00  ด าเนินการได้ 171 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     171.00 สผว,/กปผ./ผปส.

3.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือเว็บไซต์ กยท. คร้ัง 340.00                        343.00  ด าเนินการได้ 343 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     100.88 สผว,/กปผ./ผปส.

4.ส่ือมวลชนสัมพันธ์ คร้ัง 40.00                            57.00  ด าเนินการได้ 57 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     142.50 สผว,/กปผ./ผปส.

5.ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งส่ือมวลชน คร้ัง 104.00                        110.00  ด าเนินการได้ 110 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     105.77 สผว,/กปผ./ผปส.

6.สรุปข้อมูลข่าวจากส่ือมวลชน คร้ัง 365.00                        366.00  ด าเนินการได้ 366 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     100.27 สผว,/กปผ./ผปส.

7.ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คร้ัง 260.00                        284.00  ด าเนินการได้ 284 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     109.23 สผว,/กปผ./ผปส.

8.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือวิทยุ คร้ัง 120.00                        283.00  ด าเนินการได้ 283 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     235.83 สผว./กปผ./ผผพ.

9. ป้ายประชาสัมพันธ์จออิเล็คทรอนิกส์ คร้ัง 240.00                        243.00  ด าเนินการได้ 243 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     101.25 สผว./กปผ./ผผพ.

10.วีดีโอเผยแพร่กิจกรรม กยท. ผ่านส่ือออนไลน์ คร้ัง 12.00                            27.00  ด าเนินการได้ 27 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     225.00 สผว./กปผ./ผผพ.
11.เสียงตามสาย คร้ัง 350.00                        352.00  ด าเนินการได้ 352 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     100.57 สผว./กปผ./ผผพ.

12.เทิดพระเกียรติราชวงศ์ คร้ัง 4.00                              4.00  ด าเนินการได้ 4 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     100.00 สผว./กปผ./ผอส.

13.เปิดเผยข้อมูลผ่านรายงานประจ าปี คร้ัง 1.00                              1.00  ด าเนินการได้ 1 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     100.00 สผว./กปผ./ผอส.

14.คู่มือพนักงานและปฏิทินต้ังโต๊ะ ชุด 5,000.00                    5,000.00  ด าเนินการได้ 5,000 ชุด                                                                    -                                                           -       100.00     100.00 สผว./กปผ./ผอส.

15.ป้ายประชาสัมพันธ์ ชุด 12.00                            84.00  ด าเนินการได้ 84 ชุด                                                                    -                                                           -       100.00     700.00 สผว./กปผ./ผอส.

16.ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือนิทรรศการ คร้ัง 5.00                              5.00  ด าเนินการได้ 5 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     100.00 สผว./กปผ./ผอส.

17.กิจกรรมพิเศษ คร้ัง 6.00                             28.00  ด าเนินการได้ 28 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     466.67สผว.-หน่วยงานอ่ืน

18.วันยางพารา คร้ัง 1.00                              4.00  ด าเนินการได้ 4 คร้ัง                                                                    -                                                           -       100.00     400.00สผว.-หน่วยงานอ่ืน

3 โครงการจัดท าแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80.00                                -                                                                                                         -   - - -                   -   ฝทม. 49(1)

1 กิจกรรม : ทบทวนแผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล

 ปี 2560-2564

แผนแม่บทด้านทรัพยากรบุคคล ปี 2560-2564 (ฉบับ

ปรับปรุง) คร้ังท่ี 3

ฉบับ 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

4 โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล

ประจ าปี

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80.00              68.80              -                                                                                                     0 0      86.00 ฝทม. 49(1)

1 กิจกรรม : ทบทวนแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร

บุคคล ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ฉบับ 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

2 กิจกรรม : จัดท าแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากร

บุคคล ปีงบประมาณ 2564

แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรบุคคล ฉบับ 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

5 โครงการปรับปรุงระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ความส าเร็จในการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยใช้ตัวช้ีวัดระดับบุคคล (KPI)

ร้อยละ 80.00              100.00            -                                                                                                     - -     125.00 ฝทม. 49(1)

1 กิจกรรม : ปรับปรุงตัวช้ีวัดระดับบุคคล ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าตัวช้ีวัดระดับบุคคล คร้ัง 1.00               1.00               -                                                                                                     -                                                                  -                                                       100.00        100.00

2 กิจกรรม : ปรับปรุงสารสนเทศด้าน KPI ความส าเร็จของการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้าน KPI ร้อยละ 100.00            100.00            -                                                                                                     -                                                                  -                                                       100.00        100.00

6 โครงการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

(Career Path)

ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ร้อยละ 80.00              100.00            -                                                                                                     - -     125.00 ฝทม./กรอ. 49(1)

1 กิจกรรม : การจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสาย

อาชีพ

จ านวนต าแหน่งท่ีจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ต าแหน่ง 5.00               5.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

7 โครงการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทาง

ความก้าวหน้าในการเป็นผู้สืบทอดต าแหน่ง

ร้อยละ 80.00              100.00            -                                                                                                     - -     125.00 ฝทม. 49(1)

กิจกรรม : การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง จ านวนต าแหน่งท่ีมีการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง ต าแหน่ง 2.00               16.00               จ านวน 16 ต าแหน่ง นักบริหารระดับกลาง จ านวน 8 ราย และนักบริหารระดับสูง 

จ านวน 8 ราย

                                                                   -   -                                                       100.00        800.00

8 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กรอบอัตราก าลัง 

และหน้าท่ีความรับผิดชอบ

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการใช้โครงสร้างองค์กรและ

กรอบอัตราก าลัง

ร้อยละ 80.00              68.20              -                                                                                                     - -      85.25 ฝทม./กรอ.

1 กิจกรรม: ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและอัตราก าลัง จ านวนค าส่ัง ฉบับ 1.00               4.00               -                                                                                                     - - 100.00        400.00



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
2 กิจกรรม: จัดท าค าบรรยายลักษณะงาน จ านวนคร้ังท่ีทบทวน คร้ัง 1.00               4.00               -                                                                                                     - - 100.00        400.00

กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การเป็น

องค์กรดิจิทัลท่ีทันสมัย

1 โครงการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝทส. 49(1)

 1.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงลึก

แก่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. เพ่ือให้บุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมี

ความสามารถในการบริหารจัดการ ดูแล และให้บริการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศของ กยท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. 

เพ่ือรองรับการปรับเปล่ียนของ กยท. ให้มีความพร้อมใน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. เพ่ือสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา กยท. ท้ังในระดับ

บริหาร และปฏิบัติงาน

คน/ปี 15               74.00  จัดอบรมพนักงานโครงการ DR Site  pdpa และ IOT รวมท้ังส้ิน 74 คน  -  -     100.00     493.33

 1.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

ผู้บริหารและพนักงานของ กยท.

1. เพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ให้แก่ผู้บริหารและ

พนักงานของ กยท. ให้มีความสามารถในการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน และสามารถแก้ไขปัญหา

เบ้ืองต้นได้ในระดับหน่ึง 2. เพ่ือให้สามารถน าเอาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข้าไปประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานตลอดจนงานบริหารได้ 3. เพ่ือสนับสนุนการ

คน 10             555.00  จัดอบรมโครงการส าหรับผู้บริหาร จ านวน 50 คน และส าหรับพนักงานของ กยท. 

จ านวน 505 คน รวมท้ังส้ิน จ านวน 555 คน

 -  -     100.00  5,550.00

 1.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่

เกษตรกรชาวสวนยาง

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับระบบ

สารสนเทศท่ีให้บริการของ กยท. แก่ผู้น าเกษตรกรชาวสวน

ยางและผู้แทนของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 2. เพ่ือให้เกษตรกร

ชาวสวนยางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถใช้บริการ

ระบบสารสนเทศผ่านเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

คน 25                   -    ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย  -  -           -             -   

 1.4 กิจกรรมบ ารุงรักษาห้อง Data Center เพ่ือให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีห้องศูนย์

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับติดต้ังเคร่ืองแม่ข่ายและ

อุปกรณ์เครือข่ายและมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสามารถ

ให้บริการ และสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

กยท. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ 100             100.00  1. ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอ ท าให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2. ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 1.5 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

ระบบฐานข้อมูล และการส ารองกู้คืนระบบจากอุบัติภัย (DR

 Site)

1. เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายมีประสิทธิภาพเพียงพอ

ต่อการรองรับระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในปัจจุบันและงานท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต 2. เพ่ือให้มีระบบส ารองข้อมูลท่ีมี

เสถียรภาพและกู้คืนข้อมูลจากเหตุจากอุบัติภัยได้ 3. เพ่ือ

ร้อยละ 100             100.00  1. ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอ ท าให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2. ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 1.6 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (DR 

Site)

เพ่ือให้ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสามารถรองรับการท างาน

ของระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในปัจจุบันได้อย่างต่อเน่ืองไม่

ติดขัด

ร้อยละ 100             100.00  1. ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอ ท าให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2. ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 1.7 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง พร้อมให้

ค าปรึกษา (เพ่ิมเติม)

1. เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง 2. 

ระบบงานสารสนเทศต่างๆ ของ กยท. ใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

 3. ข้อมูลในระบบสารสนเทศมีความน่าเช่ือถือ สอดคล้อง 

และไม่ซ้ าซ้อน

ร้อยละ 100             100.00  1. ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบอย่างสม่ าเสมอ ท าให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2. ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

2. โครงการพัฒนาระบบส่ือสารข้อมูล ฝทส.



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
 2.1 กิจกรรมบ ารุงรักษาเว็บไซต์ กยท. 1. เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์ของ กยท. ตามหลัก Web 

Accessibility 2. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลความรู้ กยท. สู่

เกษตรกรชาวสวนยางและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจน

ประชาชนและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป ท้ังชาวไทยและต่างประเทศ 3.

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 2.2 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management System : KM)

1. เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ของ กยท. 2. เพ่ือเป็นแหล่ง

ความรู้และแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน

ของกยท. 3. เพ่ือลดความผิดพลาดแบบซ้ าเดิมท่ีเคยเกิดข้ึน

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

                                                                   -                                                           -       100.00     100.00

 2.3 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย

เครือข่าย

เพ่ือให้ กยท. มีระบบเครือข่ายท่ีมีความม่ันคงและเช่ือถือได้ ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 2.4 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบเครือข่าย เพ่ือให้ระบบเครือข่ายมีการท างานอย่างต่อเน่ือง ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 2.5 กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่าย สามารถกู้คืนระบบได้เม่ือเกิดปัญหาระบบ mpls ในเวลาท า

การ 3 ช่ัวโมง (กทม.) 6 ช่ัวโมง (ตจว.)

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 2.6 กิจกรรมจัดหาบริการเครือข่าย 1. เพ่ือส่งเสริม และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศของการยางแห่งประเทศไทยให้มี

ศักยภาพสามารถรองรับภารกิจท้ังทางด้านการบริหารการ

จัดการ และการทดลองวิจัย

ร้อยละ 100             100.00  ด าเนินการจัดจ้างจัดท า TOR และมีการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว  -  -     100.00     100.00

3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศ ฝทส.

 3.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการข้อมูล

และวิเคราะห์สารสนเทศ (BI)

1. มีคลังข้อมูลท่ีรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ในมิติด้านการ

บริหารงานของส านักงานฯ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้บริหาร

ในการตัดสินใจด้านการบริหารงานในทุกๆ ด้าน

2. เป็นฐานข้อมูลส าหรับการสร้างรายงานสถานะของงาน

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 4 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 3.2 กิจกรรมจัดจ้างท่ีปรึกษาจัดท าแผนปฎิบัติการดิจิทัล เพ่ือ กยท. มีแผนปฎิบัติการดิจิทัล ประจ าปีงบประมาณ 

2565 – 2569 เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

ร้อยละ 100             100.00  1. ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ. 2563-2565 และให้ค าปรึกษา

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 3.3 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบประเมิน

ความสามารถของบุคลากร Competency Assessment) 

แบบ Online

1. เพ่ือให้มีระบบสนับสนุนผู้บริหารและส่วนงานท่ีเก่ียวข้อง

ส าหรับการประเมินความสามารถของบุคลากรให้สามารถ

ประเมินความสามารถได้ถูกต้อง 2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถ

น าข้อมูลมาใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 3. เพ่ือให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สามารถน า

ข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษา เพ่ือให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

4. โครงการพัฒนาระบบงานและโปรแกรม ฝทส.

 4.1 กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ

บริหารความเส่ียง และควบคุมภายใน

มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียงและระบบ

ควบคุมภายใน สนับสนุนงานด้านความเส่ียงขององค์กรได้

อย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 4 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 4.2 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ Back Office

มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการและสนับสนุน

งานอ านวยการขององค์กร ได้อย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

 4.3 กิจกรรมบ ารุงรักษาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

 (HRM)

 มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุนงานบริหารบุคคล

 ได้อย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 4 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00

5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบรับช าระ

ค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ NSW

มีระบบรับช าระเงินค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบ NSW  ใช้งานได้ตลอดเวลา

ร้อยละ 100             100.00  1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00 ฝทส.

6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้บริการด้านการ

ส่งเสิรม สนับสนุน เกษตรกรชาวสวนยางสถาบันเกษตรกร

ชาวสวนยาง และผู้ประกอบกิจการยาง ตามมาตรา 49 (3)

สามารถพัฒนาระบบแล้วเสร็จ ระบบ 1.00                                 -                                                                                                         -    เน่ืองจากเป็นโครงการท่ีมีการของบกลางปี ซ่ึงได้รับการ

อนุมัติจาก สศช. ล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินการพัฒนาระบบได้ตามเป้าหมาย

 ฝพก. ได้จัดท าแผนการด าเนินการและเบิกจ่าย

งบลงทุนประจ าปี 2563 ให้ ฝบท. เรียบร้อยแล้ว 

โดยจะมีการเบิกจ่ายเงิน 4 งวด (งวดท่ี 1 เบิกจ่าย

ในเดือนต.ค. 63 งวดท่ี 2 เบิกจ่ายในเดือนธ.ค. 63

 งวดท่ี 3 และ 4 เบิกจ่ายในเดือนก.พ.-มี.ค.64)

      62.50           -   ฝพก. 49(3)

7 โครงการพัฒนาระบบงานบุคคลด้วยระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยีดิจิทัล

ความพึงพอใจของบุคลากรในระบบสารสนเทศและการ

ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

ร้อยละ 80.00                            66.00                                                                                                       -                                                                      -                                                           -       100.00      82.50 ฝทม.



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
7.1 กิจกรรม : ระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ 

(E – Service)

จ านวนระบบ ระบบ 6.00                              6.00  ระบบบริการงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์ (E – Service) จ านวน 1 ระบบ  -  -     100.00     100.00

7.2 กิจกรรม : ระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ จ านวนส่วนงานท่ีด าเนินการลงข้อมูลครบถ้วน ส่วนงาน 20.00                            20.00                                                                                                       -    -  -     100.00     100.00

7.3 กิจกรรม : หน่วยงานไร้กระดาษ (Paperless 

Office)

จ านวนการใช้กระดาษ ฝทม.ลดลงเทียบกับยอดจัดสรร ร้อยละ 25.00                            25.00  ลดลงมากกว่าร้อยละ 25  -  -     100.00     100.00

7.4 กิจกรรม: ปรับปรุงคู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ

ด้านทรัพยากรบุคคล

จ านวนคร้ังท่ีปรับปรุงคู่มือฯ คร้ัง 1.00                              1.00  ปรับปรุงคู่มือฯ 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

7.5 กิจกรรม : ติดตามและประเมินผลระบบ

สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานฯ - ร้อยละ 75                   -                                                                                                         -    -  -           -             -   ฝทม./กรอ.

 2 จ านวนคร้ังในการติดตามและประเมินผล คร้ัง 1.00                              1.00  ติดตามและประเมินผล 1 คร้ัง  -  -     100.00     100.00

 8  โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศของ กยท.  ระบบ AFR และระบบบัญชีการเงินมีความเสถียรและใช้

งานได้ต่อเน่ือง

ร้อยละ 100.00 100.00             1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 4 คร้ัง

 -  - 100.00        100.00 ฝทส. 49(2)

 9. โครงการระบบบริการข้อมูลส าหรับเกษตรกรชาวสวน

ยาง (E-Services)

 2. ร้อยละผู้ใช้งานท่ีมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีและดีมาก ร้อยละ 80.00              73.40                                                                                                                    -                                                                      -                                                           -   100.00         91.75 ฝทส. 49(2)

 10. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร์ (GIS)

 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับบริหารจัดการการท า

สวนยาง

ระบบ                1.00 1.00                1.ด าเนินการบ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 2 คร้ัง

 -  - 100.00        100.00 ฝทส. 49(2)

11. โครงการบ ารุงรักษาระบบรับช าระค่าธรรมเนียมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ NSW (e-Cess)

1. ระบบงานสารสนเทศส าหรับการให้บริการช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมทางอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือส่งยางออกยางออก

นอกราชอาณาจักรทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสามารถให้บริการได้

ระบบ                1.00 1.00                1.ด าเนินการบ ารุงรักษา 1 คร้ัง เพ่ือให้ระบบสามารถให้บริการได้อย่างต่อเน่ือง

2.ตรวจรับงานตามงวดงานท่ีก าหนด 3 คร้ัง

 -  -     100.00     100.00 ฝทส. 49(3)

12 โครงการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนยี

สารสนเทศ

แผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนยีสารสนเทศ แผน 1.00               1.00                สามารถด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านเทคโนยีสารสนเทศ เสนอ คกก.กยท.

 เพ่ือทราบ และรายงานให้กองบริหารความเส่ียงเรียบร้อยแล้ว

                                                                   -    - 100.00        100.00 ฝทส.

กลยุทธ์ท่ี 3.3 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ฝทส.

1. โครงการพัฒนาระบบการสรรหา คัดเลือก และแต่งต้ัง

บุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสรรหา คัดเลือกและ

แต่งต้ังบุคลากร

ร้อยละ 80.00              68.20              -                                                                                                      -  - 100.00         85.25 ฝทม. 49(1)

1 กิจกรรม : ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่ง จ านวนหลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุง ฉบับ 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

2 กิจกรรม : สรรหาบุคลากร จ านวนคร้ังในการสรรหา คร้ัง 3.00               3.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

2 โครงการส่งเสริมการสลับปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน ความส าเร็จในกระบวนการบริหารงานบุคคลากร ร้อยละ 90.00              96.97              -                                                                                                      -  -     107.74 ฝทม. 49(1)

1 กิจกรรม:การสลับปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน จ านวนคร้ังในการสลับปรับเปล่ียนต าแหน่งงาน คร้ัง 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ 1.00               0.29               -                                                                                                      -  - 100.00         29.00 ฝทม. 49(1)

ความพึงพอใจของบุคลากรด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ ร้อยละ 80.00              80.91              -                                                                                                      -  -     100.00     101.14

1 กิจกรรม: ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ

สวัสดิการ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์

จ านวนคร้ังในการก าหนดหลักเกณฑ์ฯ คร้ัง 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

2 กิจกรรม : เผยแพร่ความรู้ด้านสวัสดิการ จ านวนคร้ัง คร้ัง 5.00               5.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

3 กิจกรรม : ด าเนินการเก่ียวกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ความส าเร็จในการผ่านการอนุมัติผู้มีสิทธ์ิได้รับพระราชทาน ร้อยละ 100.00            100.00            -                                                                                                     - - 100.00        100.00

4 กิจกรรม : พิธีประกาศเกียรติคุณผู้ครบเกษียณอายุ จ านวนพนักงานท่ีรับประกาศเกียรติคุณฯ คน 120.00            126.00            -                                                                                                     - - 100.00        105.00

4 โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กร

ร้อยละ 80.00              64.00              -                                                                                                      -  -     100.00      80.00 ฝทม. 49(1)

1 กิจกรรม : เสริมสร้างความรู้ด้านวินัยจริยธรรม 

คุณธรรม และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 4.00               4.00               บรรยาย/จัดท าเอกสาร คร้ังท่ี 1-4 - - 100.00        100.00

2 กิจกรรม : ติดตามการด าเนินงานทางวินัยและละเมิด จ านวนคร้ังท่ีรายงานผล คร้ัง 4.00               4.00               รายงานผลต่อ ฝทม. ไตรมาสท่ี 1-4 - - 100.00        100.00

3 กิจกรรม : ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

4 กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูคนดีมีคุณธรรม จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 1.00               1.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

5 กิจกรรม : การบริหารจัดการข้อร้องเรียนของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการข้อร้องเรียน ร้อยละ 80.00              100.00            -                                                                                                     - - 100.00        125.00

5. โครงการส่ือสารนโยบาย แผนงาน กลยุทธ์และการ

ด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล

ความพึงพอใจของบุคลากรในการส่ือสารด้านทรัพยากร

บุคคล

ร้อยละ 80.00              65.40              -                                                                                                      -  - 100.00         81.75 ฝทม. 49(1)

3. โครงการพัฒนาและจัดการระบบสวัสดิการและสิทธิ

ประโยชน์



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
1 กิจกรรม: ส่ือสารประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล

ยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ

กฎระเบียบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 4.00               9.00                ส่ือสารประเด็นของวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และ

กฎระเบียบในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 9 คร้ัง

- - 100.00        225.00

6. โครงการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน

องค์กร และความสุขในท่ีท างาน

1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านการสร้างความสัมพันธ์อัน

ดีระหว่างบุคลากรทุกระดับในองค์กร

ร้อยละ 80.00                            78.60                                                                                                       -    -  - 100.00         98.25 ฝทม. 49(1)

 2 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 80.00                            68.80                                                                                                       -    -  - 100.00         86.00

1 กิจกรรม : ด้านแรงงานสัมพันธ์ จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 24.00              24.00               ด าเนินการพิจารณาการด าเนินกิจกรรม สร.กยท. ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กยท. กับ 

สร.กยท. และจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ จ านวน 24 คร้ัง

0 - 100.00        100.00 ฝทม./กปร.

2 กิจกรรม : การส่งเสริมรักษาสุขภาพ จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 4.00               5.00                ด าเนินการตรวจสุขภาพประจ าปีแล้ว จ านวน 1 คร้ัง บริจาคโลหิต จ านวน 1 คร้ัง และ

ด าเนินการให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้ว จ านวน 3 คร้ัง

- - 100.00        125.00 ฝทม./กปร.

3 กิจกรรม : ส่งเสริมวัฒนธรรม และประเพณีไทย จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 5.00               5.00               ด าเนินการจัดนิทรรศการวันส าคัญทางศาสนาแล้ว จ านวน 5 คร้ัง - - 100.00        100.00 ฝทม./กปร.

4 กิจกรรม : การจัดแข่งขันกีฬา จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 8.00               8.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00 ฝทม./กปร.

5 กิจกรรม:ส ารวจความพึงพอใจในงานและความ

ผูกพันองค์กร

จ านวนคร้ังท่ีมีการส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจ คร้ัง 1.00               1.00               ส ารวจทัศนคติและความพึงพอใจ 1  คร้ัง - - 100.00        100.00 ฝทม./กรอ.

6 กิจกรรม : การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 21.00              10.00               รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ

 กยท.สนญ. กจร.1-6 และ กจม. แล้ว จ านวน 10 คร้ัง

- - 100.00         47.62 ฝทม./กปร.

7 โครงการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการท างาน

1 ความพึงพอใจของบุคลากรด้านความปลอดภัย    อาชีวอ

นามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน

ร้อยละ 80.00              71.00              -                                                                                                                                                                        -                                                           -   100.00         88.75 ฝทม./กปร. 49(1)

 2 ผู้ได้รับอุบัติเหตุจากการท างาน ไม่เกินร้อยละ 2.00               0.17               -                                                                                                                                                                        -                                                           -   100.00        100.00

1 กิจกรรม : การประชุมของคณะกรรมการความ

ปลอดภัย (ส านักงานใหญ่)

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 12.00              11.00              จัดประชุม 11 คร้ัง  ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ.) 

ประจ าเดือนธันวาคม 2562 เน่ืองจากในคราวประชุม

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 14/2562 มี

 กปร./ฝทม. ได้มีการช้ีแจงต่อประธานกรรมการ

การยางแห่งประเทศไทยในภายหลังว่า คปอ.  

แต่งต้ังตามกฎหมาย และเป็นอ านาจการบริหาร

100.00         91.67

2 กิจกรรม : การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม

ในการท างาน

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 11.00              11.00               ด าเนินการวางแผนการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน และ

ด าเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการท างาน ณ สนญ. กจร.1-6 กจม. 

และ สตก.3 แห่ง

- - 100.00        100.00

3 กิจกรรม : การตรวจสอบรับรองระบบและอุปกรณ์

ประกอบของอาคาร

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 29.00              28.00               กจร.2 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19

 Outsource จึงไม่สามารถด าเนินการแล้วเสร็จทันตามเวลาท่ี กยท. ก าหนด

 กจร.2 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ Covid-19 Outsource จึงไม่สามารถ

ด าเนินการแล้วเสร็จทันตามเวลาท่ี กยท. ก าหนด

เร่งรัดด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2564 100.00         96.55

4 กิจกรรม : ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

 และสภาพแวดล้อมในการท างาน

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 4.00               2.00               จัดให้มีการศึกษาดูงาน จ านวน 2 คร้ัง  กจร.2 กจร.4 และ กจร.6 ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ 

เน่ืองจากสถานประกอบกิจการภายนอกท่ีประสานไว้แจ้งว่า

เน่ืองจากยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

Covid-19 จึงขอระงับการเข้าศึกษาดูงานไว้ก่อน

เร่งรัดด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2564 100.00         50.00

5 กิจกรรม : การเฝ้าระวังด้านสุขภาพ จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 3.00               2.00               -                                                                                                      กจร. 2 ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ Covid-19 ประกอบกับทาง รพ.ได้จัดส่งใบ

เสนอราคาพร้อมรายละเอียดการตรวจสุขภาพตามปัจจัย

เร่งรัดด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2564 100.00         66.67

6 กิจกรรม : ติดตามการด าเนินงานด้านความ

ปลอดภัยของกองจัดการโรงงาน และส านักงานตลาด

กลางยางพารา

จ านวนคร้ังท่ีติดตาม คร้ัง 2.00               2.00               -                                                                                                     - - 100.00        100.00

7 กิจกรรม : การอบรมภาคบังคับตามกฎหมายด้าน

ความปลอดภัย

จ านวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรม คร้ัง 21.00              21.00              -                                                                                                     - - 100.00        100.00



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
8. โครงการช้ีแจง ให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ 

กฎระเบียบ และระบบ NSW

ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชี 

งบประมาณ กฎระเบียบ และระบบ NSW ร้อยละ 95

ร้อยละ 95.00                          100.00 โครงการการให้ความรู้ด้านการเงินและบัญชีฯ ให้กับ กจร.1-3, กจส.1-3, กองจัดการ

โรงงานไม้ยาง วันท่ี 13-14 ส.ค. 2563 โดย สตก.จ.สุราษฎร์ธานี ส่งเป็นคู่มือปฏิบัติงาน

ตามหนังสือท่ี กษ 2903/0990 ลว. 30 ก.ย. 2563

- - 100.00        105.26 ฝกค. 49(1)

9 โครงการส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด าเนินการการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ร้อยละ 100.00            100.00            1. ด าเนินการแต่งต้ังคณะท างาน และจัดประชุมแล้ว จ านวน 2 คร้ัง

2. ประชุมคณะท างานฯ  และรายงานการประชุม จ านวน 5 คร้ัง

3. จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ แล้ว จ านวน 4 คร้ัง

4. จัดกิจกรรม CRR แล้ว จ านวน 11 กิจกรรม

- - 100.00        100.00 สผว. 49(1)

    1. กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง "ปลูกพืชเศรษฐกิจในสวน

ยางพารากินได้ขายได้เพ่ิมรายได้ (กิจกรรมส่งเสริมและ

พัฒนาอาชีพให้เกษตกรชาวสวนยาง)

ด าเนินการได้ ราย 3,720.00          3,720.00          สามารถด าเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 3,720 ราย ซ่ึงมี 45 กยท.จ.เข้าร่วมโครงการ 

เพ่ือเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรและสถาบันเกษตรกร สามารถยกระดับรายได้

และคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนในระยะยาว และเป็นทางเลือกให้เกษตรกรชาวสวนยางอยู่รอดได้

- - 100.00        100.00

    2. กิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศน์โรงงานเพ่ือชุมชน ด าเนินการได้ แห่ง 1.00               1.00               ได้ด าเนินการปรับปรุงบ่อน้ าเสียให้สามารถใช้งานได้ ซ่ึงผลท่ีได้จากกิจกรรมดังกล่าว คือ 

สามารถปล่อยน้ าลงสู่คลองสาธารณะได้ หากค่าได้มาตรฐานตามโรงงานอุตสาหกรรม

ก าหนดไว้และสามารถน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ได้ในการปลูกพืช เล้ียงสัตว์ และกิจกรรมอ่ืนๆ 

- - 100.00        100.00

    3. กิจกรรมปูสระน้ าจากยางพารา (กิจกรรม Anti 

Choking Model เพ่ือช่วยชีวิต)

ด าเนินการได้ ตัว 200.00            200.00            สามารถส่งมอบให้หน่วยงานท่ีขอรับการสนับสนุนได้ครบแล้ว ท้ัง 200 ตัว - - 100.00        100.00

4. กิจกรรมสนามเด็กเล่นจากยางพารา ด าเนินการได้ แห่ง 2.00               2.00               สามารถด าเนินการได้ครบถ้วนท้ัง 2 แห่งโดยด าเนินการปูพ้ืนท่ีสนามเด็กเล่น แห่งละ 150

 ตารางเมตร  ได้แก่ 

1) โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ าเภอละงู จังหวัดสตูล

- - 100.00        100.00

5. กิจกรรมสนับสนุนหุ่นยางพาราส าหรับฝึกช่วยฟ้ืน

คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน

ด าเนินการได้ ตัว 100.00            100.00            การด าเนินการจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 4 โดยปัจจุบันด าเนินการผลิตแล้ว 120 ตัว อยู่

ระหว่างการส่ังท าบรรจุภัณฑ์ สามารถส่งมอบให้หน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรร ตามมติ

คณะท างานก ากับดูแลท่ีดีฯ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 4/2563 เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ได้ในเดือน สิงหาคม 2563 ท้ัง 120 ตัว (หุ่นผู้ใหญ่ ชาย 100 ตัว และหุ่นเด็กชาย 20 ตัว)

- - 100.00        100.00

6. กิจกรรมห้องสันทนาการเด็กปฐมวัยจากยางพารา ด าเนินการได้ แห่ง 1.00               1.00               สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย โดยได้ผลิตอุปกรณ์ และส่ือการสอนส าหรับ

ใช้ในห้องสันทนาการเด็กปฐมวัยจากยางพารา” มอบให้กับ “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.

กรุงหยัน” จังหวัดนครศรีธรรมราช  1 แห่ง พ้ืนท่ีห้องขนาด 35 ตารางเมตร

- - 100.00        100.00

7. กิจกรรมบล็อคตัวหนอนยางพารา ด าเนินการได้ แห่ง 1.00               1.00               ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 63 ณ โรงเรียนบ้านปากพู่(รอง

หงส์ทองรังสรรค์) ต าบลท่านา อ.กะปง จ.พังงา พ้ืนท่ี 200 ตารางเมตร

- - 100.00        100.00

8. กิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน ด าเนินการได้ แห่ง 3.00               3.00               ท าได้ครบตามเป้าหมายในไตรมาสท่ี  3 รายละเอียด ดังน้ี - กองจัดการโรงงาน4 

ด าเนินการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน บริเวณ ชุมชนบ้านโนนปัญญา, บ้านหนองใหญ่, บ้าน

ซ าสะโหมง - กองจัดการโรงงาน 5 ด าเนินการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน บริเวณ หมู่บ้าน

ค าไฮ, บ้านค าน้อยใหม่ไทยเจริญ, บ้านยางเจริญ  - กองจัดการโรงงาน 6  ด าเนินการ

พัฒนาชุมชนรอบโรงงาน บริเวณ องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม,รพ.สต.บ้านดง และ 

รพ.สต.พนอม

- - 100.00        100.00

9. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด าเนินการได้ คร้ัง 4.00               4.00               คร้ังท่ี 1 บรรยายให้ความรู้พนักงาน หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับต้น" เม่ือ

วันท่ี 20 - 24 มกราคม 2563  จ านวน 24 คน

- - 100.00        100.00

10. กิจกรรมเพ่ิมพูนความรู้ในการด าเนินงานด้าน CSR ด าเนินการได้ คร้ัง 1.00               1.00               ด าเนินการจัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนางาน CSR in Process ตามมาตรฐาน ISO 

26000”  ส าหรับผู้บริหารและพนักงาน กยท. แล้ว เม่ือวันท่ี 10 ก.ย. 2563

- - 100.00        100.00

11. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการการด าเนินงาน

ด้าน CSR

ด าเนินการได้ คร้ัง                4.00 4.00               1. มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานด้าน CSR ของ กยท. ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 

facebook line  

2. มีการจัดหน้ากากาอนามัยจากยางพาราเพ่ือสนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล ผู้บริหาร 

พนักงาน และบุคคลท่ัวไป 

3. คณะกรรมการ กยท. มีส่วนร่วมในกิจกรรมมอบนามเด็กเล่นจากยางพารา ให้แก่   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลพงษ์ หมู่ท่ี 2 ต าบลพงษ์ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

 4. การจัดโครงการฝึกอบรม “แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน” 

- - 100.00        100.00

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

เก่ียวกับยางพารา /กรณีลักลอบส่งยางออกโดยไม่จ่าย

ค่าธรรมเนียมการส่งออก

รายงานผลการศึกษา (ข้ันต้น) เร่ิอง 1.00                              1.00 1. ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการแล้ว ตามค าส่ัง กยท. ท่ี 364 /2562 ส่ัง ณ วันท่ี 29

 พฤศจิกายน 2562

2. ได้ด าเนินการท าหนังสือสอบถามไปยัง ม.หอการค้าไทย ตามหนังสือท่ี กษ 2902/0388

 ลว. 1 ก.ค. 2563

3. ประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันท่ี 18 ก.ย. 63

4. รายงานผลการศึกษต่อ ผวก. เม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 63

 -  - 100.00        100.00 ฝกม. 49(3)



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
11. โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. การยางแห่งประเทศไทย

 พ.ศ. 2558

รายงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย ฉบับ 1.00                              1.00 1. ขออนุมัติผู้ว่าการเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนท่ีกฎหมายก าหนดตามหนังสือ ฝกม. ท่ี 

140/2563 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563

2. ประกาศ กยท. เร่ือง รับฟังความคิดเห็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิพ.ร.บ. กยท. ประกาศ

 ณ วันท่ี 14 พ.ค. 63

3. ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นทาง www.raot.co.th วันท่ี 1-30 มิ.ย. 63

4. รายยงานการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายให้ ผวก. พิจารณา เม่ือวันท่ี 5 ส.ค. 63

 -  - 100.00        100.00 ฝกม. 49(3)

12 โครงการปรับปรุงแก้ไข พรบ. ควบคุมยาง พ.ศ. 2542 รายงานผลการศึกษา (ข้ันต้น) เร่ิอง 1.00                              1.00 1. ได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการแล้ว ตามค าส่ัง กยท. ท่ี 364 /2562 ส่ัง ณ วันท่ี 29

 พฤศจิกายน 2562

2. ได้ด าเนินการท าหนังสือสอบถามไปยัง ม.หอการค้าไทย ตามหนังสือท่ี กษ2902/0388 

ลว. 1 ก.ค. 2563

3. ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 63

4. รายงานผลการศึกษต่อ ผวก. เม่ือวันท่ี 29 ก.ย. 63

 -  - 100.00        100.00 ฝกม. 49(3)

13. โครงการสนับสนุนนวัตกรรมการยางแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี 2563

ฝทม. 49 (3)

กิจกรรม นวัตกรรมเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้

ประกอบกิจการยาง

จ านวนนวัตกรรม นวัตกรรม 1.00               1.00               0 - - 100.00        100.00

14 โครงการวางแผนงานด้านยุทธศาสตร์องค์กร ฝยศ. 49(1)

1 กิจกรรมจัดท างบประมาณประจ าปี แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 แผน 1.00               1.00               1. ทบทวน/ปรับปรุง เป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด และจัดท าข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบ้ืองต้น Pre-ceiling (งบแผ่นดิน) 

ส่ง สงป. และด าเนินการปรับปรุงข้อเสนอ ตามท่ี สงป. พิจารณา ส่ง สศก. เรียบร้อยแล้ว

2. ให้ทุกส่วนงานจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย

รวบรวมและสรุปค าขอจัดต้ังงบและจัดท าเล่มชมพู รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบแผ่นดิน) ส่ง สงป. และจัดท าข้อมูลลงระบบ 

E-budgeting ของ สงป. รวมถึงด าเนิการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวตามท่ี สงป.พิจารณา 

เรียบร้อยแล้ว

3. จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอนุมัติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท า

งบประมาณและการบริหารเงินกองทุนพัฒนายางพารา ตามมาตรา 49 (เพ่ือพิจารณา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี) เสนอ คกก.กยท. และ

จัดต้ังคณะท างานฯ

                                                                   -                                                           -   100.00        100.00 ฝยศ./กนผ.

2 กิจกรรมจัดท าและทบทวนแผนปฏิบัติการประจ าปี ฝยศ./กนผ.



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
2.1) การทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 แผนปฏิบัติการประจ าปี ฉบับปรับปรุง แผน 1.00               1.00                ด าเนินการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563 และเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 2563 

ฉบับปรับปรุงลงในระบบ Intranet เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ กษ 2908.01/008 ลงวันท่ี

 27 มี.ค.63

                                                                   -                                                           -   100.00        100.00

2.2) การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของ กยท. แผน 1.00               1.00               1. รวบรวมข้อมูล แผนงาน/โครงการ จากต้ังค าของบประมาณประจ าปี 2564 ของ กยท 

ท่ัวประเทศ  พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลเป็นหมวดหมู่ จ าแนกแผนงาน โครงการ งบประมาณ 

เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา แผนงาน/โครงการ งบประมาณ ปี 2564 

2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา แผนงาน โครงการ งบประมาณประจ าปี 2564 และ

                                                                   -                                                           -   100.00        100.00

2.3) กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ของ

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการยางพาราของประเทศท้ัง

ระบบ  พ.ศ. 2560-2564

แผน 1.00               -                 จัดท า เล่ม (ร่าง)แผนฯ เพ่ือเข้าท่ีประชุมคณะอนุกรรมการแผนวิสาหกิจ ในเดือน ต.ค. 

2563  และเสนอเข้าบอร์ดต่อไป

-                   -   

3  กิจกรรมจัดท าและทบทวนปรับปรุงแผนวิสาหกิจ แผน 1.00               1.00               1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยก าหนดกระบวนการ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล

ปัจจัยท่ีส าคัญส าหรับประกอบการจัดท าแผนวิสาหกิจขององค์กร ครบถ้วน และค้นหา

ข้อมูลปัจจัยท่ีน ามาวิเคราะห์ท่ีมีควาทันกาล รวมถึงประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ข้อมูล เพ่ือยืนยันความทันกาลของข้อมูล 

100.00        100.00 ฝยศ./กนผ.

4  กิจกรรมการช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการ

ประเมินผลแบบใหม่ของรัฐวิสาหกิจ ประจ าปีบัญชี 2563

ร้อยละ 100.00            100.00            ด าเนินการช้ีแจงหลักเกณฑ์และแนวทางของระบบการประเมินผลแบบใหม่ของรัฐวิสาหกิจ

 ประจ าปีบัญชี 2563 ให้แก่ส่วนงานใน สนญ. และ กยท.เขตเรียบร้อยแล้ว

100.00        100.00 ฝยศ./กปม.

5  กิจกรรมการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือระบบประเมินผลการ

ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2563

ร้อยละ 100.00            100.00            ด าเนินการจ่ายเงินให้แก่สคร.เรียบร้อยแล้ว 100.00        100.00 ฝยศ./กปม.

6  กิจกรรมประสานงานและรายงานผลการด าเนินงาน

กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล

 ร้อยละ 100.00            100.00            จัดท าผลการด าเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาลประจ าสัปดาห์ เสนอ ฝอ.ฝยศ. และ 

ผวก.กยท. เพ่ือทราบ

100.00        100.00 ฝยศ./กคพ.

7 กิจกรรมด าเนินการน าโครงการท่ีเก่ียวข้องกับนโยบายของ

รัฐ เสนอเข้า กนย. และ ครม.  เพ่ือพิจารณา

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ ร้อยละ 100.00            100.00            รับนโยบายจากรัฐบาล และประสานส่วนงานท่ีเก่ียวข้องเพือจัดท าวาระและรายละเอียด

โครงการสนับสนุนสินเช่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจไม้ยางและผลิตภัณฑ์ และ

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะท่ี 2 เสนอ ผวก.กยท.เพ่ือพิจารณา

อนุมัติวาระเข้าท่ีประชุม คกก.กยท. เพ่ือพิจารณา เสนอเข้า กนย. และ ครม. เรียบร้อย

แล้ว

100.00        100.00 ฝยศ./กคพ.

15. โครงการศึกษาและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

เศรษฐกิจของการยางแห่งประเทศไทย ตามแนวทางปฏิบัติ

1. ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว้ 2. ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ร้อยละ 100.00            100.00            ไตรมาสท่ี 3 กจร. 1-2 และ 4-6 มีผลผลิตรวม 13,921,984 กก. คิดเป็นมูลค่า 

484,458,331 บาท สามารถค านวณค่าประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EE) ได้ 63.02 

1.กองจัดการโรงงานไม่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศในการ

เก็บบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูล

100.00        100.00 ฝยศ./กนผ.

16 โครงการตรวจสอบภายใน     100.00      71.43 สตส. 49(1)

1 กิจกรรม : การปฏิบัติงานการตรวจสอบ หน่วยงานผู้รับตรวจจ านวน หน่วยรับตรวจ 34.00               31.00  กองตรวจสอบ 1-3 ตรวจสอบกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน ด าเนินการได้

 31 หน่วยตรวจรับ

 ด าเนินการไม่ได้ 3 หน่วยตรวจรับ เน่ืองจากเกิด

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิค - 19 จึงท าให้ไม่

สามารถเข้าพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลาตามหนังสือท่ี กษ 

 เล่ือนการตรวจท้ัง 3 หน่วยงตรวจรับไป

ด าเนินการตรวจสอบในปี 2564

    100.00      91.18

2 กิจกรรม : การพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน

และการเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบภายใน

ประเมินผลการควบคุมด้วยตนเองของหน่วยรับตรวจ คร้ัง 4.00                4.00  สรุปผลการตรวจสอบ CSA จากการปฏิบัติงานตรวจสอบ ไตรมาสท่ี 1-4  -  -     100.00     100.00

การเพ่ิมพูนทักษะการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ของ นตส.

คร้ัง 1.00                1.00  ศึกษาดูงาน “แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน กยท.” วันท่ี 15 พ.ย. 62  -  -     100.00     100.00

3 กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กยท.

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. อย่างน้อย คร้ัง/ปี 4.00                   -     ไม่มีคณะกรรมการจากต่างจังหวัด จึงท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กยท.

 เน่ืองจาก สตส. ได้จัดสรรงบประมาณปี 2563 ไว้ล่วงหน้า 

แต่เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ตามค าส่ังท่ี 

1/2563 ส่ัง ณ วันท่ี 16 มกราคม 2563 ไม่มีคณะกรรมการ

จากต่างจังหวัด จึงท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ

คณะกรรมการตรวจสอบ กยท.

 -           -             -   



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
4 กิจกรรม : ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจสอบ กยท.

จ านวนค่าตอบแทน คร้ัง/ปี 12.00               11.00  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กยท เดือน ต.ค.-ก.ย. 63 จ านวน 11 คร้ัง ยกเว้น

เดือนธ.ค. 62

 เน่ืองจากคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหมดวาระ

ในวันท่ี 3 ธ.ค. 62 จึงท าให้คณะกรรมการตรวจสอบ กยท. 

หมดวาระไปด้วย จึงท าให้ไม่มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนใน

เดือน ธ.ค. 62

 -     100.00      91.67

5 กิจกรรม : การติดตามงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

ติดตามงานปีละ คร้ัง 1.00                1.00 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. คร้ังท่ี 3/2563 ลว. 8 เม.ย. 63.ท่ีประชุม

ให้มีการปรับแผนการติดตามงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กยท. ตามสถานการณ์

 -  -     100.00     100.00

6 กิจกรรม : ค่าใช้จ่ายในการประชุม จ านวนคร้ังของการประชุมรวมอย่างน้อย คร้ัง/ปี 4.00               17.00  ค่าใช้จ่ายในการประชุมต้ังแต่ไตรมาส 1-4 จ านวน 17 คร้ัง เป็นเงิน 12,675 บาท  -  -     100.00     425.00

7 กิจกรรม : การตรวจติดตามงานของ ผอ.สตส. ติดตามงานปีละ คร้ัง 4.00                9.00  ติดตามงานของ ผอ.สตส. จ านวน 9 คร้ัง  -  -     100.00     225.00

8 กิจกรรม : การพัฒนาคณะกรรมการตรวจสอบ จัดอบรม คร้ัง 1.00                1.00  อบรม "แนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผล Enablers ท้ัง 8 ด้าน” (บทบาท

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และส านักตรวจสอบภายใน)

 -  -     100.00     100.00

17. โครงการบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายใน

ระดับองค์กร

ฝยศ./กบค.

1 แผนงานธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมองค์กร

1.1 บทบาทคณะกรรมการในการก ากับติดตามการบริหาร

ความเส่ียงและการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน (น้ าหนัก

ร้อยละ 4%)

ร้อยละ 100.00            100.00            มีการทบทวนโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการควบคุม

ภายใน (GRC) เพ่ือให้เหมาะสมกับนโยบายอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องขององค์กร และสอดคล้องกับ

บริบทของรัฐวิสาหกิจ และมาตรฐานสากลท่ีเปล่ียนแปลงไป ผ่านความเห็นชอบ

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท.(RMC) ในคราวประชุม

คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวันท่ี 22 ก.ค. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการยาง

แห่งประเทศไทย ในคราวประชุมคร้ังท่ี 12/2563 เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 และ

ประธานกรรมการ กยท. ลงนามประกาศ ณ วันท่ี 25 ก.ย. 2563

    100.00     100.00

1.2 โครงสร้างและบทบาทหน้าท่ี (น้ าหนักร้อยละ 3%) ร้อยละ 100.00            100.00            มีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท. 

ประจ าปีบัญชี 2563 และก าหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกิจกรรมท่ีชัดเจน 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (RMC) 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2562 เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 2562 และมีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ

 โดยได้รับความเห็นชอบในคราวประชุม RMC คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2563

- -     100.00     100.00

1.3 บรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความ

เส่ียง (น้ าหนักร้อยละ 4%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1. จัดกิจกรรมประกวดค าขวัญการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

2. จัดกิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน

3. เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน เป็นประจ าทุก

เดือน ซ่ึงประกอบไปด้วยองค์ความรู้ของงานด้านความเส่ียงและควบคุมภายใน และ

กิจกรรม การจัดประชุม ต่างๆ ของ กบค.

4. จัดท าโปสเตอร์เพ่ือประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ให้แก่หน่วยงานท่ัวประเทศ

5. จัดประชุมช้ีแจงและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารความเส่ียงภายในให้กับ

ผู้บริหารและพนักงาน ในส่วนงานต่างๆ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

6. จัดท าแบบประเมินทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานเร่ืองการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน

7. จัดให้ คณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในระดับส่วนงาน และผู้รับผิดชอบ

-     100.00     100.00



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
1.4 ความมุ่งม่ันต่อค่านิยมองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 2%) ร้อยละ 100.00            100.00            1.กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (กบค.) ได้จัดท ารูปแบบวัฒนธรรมการบริหาร

ความเส่ียงของการยางแห่งประเทศไทยท่ีมุ่งตอบสนองและส่งเสริมค่านิยมองค์กรผ่านการ

ก าหนดพฤติกรรมความเส่ียงท่ีพึงประสงค์กับพฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร (Core Value)

 ซ่ึงคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (RMC) ได้เห็นชอบรูปแบบ

วัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงดังกล่าว และมอบหมายให้ กยท. เร่งสร้างความตระหนัก

 ความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในให้เป็นส่วนหน่ึงของ

วัฒนธรรมภายในองค์กร

2.ด าเนินการเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจในรูปแบบวัฒนธรรมการบริหารความ

เส่ียงของการยางแห่งประเทศไทย และกิจกรรมสนับสนุนพฤติกรรมค่านิยมหลักของ

องค์กร ให้กับพนักงาน กยท. ตามหนังสือท่ี กษ2908.04/0180 ลว.5 มิถุนายน 2563

0 - 100.00        100.00

1.5 แรงจูงใจ การพัฒนาและการรักษาบุคลากร (น้ าหนัก

ร้อยละ 2%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1.กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในได้ร่วมกับกองประเมินผลในการก าหนดให้การ

ด าเนินการด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการ

0 0     100.00     100.00

2 การก าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์/เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์2.1 การวิเคราะห์ธุรกิจ (น้ าหนักร้อยละ 0%) ประเมินใน

หัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

0 0 0

2.2 การระบุเป้าหมายการบริหารความเส่ียง  (น้ าหนักร้อย

ละ 5%)

ร้อยละ 100.00            100.00            มีการระบุปัจจัยเส่ียงระดับองค์กร  ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้านการเงิน 

ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน และความเส่ียงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท้ังหมด 20 

ปัจจัยเส่ียงโดย กยท. ได้มีการก าหนดค่า Risk Appetite คือค่าท่ีตรงกับเป้าหมายท่ีระบุ

- - 100.00        100.00

2.3 การประเมินทางเลือกและก าหนดยุทธศาสตร์ (น้ าหนัก

ร้อยละ 0%) ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

2.4 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร (น้ าหนักร้อยละ 10%)

กระบวนการ/ด าเนินการการท า Value Creation และ Value Enhancement มีความ

สอดคล้องกับกระบวนการก าหนดต าแหน่งแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยให้ท าการระบุ 

- -

3 กระบวนการบริหารความเส่ียง (Performance)



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
3.1 การระบุปัจจัยเส่ียง (น้ าหนักร้อยละ 5%) ร้อยละ 100.00            100.00            1. มีการระบุปัจจัยเส่ียงระดับองค์กร  ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ ความเส่ียงด้าน

การเงิน ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน และความเส่ียงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ท้ังหมด 

20 ปัจจัยเส่ียง 

2. มีการพิจารณาความเส่ียงท้ังจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอกท่ีกระทบต่อยุทธศาสตร์

และเป้าหมายท่ีส าคัญขององค์กรจุดอ่อนความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียตัวช้ีวัดท่ีส าคัญขององค์กร 

3. มีการก าหนดแบบการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม เพ่ือ

พิจารณาความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ (Residual Risk) โดยปัจจัยเส่ียงระดับองค์กร  ผ่านความ

เห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท. (RMC) 

เม่ือวันท่ี 31 ก.ค. 2562  มีการปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 ม.ค. 2563 และคร้ังท่ี 2 

เม่ือวันท่ี 24 มี.ค. 2563

4. มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัยเส่ียงระดับองค์กรท่ีชัดเจน ประกอบด้วย 

   (1) นโยบายท่ีส าคัญ

- - 100.00        100.00

3.2 การก าหนดกิจกรรมการควบคุมท่ีตอบสนองต่อความ

เส่ียงองค์กร  (น้ าหนักร้อยละ 5%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1.แผนบริหารความเส่ียงของแต่ละปัจจัยเส่ียงจะประกอบด้วยมาตรการควบคุม ถ้าหาก

มาตรการควบคุมไม่เพียงพอ เจ้าของปัจจัยเส่ียงจะจัดท าแผนจัดการความเส่ียงเพ่ือบริหาร

ให้ความเส่ียงอยู่ในระดับต่ าต่อไป

2.ตามแผนปฏิบัติการของกองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจ าปีบัญชี 2563 

ได้ก าหนดให้มีการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของส่วนงาน และ

หน่วยงานในสังกัดการยางแห่งประเทศไทยท้ังหมดจ านวน 2 คร้ัง คือ คร้ังท่ี 1 เม่ือส้ินไตร

มาส 2/2563 และคร้ังท่ี 2 เม่ือส้ินไตรมาส 4/2563 ซ่ึงประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบท่ี

ส าคัญ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม 

สารสนเทศและการส่ือสาร และกิจกรรมการติดตามผล

3.มีการทบทวนมาตรการควบคุมและแผนจัดการความเส่ียงระหว่างปี เพ่ือให้ระดับความ

เส่ียงอยู่ในระดับท่ีลดลง

0 0 100.00        100.00

3.3 การประเมินระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียง (น้ าหนัก

ร้อยละ 5%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1.มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงท้ังในเชิงโอกาส และผลกระทบแยก

รายปัจจัยเส่ียง โดยใช้ฐานข้อมูลในอดีต และการคาดการณ์ในอนาคตส าหรับปัจจัยเส่ียงท่ี

 กยท. ไม่มีข้อมูล หรือเป็นเหตุการณ์เส่ียงใหม่ เช่น SR07 การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

2.แจ้งเกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัยเส่ียง ให้เจ้าของปัจจัยเส่ียง

ทราบ และระบุในระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียงฯ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบปัจจัยเส่ียง

รายงานระดับความรุนแรงการบริหารความเส่ียงเป็นรายเดือน ได้อย่างถูกต้อง

3.ท่ีประชุม RIC คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2563 มีมติมอบหมายให้กอง

- - 100.00        100.00

3.4 การจัดล าดับความเส่ียง (น้ าหนักร้อยละ 3%) ร้อยละ 100.00            100.00            1.กยท. ก าหนดระดับความเส่ียงเป็น 4 ระดับ ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก และก าหนด

ขอบเขตของคะแนนระดับท่ีองค์กรยอมรับได้ (Risk Boundary) ท่ีระดับต่ า - ปานกลาง 

โดยจัดท าเป็นแผนผังจัดระดับความเส่ียง (Risk Assessment Matrix) บรรจุไว้ในคู่มือ

การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

2.กยท. รายงานผลการบริหารความเส่ียงต่อ RMC โดยแสดงให้เห็นถึงระดับความเส่ียงแต่

ละปัจจัยเส่ียง และรายงานผลเป็นร้อยละเทียบกับเป้าหมาย และค านึงถึงระยะเวลาแล้ว

เสร็จท่ีระบุไว้ตามแผนปฏิบัติการของแต่ละปัจจัยเส่ียง  ไตรมาส 1 เม่ือวันท่ี 24 ม.ค. 63 

ไตรมาส 2 เม่ือวันท่ี 21 เม.ย. 63

แผนภาพความเส่ียง (Risk Profile) จะถูกประมวลโดย

ระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ซ่ึงกองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจะมองเห็นใน

ภาพรวมปัจจัยเส่ียงองค์กรได้ แต่ยังไม่ได้มีการเผยแพร่ หรือ

รายงานผลในรูปแบบ Risk Profile

กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในจะจัดท า

รายงานผลการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในในรูปแบบ Risk Profile ต้ังแต่ไตรมาส 3 ปี

 2563 เป็นต้นไป

100.00        100.00

3.5 การก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเส่ียงท่ีระบุ

ไว้ (น้ าหนักร้อยละ 5%)

ร้อยละ 100.00            100.00            กยท. มีการการก าหนด/คัดเลือกวิธีการจัดการต่อความเส่ียง (Mitigation Plan) ท่ีระบุไว้ 

เพ่ือลดผลกระทบ หรือลดโอกาสท่ีจะเกิดของความเส่ียง โดยมีการประเมินค่าใช้จ่ายและ

ผลประโยชน์ท่ีได้ (Cost Benefit) ในการจัดการความเส่ียงในแต่ละทางเลือก และมีการ

วิเคราะห์ความเส่ียงเชิงบูรณาการ (Risk Correlation Map)  โดยผ่านความเห็นชอบจาก

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท. (RMC)  เม่ือวันท่ี 31 

ก.ค. 2562  มีการปรับปรุงคร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 24 ม.ค. 2563 และคร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 24 

มี.ค. 2563 และคร้ังท่ี 3 เม่ือวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563

- - 100.00        100.00

3.6 การบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ Risk Correlation

 Map และการจัดท า Portfolio View of Risk (น้ าหนัก

ร้อยละ 100.00            100.00            กยท. มีการจัดท า Risk Correlation Map ขององค์กร ท่ีมีการก าหนดสาเหตุของความ

เส่ียงในทุกปัจจัยเส่ียงและก าหนดระดับความรุนแรงของแต่ละสาเหตุในทุกปัจจัยเส่ียง

- - 100.00        100.00



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
4 การทบทวนการบริหารความเส่ียง (Review & Revision)

4.1 การทบทวนและปรับปรุงผลการบริหารความเส่ียง 

(น้ าหนักร้อยละ 10%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1. กยท. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ประจ าปีบัญชี 2563 โดยก าหนดแผนการประชุมคณะท างานและคณะอนุกรรมการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท. เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงาน และ

ทบทวนและปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง โดยแผนได้รับ

ความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการ กยท. ด้านบริหาร เม่ือวันท่ี 29 ก.พ. 2563 และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กยท. 

(RMC) เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2563

2. มีการจัดประชุมคณะท างานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน (RIC)  เพ่ือ

รับทราบผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี คร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 18 มี.ค. 

2563 คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวันท่ี 16 เม.ย. 2563 และคร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 22 มิ.ย. 

2563

- - 100.00        100.00

4.2 การก าหนดแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการบริหาร

ความเส่ียง (น้ าหนักร้อยละ 5)

ร้อยละ 100.00            100.00            1. กยท. มีการก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ 

กยท. ประจ าปีบัญชี 2563 และก าหนดผู้รับผิดชอบ/ผู้ท่ีเก่ียวข้องในแต่ละกิจกรรมท่ี

ชัดเจน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

- - 100.00        100.00

4.3 การประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีมีนัยส าคัญ (น้ าหนักร้อย

ละ 0%) ประเมินในหัวข้อการวางแผนเชิงกลยุทธ์

- - -

5 ข้อมูลสารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงานผล 

(Information Communication Reporting)



รายละเอียด

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2563

 เงินทุน
 ปัญหา/อุปสรรค  แนวทางแก้ไข

 ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบแผนงาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วย ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน
5.1 ข้อมูลสารสนเทศ การส่ือสาร และการรายงานผล 

(น้ าหนักร้อยละ 5%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1. กยท. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน แล้วเสร็จ

เม่ือเดือนมีนาคม 2563 เพ่ือลดความซับซ้อนของการใช้งาน และเพ่ือเป็นช่องทางการ

ส่ือสารเร่ืองการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในให้พนักงานทุกระดับ 

2. มีการส่ือสาร และรายงานผลการบริหารความเส่ียงผ่านระบบสารสนเทศการบริหาร

ความเส่ียงและควบคุมภายใน โดยพนักงานทุกระดับในองค์กรจะทราบถึงปัจจัยเส่ียง

องค์กรประจ าปีบัญชี 2563 ส่วนงาน/หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และระดับความเส่ียงปัจจุบัน 

3. มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือซักซ้อมการรายงานผลการบริหารความเส่ียงและ

ควบคุมภายใน ผ่านระบบงานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจ าปี 2563 เม่ือ

วันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงและซักซ้อมการรายงานผลการ

บริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ให้แก่เจ้าของปัจจัยเส่ียงท้ังในส านักงานใหญ่ และ

ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Web Conference โดยเจ้าของปัจจัยเส่ียงจะเห็นระดับการ

บริหารความเส่ียงของตนเองในรูปแบบ Risk Matrix ท้ังก่อนบริหารความเส่ียง และผลใน

แต่ละเดือน

4. ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจดีกว่าปีท่ีผ่านมา พนักงานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 94

- - 100.00        100.00

5.2 การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความ

เส่ียง การควบคุมภายใน วัฒนธรรมและผลการด าเนินงาน  

(น้ าหนักร้อยละ 5%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1.ส่วนงาน/หน่วยงานมีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงตามแผนจัดการความเส่ียง

ระดับองค์กรให้กับ กบค.เป็นประจ าทุกเดือน และกบค.สรุปวิเคราะห์รายงานผลให้กับ

รองผู้ว่าการด้านต่างๆท่ีเป็นผู้ก ากับเจ้าของปัจจัยเส่ียง ท้ังน้ี กบค.รายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงระดับองค์กรให้คณะท างานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน และ

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

2.กยท. จัดท ารายงานผลความก้าวหน้าของการด าเนินการตามกิจกรรมการปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันท่ี 

30 เม.ย.2563 และจัดท ารานงานผลการประเมินการควบคุมภายในประจ าปีของ กยท. 

ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใน 90 วันนับต้ังแต่ส้ินปีงบประมาณ 

เป็นประจ าทุกปี

3.จัดท าแนวทางเพ่ือลดระดับความเส่ียงของปัจจัยเส่ียงองค์กรท่ียังคงอยู่ในระดับสูง-สูง

มาก เสนอคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เพ่ือผลักดันให้ส่วนงานเร่งดาเนินการ

- - 100.00        100.00

5.3 ข้อมูลและเทคโนโลยีในการสนับสนุนการบริหารความ

เส่ียง (น้ าหนักร้อยละ 10%)

ร้อยละ 100.00            100.00            1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management 

Committee: CMC) ของส านักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค 

2. จัดการประชุม CMC ส านักงานใหญ่ เม่ือวันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เพ่ือก าหนด

หลักเกณฑ์ในการจัดท า BCM และ BCP ท่ัวท้ังองค์กร ท้ังส านักงานใหญ่ และส่วนภูมิภาค

 ซ่ึงรวมถึงกรณีเกิดโรคระบาด

3. มีการเผยแพร่วิธีการจัดท า BCP ในระบบ Intranet เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่

ผู้ปฏิบัติ

4. จัดท า EWS เช่ือมโยงกับเป้าหมายองค์กร และปรับปรุง BCP และเผยแพร่ใน Intranet

 เพ่ือให้แนวทางให้พนักงานปรับแผนการด าเนินงานได้ทันและมีการรายงานข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจผู้บริหาร กยท. และบูรณาการเป็นส่วนหน่ึงของแผนเทคโนโลยีดิจิทัล

0 0 100.00        100.00


